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Kapitel 1: Indledning

1.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 869/2022

Denne håndbog har til formål at skabe et overblik for projektiværksættere over tilladelsespro-
cessen for projekter, som er udvalgt til EU’s PCI-liste i Danmark, herefter benævnt som 
PCI-projekter.

I 2022 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EU) nr. 869/2022 af 30. maj 2022 om 
retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur m.v. (herefter benævnt infrastruktur-
forordningen). Infrastrukturforordningen kan findes her:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32022R0869 

Infrastrukturforordningen har til formål at opgradere Europas energiinfrastruktur og sammen-
koble disse til et kontinentalt energinet, navnlig for at kunne integrere energi fra vedvarende 
energikilder. For at opnå det formål udarbejder EU lister over PCI-projekter, som begrænses til 
de projekter, der bedst bidrager til gennemførelsen af EU’s prioriterede strategiske mål.

Infrastrukturforordningens kapitel III og bilag VI indeholder regler for tilladelsesprocessen 
for PCI-projekter (projekter af fælles europæisk interesse) for at bidrage til fremskyndelse 
og koordinering af behandlingen af de nødvendige tilladelser til PCI-projekter. Infrastruktur-
forordningen indeholder desuden regler om offentlighedens deltagelse for at sikre de bedst 
mulige standarder for offentlighedens deltagelse og gennemsigtighed i tilladelsesprocessen til 
PCI-projekter (jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 3).

Efter infrastrukturforordningens regler skal PCI-projekter fortsat have de samme tilladelser, 
som gælder for andre infrastrukturprojekter. Der er dog fastsat regler om koordinering og 
fremskyndelse af tilladelsesprocessen mellem de godkendende myndigheder.

1.2 Den kompetente myndighed i Danmark

Hvert land skal udpege en kompetent myndighed til at sikre fremdrift i indhentelsen af 
tilladelser til PCI-projekter. Det er den kompetente myndigheds opgave at følge og koordinere 
tilladelsesprocessen frem mod udstedelsen af de endelige tilladelser til projektet. Energistyrel-
sen er primær kontaktpunkt for projektiværksættere til PCI-projekter og kan kontaktes på:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Tlf: 33926700
E-mail ens@ens.dk

For at sikre en smidig tilladelsesproces anbefales det, at projektiværksætteren til PCI-projektet 
tager kontakt til Energistyrelsen i god tid – gerne inden projektet opnår den fornødne moden-
hed.
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I Danmark gives tilladelserne til PCI-projekter efter samarbejdsordningen (læs mere herom 
i infrastrukturforordningens artikel 8, stk. 3). Det indebærer, at indhentningen af tilladelser 
koordineres af Energistyrelsen, og at Energistyrelsen tilser, at de enkelte tilladelser udstedes 
inden for fristerne i infrastrukturforordningen. Denne ordning indebærer også, at Energistyrel-
sen ikke har kompetence til at ændre eller tilsidesætte afgørelser udstedt af andre myndighe-
der. Ydermere skal konceptet for offentlighedens deltagelse tilrettelægges i et samarbejde 
mellem projektiværksætter, Energistyrelsen og pågældende miljømyndighed (læs mere herom 
i afsnit 2.5).

Den danske tilladelsesproces for PCI-projekter beskrives nærmere nedenfor.

Kapitel 2: Overordnet tilladelsesproces for PCI-projekter

Indeværende kapitel beskriver tilladelsesprocessen for PCI-projekter med udgangspunkt i 
infrastrukturforordningens krav til processen. Forud for tilladelsesprocessen har projektiværk-
sætteren gennemgået en udvælgelsesproces for at komme i betragtning til EU’s PCI-liste.

Tilladelsesprocessen for PCI-projekter må som udgangspunkt højst vare 3 ½ år. Processen 
opdeles i to stadier, som beskrives nedenfor:

Stadie 1: Proceduren før indgivelse af ansøgningen om overgang til den lovpligtige 
tilladelsesproces.

I dette stadie skal alle relevante miljørapporter udarbejdes, fx miljøkonsekvensvurderingsrap-
porten, der udgør en vigtig del af ansøgningsmaterialet til indhentelsen af de nødvendige 
tilladelser til projektet. Dette første stadie må som udgangspunkt højst vare 2 år.

Stadiet for proceduren før indgivelse af PCI-ansøgningen begynder formelt, når Energistyrel-
sen skriftligt har anerkendt anmeldelsen fra projektiværksætteren (se afsnit 2.1). Processen 
overgår til næste stadie i form af den lovpligtige tilladelsesproces, når Energistyrelsen har 
accepteret ansøgningen fra projektiværksætteren (se afsnit 2.7).

Stadie 2: Den lovpligtige tilladelsesproces.

I dette stadie indhentes de nødvendige tilladelser til projektet, fx miljøkonsekvensvurderin-
gen. Dette andet stadie må som udgangspunkt højst vare 1 ½ år fra Energistyrelsen har 
accepteret ansøgningen om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces.

Den nationale tilladelsesproces for PCI-projekter fremgår af oversigten i afsnit 2.9.

2.1 Anmeldelse af projektet til Energistyrelsen

Formålet med projektanmeldelsen er bl.a., at Energistyrelsen får tilstrækkelige informationer 
til at tilrettelægge og koordinere tilladelsesprocesserne i de involverede lande inden for de 
tidsfrister, der er angivet i infrastrukturforordningen.
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Reglerne for anmeldelsen af projekter følger af infrastrukturforordningens artikel 10. Anmel-
delsen til Energistyrelsen skal inkludere en detaljeret beskrivelse af projektet. Beskrivelsen 
af projektet skal indeholde tilstrækkelige detaljer til, at Energistyrelsen, eventuelt med bidrag 
fra relevante myndigheder, kan tage stilling til, om projektet er modent nok til at påbegynde 
tilladelsesprocessens første stadie. Som tilstrækkeligt regnes de krav, der er for at påbegynde 
en miljøkonsekvensvurdering og ikke mindre end, at Energistyrelsen kan levere en liste med 
relevante tilladelser til projektiværksætteren og danne et overblik over tidsplanen for projektet.

Projektiværksætteren af et PCI-projekt, der krydser dansk territorie, skal skriftligt anmelde 
projektet til Energistyrelsen og i samarbejde med Energistyrelsen sikre samarbejde og effektiv 
kommunikation til den nationale kompetente myndighed i den/de øvrige berørte medlems-
stater i henhold til infrastrukturforordningens artikel 8, stk. 5-6. Energistyrelsen opfordrer 
desuden projektiværksætter til at informere den nationale kompetente myndighed i evt. andre 
berørte medlemsstater om anmeldelsen til Energistyrelsen og vice versa.

Såfremt projektet skønnes med stor sandsynlighed at have negative konsekvenser for miljøet 
i andre medlemsstater, skal de relevante oplysninger stilles til rådighed for den kompetente 
myndighed i de relevante medlemsstater. Dette krav er også omfattet af ESPOO-konventionen 
(Bekendtgørelse nr. 71 af 4. november 1999 af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering 
af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne).

Den kompetente myndighed i den/de andre medlemsstater meddeler herefter, om den eller en 
anden berørt myndighed ønsker at deltage i de relevante offentlige høringer, jf. infrastruktur-
forordningens artikel 9, stk. 6. Projektanmeldelsen skal derfor indeholde en vurdering af, om 
projektet risikerer at have negative konsekvenser på miljøet i tilstødende medlemsstater.

Den endelig afgørelse, om hvorvidt projektet er omfattet af ESPOO-konventionen, træffes af 
ressortmyndigheden, hvilket i de fleste tilfælde vil være Miljøstyrelsen. Hvis ressortmyndig-
heden er en anden end Miljøstyrelsen, er denne myndighed forpligtet til at sende information 
omkring projektet til Miljøstyrelsen.

2.2 Kvittering for anmeldelsen

Senest tre måneder efter modtagelsen af projektanmeldelsen skal Energistyrelsen skriftligt en-
ten anerkende eller give afslag på anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke 
at være modent nok til at påbegynde tilladelsesprocessens første stadie, som er proceduren før 
indgivelse af ansøgningen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag på en anmeldelse, 
jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 3. Hvis projektanmeldelsen anerkendes, gælder 
datoen for Energistyrelsens skriftlige anerkendelse som startdatoen for tilladelsesprocessen.

2.3 Fastsættelse af hvilke oplysninger der skal indgives

Efter kvitteringen for anmeldelsen fastlægger Energistyrelsen i samarbejde med de øvrige 
relevante myndigheder og projektiværksætteren omfanget, strukturen og detaljeringsgraden af 
de oplysninger, som projektiværksætteren skal indgive som en del af ansøgningerne for de for 
projektet relevante tilladelser, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a.
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For de projekter, der kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingsrapport, kommune-
plantillæg og/eller lokalplan, såkaldte MKV-pligtige projekter, afklares dette i forbindelse 
med screeningfasen. Screeningen kan finde sted før eller efter anmeldelsen af projektet til 
Energistyrelsen. Omfanget, strukturen og detaljeringsgraden af de oplysninger, som projektiv-
ærksætteren skal indgive som en del af ansøgningerne for de relevante tilladelser, meddeles 
dermed først projektiværksætteren, når screeningfasen er afsluttet.

For de typer rapporter og redegørelser, der skal indgives som en del af ansøgninger, tages der 
udgangspunkt i de tjeklister, som er angivet i kapitlerne for de specifikke typer af projekter i 
kapitel 3-10. Tjeklisten skal ses som en bruttoliste, hvor ikke alle rapporter vil være nødvendi-
ge for alle projekter.

2.4 Fastlæggelse af en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen

Projektiværksætteren udarbejder i samarbejde med Energistyrelsen og andre berørte myndig-
heder en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, 
stk. 6, litra b.

Det følger af infrastrukturforordningens bilag VI, at den detaljerede tidsplan skal angive:

a) Afgørelser, der skal træffes, og udtalelser, der skal indhentes
b) Myndigheder, interesseparter og den del af offentligheden, som forventes at blive 

berørt
c) De forskellige etaper af proceduren og deres varighed
d) Større milepæle, der skal nås, og deres frister i forhold til den samlede afgørelse, der skal 

træffes
e) Ressourcer, som myndighederne har planlagt, og eventuelle yderligere ressourcebehov.

Når Energistyrelsen anerkender anmeldelsen af et projekt, vil Energistyrelsen bede projektiv-
ærksætteren om at udarbejde et udkast til detaljeret tidsplan, hvis dette ikke er medsendt 
i projektanmeldelsen. Når der i punkt e) henvises til ressourcer, er det sandsynligvis ikke 
muligt at komme med et eksakt bud på anvendelse af ressourcer hos projektiværksætteren eller 
myndighederne. Men det vil være væsentligt for opgavens smidige gennemførelse, at der er 
en oversigt over navngivne kontaktpersoner knyttet til projektet hos projektiværksætteren og 
myndighederne for de enkelte afgørelser.

Energistyrelsen sender i samarbejde med projektiværksætteren et udkast til en tidsplan i høring 
hos de relevante myndigheder. Hvis der foreslås ændringer til udkastet, vil projektiværksætte-
ren få mulighed for at komme med bemærkninger til de foreslåede ændringer. På baggrund 
heraf godkender Energistyrelsen den endelige detaljerede tidsplan og videresender denne til 
orientering til de relevante myndigheder. Den detaljerede tidsplan vil så vidt muligt blive 
sendt til projektiværksætteren og de berørte myndigheder inden for tre måneder fra accept 
af anmeldelse af projektet. Hvis der viser sig behov for at ændre tidsplanen på et senere 
tidspunkt, ændrer Energistyrelsen tidsplanen i samarbejde med projektiværksætteren og de 
berørte myndigheder.
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For projekter, som passerer grænsen til en eller flere øvrige medlemsstater, vil Energistyrelsen 
tage kontakt til de PCI-kompetente myndigheder med henblik på at sammenpasse tidsplanerne 
i videst muligt omfang. Dette sker i henhold til infrastrukturforordningens artikel 8, stk. 6.

2.5 Koncept for offentlighedens deltagelse og inddragelse

Inden for en vejledende periode på tre måneder efter Energistyrelsens kvittering for projektan-
meldelsen skal projektiværksætteren udarbejde et koncept for offentlighedens deltagelse og 
forelægge denne til godkendelse for den kompetente myndighed, jf. infrastrukturforordningens 
artikel 9, stk. 3. I konceptet for offentlighedens deltagelse skal det beskrives, hvordan offent-
ligheden vil blive hørt om projektet. Efter infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4, skal pro-
jektiværksætteren desuden tilrettelægge gennemførelsen af mindst én offentlig høring, inden 
projektet overgår til tilladelsesprocessens andet stadie, den lovpligtige tilladelsesproces. Dette 
er for at sikre de bedst mulige standarder for offentlighedens deltagelse.

For MKV-pligtige projekter vil høringen, efter miljømyndighedens vurdering, kunne gennem-
føres som en del af idéhøringen også omtalt som 1. offentlighedsfase (indkaldelse af ideer og 
forslag). I så fald vil høringen blive gennemført i et samarbejde mellem projektiværksætteren 
og miljømyndigheden.

Ved projekter, der kræver miljøgodkendelse, sendes konceptet for offentlighedens deltagelse 
til pågældende miljømyndighed med inddragelse af Energistyrelsen. Miljømyndigheden er 
den myndighed, der meddeler tilladelse efter miljøvurderingslovens regler. Dette kan være 
Miljøstyrelsen, Energistyrelsen eller beliggenhedskommunen. Gældende for projekter uden 
MKV-pligt vil konceptet for offentlighedens deltagelse blive godkendt af Energistyrelsen og 
høringen afholdes efter infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4.

Myndighederne skal anmode om ændringer i konceptet eller godkende konceptet inden for tre 
måneder efter modtagelse af konceptet for offentlighedens deltagelse. Konceptet for offentlig-
hedens deltagelse skal være på dansk eller engelsk.

Den offentlige høring har til formål at informere interessenter om projektet på et tidligt 
tidspunkt og bidrage til at fastslå den bedst egnede placering eller linjeføring og de relevante 
spørgsmål, der skal behandles i ansøgningen. Derfor skal høringen gennemføres inden linje-
føringen for projektet er endeligt fastlagt. Den offentlige høring skal endvidere opfylde de 
krav, som følger af infrastrukturforordningens bilag VI, punkt 3-6. Herunder skal projektiv-
ærksætteren udarbejde en informationsfolder og et websted om projektet, ligesom relevante 
interessenter skriftligt skal inviteres til særlige møder i forbindelse med høringen.

Jf. infrastrukturforordningens bilag VI, punkt 4, skal konceptet for offentlighedens deltagelse 
mindst indeholde oplysninger om:

a) Høringsparterne Oversigt over samtlige parter og berørte myndigheder og interesseor-
ganisationer som høres, samt hvilke metoder der tænkes anvendt for at involvere disse 
grupper.

b) Påtænkte foranstaltninger Kort beskrivelse af det overordnet omfang af og principperne 
for offentlighedens deltagelse, samt tentativ lokalitet og dato for afholdelse af borgermø-
de(r). Herunder foreslåede steder og datoer for særlige møder.
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c) Tidsplan Tidsplan for samtlige planlagte aktiviteter, der skal gennemføres for at imple-
mentere konceptet for offentlighedens deltagelse.

d) Menneskelige ressourcer allokeret til de respektive opgaver. En oversigt over navngivne 
kontaktpersoner knyttet til de respektive opgaver hos projektiværksætteren og relevante 
myndigheder, og evt. mulige ressourceskøn.

Ved gennemgangen af konceptet for offentlighedens deltagelse vil Energistyrelsen eller miljø-
myndigheden undersøge, om den offentlige høring meningsfuldt kan afholdes sammen med 
andre relevante høringer om projektet. Hvis projektiværksætteren ønsker at foretage væsentli-
ge ændringer af et godkendt koncept for offentlighedens deltagelse, skal projektiværksætteren 
underrette Energistyrelsen og, hvis relevant, den involverede miljømyndighed. Den involvere-
de myndighed vil i så fald kunne anmode om modifikationer, jf. infrastrukturforordningens 
artikel 9, stk. 3.

2.6 Høringer i forbindelse med miljøvurdering

For MKV-pligtige PCI-projekter gælder, at der gennemføres mindst to høringer, nemlig idé-
høringen (indkaldelse af ideer og forslag/1. offentlighedsfase) og høringen over miljøkonse-
kvensrapporten (2. offentlighedsfase), jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 3-4.

Hvis der før anmeldelse af projektet allerede er gennemført en eller flere høringer, som 
opfylder kravene i artikel 9, stk. 4 og bilag VI, tager miljømyndigheden det med i betragtning 
ved godkendelsen af konceptet for offentlighedens deltagelse. Inddragelse af offentligheden 
kan ske før anmeldelse. Miljømyndigheden vil ved godkendelse af konceptet tage stilling til, 
om den samlede inddragelse kan godkendes.

Hvis projektet passerer to eller flere medlemsstaters grænser, skal høringerne i alle berørte 
medlemsstater afholdes inden for en periode på to måneder fra datoen for igangsættelsen af 
den første høring, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 5.

Efter gennemførelsen af de offentlige høringer skal projektiværksætteren udarbejde en rapport, 
som sammenfatter resultaterne af de aktiviteter, der har været i forbindelse med offentlighe-
dens deltagelse, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4, 2. afsnit. Rapporten skal også 
indeholde resultaterne af eventuel inddragelse af offentligheden, der er gennemført inden 
anmeldelse af projektet er sendt til Energistyrelsen. Rapporten skal indgives til Energistyrelsen 
sammen med den endelige ansøgning om, at tilladelsesprocessen overgår til den lovpligtige 
tilladelsesproces (anden stadie). Energistyrelsen videresender rapporten til de relevante myn-
digheder. I forbindelse med behandlingen af tilladelserne til projektet vil myndighederne tage 
behørigt hensyn til konklusionerne i rapporten.

2.7 Ansøgninger om tilladelser

Når projektiværksætteren har indsendt PCI-projektanmeldelsen, jf. infrastrukturforordningens 
artikel 10, stk. 1, litra a, sender Energistyrelsen derefter en liste over tilladelser og miljøvurde-
ringer, der skal indhentes til det konkrete projekt i løbet af tilladelsesprocessen. Det fremgår af 
kapitel 3-10, hvilke miljøvurderinger og tilladelser, der er nødvendige for de enkelte projektty-
per.
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Når projektiværksætter har udarbejdet relevant ansøgningsmateriale for de nødvendige tilla-
delser i henhold til dansk lovgivning og tilhørende miljøvurderinger, skal der indsendes en 
kort ansøgning til Energistyrelsen om, at tilladelsesprocessen overgår til den lovpligtige tilla-
delsesproces (anden stadie). Ansøgningen til Energistyrelsen skal som nævnt ovenfor vedlæg-
ges en rapport, der sammenfatter resultaterne af de offentlige høringer. Hvis det er nødvendigt, 
anmoder Energistyrelsen evt. på vegne af andre myndigheder om nye oplysninger på baggrund 
af ansøgningsudkastet. Der kan dog kun anmodes om oplysninger, der er omfattet af de 
informationer, som Energistyrelsen har bedt om efter modtagelse af anmeldelsen af projektet i 
starten af proceduren før indgivelse af ansøgningen (første stadie), læs herom i afsnit 2.3. Når 
eventuelt manglende oplysninger er indsendt, skal Energistyrelsen acceptere behandlingen af 
ansøgningen, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6. Herefter kan der kun anmodes 
om nye oplysninger, hvis de er begrundede i nye omstændigheder. Energistyrelsens accept af 
ansøgningen markerer overgangen til den lovpligtige tilladelsesproces.

I løbet af den lovpligtige tilladelsesproces skal der udstedes en række tilladelser til projek-
tet. Tilladelserne for de forskellige projekttyper fremgår i kapitel 3-10. Alle tilladelserne til 
projektet skal som udgangspunkt udstedes inden 1 ½ år fra Energistyrelsens accept af ansøg-
ningen. Projektiværksætteren kan vælge at bruge Energistyrelsen som eneste kontaktpunkt 
i løbet af den lovpligtige tilladelsesproces, således at alle relevante ansøgninger sendes til 
styrelsen, som videresender ansøgningerne til de relevante myndigheder. Der er også mulighed 
for at sende ansøgningerne direkte til de relevante myndigheder med Energistyrelsen i ko-
pi. Energistyrelsen skal koordinere tilladelserne og føre tilsyn med, at de relevante afgørelser 
gives inden for tidsfristerne.

2.8 Samlet afgørelse

Energistyrelsen bekræfter overfor projektiværksætteren, at tilladelsesprocessen er afsluttet, når 
alle de nødvendige tilladelser er udstedt. Efter bestemmelserne i infrastrukturforordningens 
kapitel III afsluttes den lovpligtige tilladelsesproces med, at den kompetente myndighed 
udsteder en samlet afgørelse. Da Danmark har valgt samarbejdsordningen, jf. uddybning i 
afsnit 1.2, har Energistyrelsen ikke kompetence til at udstede afgørelser på vegne af andre 
myndigheder. Derfor udsteder Energistyrelsen ikke én samlet afgørelse til PCI-projektet i 
Danmark.

2.9 Skematisk oversigt over tilladelsesprocessen for PCI-projekter

Proceduren før indgivelse 
af ansøgningen

Projektiværksætteren Den kompetente myndighed

Anmeldelse af projektet til Ener-
gistyrelsen (afsnit 2.1).

Senest tre måneder efter an-
meldelse

Kvittering for anmeldelse eller 
begrundet afslag (afsnit 2.2).

Udkast til detaljeret tidsplan.1)
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Inden for en vejledende pe-
riode på tre måneder efter 
kvittering for anmeldelse

Udkast til koncept for offentlighe-
dens deltagelse.

Endelig detaljeret tidsplan og 
fastlægge omfanget af dokumen-
tation og detaljeringsgraden af 
oplysninger2) (afsnit 2.3 og 2.4).

Senest tre måneder efter 
modtagelse af konceptet

Godkendelse af koncept for of-
fentlighedens deltagelse (afsnit 
2.5).

Oprettelse af hjemmeside, infor-
mationsfolder og skriftlige invita-
tioner til møder.

Afholdelse af mindst én tidlig of-
fentlig høring (afsnit 2.5).

Inden indsendelse af ansøg-
ningsmateriale

Udarbejdelse af ansøgningsmate-
riale og rapport om miljøvurde-
ringer.

Når alt relevant ansøgnings-
materiale og tilhørende mil-
jøvurderinger er udarbejdet

Udarbejdelse af rapport om of-
fentlighedens deltagelse.

Udarbejdelse af ansøgninger til de 
enkelte relevante afgørelser, disse 
kan sendes på et senere tidspunkt 
i processen.

Kort ansøgning indsendes til 
Energistyrelsen med en anmod-
ning om at overgå til den lovplig-
tige tilladelsesproces.

Anmodning om flere oplysnin-
ger, hvis nødvendigt.

Indsendelse af flere oplysninger, 
hvis nødvendigt.

Senest tre måneder efter 
modtagelse af alle oplysnin-
ger og senest to år efter kvit-
tering for anmeldelse

Accept af ansøgning om over-
gang til den lovpligtige tilladel-
sesproces.

Den lovpligtige tilladelses-
proces

Projektiværksætteren Den kompetente myndighed

VEJ nr 9702 af 17/09/2024 10



Energistyrelsen fastsætter rimeli-
ge tidsfrister for de enkelte afgø-
relser i samarbejde med relevan-
te myndigheder.

Miljømyndigheden koordinerer 
høringerne for MKV-pligtige 
projekter så høringerne så vidt 
muligt afholdes samlet.

Sende relevante afgørelser til 
projektiværksætter og føre tilsyn 
med, at tidsfristerne overholdes.

Senest 1½ år efter accept af 
ansøgningen

Bekræftelse af, at alle nødvendi-
ge tilladelser er udstedt (afsnit 
2.8).

1) Tidsplanen kan med fordel indsendes sammen med anmeldelsen af projektet.

2) Hvis der skal gennemføres en screening for hele eller dele af projektet, afventes resultaterne af denne.

Kapitel 3: Eltransmissionsnet, som anlægges på land eller ilandføres i Danmark

Energinet er den eneste transmissionsvirksomhed i Danmark, og det vil derfor i praksis altid 
være Energinet, der er projektiværksætter af et eltransmissionsprojekt, som helt eller delvis 
anlægges på land i Danmark. Anderledes forholder det sig for offshore-projekter, som ikke 
ilandføres i Danmark, hvor andre projektiværksættere kan være relevante. Reglerne herfor er 
beskrevet i kapitel 4 om regler og proces i forhold til offshore eltransmissionsnet, som ikke 
ilandføres i Danmark.

Det er en betingelse for Energinets investeringer i et projekt, at de skal indhente en tilladelse 
fra klima- energi- og forsyningsministeren, jf. § 4 i lov om Energinet. Da der er tale om en 
tilladelse, som ministeren udsteder i kraft af sine ejerbeføjelser over Energinet og tilladelsen 
ikke vil skulle gives til andre transmissionsvirksomheder, som anlægger transmissionsnet 
på dansk territorium, anses § 4 tilladelsen ikke som en del af tilladelsesprocessen i infra-
strukturforordningen. Energinet kan ansøge om § 4 tilladelsen før eller sideløbende med 
tilladelsesprocessen.

3.1 Relevante miljøvurderinger og afgørelser

I dette afsnit angives de miljøvurderinger og afgørelser, som typisk vil indgå i tilladelsespro-
cessen. Hvis der for et konkret projekt skal udarbejdes yderligere miljøvurderinger, eller 
indhentes yderligere afgørelser, vil det senest blive oplyst i forbindelse med projektiværk-
sætterens inddragelse af Energistyrelsen ved udarbejdelsen af den detaljerede tidsplan for 
projektet.
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Følgende miljøvurderinger og afgørelser indgår i det første stadie forud for indgivelse af 
ansøgningen:

– Kommuneplantillæg, lokalplan (berørte kommuner og ved landsplandirektiv (Plan- og 
Landdistriktsstyrelsen).

– Afgørelse om krav om miljøvurdering (Miljøstyrelsen)
– Miljøkonsekvensrapport
– Konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder (Miljøstyrelsen)

Når de nævnte tilladelser er indhentet, bekræfter Energistyrelsen, at projektiværksætteren har 
indhentet de nødvendige tilladelser til at anlægge den nødvendige infrastruktur til realiserin-
gen af projektet. Efter afslutningen af tilladelsesprocessen kan det fortsat være nødvendigt 
at indhente tilladelser, som ikke er afgørende for, om projektet kan gennemføres. Det kan fx 
være tilladelse ved Sikkerhedsstyrelsen til ekspropriation og dispensationer til gennemførelse 
af den ønskede linjeføring.

Tilladelser som udstedes i andet stadie i den lovpligtige tilladelsesproces, når det er relevant:

– Miljøkonsekvensvurdering (Miljøstyrelsen)
– Vedtagelse af nødvendigt plangrundlag (relevante kommune(r)) og landsplandirektiver 

(Plan- og Landdistriktstyrelsen)
– Tilladelse til etablering af søkabler, hvis det er relevant (Energistyrelsen).

For offshore-projekter med ilandføring skal følgende endvidere gennemføres eller indhentes:

– Miljøkonsekvensvurdering på havet (Energistyrelsen)
– Forundersøgelsestilladelse på havet (Energistyrelsen)
– Tilladelse til arbejde på søterritoriet (Energistyrelsen).

3.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI-ansøgningen

Når de nødvendige miljøvurderinger foreligger, kan projektiværksætteren indsende en an-
søgning til Energistyrelsen om, at PCI-projektet overgår til den lovpligtige tilladelsespro-
ces. Energistyrelsens accept af ansøgningen markerer overgangen til den lovpligtige tilladel-
sesproces. PCI-ansøgningen skal vedlægges følgende dokumentation:

– Miljøkonsekvensvurderingsrapport (hvis relevant)
– Konsekvensvurdering for Natura 2000-områder (hvis relevant)
– Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan (hvis relevant) og/eller landsplandirektiv
– Konsekvensvurdering på havet (hvis relevant)
– Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som 
er gennemført i forbindelse med offentlighedens inddragelse, herunder høringer, som er 
gennemført før tilladelsesprocessens start og alle høringer, som er gennemført i løbet af 
proceduren før indgivelse af ansøgningen. Rapporten skal opfylde kravene i infrastrukturfor-
ordningens artikel 9, stk. 4. Resultaterne fra 2. offentlighedsfase skal derfor ikke indgå i 
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denne rapport, fordi denne høring finder sted efter fremsendelse af PCI-ansøgningen og 
rapport om offentlighedens deltagelse til Energistyrelsen.

3.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

I dette afsnit angives en vejledende arbejdsgang og tidsramme for eltransmissionsprojekter, 
som anlægges på land eller ilandføres i Danmark. Den konkrete arbejdsgang for et projekt vil 
blive fastlagt med hensyntagen til de konkrete omstændigheder. Derfor kan arbejdsgangene 
variere meget fra projekt til projekt.

Projektiværksætter anmelder projektet til Energistyrelsen og medsender en detaljeret beskri-
velse af projektet, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 1, litra a. I samarbejde med 
andre relevante myndigheder, vurderer Energistyrelsen på denne baggrund, om projektet er 
modent nok til, at tilladelsesprocessen kan sættes i gang. Senest tre måneder efter modtagel-
sen af projektanmeldelsen skal Energistyrelsen skriftligt enten anerkende eller give afslag 
på anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke at være modent nok til at 
påbegynde tilladelsesprocessens første stadie, som er proceduren før indgivelse af ansøgnin-
gen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag på en anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at være tilstrækkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldel-
sen.

Energistyrelsen beder de øvrige relevante myndigheder om at give deres bidrag til en opgø-
relse over omfanget af dokumentation, og detaljeringsgraden af de oplysninger, som skal 
indgives, som en del af ansøgningen og til en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen.

Energistyrelsen vil så vidt muligt sende en opgørelse til projektiværksætteren senest tre 
måneder efter kvitteringen for anmeldelsen. Projektiværksætteren udarbejder en detaljeret 
tidsplan i samarbejde med Energistyrelsen. Skal der imidlertid udarbejdes afgrænsning for 
projektet, afventer opgørelsen og den detaljeret tidsplan resultaterne heraf.

Projektiværksætter ansøger om relevante tilladelser, herunder anmeldes projektet til kommu-
nalbestyrelsen, så vidt det påtænkte anlæg er opført på Miljøvurderingsloven bilag 1 eller 
2. Kommunen videresender anmeldelsen til Miljøstyrelsen, der i udgangspunkt varetager 
projektet. Når projektet er anmeldt skal Miljøstyrelsen tage stilling til, om der for projektet er 
krav om miljøvurdering eller ej og derefter meddele denne afgørelse til Energinet med kopi til 
Energistyrelsen.

Inden for en vejledende periode, på tre måneder efter kvittering for anmeldelsen, sender pro-
jektiværksætter et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse. Ved MKV-pligtige 
eltransmissionsprojekter sendes konceptet for offentlighedens deltagelse til Miljøstyrelsen 
med inddragelse af Energistyrelsen. Hvis der for projektet ikke fra Miljøstyrelsens side 
er krav om miljøvurdering, sendes konceptet for offentlighedens deltagelse til Energistyrel-
sen. Kompetente myndighed skal inden for tre måneder enten anmode om ændringer til 
konceptet eller godkende konceptet.

Efter godkendelse af konceptet for offentlighedens deltagelse gennemføres første offentlige 
høring, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4, hvis den ikke allerede har været 
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gennemført. Senest på dette tidspunkt opretter projektiværksætter en hjemmeside med en 
ajourført beskrivelse af projektet. Endvidere udarbejdes der en informationsfolder om projek-
tet og projektiværksætter skal sørge for at indkalde til informationsmøde(r) om projektet 
skriftligt. Som udgangspunkt gennemføres de offentlige høringer sammen med høringerne 
påkrævet i henhold til Miljøvurderingsloven. Endvidere kan idéhøringen for kommuneplantil-
læg, lokalplan og landsplandirektiv gennemføres, som en del af den samlede høring, hvis det 
vurderes at være hensigtsmæssigt.

Efter den første runde med inddragelse offentligheden fastsætter projektiværksætteren i sam-
arbejde med Miljøstyrelsen miljøkonsekvensrapportens indhold. Rapporten kan omfatte en 
vurdering af offshore-delen af projektet. Endvidere skal projektiværksætteren udarbejde en 
rapport, som sammenfatter resultaterne af aktiviteter i forbindelse med offentlighedens delta-
gelse efter infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4.

På baggrund af notaterne udarbejder projektiværksætteren udkast til hhv. miljøkonsekvens-
rapporten for landdelen og konsekvensvurderingen for havdelen. Hvis der skal udarbejdes 
lokalplan og kommuneplantillæg for projektet, skal den/de relevante kommuner endvidere 
udarbejde forslag til plangrundlaget. Forslag til plangrundlaget kan udarbejdes og behandles 
sideløbende med miljøkonsekvensvurderingsprocessen.

Når rapporten om offentlighedens deltagelse, og de relevante miljøvurderinger foreligger, 
kan projektiværksætteren sende en ansøgning til Energistyrelsen om, at sagen overgår til den 
lovpligtige tilladelsesproces. Når Energistyrelsen modtager ansøgningen, hører Energistyrel-
sen de relevante myndigheder, om sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at de kan udstede de 
relevante tilladelser. Energistyrelsen anmoder om supplerende oplysninger på de relevante 
myndigheders vegne, hvis det er nødvendigt. Derefter accepterer Energistyrelsen, senest tre 
måneder efter ansøgningen er modtaget, at projektiværksætteren har tilvejebragt de relevante 
oplysninger. Hvis sagen er tilstrækkeligt oplyst, accepterer Energistyrelsen ansøgningen hur-
tigst muligt.

Som en del af den lovpligtige tilladelsesproces sendes udkastene/forslagene til hhv. miljøkon-
sekvensrapport, konsekvensvurdering og plangrundlag til de respektive myndigheder, som 
tilretter og sender i høring, som en del af den 2. offentlighedsfase. Hvis det skønnes hensigts-
mæssigt, sendes miljøkonsekvensvurderingen, konsekvensvurderingen for offshore-delen, 
kommuneplantillæg og lokalplan i høring samtidigt, som en del af 2. offentlighedsfase. De 
relevante tilladelser skal udstedes inden 1½ år efter Energistyrelsens accept af ansøgningen.

3.4 Relevant lovgivning

Dette afsnit indeholder oplysninger om relevant lovgivning, hvorpå afgørelser og udtalelser 
vedrørende eltransmissionsnet, som anlægges på land, eller som ilandføres i Danmark, er 
baseret, herunder miljølovgivning. Der er ikke tale om en fuldstændig liste, da der afhængigt 
af det konkrete projekt, kan vise sig at være andre regler, som også er relevante, eksempelvis 
projekter med behov for særlovstilladelser. Afsnittet er inddelt i tre dele:

a) Relevant lovgivning for hovedtilladelser for projekters landdel,
b) Relevant lovgivning for hovedtilladelser for projekters havdel og
c) En indikativ liste over anden lovgivning, som kan være relevant for projekterne.

VEJ nr 9702 af 17/09/2024 14



3.4.1 Hovedtilladelser for projekters landdel

– Kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020).
– Lov om Energinet (lovbekendtgørelse nr. 271 af 9. marts 2023).
– Planloven (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020).
– Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023).
– Miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).
– Habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023).

3.4.2 Hovedtilladelser for projekters havdel

– Kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020).
– Lov om Energinet (lovbekendtgørelse nr. 271 af 9. marts 2023).
– Kabelbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992).
– Bekendtgørelse om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i 

danske farvande (bekendtgørelse nr. 1351 af 29. november 2013).
– Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (be-

kendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023).
– Offshorehabitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 846 af 26. juni 2024).
– Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyt-

telse af visse arter vedrørende projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og 
elforsyningsnet på havet (bekendtgørelse nr. 812 af 21. juni 2024).

3.4.3 Anden relevant lovgivning afhængig af det konkrete projekt

– Vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019)
– Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022)
– Vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022)
– Museumsloven (lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014)
– Fiskeriloven (lovbekendtgørelse nr. 205 af 1. marts 2023)
– Skovloven (lovbekendtgørelse nr. 690 af 26. maj 2023).

3.5 Kontaktoplysninger på myndigheder og vigtige berørte interesseparter

Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

– Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:

Listen indeholder navne på de myndigheder, som kan være relevante for PCI-projekter.

– Banedanmark, banedanmark@bane.dk
– Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk
– By og Havn, info@byoghavn.dk
– Forsvarets Ejendomsstyrelse, fes@mil.dk
– Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
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– Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
– Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
– Søfartsstyrelsen, sfs@dma.dk
– Trafikstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk
– Vejdirektoratet, vd@vd.dk
– Erhvervsstyrelsen, erst@erst.dk
– Relevante kommuner (afhænger af den planlagte linjeføring).

Vigtige berørte interessenter:

Listen indeholder navne på interesseorganisationer, som normalt høres i forbindelse med 
kabelprojekter. For hvert konkret projekt skal det desuden overvejes, om der skal høres andre 
private interessenter, f.eks. naboer til en ny transformerstation eller nationalparker.

– Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
– Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
– Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
– Dansk Skovforening, info@skovforeningen.dk
– Dansk Vand- og Spildevandsforening, danva@danva.dk
– Danske Museer, info@dkmuseer.dk
– Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

Følgende interesseorganisationer er desuden relevante for offshore-projekter:

– Danmarks Fiskeriforening, Producent Organisation, mail@dkfisk.dk
– Dansk Rederier, info@danishshipping.dk
– Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
– Dansk Akvakultur, danskakvakultur@danskakvakultur.dk
– Danske Havne, danskehavne@danskehavne.dk

Kapitel 4: Offshore eltransmissionsnet, som ikke ilandføres i Danmark

I dette afsnit angives de miljøvurderinger og afgørelser, som typisk vil indgå i tilladelsespro-
cessen. Hvis der for et konkret projekt skal udarbejdes yderligere miljøvurderinger, eller ind-
hentes yderlige afgørelser, vil det blive oplyst i forbindelse med, at projektiværksætteren, med 
inddragelse af Energistyrelsen, udarbejder den detaljerede tidsplan. Når de nævnte tilladelser 
er indhentet bekræfter Energistyrelsen, at projektiværksætteren har indhentet de nødvendige 
tilladelser til at bygge den, til realiseringen af projektet, nødvendige infrastruktur. Efter afslut-
ningen af tilladelsesprocessen kan det fortsat være nødvendigt at indhente tilladelser, som ikke 
er afgørende for, om projektet kan gennemføres.

Miljøvurderinger og afgørelser i proceduren, jf. lov om Energinet eller lov om elforsyning, før 
indgivelse af ansøgningen:

– Konsekvensvurdering på havet (Energistyrelsen)
– Forundersøgelsestilladelse på havet (Energistyrelsen)
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– Tilladelse til arbejde på søterritoriet (Energistyrelsen)

Tilladelser som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces:

– Tilladelse til etablering af søkabler på havet (Energistyrelsen).

Tilladelsesprocessen vil blive koordineret med de tilladelser og afgørelser, der træffes i de 
lande, hvor transmissionsforbindelsen ilandføres. Der meddeles typisk ikke tilladelse til arbej-
der på dansk territorium, før tilladelse foreligger eller er nært forestående i de lande, hvor 
forbindelsen ilandføres.

4.1 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI ansøgningen

Når de nødvendige miljøvurderinger, og afgørelser i proceduren før indgivelse af ansøgnin-
gen foreligger, kan projektiværksætteren indsende en ansøgning til Energistyrelsen om, at 
tilladelsesprocessen overgår til den lovpligtige tilladelsesproces. Energistyrelsens accept af 
ansøgningen markerer overgangen til den lovpligtige tilladelsesproces.

Ansøgningen skal vedlægges:

– Konsekvensvurdering på havet
– Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal opfylde kravene i infrastrukturforordningens 
artikel 9, stk. 4. Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennemført i 
forbindelse med offentlighedens deltagelse, herunder høringer, som er gennemført før tilladel-
sesprocessens start og alle høringer, som er gennemført i løbet af proceduren før indgivelse af 
ansøgningen.

4.2 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

I dette afsnit angives en vejledende arbejdsgang og tidsramme for offshore-eltransmissions-
projekter, som ikke ilandføres i Danmark. Den konkrete arbejdsgang for et projekt vil blive 
fastlagt med hensyntagen til de konkrete omstændigheder. Derfor kan arbejdsgangene variere 
fra projekt til projekt.

Projektiværksætteren anmelder projektet til Energistyrelsen og medsender en detaljeret be-
skrivelse af projektet (se afsnit 2.1). På baggrund af den medsendte beskrivelse vurderer 
Energistyrelsen, efter konsultation af de relevante myndigheder i de lande, hvor forbindelsen 
ilandføres, og hvis territorium forbindelsen eventuelt krydser, om projektet er modent nok 
til, at tilladelsesprocessen kan sættes i gang. Hvis projektet vurderes at være tilstrækkeligt 
modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldelsen. Hurtigst muligt herefter, og senest inden 
for tre måneder, sender Energistyrelsen en opgørelse over bemærkninger, hvis dette er rele-
vant. Projektiværksætteren sender den detaljerede tidsplan til Energistyrelsen.

Inden for en vejledende periode på tre måneder, efter kvittering for anmeldelsen, sender pro-
jektiværksætteren et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse hos Energistyrel-
sen (afsnit 2.5). Energistyrelsen skal enten anmode om ændringer i konceptet, eller godkende 
konceptet inden for tre måneder.
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Efter godkendelse af konceptet for offentlighedens deltagelse gennemføres den offentlige 
inddragelse. Senest på dette tidspunkt opretter projektiværksætteren en ajourført hjemmeside 
om projektet. Endvidere udarbejdes der en informationsfolder om projektet, og der indkaldes 
skriftligt til informationsmøde(r) om projektet.

Efter offentlighedsfasen sammenfattes de bemærkninger, som er indsamlet. Projektiværksæt-
teren skal dernæst udarbejde en rapport om offentlighedens deltagelse i tilladelsesproces-
sen. Projektiværksætteren foranstalter endvidere, at en kompetent virksomhed eller fagperson 
udarbejder en miljøkonsekvensvurdering, jf. lov om elforsyning § 22 b, af projektet.

Når projektiværksætteren har udarbejdet rapporten om offentlighedens deltagelse og miljøkon-
sekvensvurderingsrapporten, kan projektiværksætteren indsende sin ansøgning om, at sagen 
kan overgå til den lovpligtige tilladelsesprocedure til Energistyrelsen. Begge rapporter vedlæg-
ges i ansøgningen.

Når Energistyrelsen modtager ansøgningen sendes den i høring hos de relevante danske myn-
digheder. Energistyrelsen kan, på vegne af de øvrige myndigheder, anmode om supplerende 
oplysninger. Derefter accepterer Energistyrelsen senest ansøgning tre måneder efter, at projek-
tiværksætteren har tilvejebragt de relevante oplysninger. Hvis sagen er tilstrækkeligt oplyst, 
accepterer Energistyrelsen ansøgningen hurtigst muligt.

Tilladelsen skal udstedes senest 1½ år efter Energistyrelsens accept af ansøgningen. Udstedel-
sen af tilladelsen til etablering af søkabler på havet markerer afslutningen på tilladelsesproces-
sen. Energistyrelsen sender en samlet afgørelse med en bekræftelse på, at alle de nødvendige 
tilladelser er givet.

4.3 Relevant lovgivning

– Museumsloven (lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014).
– Kontinentalsokkelloven (lovbekendtgørelse nr. 199 af 27. februar 2024).
– Kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020).
– Kabelbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992).
– Bekendtgørelse om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i 

danske farvande (bekendtgørelse nr. 1351 af 29. november 2013).
– Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttel-

se af visse arter ved videnskabelige undersøgelser, forundersøgelser, efterforskning og ind-
vinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore (bekendtgørelse 
nr. 846 af 26. juni 2024).

– Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområ-
der samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg 
og elforsyningsnet på havet (bekendtgørelse nr. 812 af 21. juni 2024).

4.4 Kontaktoplysninger på myndigheder og vigtige berørte interesseparter

Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

– Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:
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– Søfartsstyrelsen, sfs@dma.dk
– Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
– Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
– Geodatastyrelsen, gst@gst.dk
– Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Energistyrelsen vil inddrage de landes myndigheder, hvor forbindelsen skal gå i land, før 
tilladelsen på dansk territorium gives. Det kan generelt anbefales, at der først ansøges om at 
indhente godkendelse for udlægning af kabel på dansk territorium, når linjeføringen er fastlagt 
i de lande, hvor kablet har sit udspring og endepunkt. Ellers kan linjeføring gennem dansk far-
vand ændre sig i forløbet, og miljøkonsekvensvurderingen kan undervejs blive forældet. Det 
er spørgsmål, som vil blive taget i betragtning ved Energistyrelsens vurdering af projektets 
modenhed med hensyn til accept af projektiværksætterens ansøgning.

Vigtige berørte interessenter:

– Danske Museer, info@dkmuseer.dk
– Danmarks Fiskeriforening, Producent Organisation, mail@dkfisk.dk
– Dansk Rederi, info@danishshipping.dk
– Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
– Dansk Akvakultur, danskakvakultur@danskakvakultur.dk
– Danske Havne, danskehavne@danskehavne.dk

Kapitel 5: Intelligente elnet

I Danmark er der ikke særlige tilladelsesprocesser for opsætning og idriftsættelse af intelli-
gente elnet på distributions- eller transmissionsniveau. Projektiværksætter skal derfor iagttage 
de almindelige regler for el-virksomhed, afhængigt af projektets størrelse og karakter. Herud-
over er der en række tekniske netværkskrav og krav til elmålere, som kan være relevante 
for gennemførelse af projektet. Der kan også være forskel på, hvilke myndigheder der skal 
inddrages i forbindelse med vurderinger af miljøpåvirkninger.

I det følgende afsnit (distribution) følger en kort gennemgang af reglerne for netvirksomhed 
på distributionsniveau, som kan have relation til projekter om intelligente elnet. En introduk-
tion af regler og processer for netvirksomhed på transmissionsniveau fremgår af kapitel 3 og 
4.

5.1 Distribution

Netvirksomhed på distributionsniveau i Danmark er en bevillingspligtig aktivitet.3 Det er 
Energistyrelsen, der udsteder bevillingerne og fører tilsyn med, at de fastsatte vilkår overhol-
des.

Med bevillingen følger en eneret og pligt til at varetage netvirksomhed, dvs. eje, udbygge 
og drive distributionsnet, nettilslutte m.v., i et afgrænset geografisk område. I det bevillings-
havende område skal netvirksomheden eje de anlæg, der hører til de bevillingsmæssige 
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aktiviteter. Bevillinger er i praksis givet med 20 års løbetid, og udstedes bl.a. efter en 
vurdering om virksomhedens evne til at udøve netvirksomhed, herunder om virksomheden 
har den fornødne tekniske, finansielle og personelle kapacitet, om virksomhedens sikring 
af forbrugerrepræsentation og om virksomheden er tilstrækkeligt adskilt fra eksempelvis 
elproduktions- eller elhandelsvirksomheder. De nuværende bevillinger udløber den 1. januar 
2026, hvorved nye bevillinger skal udstedes.

Efter nettilslutningsbekendtgørelsen er der krav om, at netvirksomheden nettilslutter enhver 
producent eller forbruger i netområdet, på vedkommendes anmodning.4 Netvirksomheden 
skal anvise et tilslutningspunkt, og et spændingsniveau, med de laveste samlede omkostnin-
ger.

Endeligt er netvirksomheders aftaler underlagt princippet om markedsmæssighed, hvorefter 
Forsyningstilsynet fører tilsyn. Det vil sige, at aftaler netvirksomheden indgår med andre, 
skal indgås på vilkår, som normalt ville kunne opnås, hvis transaktionen var afsluttet mellem 
uafhængige parter.5 Forsyningstilsynet fører tilsyn med netvirksomhedernes aftaler og foreta-
ger en vurdering heraf.

5.1.1 Relevante miljøvurderinger og afgørelser

Det kan være relevant at indhente en miljøkonsekvensvurdering fra Miljøstyrelsen, før der på 
land anlægges luftledninger eller jordkabler med spændinger på over 100 kV, eller tilhørende 
stationsanlæg.

Såfremt der anlægges, eller der skal ske en væsentlig ændring af, kabler på søterritoriet, skal 
der gives tilladelse hertil af Energistyrelsen. Dette gælder kabler af alle spændingsniveau-
er. Tilladelserne følger dels af § 22 a og § 22 b i lov om elforsyning6 og af § 4 a og § 4 b i 
lov om Energinet.7 I processen for behandling af sådanne sager, skal der ske en forudgående 
høring af en række myndigheder, før tilladelsen kan gives.

Miljø-tilladelser til kabler på land, eller tilladelser til kabler på søterritoriet, kræver ofte en 
høring af en række myndigheder, før tilladelsen kan gives.

Herudover kan der blive behov for, at projektet skal indgå i den lokalplan, der gælder for 
området, hvor net-udbygningen og tilhørende anlægsarbejder finder sted. Såfremt kommunen 
vurderer, at der skal ske en ændring til lokalplanen (kommuneplantillæg) kan der til brug 
herfor skulle vedlægges en miljøvurdering. Det anbefales, at projektiværksætter kontakter 
beliggenhedskommunen for at afdække tilrettelæggelsesprocessen.

Hvis der for et konkret projekt skal udarbejdes yderligere miljøvurderinger, eller indhentes 
yderligere afgørelser, vil det senest blive oplyst i forbindelse med, at projektiværksætter 
sammen med Energistyrelsen udarbejder den detaljerede tidsplan for PCI-projektet (se pkt. 
2.4.). Efter afslutningen af tilladelsesprocessen kan det fortsat være nødvendigt at indhente 
tilladelser, som ikke er afgørende for, om projektet kan gennemføres.

Miljøvurderinger og afgørelser, der eventuelt kræves i proceduren før indgivelse af ansøgnin-
gen:
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– Screeningafgørelse om MKV-pligt (Miljøstyrelsen eller Energistyrelsen (for kabler på 
søterritoriet))

– Miljøkonsekvensvurderingsrapport
– Miljøvurdering til kommuneplantillæg og lokalplan (for relevante kommune(r))

Tilladelser, der eventuelt skal udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces:

– Miljøkonsekvensvurdering (Miljøstyrelsen) og/ eller konsekvensvurdering (Energistyrel-
sen).

– Lokalplan og kommuneplantillæg (relevante kommune(r)).

5.1.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI ansøgningen

Projektiværksætteren kan indsende en ansøgning til Energistyrelsen om, at tilladelsesproces-
sen overgår til den lovpligtige tilladelsesproces, hvis de nødvendige miljøvurderinger og 
tilladelser foreligger i proceduren før indgivelse af ansøgningen. Energistyrelsens accept af 
ansøgningen markerer overgangen til den lovpligtige tilladelsesproces.

Ansøgningen skal vedlægges:

– Miljøkonsekvensvurderingsrapport, hvor det er relevant
– Miljøvurdering til kommuneplantillæg og lokalplan, hvor det er relevant
– Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal opfylde kravene i infrastrukturforordningens 
artikel 9, stk. 4. Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennem-
ført i forbindelse med offentlighedens deltagelse, herunder høringer, som er gennemført før 
tilladelsesprocessens start og alle høringer, som er gennemført i løbet af proceduren før 
indgivelse af ansøgningen (læs mere herom i afsnit 2.5).

5.1.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

Projektiværksætteren anmelder projektet til Energistyrelsen og medsender en detaljeret be-
skrivelse af projektet (se afsnit 2.1).

Inden for en vejledende periode på tre måneder, efter kvittering for anmeldelsen, sender 
projektiværksætteren et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse hos Energisty-
relsen. Styrelsen skal enten anmode om ændringer i konceptet, eller godkende konceptet 
inden for tre måneder.

Efter godkendelse af konceptet for offentlighedens deltagelse, gennemføres offentlighedsfa-
sen. Senest på dette tidspunkt opretter projektiværksætteren en ajourført hjemmeside om 
projektet. Endvidere udarbejdes der en informationsfolder om projektet, og der indkaldes 
skriftligt til informationsmøde(r) om projektet.

Efter offentlighedsfasen sammenfattes de bemærkninger, som er kommet ind. Projektiværk-
sætteren skal derefter udarbejde en rapport om offentlighedens deltagelse i tilladelsesproces-
sen til Energistyrelsen.
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5.2 Relevant lovgivning

Den relevante lovgivning for netvirksomhed i Danmark består hovedsageligt af følgende:

– Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021)
– Lovbekendtgørelse af lov om Energinet (lovbekendtgørelse nr. 271 af 9. marts 2023).
– Bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (Bekendtgørelse nr. 1048 af 

27. juni 2022).
– Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (bekendtgørelse nr. 444 af 27. 

april 2023).
– Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vand-

kraftværker (bekendtgørelse nr. 1090 af 14. august 2023).
– Bekendtgørelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentnings-

grundlag (bekendtgørelse nr. 1595 af 18. december 2017).
– Miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).
– Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023).

EU-lovgivning

– Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2019/944 om fælles regler for det indre 
marked for elektricitet (elmarkedsdirektivet)

– Rådets forordning (EU) 2022/2577 af 22. december 2022 om en ramme for fremskyndelse 
af udbredelsen af vedvarende energi

– Europa-Parlamentets og Rådet Direktiv (EU) 2018/2001 om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (VE-direktivet)

– Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler 
om krav til nettilslutning for produktionsanlæg

– Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. August 2016 om fastsættelse af netreg-
ler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer

– Network Code on Cybersecurity aspects of cross-border electricity flows - draft 2022

Selvom der i Danmark ikke er særskilte tilladelsesprocesser til intelligente elsystemer, er der 
en række tekniske forskrifter og regler, der kan være relevant for projektiværksætter:

– Elsikkerhedsloven (lovbekendtgørelse om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske in-
stallationer og elektrisk materiel nr. 26 af 10. januar 2019).

– Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el 
eller varme (bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018).

– Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget (bekendt-
gørelse nr. 477 af 10. maj 2023).

– Energioplysningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 734 af 23. maj 2022).

Sikkerhedsstyrelsen har i øvrigt samlet en række henvisninger til regler der vedrører stærk-
strøm her:
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https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/love-og-regler/tidligere-regelsaet-paa-
el-omraadet-arkiv/staerkstroemsbekendtgoerelsen

Herudover er det vigtigt, at projektiværksætterne overholder de gældende GDPR forpligtelser 
i henhold til:

– Databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23. maj 2018)
– Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyt-

telse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne op-lysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel for-
ordning om databeskyttelse).

5.3 Kontaktoplysninger på myndigheder og vigtige berørte interesseparter

Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

– Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:

– Sikkerhedsstyrelsen, sik@sik.dk

– Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, sdfi@sdfi.dk
– Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
– Plan- og Landdistriktsstyrelsen (København), plst@plst.dk
– Banedanmark, banedanmark@bane.dk
– Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
– Søfartsstyrelsen, sfs@dma.dk
– Erhvervsstyrelsen, erst@erst.dk

3 § 19 i lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning.

4 § 3 i bekendtgørelse nr. 1090 af 14. august 2023 om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker.

5 § 46 i lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning.

6 Lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning.

7 Lovbekendtgørelse nr. 271 af 9. marts 2023 om Energinet.

Kapitel 6: Energilagerfaciliteter

I dette kapitel beskrives reglerne og processen for energilagerfaciliteter. I Infrastrukturfor-
ordningens bilag II, punkt 1, litra c, defineres energilagerfacilitet som et anlæg, ”(…) 
der anvendes til permanent eller midlertidig oplagring af energi i infrastruktur over eller 
under jorden eller i geologiske formationer, forudsat at der er en direkte forbindelse til 
højspændingstransmissionslinjer og distributionsledninger konstrueret til en spænding på 
mindst 110 kV. ” For at et projekt om energilagring kan være på PCI-listen, skal projektet 
efter Infrastrukturforordningens bilag IV, punkt 1, litra b, opfylde kravet om, at ”[p]rojektet 
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skal tilvejebringe en installeret kapacitet på mindst 225 MW og har en lagerkapacitet, der 
muliggør en årlig nettoelproduktionskapacitet på mindst 250 GWh/år. ”

Energilagring og energilageranlæg bliver i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/944 af 5. juni 2019 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ændring 
af direktiv 2012/27/EU, artikel 2, nr. 59 og 60, som er fuldt implementeret i dansk lovgiv-
ning, herunder elforsyningsloven. Elforsyningslovens § 5, nr. 16 definerer energilagering 
som: ”I elektricitetssystemet, udsættelse af den endelige anvendelse af elektricitet til et senere 
tidspunkt end det, hvor den blev produceret, eller konvertering af elektrisk energi til en 
energiform, der kan lagres, lagringen af sådan energi og den efterfølgende rekonvertering 
af sådan energi til elektrisk energi eller anvendelse som anden energibærer. ” Et energilager-
anlæg bliver defineret i elforsyningslovens § 5, nr. 15 som ”I elektricitetssystemet, et anlæg, 
hvor der sker energilagring. ” Der er desuden en nærmere teknisk definition i Energinets 
tekniske forskrift 3.3.1 for elektriske energilageranlæg.

Hvis et energilageranlæg over 25 MW på land har funktion af et elproducerende anlæg og 
påvirker elsystemet på samme måde som et elproducerende anlæg, kan energilageranlægget 
efter en konkret vurdering være omfattet af Energistyrelsens regulering og dertilhørende 
tilladelsesproces for elproduktionsanlæg jf. elforsyningslovens §§ 10, stk. 1 og 11 og elpro-
duktionsbekendtgørelsens §§ 11 og 13. Hvis et energilageranlæg skal tilsluttes det kollektive 
net, skal energilageranlægget ikke følge kravene i Requirements for Generators, jf. Kommis-
sionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav 
til nettilslutning for produktionsanlæg, herefter RfG-forordningens artikel 3, stk. 2, litra d. 
RfG’en er i gang med en revidering, hvor der lægges op til, at større energilageranlæg 
bliver omfattet af RfG’en og dermed skal leve op til de fastsætte krav. Et energilageranlæg 
skal ikke følge kravene i Demand Connection Code, jf. Kommissionens forordningen (EU) 
2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og 
distributionssystemer, herefter DCC-forordningens artikel 3, stk. 2, litra b. Energinet har i 
medfør af systemansvarsbekendtgørelsen, § 7, stk. 1, udarbejdet forskrifter for benyttelsen af 
det kollektive elforsyningsnet, herunder den førnævnte tekniske forskrift 3.3.1 for elektriske 
energilageranlæg. Et energilageranlæg skal følge de fastsatte krav i den ovenstående forskrift 
for at blive nettilsluttet det kollektive net.

6.1 Relevante miljøvurderinger og afgørelser

I dette afsnit angives de miljøvurderinger og afgørelser, som typisk vil indgå i tilladelsespro-
cessen. Som skrevet tidligere, kan et energilageranlæg være omfattet af Energistyrelsens 
tilladelsesproces for elproduktionsanlæg over 25 MW på land. Hvis et energilageranlæg efter 
Energistyrelsens konkrete vurdering vurderes at have funktion som et elproducerende anlæg 
kræver det en tilladelse til etablering og tilladelse/bevilling til elproduktion efter elforsynings-
lovens §§ 10, stk. 1 og 11, stk. 1. En tilladelse eller bevilling til elproduktion er betinget 
af, at virksomheden har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til varetagelsen af 
den tilladelses- eller bevillingspligtige aktivitet, jf. elforsyningslovens §§ 10, stk. 3 og 11, 
stk. 3. Hvis et energilageranlæg installeres ved etablering af et nyt elproduktionsanlæg over 
25 MW eller senere tilføjes til et bestående elproducerende anlæg over 25 MW, skal der 
tilsvarende indhentes tilladelse fra Energistyrelsen, jf. elforsyningslovens § 11, stk. 1.
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Når der indgives en ansøgning om etableringstilladelse eller væsentlig ændring af en eksister-
ende elproduktionsanlæg, skal ansøgningen indeholde en teknisk beskrivelse af anlægget, jf. 
elproduktionsbekendtgørelsen, §§ 12, stk. 1, 17, stk. 1, 28, stk. 1 og 31, stk. 1 hvori der 
efter bestemmelsernes punkter, skal gives oplysning om en ”[e]ventuel forventet tilslutning 
af et separat eller kombineret energilageranlæg, herunder angivelse af energilageranlæggets 
anvendelige energilagringskapacitet i kWh. ” Energistyrelsen opfatter tilføjelsen af et energi-
lageranlæg, som en væsentlig ændring ved et elproduktionsanlæg, og energilageranlægget 
indgår i Energistyrelsens vurdering af elproduktionsanlæggets tekniske kapacitet.

Diverse tilladelser for et energilageranlæg kan ses nedenfor:

Miljøvurderinger og afgørelser i proceduren før indgivelse af ansøgningen:

– Screeningafgørelse om § 25 tilladelse (Miljøstyrelsen)

– Miljøkonsekvensrapport (projektiværksætter og Miljøstyrelsen)
– Konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder (Miljøstyrelsen)
– Miljøvurdering til kommuneplantillæg og lokalplan (relevante kommune(r)).

Afgørelser som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces, når det er relevant:

– Afgørelse om miljøvurdering (Miljøstyrelsen)
– Miljøkonsekvensrapport (Miljøstyrelsen)
– Vedtagelse af nødvendigt plangrundlag (relevante kommune(r))
– Tilladelse til etablering af et elproduktionsanlæg over 25 MW (Energistyrelsen)
– Tilladelse/bevilling til elproduktion på anlæg 25 MW på land (Energistyrelsen)
– Tilladelse til væsentlige ændringer i et bestående elproduktionsanlæg over 25 MW (Ener-

gistyrelsen).
– Tilladelse til anvendelse af Danmarks undergrund (Energi-, forsynings- og klimaministe-

ren)
– Bevilling til drift af lagervirksomhed (Energi-, forsynings- og klimaministeren)
– Afgørelse om godkendelse af etablering og drift af naturgaslagervirksomhed (Miljømini-

steriet)

6.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI ansøgningerne

Nedenstående afsnit omhandler ansøgningerne i den lovpligtige tilladelsesproces til etable-
ring af et energiproducerende anlæg, elproduktion fra et elproducerende anlæg samt væsentli-
ge ændringer i et bestående elproducerende anlæg. Et energilageranlæg kan have funktion 
af et elproduktionsanlæg og kan påvirke elsystemet på samme måde som et elproducerende 
anlæg og kan derfor efter en konkret vurdering være omfattet af Energistyrelsens regulering 
og dertilhørende tilladelsesproces for elproduktionsanlæg. Ved ansøgningerne i forbindelse 
med anvendelse af Danmarks undergrund henvises der til den tidligere PCI-håndbog for 2018 
kapitel 8 om regler og proces for underjordiske naturgaslagre.

Afsnittet indeholder både en beskrivelse af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger 
i ansøgningerne (etablering, elproduktion og væsentlige ændringer) for vedvarende energian-
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læg og brændselsbaserede kraft- og kraftvarmeanlæg. Den konkrete ansøgningsproces og de-
taljeringsgrad af oplysninger for et projekt vil blive fastlagt med hensyntagen til de konkrete 
omstændigheder. Derfor kan ansøgningsprocessen variere fra projekt til projekt. I dette afsnit 
bliver der skrevet elproducerende anlæg, hvilket et energilageranlæg kan have funktion af, alt 
efter energilageranlæggets karakter, ydelse og påvirkning af elsystemet. Energilageranlægget 
vil efter en konkret vurdering, kunne blive omfattet af terminologien elproduktionsanlæg i 
nedenstående afsnit.

Oplysninger der altid skal vedlægges en ansøgning om etablering eller væsentlig ændring af 
et elproducerende anlæg:

– Information om anlægget
– Udtalelse fra Energinet ift. nettilslutning
– Miljøkonsekvensrapport hvis den foreligger.

Oplysninger der altid skal vedlægges en ansøgning om elproduktion fra et elproducerende 
anlæg:

– Årsrapport for det seneste regnskabsår for virksomheden, hvis muligt
– Koncerndiagram for virksomheden
– 10-års budget med finansielle nøgletal for virksomheden
– Dokumentation for, at der er tilknyttet en driftsansvarlig person godkendt af Sikkerheds-

styrelsen
– Dokumentation for adgang til personale med tilstrækkelig erfaring og ekspertise til at 

servicere anlægget.

6.2.1 Vedvarende energiproducerende anlæg

Energistyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til etablering af nye solcelleanlæg, vindmølle-
anlæg og andre brændselsfrie elproduktionsanlæg, jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 11. Et 
energilageranlæg kan have karakter af et brændselsfrit elproduktionsanlæg alt efter energila-
geranlæggets funktion, ydelser og påvirkning på elsystemet. Ved etablering af et vedvarende 
energiproducerende anlæg sendes ansøgningen til Energistyrelsen med de nødvendige oplys-
ninger vedhæftet. Ved etablering af et elproducerende anlæg skal ansøgningen indeholde 
en teknisk beskrivelse af anlægget, jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 12, stk. 1. Der kan 
ses en mere dybdegående liste om de oplysninger, der skal være indeholdt i ansøgningen 
i elproduktionsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 1-22. Her skal der gøres opmærksom på 
bestemmelsens stk. 1, nr. 12: en ”[e]ventuel forventet tilslutning af et separat eller kombi-
neret energilageranlæg, herunder angivelse af energilageranlæggets anvendelige energilag-
ringskapacitet i kWh. ” Der skal i ansøgningen være vedlagt en udtalelse fra Energinet i 
forbindelse med tilslutningen til det kollektive net, jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 12, 
stk. 3. Der skal i ansøgningen indsendes en foreliggende vurdering af anlæggets virkning på 
miljøet (miljøkonsekvensrapport), jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 12, stk. 4.

Energistyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til elproduktion fra anlæg over 25 MW på 
land, jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 13, pkt. 1. Tilladelse til elproduktion er betinget af, 
at virksomheden har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet. jf. elproduktionsbekendt-
gørelsens § 13, pkt. 2. Et energilageranlæg ville kunne have karakter af et elproducerende 
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anlæg, hvis energilageranlægget yder funktion som et elproducerende anlæg og påvirker 
elsystemet på samme måde som et elproducerende anlæg. Ved elproduktion fra et energipro-
ducerende anlæg indgives ansøgning til Energistyrelsen med de nødvendige oplysninger 
vedhæftet. Ved ansøgning om tilladelse til elproduktion, skal ansøgningen indeholde de 
relevante oplysninger til brug for Energistyrelsens vurdering af den finansielle og tekniske 
kapacitet. Der kan ses en mere dybdegående liste om de oplysninger, der skal være indeholdt 
i ansøgningen i elproduktionsbekendtgørelsens § 14, stk. 2, nr. 1 – 4 og § 15, stk. 2, nr. 1 
– 2. Der kan læses mere om elproduktionstilladelser i Energistyrelsens eksterne praksisnotat 
for elproduktionstilladelser til elproduktionsanlæg på land. Det kræver en konkret vurdering 
af det elproducerende anlæg, herunder anlæggets funktion, karakter, ydelse og påvirkning på 
elsystemet, og sagens yderligere omstændigheder for, at Energistyrelsen kan vurdere om det 
kræver en elproduktionstilladelse eller elproduktionsbevilling.

Ved tilladelse til væsentlig ændring træffer Energistyrelsen afgørelse om tilladelse til væsent-
lige ændringer i bestående solcelleanlæg, vindmølleanlæg og andre brændselsfrie elprodukti-
onsanlæg, jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 27. Ved væsentlig ændring på et vedvarende 
elproducerende anlæg sendes ansøgningen til Energistyrelsen med de nødvendige oplysnin-
ger vedhæftet. Ved ansøgning om væsentlige ændring, skal ansøgningen indeholde diverse 
informationer, herunder teknisk beskrivelse af anlægget, jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 
28, stk. 1. Der kan ses mere dybdegående liste om de oplysninger, der skal være indeholdt 
i ansøgningen i elproduktionsbekendtgørelsens § 18, stk. 1, nr. 1-14. Her skal der gøres 
opmærksom på bestemmelsens stk. 1, nr. 13: en ”[e]ventuel forventet tilslutning af et separat 
eller kombineret energilageranlæg, herunder angivelse af energilageranlæggets anvendelige 
energilagringskapacitet i kWh. ” Ansøgningen skal være bilagt en udtalelse fra Energinet, jf. 
elproduktionsbekendtgørelsen § 28, stk. 3. Ansøgningen skal endvidere indeholde en eventuel 
foreliggende miljøkonsekvensrapport, jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 28, stk. 4.

6.2.2 Brændselsbaserede kraft- og kraft-varme-anlæg

Energistyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til etablering af nye kraft-anlæg og kraft-var-
me-anlæg, jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 16. Ved etablering af et brændselsbaseret 
kraft- og kraftvarmeanlæg, sendes ansøgningen til Energistyrelsen med de nødvendige op-
lysninger vedhæftet. Ved etablering skal ansøgningen indeholde en teknisk beskrivelse af 
anlægget. Der kan ses mere dybdegående information om de oplysninger, der skal være 
indeholdt i ansøgningen i elproduktionsbekendtgørelsens § 17. Her skal der gøres opmærk-
som på bestemmelsens stk. 1, nr. 20: en ”[e]ventuel forventet tilslutning af et separat eller 
kombineret energilageranlæg, herunder angivelse af energilageranlæggets anvendelige ener-
gilagringskapacitet i kWh. ” Der skal i ansøgningen indsendes en udtalelse fra Energinet i 
forbindelse med tilslutningen til det kollektive net, jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 17, 
stk. 3. Der skal i ansøgningen indsendes en foreliggende vurdering af anlæggets virkning på 
miljøet (miljøkonsekvensrapport), jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 17, stk. 4.

Elproduktion fra anlæg med en kapacitet på over 25 MW på land kan kun udøves af virk-
somheder, der har opnået bevilling fra miljø- og energiministeren, jf. elforsyningslovens § 
10, stk. 1. Denne kompetence er uddelegeret til Energistyrelsen. Tilladelse til elproduktion 
er betinget af, at virksomheden har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet. jf. elforsy-
ningslovens § 10, stk. 3. Et energilageranlæg kan have karakter et elproducerende anlæg, 
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hvis energilageranlægget har funktion som et elproducerende anlæg og påvirker elsystemet på 
samme måde som et elproducerende anlæg. Ved elproduktion fra et energiproducerende an-
læg indgives ansøgningen til Energistyrelsen med de nødvendige oplysninger vedhæftet. Ved 
ansøgning om tilladelse til elproduktion, skal ansøgningen indeholde de relevante oplysninger 
til Energistyrelsens vurdering af den finansielle og tekniske kapacitet. Der kan læses mere om 
elproduktionsbevillinger i Energistyrelsens eksterne praksisnotat for elproduktionsbevillinger 
til elproduktionsanlæg på land. Det kræver en konkret vurdering af det elproducerende 
anlæg, herunder anlæggets funktion, karakter, ydelse og påvirkning på elsystemet, og sagens 
yderligere omstændigheder for, at Energistyrelsen kan vurdere om det kræver en elprodukti-
onstilladelse eller elproduktionsbevilling.

Energistyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til væsentlige ændringer i bestående kraft-an-
læg og kraft-varme-anlæg, jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 30. Ved væsentlige ændringer 
af et brændselsbaseret kraft- og kraft-varme-anlæg, sendes ansøgningen til Energistyrelsen 
med de nødvendige oplysninger vedhæftet. Ansøgningen skal indeholde en teknisk beskrivel-
se af anlægget, jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 31, stk. 1. Der kan ses mere dybdegående 
information om de oplysninger, der skal være indeholdt i ansøgningen i elproduktionsbe-
kendtgørelsens § 31. Her skal der gøres opmærksom på bestemmelsens stk. 1, nr. 21: en 
”[e]ventuel forventet tilslutning af et separat eller kombineret energilager-anlæg, herunder 
angivelse af energilageranlæggets anvendelige energilagringskapacitet i kWh. ” Der skal 
i ansøgningen indsendes en udtalelse fra Energinet i forbindelse med tilslutningen til det 
kollektive net, jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 31, stk. 3. Der skal i ansøgningen indsen-
des en foreliggende vurdering af anlæggets virkning på miljøet (miljøkonsekvensrapport), jf. 
elproduktionsbekendtgørelsens § 31, stk. 4.

Hvis energilageranlægget ændrer på varmekapaciteten på kraft-varme-anlægget skal ansøg-
ningen vedlægges materiale fra den berørte fjernvarmevirksomhed, som redegør for forhold 
vedrørende afsætningen af anlæggets varmeproduktion, jf. elproduktionsbekendtgørelsens § 
31, stk. 5. Energistyrelsen vil herefter på baggrund af det fremsendte materiale træffe afgørel-
se om tilladelse til væsentlig ændring af det bestående kraft-anlæg og kraft-varme-anlæg, jf. 
elproduktionsbekendtgørelsens § 30.

Der kan være andre ansøgninger og processer, som der ikke er taget højde for i den generelle 
skematisering i ovenstående afsnit.

6.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

I dette afsnit angives en vejledende arbejdsgang og tidsramme for energilageranlæg i Dan-
mark. Den konkrete arbejdsgang for et projekt vil blive fastlagt med hensyntagen til de 
konkrete omstændigheder. Derfor kan arbejdsgangene variere fra projekt til projekt.

Projektiværksætter anmelder deres PCI-projekt til Energistyrelsen og medsender en detaljeret 
beskrivelse af projektet efter infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 1, litra a. På baggrund 
af den medsendte beskrivelse vurderer Energistyrelsen i samarbejde med andre relevante 
myndigheder, om projektet er modent nok til, at tilladelsesprocessen kan sættes i gang. Senest 
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tre måneder efter modtagelsen af projektanmeldelsen skal Energistyrelsen skriftligt enten 
anerkende eller give afslag på anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke 
at være modent nok til at påbegynde tilladelsesprocessens første stadie, proceduren før 
indgivelse af ansøgningen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag på en anmel-
delse. Hvis projektet vurderes at være tilstrækkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for 
anmeldelsen. Energistyrelsen beder de øvrige relevante myndigheder om bidrag til opgørelse 
over omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af de oplysninger, som skal indgives 
som en del af ansøgningen og til en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen. Hurtigst 
muligt og senest tre måneder herefter sender Energistyrelsen opgørelsen og den detaljerede 
tidsplan til projektiværksætter.

Hvis projektiværksætter ikke allerede har ansøgt om de relevante tilladelser og afgørelser, 
ansøger projektiværksætter om tilladelserne og afgørelserne. Når disse tilladelser eller ansøg-
ninger er modtaget hos projektiværksætter afslutter det tilladelsesprocessens første stadie, 
proceduren før indgivelse af ansøgningen.

Når de nødvendige miljøvurderinger og afgørelser i proceduren før indgivelse af ansøgnin-
gen foreligger, kan projektiværksætteren indsende en ansøgning til Energistyrelsen om, at 
tilladelsesprocessen overgår til den lovpligtige tilladelsesproces. Energistyrelsens accept af 
ansøgningen markerer overgangen til den lovpligtige tilladelsesproces. Når Energistyrelsen 
modtager ansøgningen om etablering, elproduktion eller væsentlig ændring, vil Energistyrel-
sen på baggrund af det fremsendte materiale vurdere, om sagen er fuldt oplyst. Energistyrel-
sen vil, når ansøgningen er anerkendt som fuldt oplyst, starte deres sagsbehandling af den 
fremsendte ansøgning. Projektiværksætter kan indsende ansøgningen til Energistyrelsen uden 
alle de påkrævet oplysninger efter elproduktionsbekendtgørelsens §§ 12, 17, 28 og 31 eller 
yderligere, og herefter eftersende de nødvendige oplysninger. Udstedelsen af tilladelserne 
og/eller bevillingen til elproduktion eller afvisningen af ansøgningerne om etablering, elpro-
duktion eller væsentlig ændring markerer afslutningen på tilladelsesprocessen.

6.4 Relevant lovgivning

– Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021).
– Elproduktionsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1363 af 29. september 2022).
– Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet 

m.v. i medfør af lov om elforsyning (bekendtgørelse nr. 589 af 24. maj 2023).
– Varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021).
– Lovbekendtgørelse om anvendelse af Danmarks undergrund (lovbekendtgørelse nr. 1533 

af 16. december 2019).
– Lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi (lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2. 

september 2021).
– Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vand-

kraftværker i medfør af lov om vedvarende energi (bekendtgørelse nr. 14. august 2023).

Kommunerne/Miljøstyrelsen

– Planloven (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020).
– Miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).
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– Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter i med-
før af lov om miljøvurdering (bekendtgørelse nr. 806 af 10. juni 2023).

– Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 692 af 26. maj 2023).
– Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-

der samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023).
– Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023).
– Vandplanlægningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017).

6.5 Kontaktoplysninger på myndigheder og vigtige berørte interesseparter

Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

– Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:

Listen indeholder navne på de myndigheder, som kan være relevante for PCI-projekter.

– Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk
– Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
– Naturerhvervsstyrelsen, mail@naturerhverv.dk
– Trafikstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk
– Vejdirektoratet, vd@vd.dk
– Erhvervsstyrelsen, erst@erst.dk
– Relevante kommuner.

Kapitel 7: Smarte gassystemer

Intelligente gassystemer er en ny type PCI-projekter i infrastrukturforordningen vedrørende 
metangas. I forordningen kaldes det for intelligente gasnet.

Der er her tale om projekter, hvor innovative og digitale løsninger udnyttes til på en omkost-
ningseffektiv måde at integrere og fremme forskellige kulstoffattige og vedvarende gaskil-
der. Det vil sige grænseoverskridende projekter, som har til formål at udskifte den fossile 
naturgas med kulstoffattige eller vedvarende metangasser i det sammenhængende europæiske 
gassystem. Det er i den forbindelse også relevant, om projekterne forbereder en eventuel 
konvertering til brint.

Der er ikke alene tale om fysiske infrastrukturprojekter som tilbageførelsesanlæg, men der 
kan navnlig også være tale om eksempelvis digital infrastruktur til at integrere kulstoffattige 
og vedvarende gaskilder.

Typisk vil et grænseoverskridende projekt udformes på transmissionsniveau, der netop er 
direkte forbundet med nabolandene. Men kategorien er ikke begrænset til transmissionsni-
veau. Det afgørende er den grænseoverskridende effekt af projektet.
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Hvis der er tale om projekter på transmissionsniveau, udformes de af Energinet som landets 
eneste gastransmissionsselskab med fuldt ejerskab over gastransmissionssystemet i Danmark.

Tilsvarende gælder, hvis der er tale om projekter vedrørende gaslagring. Her udformes pro-
jekterne af Gas Storage Denmark, der er et helejet datterselskab under Energinet. Gas Storage 
Denmark har fuldt ejerskab over de danske gaslagre.

Hvis der er tale om projekter på distributionsniveau, udformes de af Evida som landets eneste 
gasdistributionsselskab med fuldt ejerskab over gasdistributionssystemerne i Danmark.

Hverken tilladelserne for Energinet efter lov om Energinet eller for Evida efter enten lov 
om varmeforsyning eller lov om gasforsyning betragtes som en del af tilladelsesprocessen 
omfattet af infrastrukturforordningen.

Der stilles ikke krav om godkendelse hos klima-, energi- og forsyningsministeren for an-
dre projektejere end Energinet. Indmeldelsen af et projekt som potentiel PCI-kandidat er 
for Energinets del, omfattet af krav om tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministe-
ren. Dette følger af bekendtgørelse nr. 1047 af 28. maj 2021, om systemansvarlig virksomhed 
og anvendelse af gassystemet. Ifølge bekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 3, skal Energinet ind-
hente tilladelse hos klima-, energi- og forsyningsministeren til indmeldelse af PCI-projekter 
til Europa-Kommissionen.

Uanset processen for indmelding af et PCI-projekt, og uanset eventuelle tilladelser efter lov 
om Energinet, lov om varmeforsyning eller lov om gasforsyning, skal alle andre relevante 
tilladelser også indhentes for projektet. Det sker uafhængigt af indmeldingen til Europa-Kom-
missionen af et kandidatur som PCI-projekt.

7.1 Relevante miljøvurderinger og afgørelser

For et projekt er miljøvurderinger og afgørelser ofte helt afgørende. Det er derfor en væsent-
lig del af tilladelsesprocessen. Listen nedenfor er ikke udtømmende. Der kan navnlig være 
projekter, hvor ikke alle tilladelser er relevante. Der kan også være tilfælde med yderligere 
tilladelser. I givet fald vil det senest blive oplyst i den detaljerede tidsplan for tilladelsespro-
cessen. Projektiværksætter udarbejder i samarbejde med Energistyrelsen og andre berørte 
myndigheder den detaljerede tidsplan. Se nærmere i kapitel 2.4 om fastlæggelse af en detalje-
ret tidsplan for tilladelsesprocessen.

Miljøvurderinger og afgørelser i proceduren før indgivelse af PCI-ansøgningen, hvis de er 
nødvendige:

– Miljøvurdering af plangrundlag
– Miljøkonsekvensvurdering af projektet
– Konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder.

Tilladelser og godkendelser, som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces, hvis de er 
nødvendige:

– Vedtagelse af plangrundlag (kommunen) eller landsplansdirektiv (Plan- og Landdistrikts-
styrelsen)
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– Miljøkonsekvensvurderingsrapport (kommunen eller Miljøstyrelsen)
– Miljøgodkendelse, herunder eventuel myndighedsaccept af risikovirksomhed (kommunen 

eller Miljøstyrelsen)
– Bygge- og anlægstilladelser (kommunen)
– Tilladelse til anvendelse af Danmarks undergrund (Energistyrelsen)
– Tilladelse til nedlæggelse af rørledninger til transport af kulbrinter på havet (Energistyrel-

sen)
– Godkendelse af etablering og drift af lagervirksomhed som listevirksomhed (Miljøministe-

riet)
– Bevilling til drift af lagervirksomhed (Energistyrelsen)
– Tilladelse efter bekendtgørelsen om beredskab for gassystemet (Energistyrelsen)
– Tilladelse efter bekendtgørelsen om it-beredskab for gassystemet (Energistyrelsen).

Yderligere information om myndighedsbehandling findes i Miljøstyrelsens vejledning om 
miljøgodkendelse: https://miljogodkendelsesvejledningen.dk.

7.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI ansøgningen

Når de nødvendige miljøvurderinger er udarbejdet, har projektet mulighed for ansøge om at 
overgå til den lovpligtige tilladelsesproces. Det sker ved, at projektiværksætteren indsender 
en ansøgning til Energistyrelsen, om at tilladelsesprocessen skal overgå til den lovpligtige 
tilladelsesproces. Når Energistyrelsen accepterer ansøgningen om brug af den lovpligtige 
tilladelsesproces, igangsættes den lovpligtige tilladelsesproces (mere herom i kapitel 2).

Ansøgningen om brug af den lovpligtige tilladelsesproces skal vedlægges:

– Miljøkonsekvensvurderingsrapport (hvis relevant)
– Konsekvensvurdering for Natura 2000 områder (hvis relevant)
– Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan (hvis relevant)
– Konsekvensvurdering på havet (hvis relevant)
– Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal opfylde kravene i infrastrukturforordningens 
artikel 9, stk. 4. Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennemført 
i forbindelse med offentlighedens deltagelse. Det omfatter høringer, som er gennemført før 
tilladelsesprocessens start og alle høringer, som er gennemført inden indgivelse af ansøgnin-
gen. Dette betyder, at resultaterne fra den 2. offentlighedsfase ikke indgår i denne rapport, da 
denne høring finder sted efter PCI-ansøgningen, inkl. rapport om offentlighedens deltagelse, 
er fremsendt til Energistyrelsen.

7.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

Projektiværksætter anmelder projektet til Energistyrelsen. Vedlagt skal være en detaljeret 
beskrivelse af projektet, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 3. På baggrund af det 
vedlagte, vurderer Energistyrelsen, om projektet er modent nok til, at tilladelsesprocessen kan 
sættes i gang. Energistyrelsens vurdering sker i samarbejde med andre relevante myndighe-
der. Energistyrelsen skal senest tre måneder efter modtagelsen af anmeldelsen skriftligt enten 
anerkende eller give afslag på anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke at 

VEJ nr 9702 af 17/09/2024 32



være modent nok til at påbegynde tilladelsesprocessens første stadie, proceduren før indgivel-
se af ansøgningen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag på en anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at være tilstrækkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldel-
sen.

Proceduren før indgivelse af ansøgningen

Energistyrelsen fastlægger omfanget af dokumentation og detaljeringsgraden af de oplysnin-
ger, der skal indgives som en del af ansøgningen. Det sker sammen med øvrige relevante 
myndigheder og følger infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a. Det afklares f.eks., 
om projektet er MKV-pligtigt, om det kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg og/eller 
lokalplan, og om projektet er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Projektiværksætteren udarbejder i samarbejde med Energistyrelsen og andre relevante myn-
digheder en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel 
10, stk. 6, litra b. Senest 6 måneder efter anmeldelsen skal dokumentationskrav og den 
detaljerede tidsplan være fastlagt og sendt til projektiværksætter.

Inden for en vejledende periode på tre måneder efter kvittering for anmeldelsen sender pro-
jektiværksætter et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse i Energistyrelsen, jf. 
infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 3, og bilag 6. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af konceptet skal Energistyrelsen enten anmode om ændringer til konceptet eller godkende 
konceptet.

Når konceptet er godkendt gennemføres første offentlighedsfase, jf. infrastrukturforordnin-
gens artikel 9, stk. 4, og bilag 6, pkt. 3 og 5. Senest på dette tidspunkt opretter projektiværk-
sætter en hjemmeside om projektet, som opdateres jævnligt, jf. infrastrukturforordningens 
artikel 9, stk. 7, og bilag 6, pkt. 6. Der udarbejdes en informationsfolder om projektet, og der 
indkaldes skriftligt til informationsmøde om projektet.

Som udgangspunkt gennemføres 1. offentlighedsfase således, at høringen efter infrastruk-
turforordningen og idehøringen (indkaldelse af ideer og forslag/1. offentlighedsfase) efter 
miljøvurderingslovens § 35 gennemføres samlet.

Hvis projektet er MKV-pligtigt, udarbejder miljøvurderingsmyndigheden (Miljøstyrelsen el-
ler kommunen) efter 1. offentlighedsfase et afgrænsningsnotat om afgrænsning af miljøkon-
sekvensvurderingens indhold.

På baggrund af afgrænsningsnotatet udarbejder projektiværksætteren udkast til miljøkonse-
kvensvurdering. Samtidig hermed udarbejdes øvrigt ansøgningsmateriale, herunder ansøg-
ning om miljøgodkendelse, anmeldelse af risikovirksomhed og intern beredskabsplan.

Kommunen skal endvidere udarbejde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, hvis dette 
er relevant for projektet. Forslag til plangrundlaget og evt. miljøvurdering heraf kan udar-
bejdes og behandles sideløbende med miljøkonsekvensvurderingsprocessen. Planprocessen 
igangsættes dog ofte inden 1. offentlighedsfase.
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Forslag til miljøkonsekvensvurdering sendes til miljøvurderingsmyndigheden, som efter gen-
nemgang af rapporten sender den i høring som en del af 2. offentlighedsfase sammen med 
udkast til miljøgodkendelse. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt sendes kommuneplantillæg, 
lokalplan og evt. miljøvurdering heraf i høring samtidig som en del af 2. offentlighedsfase.

Overgang til den lovpligtige tilladelsesproces

Ansøgning om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces indsendes til Energistyrel-
sen. Ansøgning om de enkelte relevante afgørelsen kan enten sendes direkte til fagmyndighe-
den eller gennem Energistyrelsen. Når Energistyrelsen modtager ansøgningen, hører Energi-
styrelsen de relevante myndigheder, om sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at myndigheden 
kan behandle sagen med henblik på udstedelse af de relevante tilladelser. Energistyrelsen an-
moder om supplerende oplysninger på de relevante myndigheders vegne, hvis det er nødven-
digt. Derefter accepterer Energistyrelsen ansøgningen hurtigst muligt og senest tre måneder 
efter, at sagen er fuldt oplyst. Sagen overgår herefter til den lovpligtige tilladelsesproces, jf. 
infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6.

Den lovpligtige tilladelsesproces skal afsluttes senest 1½ år efter Energistyrelsens accept 
af ansøgningen. Energistyrelsen udarbejder rimelige tidsfrister for de enkelte afgørelser i 
samarbejde med relevante myndigheder.

Se også kapitel 2 om tilladelsesprocessen for PCI-projekter generelt.

7.4 Relevant lovgivning

Nedenfor følger en ikke fuldstændig liste, da der afhængig af det konkrete projekt, kan vise 
sig at være andre regler, som også er relevante. Afsnittet er inddelt i 2 dele:

a) relevant lovgivning for hovedtilladelser for projekter
b) en indikativ liste over anden lovgivning, som kan være relevant for projekterne

7.4.1 Relevant lovgivning for tilladelser for projekter

– Lov om Energinet (lovbekendtgørelse nr. 271 af 9. marts 2023)
– Gasforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1100 af 16. august 2023)
– Varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021)
– Planloven (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020)
– Miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).
– Habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023).
– Bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter 

lov om arbejdsmiljø (bekendtgørelse nr. 1988 af 9. december 2020).

7.4.2 Anden relevant lovgivning afhængig af det konkrete projekt

– Kontinentalsokkelloven (lovbekendtgørelse nr. 199 af 27. februar 2024).
– Lov om anvendelse af Danmarks undergrund (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 26. december 

2019)
– Skovloven (lovbekendtgørelse nr. 690 af 26. maj 2023)
– Vandløbsloven (lovbekendtgørelse 1217 af 25. november 2019)
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– Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022)
– Vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022)
– Fiskeriloven (lovbekendtgørelse nr. 205 af 1. marts 2023)
– Museumsloven (lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014)
– Godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023).

7.5 Kontaktoplysninger på myndigheder og vigtige berørte interesseparter

Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

- Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:

– Arbejdstilsynet, at@at.dk
– Banedanmark, banedanmark@bane.dk
– Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk
– By og Havn, info@byoghavn.dk
– Forsvarets Ejendomsstyrelse, fes@mil.dk
– Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
– Landbrugsstyrelsen, mail@lbst.dk
– Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
– Plan- og Landdistriktsstyrelsen, plast@plst.dk
– Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
– Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, svana@svana.dk
– Søfartsstyrelsen, sfs@dma.dk
– Trafikstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk
– Vejdirektoratet, vd@vd.dk
– Relevante kommuner (afhænger af den planlagte linjeføring).

Vigtige berørte interessenter:

Interesseorganisationer, som normalt høres i forbindelse med infrastrukturprojekter:

– Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
– Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
– Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
– Dansk Skovforening, info@skovforeningen.dk
– Dansk Vand- og Spildevandsforening, danva@danva.dk
– Danske Museer, info@dkmuseer.dk
– Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

Kapitel 8: Brint og lager

Brintinfrastruktur er en ny type PCI-projekter i infrastrukturforordningen.
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Der er her tale om projekter med grænseoverskridende effekt. Ifølge infrastrukturforordnin-
gen kan der grundlæggende være tale om nyetablering eller hel eller delvis konvertering af 
den eksisterende metan-/naturgasinfrastruktur.

Der vil kunne være tale om:

– Rørledninger til transport af brint hovedsageligt ved højt tryk.
– Lagringsfaciliteter.
– Terminaler til modtagelse, oplagring eller forgasning af brint.
– Udstyr eller anlæg, der er afgørende for sikkerhed og effektiv drift samt tovejskapacitet, 

herunder kompressorstationer.
– Der også være tale om udstyr eller anlæg, der muliggør anvendelse af brint eller brintbase-

rede brændstoffer i transportsektoren og PCI-projekter inden for infrastrukturforordningen 
for transports anvendelsesområde.

Foruden den grænseoverskridende effekt af projektet, er det også relevant, hvordan projektet 
er med til at sikre et gennemsigtigt og ikkediskriminerende marked for brint.

Selvom det i infrastrukturforordningen fremgår, at PCI-projekter hovedsageligt vil transporte-
re brint ved højt tryk, er der for nuværende ingen klar EU-definition for brinttransmission 
(transmission er sædvanligvis højtryk) og brintdistribution (distribution er sædvanligvis lav-
tryk). Den danske nationale regulering af brint indeholder dog en sådan sondring mellem 
brinttransmission og brintdistribution. Den politiske aftale: 1. delaftale om ejerskab og drift 
af fremtidens danske, rørbundne brintinfrastruktur, giver imidlertid en national retning for 
infrastrukturen. I henhold til denne skal Energinet som udgangspunkt forbinde grænseover-
skridende rørbunden brintinfrastruktur til et dansk modtagerpunkt, offshore rørbunden brint-
infrastruktur, og grænseoverskridende brintrør på tværs af landet til et brintlager. Evida skal 
som udgangspunkt forbinde indenlandske brintproducenter og –forbrugere og kan tilslutte 
disse til et sammenkoblet brintsystem. Der forventes dog med den kommende regulering af 
gas- og brintpakken mere klarhed. Den er pt. under forhandling. Det afgørende for ethvert 
PCI-projekt er imidlertid fortsat den grænseoverskridende effekt af selve projektet frem for 
omtalen som transmission/distribution eller ordlyden i infrastrukturforordningen med højtryk-
srør.

Hvis der er tale om projekter på dansk transmissionsniveau, udformes de af Energinet som 
landets eneste brinttransmissionsselskab med kommende fuldt ejerskab over brinttransmissi-
onssystemet i Danmark.

Hvis der er tale om projekter vedrørende brintlagring, udestår der fortsat politisk stillingtagen 
til ejerskab. Gas Storage Denmark – et helejet datterselskab under Energinet – arbejder 
pt. med projekter med brint-lagring. Gas Storage Denmark har fuldt ejerskab over de danske 
gaslagre til metan/naturgas i dag. De vil kunne spille en rolle ved brintlagring.

Hvis der er tale om projekter på distributionsniveau, udformes de af Evida som landets 
eneste brintdistributionsselskab med forventet fuldt ejerskab over gasdistributionssystemerne 
i Danmark.
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Hverken tilladelserne for Energinet efter lov om Energinet eller for Evida efter lov om gasfor-
syning, betragtes som en del af tilladelsesprocessen omfattet af infrastrukturforordningen.

Indmeldelsen af et projekt som potentiel PCI-kandidat forventes for Energinets del, omfattet 
af krav om tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren. Dette forventes at følge af 
en kommende opdatering af bekendtgørelse nr. 1047 af 28. maj 2021, om systemansvarlig 
virksomhed og anvendelse af gassystemet. For Energinets hidtidige gasprojekter (metan/na-
turgas) følger det af bekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 3, hvor Energinet skal indhente 
tilladelse hos klima-, energi- og forsyningsministeren til indmeldelse af PCI-projekter til 
Europa-Kommissionen. Der forventes heller ikke at blive stillet krav om godkendelse hos 
klima, energi- og forsyningsministeren for andre projektejere end Energinet.

Uanset processen for indmelding af et PCI-projekt, og uanset eventuelle tilladelser efter lov 
om Energinet eller lov om gasforsyning, skal alle andre relevante tilladelser også indhentes 
for projektet. Det sker uafhængigt af indmeldingen til Europa-Kommissionen af et kandidatur 
som PCI-projekt.

8.1 Relevante miljøvurderinger og afgørelser

For et projekt er miljøvurderinger og afgørelser ofte helt afgørende. Det er derfor en væsent-
lig del af tilladelsesprocessen. Listen nedenfor er ikke udtømmende. Der kan navnlig være 
projekter, hvor ikke alle tilladelser er relevante. Der kan også være tilfælde med yderligere 
tilladelser. I givet fald vil det senest blive oplyst i den detaljerede tidsplan for tilladelses-
processen. Energistyrelsen udarbejder som kompetent myndighed den detaljerede tidsplan i 
samarbejde med andre berørte myndigheder og projektiværksætteren. Se nærmere i kapitel 
2.4 om fastlæggelse af en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen.

Miljøvurderinger og afgørelser i proceduren før indgivelse af PCI-ansøgningen, hvis de er 
nødvendige:

– Miljøvurdering af plangrundlag
– Miljøkonsekvensvurdering af projektet
– Konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder

Tilladelser og godkendelser, som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces, hvis de er 
nødvendige:

– Vedtagelse af plangrundlag (kommunen) eller landsplansdirektiv (Plan- og Landdistrikts-
styrelsen)

– Miljøkonsekvensvurdering (kommunen eller Miljøstyrelsen)
– Miljøgodkendelse, herunder eventuel myndighedsaccept af risikovirksomhed (kommunen 

eller Miljøstyrelsen)
– Bygge- og anlægstilladelser (kommunen)
– Tilladelse til anvendelse af Danmarks undergrund (Energistyrelsen)
– Tilladelse til nedlæggelse af rørledninger til transport af kulbrinter på havet (Energistyrel-

sen)
– Godkendelse af etablering og drift af lagervirksomhed som listevirksomhed (Miljøministe-

riet)
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– Bevilling til drift af lagervirksomhed (Energistyrelsen)
– Tilladelse efter beredskab for brintinfrastruktur (under udarbejdelse).

Yderligere information om myndighedsbehandling findes i Miljøstyrelsens vejledning om 
miljøgodkendelse: https://miljogodkendelsesvejledningen.dk.

8.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI ansøgningen

Når de nødvendige miljøvurderinger er udarbejdet, har projektet mulighed for ansøge om at 
overgå til den lovpligtige tilladelsesproces. Det sker ved, at projektiværksætteren indsender 
en ansøgning til Energistyrelsen, om at tilladelsesprocessen skal overgå til den lovpligtige 
tilladelsesproces. Når Energistyrelsen accepterer ansøgningen om brug af den lovpligtige 
tilladelsesproces, igangsættes den lovpligtige tilladelsesproces (mere herom i kapitel 2).

Ansøgningen om brug af den lovpligtige tilladelsesproces skal vedlægges:

– Miljøkonsekvensvurderingsrapport (hvis relevant)
– Konsekvensvurdering for Natura 2000 områder (hvis relevant)
– Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan (hvis relevant)
– Konsekvensvurdering på havet (hvis relevant)
– Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal opfylde kravene i infrastrukturforordningens 
artikel 9, stk. 4. Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennem-
ført i forbindelse med offentlighedens deltagelse, herunder høringer, som er gennemført før 
tilladelsesprocessens start og alle høringer, som er gennemført inden indgivelse af ansøgnin-
gen. Dette betyder, at resultaterne fra den 2. offentlighedsfase ikke indgår i denne rapport, da 
denne høring finder sted efter PCI ansøgningen, inkl. rapport om offentlighedens deltagelse, 
er fremsendt til Energistyrelsen.

8.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

Projektiværksætter anmelder projektet til Energistyrelsen. Vedlagt skal være en detaljeret 
beskrivelse af projektet, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 3. På baggrund af det 
vedlagte, vurderer Energistyrelsen, om projektet er modent nok til, at tilladelsesprocessen kan 
sættes i gang. Energistyrelsens vurdering sker i samarbejde med andre relevante myndighe-
der. Energistyrelsen skal senest tre måneder efter modtagelsen af anmeldelsen, skriftligt enten 
anerkende eller give afslag på anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke at 
være modent nok til at påbegynde tilladelsesprocessens første stadie, proceduren før indgivel-
se af ansøgningen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag på en anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at være tilstrækkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldel-
sen.

Proceduren før indgivelse af ansøgningen

Energistyrelsen fastlægger omfanget af dokumentation og detaljeringsgraden af de oplysnin-
ger, der skal indgives som en del af ansøgningen. Det sker sammen med øvrige relevante 
myndigheder og følger infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a. Det afklares f.eks., 
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om projektet er MKV-pligtigt, om det kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg og/eller 
lokalplan, og om projektet er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Energistyrelsen udarbejder i samarbejde med projektiværksætteren og de relevante myndig-
heder en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, 
stk. 6, litra b. Senest 6 måneder efter anmeldelsen skal dokumentationskrav og den detaljere-
de tidsplan være fastlagt og sendt til projektiværksætter.

Inden for en vejledende periode på tre måneder efter kvittering for anmeldelsen sender pro-
jektiværksætter et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse i Energistyrelsen, jf. 
infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 3, og bilag 6. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af konceptet skal Energistyrelsen enten anmode om ændringer til konceptet eller godkende 
konceptet.

Når konceptet er godkendt gennemføres første offentlighedsfase, jf. infrastrukturforordnin-
gens artikel 9, stk. 4, og bilag 6, pkt. 3 og 5. Senest på dette tidspunkt opretter projektiværk-
sætter en hjemmeside om projektet, som opdateres jævnligt, jf. infrastrukturforordningens 
artikel 9, stk. 7, og bilag 6, pkt. 6. Der udarbejdes en informationsfolder om projektet, og der 
indkaldes skriftligt til informationsmøde om projektet.

Som udgangspunkt gennemføres 1. offentlighedsfase således, at høringen efter infrastruk-
turforordningen og idehøringen (indkaldelse af ideer og forslag/1. offentlighedsfase) efter 
miljøvurderingslovens § 35 gennemføres samlet.

Hvis projektet er MKV-pligtigt, udarbejder miljøvurderingsmyndigheden (Miljøstyrelsen el-
ler kommunen) efter 1. offentlighedsfase et afgrænsningsnotat om afgrænsning af miljøkon-
sekvensvurderingens indhold.

På baggrund af afgrænsningsnotatet udarbejder projektiværksætteren udkast til miljøkonse-
kvensvurdering. Samtidig hermed udarbejdes øvrigt ansøgningsmateriale, herunder ansøg-
ning om miljøgodkendelse, anmeldelse af risikovirksomhed og intern beredskabsplan.

Kommunen skal endvidere udarbejde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, hvis dette 
er relevant for projektet. Forslag til plangrundlaget og evt. miljøvurdering heraf kan udar-
bejdes og behandles sideløbende med miljøkonsekvensvurderingsprocessen. Planprocessen 
igangsættes dog ofte inden 1. offentlighedsfase.

Forslag til miljøkonsekvensvurdering sendes til miljøvurderingsmyndigheden, som efter gen-
nemgang af rapporten sender den i høring som en del af 2. offentlighedsfase sammen med 
udkast til miljøgodkendelse. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt sendes kommuneplantillæg, 
lokalplan og evt. miljøvurdering heraf i høring samtidig som en del af 2. offentlighedsfase.

Overgang til den lovpligtige tilladelsesproces

Ansøgning om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces indsendes til Energistyrel-
sen. Ansøgning om de enkelte relevante afgørelsen kan enten sendes direkte til fagmyndighe-
den eller gennem Energistyrelsen. Når Energistyrelsen modtager ansøgningen, hører Energi-
styrelsen de relevante myndigheder, om sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at myndigheden 
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kan behandle sagen med henblik på udstedelse af de relevante tilladelser. Energistyrelsen an-
moder om supplerende oplysninger på de relevante myndigheders vegne, hvis det er nødven-
digt. Derefter accepterer Energistyrelsen ansøgningen hurtigst muligt og senest tre måneder 
efter, at sagen er fuldt oplyst. Sagen overgår herefter til den lovpligtige tilladelsesproces, jf. 
infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6.

Den lovpligtige tilladelsesproces skal afsluttes senest 1½ år efter Energistyrelsens accept 
af ansøgningen. Energistyrelsen udarbejder rimelige tidsfrister for de enkelte afgørelser i 
samarbejde med relevante myndigheder.

Se også kapitel 2 om tilladelsesprocessen for PCI-projekter generelt.

8.4 Relevant lovgivning

Nedenfor følger en ikke fuldstændig liste, da der afhængig af det konkrete projekt, kan vise 
sig at være andre regler, som også er relevante.

Afsnittet er inddelt i 2 dele:

a) relevant lovgivning for hovedtilladelser for projekter
b) en indikativ liste over anden lovgivning, som kan være relevant for projekterne

8.4.1 Tilladelser og lovgivning for projekter

– Lov om Energinet (lovbekendtgørelse nr. 271 af 9. marts 2023)
– Gasforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1100 af 16. august 2023)
– Varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021)
– Planloven (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020)
– Miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023)
– Habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023)
– Bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter 

lov om arbejdsmiljø (bekendtgørelse nr. 1988 af 9. december 2020).

8.4.2 Anden relevant lovgivning afhængig af det konkrete projekt

– Kontinentalsokkelloven (lovbekendtgørelse nr. 199 af 27. februar 2024)
– Undergrundsloven (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 26. december 2019)
– Skovloven (lovbekendtgørelse nr. 690 af 26. maj 2023)
– Vandløbsloven (lovbekendtgørelse 1217 af 25. november 2019)
– Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022)
– Vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022)
– Fiskeriloven (lovbekendtgørelse nr. 205 af 1. marts 2023)
– Museumsloven (lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014)
– Godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023).

8.5 Kontaktoplysninger på myndigheder og vigtige berørte interesseparter

Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:
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– Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:

– Arbejdstilsynet, at@at.dk
– Banedanmark, banedanmark@bane.dk
– Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk
– By og Havn, info@byoghavn.dk
– Forsvarets Ejendomsstyrelse, fes@mil.dk
– Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
– Landbrugsstyrelsen, mail@lbst.dk
– Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
– Plan- og Landdistriktsstyrelsen, plast@plst.dk
– Sikkerhedsstyrelsen, sik@sik.dk
– Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
– Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, svana@svana.dk
– Søfartsstyrelsen, sfs@dma.dk
– Trafikstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk
– Vejdirektoratet, vd@vd.dk
– Relevante kommuner (afhænger af den planlagte linjeføring).

Vigtige berørte interessenter:

Interesseorganisationer, som normalt høres i forbindelse med infrastrukturprojekter:

– Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
– Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
– Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
– Dansk Skovforening, info@skovforeningen.dk
– Dansk Vand- og Spildevandsforening, danva@danva.dk
– Danske Beredskaber, post@danskeberedskaber.dk
– Danske Museer, info@dkmuseer.dk
– Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

Kapitel 9: Kuldioxid (CO2)

CO2 lagring samt transport af CO2 er nyt i Danmark og der er derfor ingen erfaringer med 
myndighedsprocesserne for tilladelser til etablering af rørledninger, mellemstationer til bear-
bejdning af CO2 eller lagringslokaliteter.

Etablering og drift af dedikerede rørledninger til transport af kuldioxid direkte til lager kræver 
tilladelse efter Undergrundsloven § 23 u. Denne tilladelse efter Undergrundsloven erstatter 
helt eller delvis en miljøkonsekvensvurdering efter Miljøvurderingsloven § 25.
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I forhold til etablering og drift af dedikerede rørledninger til transport af kuldioxid til mellem-
lager, er der pt. nyt forslag under udarbejdelse. I den forbindelse påtænkes det, at miljøvurde-
ringsloven vil omfatte al rørført CO2.

For anlæg til flydendegørelse, bufferlagring og konvertering af kuldioxid kræves forudgående 
miljøkonsekvensvurdering efter miljøvurderingsloven § 25, som erstattes helt eller delvis af 
godkendelse efter Undergrundslovens § 23 d, stk. 2.

Projektiværksætteren kan til en vis grad søge parallelt om miljøkonsekvensvurdering og tilla-
delse efter undergrundsloven.

9.1 Relevante miljøvurderinger og afgørelser

I dette afsnit angives de miljøvurderinger og afgørelser, som typisk vil indgå i tilladelses-
processen. Hvis der for et konkret projekt skal udarbejdes yderligere miljøvurderinger eller 
indhentes yderlige afgørelser, vil det senest blive oplyst i forbindelse med, at projektiværksæt-
teren i samarbejde med Energistyrelsen udarbejder den detaljerede tidsplan. Når alle tilladelser 
til det konkrete projekt er indhentet bekræfter Energistyrelsen, at projektiværksætteren har 
indhentet de nødvendige tilladelser til realiseringen af projektet nødvendige infrastruktur. Efter 
afslutningen af tilladelsesprocessen kan det fortsat være nødvendigt at indhente tilladelser, 
som ikke er afgørende for, om projektet kan gennemføres.

Miljøvurderinger og afgørelser i proceduren før indgivelse af ansøgningen:

– Screeningafgørelse om ikke MKV-pligt efter screening onshore (Miljøstyrelsen)
– Screeningafgørelse om ikke MKV-pligt efter screening offshore (Energistyrelsen)
– Afgørelse om MKV-pligt onshore efter screening (Miljøstyrelsen)
– Afgørelse om MKV-pligt offshore efter screening (Energistyrelsen)
– Miljøkonsekvensvurderingsrapport (til relevant myndighed for hhv. onshore og offshore)
– Miljøvurdering til kommuneplantillæg og lokalplan samt øvrige myndighedsområder (rele-

vante kommune(r))
– Væsentligheds – og konsekvensvurderinger i henhold til habitatdirektivet (hvis relevant) 

(tilladelsesmyndigheden)
– Byggetilladelser og anlægstilladelser (hvis relevant) (kommunen)
– Tilladelse til anvendelse af undergrunden (Energistyrelsen)
– Miljøgodkendelse til listevirksomhed (hvis relevant) (kommunen eller miljøstyrelsen)

Tilladelser som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces for dedikerede rørledninger direkte 
til lager fra mere end en kilde samt forventet for dedikerede rørføringer til mellemlager, der 
anvendes til transport af kuldioxid fra mere end en kilde:

– Tilladelse til etablering og drift af rørledningsanlæg til brug ved transport og lagring af 
CO2

– * Miljøkonsekvensvurdering onshore (Miljøstyrelsen)
– * Konsekvensvurdering offshore (Energistyrelsen)
– Onshore, Lokalplan og kommuneplantillæg efter planloven, eventuel tilladelse efter miljø-

beskyttelsesloven (§ 19 eller § 42), eventuelle dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven 
samt eventuelle byggetilladelser (relevante kommune(r))
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– Offshore, eventuelle udledningstilladelser (Miljøstyrelsen).

*Note miljømyndighederne skal i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om Miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter kapitel 5, anvende en fælles procedure eller samordnet procedure, eller en kombination af 

disse, hvis et projekt forudsætter, at der foretages en vurdering efter miljøvurderingsloven samt en vurdering efter en af fem andre 

miljøbekendtgørelser, herunder offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsen, der er relevant for CO2-lagring

9.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI ansøgningen

Når de nødvendige miljøvurderinger og afgørelser i proceduren før indgivelse af ansøgningen 
foreligger, kan projektiværksætteren indsende en ansøgning til Energistyrelsen om at tilladel-
sesprocessen overgår til den lovpligtige tilladelsesproces i overensstemmelse med artikel 
10 i henhold til infrastrukturforordningen. Energistyrelsens accept af ansøgningen markerer 
overgangen til den lovpligtige tilladelsesproces.

Ansøgningen skal vedlægges:

– Miljøkonsekvensvurderingsrapport
– Miljøvurdering til kommuneplantillæg og lokalplan
– Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal opfylde kravene i infrastrukturforordningens 
artikel 9, stk. 4. Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennemført i 
forbindelse med offentlighedens deltagelse, herunder høringer, som er gennemført før tilladel-
sesprocessens start og alle høringer, som er gennemført i løbet af proceduren før indgivelse af 
ansøgningen.

Indhold i ansøgning om lagringstilladelser i overensstemmelse med Undergrundsloven (efter 
forudgående eneretslicens til efterforskning) i overensstemmelse med kapitel 3 i CCS-be-
kendtgørelsen:

– Miljøkonsekvensvurderingsrapport.
– Generel info for virksomheden, navn og adresse.
– Redegørelse for finansiel kapacitet.
– Redegørelse for teknisk kapacitet.
– Karakterisering af CO2-lagringslokaliteten og lagringskomplekset.
– Plan for udvikling, udbygning, operation og injektion; de forventede kilder og transport-

metoder, oplysninger om CO2 strømmenes sammensætning og tekniske beskrivelser af 
anlæggene.

– Risikovurdering af den forventede sikkerhed ved lagringen og beskrivelse af foranstaltnin-
ger til hindring af væsentlige uregelmæssigheder.

– Moniteringsplan.
– Plan for udbedrende foranstaltninger
– Foreløbig efterbehandlingsplan
– Plan for nedlukning og dekommissionering.
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Ansøgning om miljøkonsekvensvurdering efter miljøvurderingsloven skal i overensstemmelse 
med lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet § 20 og bilag 7 typisk indeholde:

– Beskrivelse af anlæggets fysiske udformning – projektbeskrivelse.
– Mulige alternativer til det ønskede anlæg eller måden det udføres på.
– Den nuværende miljøtilstand
– Anlæggets påvirkninger på den omgivende miljø
– Foranstaltninger der kan forhindre eller nedbringe væsentlige skadelige virkninger på mil-

jøet
– Et ikke-teknisk resumé.

9.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

Projektiværksætter anmelder deres PCI-projekt til Energistyrelsen og medsender en detaljeret 
beskrivelse af projektet efter infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 1, litra a. På baggrund 
af den medsendte beskrivelse vurderer Energistyrelsen i samarbejde med andre relevante 
myndigheder, om projektet er modent nok til, at tilladelsesprocessen kan sættes i gang.

Energistyrelsens vurdering sker i samarbejde med andre relevante myndigheder. Energistyrel-
sen skal senest tre måneder efter modtagelsen af anmeldelsen, skriftligt enten anerkende eller 
give afslag på anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke at være modent 
nok til at påbegynde tilladelsesprocessens første stadie, proceduren før indgivelse af ansøgnin-
gen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag på en anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at være tilstrækkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldel-
sen.

Proceduren før indgivelse af ansøgningen

De juridiske rammer for etablering og drift af rørføringer til transport af kuldioxid til mel-
lemlager er pt under udarbejdelse. Rammerne for processen for ansøgning til rørføring til 
mellemlager forventes at blive en videreførelse af allerede eksisterende lovgivning og på 
samme betingelser som de øvrige ansøgnings-processer for rørføring direkte til lager.

Energistyrelsen fastlægger omfanget af dokumentation og detaljeringsgraden af de oplysnin-
ger, der skal indgives som en del af ansøgningen. Det sker sammen med øvrige relevante 
myndigheder og følger in-frastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a. Det afklares f.eks., 
om projektet er MKV-pligtigt eller om det kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg og/eller 
lokalplan.

Projektiværksætteren udarbejder i samarbejde med Energistyrelsen og øvrige relevante myn-
digheder en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel 
10, stk. 6, litra b. Senest 6 måneder efter anmeldelsen skal dokumentationskrav og den 
detaljerede tidsplan være fastlagt og sendt til projektiværksætter.

Inden for en vejledende periode på tre måneder efter kvittering for anmeldelsen (se ovenstå-
ende) sender projektiværksætter et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse 
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i Energistyrelsen, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 3, og bilag 6. Inden for tre 
måneder efter modtagelse af konceptet skal Energistyrelsen enten anmode om ændringer til 
konceptet eller godkende konceptet.

Når konceptet er godkendt gennemføres første offentlighedsfase, jf. infrastrukturforordningens 
artikel 9, stk. 4, og bilag 6, pkt. 3 og 5. Senest på dette tidspunkt opretter projektiværksætter 
en hjemmeside om projektet, som opdateres jævnligt, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, 
stk. 7, og bilag 6, pkt. 6. Der udarbejdes en informationsfolder om projektet, og der indkaldes 
skriftligt til informationsmøde om projektet.

Ved MKV-pligt onshore udarbejder miljøvurderingsmyndigheden (kommunen eller Miljøsty-
relsen) efter 1. offentlighedsfase et afgrænsningsnotat om afgrænsning af miljøkonsekvensvur-
deringens indhold.

Ved MKV-pligt for projekter på havområdet, afgiver miljøvurderingsmyndigheden (Energisty-
relsen) kun udtalelse om afgrænsning, hvis ansøger anmoder herom, jf. miljøvurderingsloven 
§ 23, stk. 3

Såfremt projektet er MKV-pligtigt og myndigheden afgiver afgrænsningsudtalelse kan 1. 
offentlighedsfase gennemføres således, at høringen efter infrastrukturforordningen og idehø-
ringen (indkaldelse af ideer og forslag/1. offentlighedsfase) efter miljøvurderingslovens § 35 
gennemføres samlet.

På baggrund af afgrænsningsnotatet udarbejder projektiværksætteren udkast til miljøkonse-
kvensvurdering. Samtidig hermed udarbejdes øvrigt ansøgningsmateriale, herunder ansøgning 
om miljøgodkendelse, anmeldelse af risikovirksomhed og intern beredskabsplan.

Kommunen skal endvidere udarbejde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, hvis dette er 
relevant for projektet. Forslag til plangrundlaget og evt. miljøvurdering heraf kan udarbejdes 
og behandles sideløbende med miljøkonsekvensvurderingsprocessen.

Miljøkonsekvensvurderingsrapporten sendes til miljøvurderingsmyndigheden, som efter gen-
nemgang og godkendelse af rapporten sender den i høring som en del af 2. offentlighedsfase 
sammen med udkast til miljøkonsekvensvurderingen.

Tidsramme for meddelelse af miljøkonsekvensvurdering efter miljøvurderingsloven § 25 af-
hænger af indholdet af det konkrete projekt, og hænger desuden sammen med de nødvendige 
vurderinger og høring af offentligheden af mulige miljømæssige påvirkninger (miljøkonse-
kvensvurderingsproces) af et konkret projekt. Tidsramme for miljøkonsekvensvurderingspro-
cessen skønnes til minimum 12 måneder.

En miljøkonsekvensvurdering for lagring af CO2 erstattes helt eller delvis af godkendelser 
efter undergrundsloven § 23d stk. 2.

Projektiværksætteren skal desuden udarbejde en rapport om offentlighedens deltagelse i tilla-
delsesprocessen.

Overgang til den lovpligtige tilladelsesproces
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Ansøgning om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces indsendes til Energistyrelsen. An-
søgning om de enkelte relevante afgørelser kan enten sendes direkte til fagmyndigheden eller 
gennem Energistyrelsen.

Når Energistyrelsen modtager ansøgningen, hører Energistyrelsen de relevante myndigheder, 
om sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at myndigheden kan behandle sagen med henblik på 
udstedelse af de relevante tilladelser. Energistyrelsen anmoder om supplerende oplysninger på 
de relevante myndigheders vegne, hvis det er nødvendigt. Derefter accepterer Energistyrelsen 
ansøgningen hurtigst muligt og senest tre måneder efter, at sagen er fuldt oplyst. Sagen 
overgår herefter til den lovpligtige tilladelsesproces, jf. infrastruktur-forordningens artikel 10, 
stk. 6.

Den lovpligtige tilladelsesproces skal afsluttes senest 1½ år efter Energistyrelsens godkendelse 
af ansøgningen. Energistyrelsen udarbejder rimelige tidsfrister for de enkelte afgørelser i 
samarbejde med relevante myndigheder.

Se også kapitel 2 om tilladelsesprocessen for PCI-projekter generelt.

Efter Undergrundslovens skal der inden lagring eller anden anvendelse af undergrunden og 
dertil sigtende foranstaltninger iværksættes, udarbejdes en plan for denne virksomhed, herun-
der driftens tilrettelæggelse og anlæggene hertil, samt en plan for udbedrende foranstaltninger 
i tilfælde af udsivning eller væsentlige uregelmæssigheder, som indebærer risiko for udsivning 
fra et lagringskompleks. Dette skal godkendes af energi-, forsyning- og klimaministeren.

9.4 Relevant lovgivning

– Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. december 2019 om anvendelse af Danmarks undergrund
– Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023).
– Godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023).
– Planloven (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020)
– Byggeloven (lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016)
– Naturbestyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022).
– Bekendtgørelse om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023).
– Habitatsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021)
– Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttel-

se af visse arter ved videnskabelige undersøgelser, forundersøgelser, efterforskning og ind-
vinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore (bekendtgørelse 
nr. 846 af 26. juni 2024).

9.5 Kontaktoplysninger på myndigheder og vigtige berørte interesseparter

Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

– Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:

– Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
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– Relevante kommuner
– Arbejdstilsynet, at@at.dk
– Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk
– Sikkerhedsstyrelsen, sik@sik.dk

Vigtige berørte interessenter:

Listen indeholder navne på interesseorganisationer, som normalt høres i forbindelse med CO2 
lagringsprojekter. For hvert konkret projekt skal det desuden overvejes, om der skal høres 
andre private interessenter, f.eks. naboer til en nyt CO2 lagringslokalitet eller rørføring.

– Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
– Danmarks Naturfrednignsforening, DN@dn.dk
– Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
– Dansk Skovforening, info@skovforeningen.dk
– Dansk Vand- og Spildevandsforening, danva@danva.dk
– Danske Museer, info@dkmuseer.dk
– Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
– DCE – Nationalt center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, dce@au.dk
– GEUS, geus@geus.dk
– Dansk Offshore, info@danskoffshore.dk
– Greenpeace Danmark, info.dk@greenpeace.org
– NOAH – Friends of the Earth Denmark, noah@noah.dk
– WWF Verdensnaturfonden, wwf@wwf.dk
– Danmarks Lystfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Kapitel 10: Elektrolyseanlæg

Elektrolyseanlæg til brintfremstilling er industrianlæg, der i høj grad kan variere i udformning 
og produktionskapacitet. Det vil derfor være forskelligt, hvilke godkendelser og tilladelser, der 
er påkrævet for det enkelte anlæg.

10.1 Relevante miljøvurderinger og afgørelser

I dette afsnit angives de miljøvurderinger og afgørelser, som ofte vil indgå i tilladelsesproces-
sen. Der kan være konkrete projekter, hvor ikke alle de nævnte tilladelser er relevante. Hvis 
yderligere tilladelser er påkrævet, vil det senest blive oplyst i den detaljerede tidsplan for tilla-
delsesprocessen, som Energistyrelsen udarbejder i samarbejde med andre berørte myndigheder 
og projektiværksætteren. Se nærmere i kapitel 2.4 om fastlæggelse af en detaljeret tidsplan for 
tilladelsesprocessen.

Miljøvurderinger og afgørelser i proceduren før indgivelse af PCI-ansøgningen, hvis de er 
nødvendige:

– Miljøvurdering af plangrundlag
– Miljøkonsekvensvurderingsrapport
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– Konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder

Tilladelser og godkendelser, som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces, hvis de er nød-
vendige:

– Vedtagelse af plangrundlag (kommunen)
– Miljøkonsekvensvurdering (Miljøstyrelsen eller kommunen)
– Miljøgodkendelse, herunder eventuel myndighedsaccept af risikovirksomhed (Miljøstyrel-

sen eller kommunen)
– Tilladelse til indvinding af grundvand eller overfladevand (kommunen)
– Tilladelse til udledning af spildevand eller tilslutningstilladelse til spildevandsanlæg (Mil-

jøstyrelsen eller kommunen)
– Bygge- og anlægstilladelser (kommunen)
– Tilladelse efter beredskabsloven (det kommunale redningsberedskab)
– Nettilslutningsaftale med Energinet eller netvirksomheden.

Kommunen er myndighed for miljøkonsekvensvurdering, miljøgodkendelse og spildevands- 
og udledningstilladelse, hvis der alene er tale om brintfremstilling ved elektrolyse. Hvis der 
også er tale om aktiviteter, som i bilag 1 eller 2 til godkendelsesbekendtgørelsen er s-mærket, 
er Miljøstyrelsen myndighed for disse tilladelser. Det gælder f.eks. anlæg, hvor der både 
er brintproduktion og viderekonvertering af brint til f.eks. metanol eller ammoniak. Det er 
dog altid kommunen, der giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører 
spildevandsforsyningsselskaber (omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering 
og økonomiske forhold). Det gælder uanset, om miljøgodkendelsen meddeles af kommunen 
eller af Miljøstyrelsen.

Yderligere information om myndighedsbehandling for etablering af PtX-anlæg på land kan 
findes i Energistyrelsens vejledning: https://veprojekter.dk/anlaeg/ptxanleag og i Miljøstyrel-
sens vejledning om miljøgodkendelse: https://miljogodkendelsesvejledningen.dk.

10.2 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

I dette afsnit angives en vejledende arbejdsgang og tidsramme for PCI-elektrolyseprojekter på 
land i Danmark.

Projektiværksætter anmelder projektet til Energistyrelsen og medsender en detaljeret beskri-
velse af projektet, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 3. På baggrund af den med-
sendte beskrivelse vurderer Energistyrelsen i samarbejde med andre relevante myndigheder, 
om projektet er modent nok til, at tilladelsesprocessen kan sættes i gang. Senest tre måneder 
efter modtagelsen af projektanmeldelsen skal Energistyrelsen skriftligt enten anerkende eller 
give afslag på anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke at være modent 
nok til at påbegynde tilladelsesprocessens første stadie, proceduren før indgivelse af ansøgnin-
gen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag på en anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at være tilstrækkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldel-
sen.

Proceduren før indgivelse af ansøgningen
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Energistyrelsen fastlægger sammen med øvrige relevante myndigheder omfanget af dokumen-
tation og detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal indgives som en del af ansøgningen, 
jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a. Det afklares f.eks., om projektet er 
MKV-pligtigt, om det kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg og/eller lokalplan, og om 
projektet er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Energistyrelsen udarbejder i samarbejde med projektiværksætteren og de relevante myndighe-
der en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 
6, litra b. Senest 6 måneder efter anmeldelsen skal dokumentationskrav og den detaljerede 
tidsplan være fastlagt og sendt til projektiværksætter.

Inden for en vejledende periode på tre måneder efter kvittering for anmeldelsen sender projek-
tiværksætter et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse i Energistyrelsen, jf. 
infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 3, og bilag 6. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af konceptet skal Energistyrelsen enten anmode om ændringer til konceptet eller godkende 
konceptet.

Når konceptet er godkendt gennemføres første offentlighedsfase, jf. infrastrukturforordningens 
artikel 9, stk. 4, og bilag 6, pkt. 3 og 5. Senest på dette tidspunkt opretter projektiværksætter 
en hjemmeside om projektet, som opdateres jævnligt, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, 
stk. 7, og bilag 6, pkt. 6. Der udarbejdes en informationsfolder om projektet, og der indkaldes 
skriftligt til informationsmøde om projektet.

Som udgangspunkt gennemføres 1. offentlighedsfase således, at høringen efter TEN-E forord-
ningen og idehøringen (indkaldelse af ideer og forslag/1. offentlighedsfase) efter miljøvurde-
ringslovens § 35 gennemføres samlet.

Hvis projektet er MKV-pligtigt, udarbejder miljøvurderingsmyndigheden (Miljøstyrelsen eller 
kommunen) efter 1. offentlighedsfase et afgrænsningsnotat om afgrænsning af miljøkonse-
kvensvurderingens indhold.

På baggrund af afgrænsningsnotatet udarbejder projektiværksætteren udkast til miljøkonse-
kvensvurdering. Samtidig hermed udarbejdes øvrigt ansøgningsmateriale, herunder ansøgning 
om miljøgodkendelse, anmeldelse af risikovirksomhed og intern beredskabsplan.

Kommunen skal endvidere udarbejde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, hvis dette er 
relevant for projektet. Forslag til plangrundlaget og evt. miljøvurdering heraf kan udarbejdes 
og behandles sideløbende med miljøkonsekvensvurderingsprocessen. Planprocessen igangsæt-
tes dog ofte inden 1. offentlighedsfase.

Forslag til miljøkonsekvensvurdering sendes til miljøvurderingsmyndigheden, som efter gen-
nemgang af rapporten sender den i høring som en del af 2. offentlighedsfase sammen med 
udkast til miljøgodkendelse. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt sendes kommuneplantillæg, 
lokalplan og evt. miljøvurdering heraf i høring samtidig som en del af 2. offentlighedsfase.

Overgang til den lovpligtige tilladelsesproces
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Ansøgning om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces indsendes til Energistyrelsen. An-
søgning om de enkelte relevante afgørelsen kan enten sendes direkte til fagmyndigheden eller 
gennem Energistyrelsen. Når Energistyrelsen modtager ansøgningen, hører Energistyrelsen de 
relevante myndigheder, om sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at myndigheden kan behandle 
sagen med henblik på udstedelse af de relevante tilladelser. Energistyrelsen anmoder om 
supplerende oplysninger på de relevante myndigheders vegne, hvis det er nødvendigt. Derefter 
accepterer Energistyrelsen ansøgningen hurtigst muligt og senest tre måneder efter, at sagen er 
fuldt oplyst. Sagen overgår herefter til den lovpligtige tilladelsesproces, jf. infrastrukturforord-
ningens artikel 10, stk. 6.

Den lovpligtige tilladelsesproces skal afsluttes senest 1½ år efter Energistyrelsens accept af 
ansøgningen. Energistyrelsen udarbejder rimelige tidsfrister for de enkelte afgørelser i samar-
bejde med relevante myndigheder.

Se også kapitel 2 om tilladelsesprocessen for PCI-projekter generelt.

10.3 Relevant lovgivning

– Miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023)
– Planloven (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020)
– Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023)
– Godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023)
– Risikobekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016)
– Beredskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017)
– Gassikkerhedsloven (lov nr. 61 af 30. januar 2018)
– Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021)
– Vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022).

10.4 Kontaktoplysninger på myndigheder og vigtige berørte interesseparter

Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

– Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:

– Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
– Arbejdstilsynet, at@at.dk
– Sikkerhedsstyrelsen, sik@sik.dk
– Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk
– Energinet, info@energinet.dk
– Plan- og Landdistriktsstyrelsen, plst@plst.dk
– Trafikstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk
– Relevant kommune
– Det kommunale redningsberedskab
– Politiet
– Den lokale netvirksomhed.
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Energistyrelsen, den 17. september 2024

Stine Leth Rasmussen

/ Annesofie Trydeman Højrup
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