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Kapitel 1

Indledning

Multifunktionel jordfordeling kan løse flere samtidige arealkrævende opgaver i det åbne land, som fx:
– Udtag af landbrugsjord, som kan medvirke til klimasikring m.v.
– Udtag af arealer med henblik på beskyttelse af drikkevandet
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– Udlæg af vådområder til forbedring af vandmiljøet i vandløb, søer og fjorde
– Udlæg af jord, så biodiversiteten bevares ved at skabe mere sammenhængende natur
– Udtagning af kulstofrig lavbundsjord for at begrænse frigivelse af drivhusgasser
– Befordre bosætning i landdistrikterne gennem attraktive nærmiljøer
– Befordre friluftsmuligheder gennem offentlig adgang til natur og miljø
– Forbedre arrondering af landbrugsejendomme

Fællesnævneren for realisering af sådanne flersidige arealkrævende projekter er multifunktionel jordfor-
deling.

Kommunerne er den primære myndighed i det åbne land. Naturstyrelsen driver en række store naturområ-
der og har stor erfaring med realisering af naturprojekter i det åbne land. Begge myndigheder er således 
vigtige aktører i forvaltningen af det åbne land og med stor erfaring i at realisere lokale udviklingsplaner.

Lodsejerne er helt centrale for realisering af multifunktionelle jordfordelinger. Derfor sker jordfordelings-
processen i tæt dialog med lodsejerne, hvor der indgås aftale om køb og salg af jord. Ofte kan Landbrugs-
styrelsen gennem jordfordeling tilbyde fordele, som gør det attraktivt at indgå i en jordfordeling, samtidig 
med at projektarealer kan købes op til ovennævnte formål (dog ikke af Landbrugsstyrelsen).

Multifunktionelle projekter med multifunktionel jordfordeling er en win-win situation, hvor landdistrik-
terne udvikles, lokalsamfundet får bedre natur, miljø og friluftsmuligheder, og klimaet tilgodeses, når 
lokale lodsejere får mulighed for at tage jorde med ringe dyrkningsværdi ud af drift for til gengæld at få 
bedre driftsøkonomi ved bl.a. at samle jorden omkring deres bedrifter.

Denne vejledning er henvendt til projektejere i kommuner og Naturstyrelsen, som ønsker at ansøge om fri 
multifunktionel jordfordeling under pilotordningen for multifunktionel jordfordeling.

Du kan bruge vejledningen, hvis du har et multifunktionelt projekt og ønsker en multifunktionel jordfor-
deling som redskab til at realisere projektet. Du kan også bruge vejledningen, hvis du arbejder med at 
udvikle et multifunktionelt projekt, hvor en multifunktionel jordfordeling kunne være en del af løsningen.

Vejledningen uddyber reglerne i Bekendtgørelse nr. 239 om multifunktionel jordfordeling af 16. marts 
2020, som skal være overholdt for at komme i betragtning til en fri (gratis) multifunktionel jordfordeling, 
samt informerer om, hvordan du søger om at få gennemført en multifunktionel jordfordeling. Derudover 
beskrives processen fra ansøgning til jordfordelingens gennemførelse.

I afsnit 1.4 kan du finde en begrebsafklaring af de mest centrale begreber i forhold til pilotordningen for 
multifunktionel jordfordeling.

1.1 Hvem administrerer ordningen?

Landbrugsstyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse om samtykke til den fri, multifunktionel-
le jordfordeling. Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og andre relevante statslige myndigheder foretager 
en faglig vurdering af ansøgningerne. Den faglige vurdering indgår i en prioritering af ansøgninger.
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1.2 Nyt i denne vejledning

Afsnit Titel Ændring
7 Afrapportering Opdatering af procedure for afrapportering og 

henvisning til skema samt opdateret tekst om 
evaluering og henvisning til resultat af slutevalu-
ering.

1.3 Vigtige datoer

Der er to årlige ansøgningsrunder i perioden 2020-2022, så længe der er midler at fordele. Denne ordning 
er en pilotordning. I TABEL 1.1 kan du se datoer for ansøgningsrunder for multifunktionel jordfordeling, 
i det omfang der er midler at fordele. Ordningen giver mulighed for, at projekter kan ændres efter, at 
der er givet samtykke til multifunktionel jordfordeling (se mere i afsnit 6). Sker der en udvidelse af 
jordfordelingen i et projekt, kan det betyde et ekstratræk på ordningens midler. Det kan indebære, at 
midlerne afsættes således, at der ikke vil være grundlag for at afholde alle planlagte ansøgningsrunder i 
fuldt omfang.

Første ansøgningsrunde i hvert år ligger om foråret, og anden ansøgningsrunde ligger om efteråret. Mid-
lerne er fordelt mellem de to ansøgningsrunder, så der er ca. lige mange midler til rådighed i hver 
pulje. Evt. ubrugte midler fra en ansøgningsrunde overføres til den efterfølgende ansøgningsrunde.

TABEL 1.1. Ansøgningsrunder for multifunktionel jordfordeling

Dato Hvad sker
2020
24. marts 2020 til 15. maj 2020 1. ansøgningsrunde i 2020 – 1. ansøgningsrunde samlet for pilotordnin-

gen
15. september 2020 til 31. oktober 
2020

2. ansøgningsrunde i 2020 – 2. ansøgningsrunde samlet for pilotordnin-
gen

2021
15. marts 2021 til 30. april 2021 1. ansøgningsrunde i 2021 – 3. ansøgningsrunde samlet for pilotordnin-

gen
15. september 2021 til 31. oktober 
2021

2. ansøgningsrunde i 2021 – 4. ansøgningsrunde samlet for pilotordnin-
gen

2022
15. marts 2022 til d. 30. april 2022 1. ansøgningsrunde i 2022 - 5. ansøgningsrunde samlet for pilotordnin-

gen
15. september 2022 til 31. oktober 
2022

2. ansøgningsrunde i 2022 - 6. ansøgningsrunde samlet for pilotordnin-
gen

Datoerne for ansøgningsrunderne vil ligeledes blive annonceret på Landbrugsstyrelsens hjemmeside 
under Tilskudsguiden.
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Hvis en ansøgning modtages efter ansøgningsfristen, vil den ikke blive behandlet, og den vil ikke blive 
overført til næste runde.

1.4 Begrebsafklaring

Multifunktionelt projekt

Et multifunktionelt projekt er et samlet projekt med flersidede formål i det åbne land. Det sammentænker 
natur, miljø, klima, landdistriktsudvikling, friluftsliv og landbrug. Det beror på lokal inddragelse og 
samarbejde, således at projektet er lokal forankret.

Jordfordeling

Jordfordeling er en frivillig arealomlægning, hvor der foretages mange handler mellem flere ejendomme 
på samme tid. Den gennemføres samtidigt mellem de deltagende lodsejere på en fastsat skæringsdag 
(overtagelsesdag) efter, at jordfordelingskommissionen har afsagt kendelse herom. Det er frivilligt for 
lodsejerne at deltage i jordfordelingen.

Jordfordelingskommissionen

Jordfordelingskommissionen afsiger jordfordelingskendelse og består af 4 medlemmer:
– En formand (dommer).
– Et medlem, som er kyndig inden for kreditvurderinger og indstillet af Erhvervsministeriet.
– Et medlem indstillet af Landbrug & Fødevarer, og
– Et medlem indstillet af Kommunernes Landsforening.

Multifunktionel jordfordeling

Multifunktionel jordfordeling er jordfordeling, der gennem køb og salg af jorde skal muliggøre flersidige 
formål ved ændringer i arealanvendelsen, som ønskes gennemført i det multifunktionelle projekt.

Erstatningsjord

Erstatningsjord er arealer, som opkøbes for at kunne gennemføre en hensigtsmæssig jordfordeling som 
erstatning for jord, der i forbindelse med jordfordelingen helt eller delvist udtages af produktion eller 
indgår i arrondering.

Projektelement

Projektelementer er alle de tiltag, der ønskes gennemført i det multifunktionelle projekt, som er med til at 
understøtte de nationale interesser. Et projektelement kan understøtte en eller flere nationale interesser. Fx 
vil rejsning af en skov være ét projektelement og forbedret arrondering et andet.

Arrondering af landbrugsejendomme

Arrondering omhandler primært tilpasningen af den enkelte bedrifts arealer, så bedriftens driftsøkonomi 
optimeres. Forbedret arrondering kan bl.a. opnås ved, at de enkelte bedrifters arealer gennem omfordeling 
kommer til at ligge mere samlet og/eller tættere på bedriftens bygninger, hvilket er hensigtsmæssigt for 
bedriftens økonomi.
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Projektjord

Projektjord er de arealer, som ligger indenfor de forskellige projektelementer og skal ændre arealanven-
delse i forbindelse med projektet. Fx vil jord, hvorpå der tænkes skovrejsning, være projektjord.

Kerneområde

Kerneområdet er udgangspunktet for den multifunktionelle jordfordeling. Kerneområdet dannes ved at 
indtegne en retvinklet firkant omkring alle projektelementer, undtagen arrondering, ved det nordligste-, 
sydligste-, vestligste- og østligste punkt i projektet. Arealet i den retvinklede firkant udgør kerneområ-
det. Kerneområdet indeholder således alle projektelementer foruden arrondering.

Planområde

Planområdet udgør hele det område, som jordfordelingen kan foregå i. Planområdet kan ændres undervejs 
afhængigt af lodsejertilslutning, -ønsker mv. Planområdets grænse kan i udgangspunktet maksimalt ligge 
5 km fra kerneområdets grænse.

Jordfordelingsrealiserbarhed

Jordfordelingsrealiserbarhed er resultatet af en vurdering af, om der kan gennemføres en jordfordeling i 
området, hvor projektet finder sted. Dvs. kan jordfordelingen realiseres.

Projektrealiserbarhed

Projektrealiserbarhed omfatter, hvorvidt projektelementerne vurderes at kunne realiseres efter, at jorden er 
fordelt. Dvs. om projekterne kan etableres efter jordfordelingen er gennemført. I vurderingen indgår lokal 
forankring, projektfinansiering og særligt de projektelementer, som kræver en efterfølgende anlæggelse 
på projektarealerne. Det kunne fx være anlæg af grussti, opførelse af fugletårn eller skovrejsning.

100-1.000 ha forventet jordfordeling

Det multifunktionelle projekts størrelse opgøres i hektar forventet jordfordeling. For at komme i betragt-
ning til multifunktionel jordfordeling skal projektet omfatte mellem 100 og 1.000 ha jordfordeling. Hektar 
forventet jordfordeling udgøres af jordfordeling af projektjord, arrondering og erstatningsjord.

Taskforce

Taskforce skal i ordningen om multifunktionel jordfordeling foretage en faglig vurdering af de indkomne 
ansøgninger i forhold til effekten på de nationale interesser, jordfordelingsrealiserbarhed, antal ha forven-
tet jordfordeling og projektrealiserbarhed. Taskforcen bliver sammensat af relevante myndigheder alt efter 
ansøgningernes indhold. I Bilag 1 kan du se myndigheder, som vil kunne deltage i taskforcen.
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Kapitel 2

Om ordningen

2.1 Formål

Formålet med ordningen er, primært gennem køb og salg af jorder, at gennemføre multifunktionel 
jordfordeling som redskab til at muliggøre multifunktionelle projekter. Disse projekter skal sammentænke 
landbrugsproduktion med fx rent vandmiljø, rent drikkevand, drivhusgasreduktion, Natura 2000 og bilag 
IV-arter, klimatilpasning, skovrejsning, biodiversitet og natur, økologisk landbrug, friluftsliv, landdistrikt-
sudvikling samt arrondering af landbrugsejendomme.

Den multifunktionelle jordfordelingsordning er en pilotordning og kan søges i perioden 2020-2022, så 
længe der er midler at fordele. Rammerne for ordningen er fastlagt i modelpapir for multifunktionel 
jordfordelingsfond af 19. september 2019. Modelpapiret kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemme-
side www.lbst.dk/landbrug/arealer-og-ejendomme/jordfordeling/multifunktionel-jordfordeling-mufjo/vil-
du-vide-mere/#c83971

Overordnet skal ordningen tilvejebringe erfaringer med multifunktionelle jordfordelinger og udkommet 
heraf. Disse erfaringer skal tjene som input til en evt. senere jordreform i større skala.

2.2.1 Hvad er indeholdt i den fri multifunktionelle jordfordeling?

Ordningen om multifunktionel jordfordeling indebærer en fri (gratis) multifunktionel jordfordeling. Det 
betyder, at Landbrugsstyrelsen gennemfører en ejendomsmæssig forundersøgelse og jordfordeling uden 
udgifter for ansøger eller de deltagende lodsejere. Forundersøgelsen danner grundlag for selve jordforde-
lingsprocessen, som omfatter administration, jordfordelingsplanlægning, køb og salg af erstatningsjord, 
jordfordelingsberigtigelse (myndighedskontrol), indhentning af tingbogsattester og aktudskrifter, tingly-
sningsafgift, gebyrer til Geodatastyrelsen, landinspektørarbejde m.v. Ordningen giver Landbrugsstyrelsen 
mulighed for at opkøbe erstatningsjord, som lodsejere kan købe i jordfordelingen i forbindelse med et 
projekt.

Erstatningsjord er landbrugsjord, som opkøbes af Landbrugsstyrelsen, eller som en lodsejer sælger i 
jordfordelingen. Erstatningsjorden sælges i jordfordelingen videre til andre lodsejere, der ønsker nye 
dyrkningsarealer, normalt fordi lodsejeren må afstå arealer, der udgår af produktion. Erstatningsjord 
”erstatter” den jord, som lodsejeren har måttet afstå til fx naturformål eller arronderingsjordfordeling.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ordningen for multifunktionel jordfordeling ikke er en ordning, 
hvor der gives tilsagn om tilskud. Der gives samtykke til multifunktionel jordfordeling, hvilket indebærer 
mulighed for at få gennemført en jordfordeling og tilhørende køb/salg af arealer uden omkostninger for 
ansøger. Det betyder, at der ikke vil være et økonomisk mellemværende mellem dig som ansøger og 
staten (Landbrugsstyrelsen).

2.2.2 Hvilke udgifter er ikke dækket?
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Ordningen om multifunktionel jordfordeling indeholder en fri multifunktionel jordfordeling. Der er derfor 
en række udgifter, som ordningen ikke dækker. Ordningen om multifunktionel jordfordeling dækker ikke 
udgifter såsom (ikke-udtømmende):

Projektejer:
– Lodsejerkompensation og værdiforringelse/tab ved pålæg af deklaration om ændret arealanvendelse
– Facilitering af projektet – udover de midler, som er givet igennem DUT, jævnfør afsnit 2.3
– Udgifter til indledende undersøgelse af arealers fysiske beskaffenhed og afgrænsning
– Projektanlæg

Lodsejer:
– Udgifter til fx rådgivning, lånoptagelse, overdragelse af betalingsrettigheder mv.

Landbrugsstyrelsen opkøber ikke projektjord til senere videresalg og tåler dermed ikke et tab i arealets 
værdi, som det er tilfældet i fx vådområde- og lavbundsprojekter. Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplan-
læggere forestår forhandlingerne med lodsejere og tilbyder køb og salg af erstatningsjord, som middel 
til at fremme jordfordelingen. Du skal som ansøger selv skaffe finansiering for værditab ved ændringer 
i arealanvendelsen og finde fremtidige ejere af arealerne. Se mere i afsnit 3.2.6 om medfinansiering og 
finansieringsplan.

2.3 Afsatte midler til ordningen

Ordningen om multifunktionel jordfordeling har udspring i Hjælpepakke til Landbruget af 28. septem-
ber 2018, hvor der blev afsat 150 mio. kr. til en multifunktionel jordfordelingsordning. Ordningen er 
finansieret af nationale midler. Ordningen om multifunktionel jordfordeling er en pilotordning. Af de 
150 mio. kr. er 46 mio. kr. afsat til jordfordelingsprocesserne og administration af ordningen samt 94 
mio. til en jordpulje til opkøb af erstatningsjord. Erstatningsjorden kan tilbydes til salg til lodsejere i 
jordfordelingen. Endeligt er der givet 10 mio. kr. gennem Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) til 
kommunerne som bistand til facilitering af de multifunktionelle projekter.

I 2021 blev der givet yderligere 3 mio. kr. og i 2022 yderligere 20,5 mio. kr. til ordningen for multifunk-
tionel jordfordeling til jordfordelingsprocesserne.

Kapitel 3

Ansøgning om samtykke til multifunktionel jordfordeling

3.1 Hvem kan søge?

Kommuner og Naturstyrelsen kan søge om fri, multifunktionel jordfordeling. Når Naturstyrelsen ansøger, 
skal det ske på baggrund af en aftale med eller på opfordring fra den eller de kommuner, hvor projekta-
realet er beliggende (se afsnit 3.5.2.6). Ansøger er projektejer.

To eller flere kommuner kan også gå sammen om at lave et projekt. Der kan dog kun være én projektejer 
i forhold til ansøgning om multifunktionel jordfordeling. Det er kommunerne, som afgør, hvem der skal 
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stå som projektejer, og dermed bærer det juridiske ansvar i samarbejdet. Det er ikke muligt at skifte 
projektejer i forhold til samtykket for multifunktionel jordfordeling.

3.2 Krav til det multifunktionelle projekt

Hvis du har et multifunktionelt projekt, kan du få en multifunktionel jordfordeling, hvis projektet:
– understøtter mindst 3 nationale interesser, hvoraf mindst en har karakter af direktivforpligtigelse (se 

afsnit 3.2.1)
– har effekt i forhold til de omfattede nationale interesser (se afsnit 3.2.5)
– vurderes at være jordfordelingsrealiserbart (se afsnit 3.2.4.1)
– omfatter mellem 100 og 1.000 ha forventet jordfordeling (se afsnit 3.2.4.2)
– vurderes at være projektrealiserbart (se afsnit 3.2.4.3)
– er finansieret/kan finansieres (dog ikke udgifterne til jordfordeling) (se afsnit 3.2.6)
– er lokalt forankret (se afsnit 3.2.7)
– bidrager til væsentlig permanent ændring i arealudnyttelse i kerneområdet (afsnit 3.2.8).

3.2.1 Nationale interesser

For at få adgang til multifunktionel jordfordeling skal det multifunktionelle projekt understøtte mindst 3 
nationale interesser, hvoraf mindst én skal have karakter af direktivforpligtelse.

Nationale interesser, der har karakter af direktivforpligtelser:

– Rent vandmiljø
– Rent drikkevand
– Natura 2000 og bilag IV-arter
– Drivhusgasreduktion

Nationale interesser med høj prioritet:

– Klimatilpasning
– Natur og biodiversitet
– Skovrejsning
– Økologisk landbrug

Øvrige nationale interesser:

– Friluftsliv (herunder forbedret adgang)
– Landdistriktsudvikling
– Arrondering af landbrugsejendomme

Projektet må gerne indeholde projektelementer, som ikke falder under de 11 oplistede nationale interes-
ser. Dog vil projektet kun blive vurderet på elementer, som understøtter de 11 nationale interesser. Vurde-
ringen af projektet indgår i prioriteringen af, hvilke projekter der kan opnå samtykke om multifunktionel 
jordfordeling. I det følgende kan du læse, hvad der forstås ved de 11 nationale interesser og eksempler 
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på tiltag, som kan medvirke til, at interessen understøttes og får effekt. Der kan være andre tiltag, som 
understøtter de nationale interesser, som ikke er nævnt i denne vejledning.

Det kan i nogle projekter være en fordel, hvis projektet udvikles, så det indeholder flere projektelementer, 
som understøtter en direktivforpligtende national interesse. Dette kan særligt være en fordel, hvis der er 
usikkerhed omkring projektelementets realiserbarhed. På denne måde kan du bedre sikre dig, at projektet 
vil blive ved med at leve op til minimumskravene for nationale interesser. I afsnit 6 kan du læse, 
hvorledes ændringer i projektet håndteres.

Den multifunktionelle jordfordeling er et redskab til at realisere det multifunktionelle projekt ved at 
tilvejebringe arealer til projektelementerne. Det sker fx ved at ændre ejerforhold, skaffe erstatningsjord og 
forbedre arronderingen.

3.2.1.1 Direktivforpligtende interesser

3.2.1.1.1 Rent vandmiljø

For at et projekt understøtter den nationale interesse for rent vandmiljø, skal projektet beskytte og 
forbedre vandøkosystemers tilstand, fx ved at reducere udledningen af næringsstoffer (kvælstof (N) og/
eller fosfor (P)) til vandmiljøet eller forbedre den økologiske tilstand i målsatte vandløb og søer. Projektet 
medvirker derved til at nå målsætningerne under vandrammedirektivet.

Alle tiltag, som reducerer udledningen og/eller påvirkningen af kvælstof og/eller fosfor til vandmiljøet, 
medvirker i princippet til at sikre rent vandmiljø. For at tiltaget kan tælle med under rent vandmiljø, skal 
der være et identificeret indsatsbehov i vandområdeplanerne (VP2 / VP3). Se bilag 1 i ”Vandområdeplan 
2015-2021” for indsatsbehov til kystvande og bilag 2 i ”Vandområdeplan 2015-2021” for indsatsbehov til 
søer samt seneste "Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter”.

De forskellige projektelementer til understøttelse af rent vandmiljø kan udføres via eksisterende tilskud-
sordninger. Kvælstof- og fosforeffekten er principielt sikret ved, at projekterne skal leve op til de kriterier 
mv., der gælder for de respektive tilskudsordninger. Sø- og vandløbsrestaureringsordningerne medvirker 
til opnåelse af god økologisk tilstand. Tilskudsordningerne til vådområde- og lavbundsprojekter kan tælle 
med i vurderingen af effekten i forhold til multifunktionel jordfordeling, fra der er søgt om udbetaling 
til forundersøgelse, og indtil der er søgt om slutudbetaling til etableringstilsagnet. I forhold til Klima-lav-
bundsprojekter under Naturstyrelsens eller Miljøstyrelsens ordning kan disse tælle med i vurderingen af 
effekten ift. multifunktionel jordfordeling, fra der er givet et opdateret tilsagn (når forundersøgelsen er 
godkendt). Dette sikrer klarhed i forhold til demarkation af forundersøgelsen (se mere i afsnit 3.2.6.1), 
synergi i jordfordelingen og overblik over projektets effekter. Kravet gælder ikke for øvrige projekttyper.

I vurderingen af effekten af projektelementer til understøttelse af interessen for rent vandmiljø vægtes 
vandplanindsatser højest. Ved vandplanindsatser forstås projekter, der indgår i vandområdeplanernes 
indsatsprogram. Ved én indsats forstås "et projekt", dvs. et vådområdeprojekt, et skovrejsningsprojekt 
o. lign. I forhold til vandløb er indsatser defineret ud fra tabel 1, bilag 1 i Indsatsbekendtgørelsen, hvor 
én indsats kan bestå af flere foranstaltninger (fx udlægning af groft materiale og fjernelse af fysiske 
spærringer). Dernæst vægtes andre tiltag af permanent karakter, hvor der anvendes dokumenterede 
virkemidler, der bidrager til reducere påvirkning med næringsstoffer og/eller forbedrer den økologiske 
tilstand. Ved dokumenterede virkemidler forstås virkemidler, der fremgår af forskningsinstitutionernes 
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kvælstof- og fosforvirkemiddelkataloger eller anden videnskabelig dokumentation, og hvor effekten 
er dokumenteret. Ved andre tiltag forstås fx anden skovrejsning, ekstensivering af landbrugsarealer, 
genslyngning af vandløb mv. Derudover indgår størrelsen af forventet effekt og/eller omfang af tiltag i 
vurderingen.

Du kan se principperne for vurdering af interessen i Bilag 2.1.

3.2.1.1.2 Rent drikkevand

For at et projekt understøtter den nationale interesse for rent drikkevand, skal projektet sikre beskyttelse 
af grundvand og grundvandsdannelse. Projektelementer skal medvirke til at implementere vandramme-
direktivet eller grundvandsdirektivet for, at projektet understøtter den nationale interesse for rent drikke-
vand.

Der er forskellige tiltag, som sikrer rent drikkevand. Bl.a. forbud mod brug af næringsstoffer og pesticider 
på områder med drikkevands-/grundvandsinteresser såsom boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), 
indsatsområder (hvor kommunerne jf. vandforsyningsloven §13 skal lave planer for, hvordan de vil 
beskytte drikkevandet), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og indvindingsoplande uden 
for OSD, (jf. vandforsyningslovens §11a og de tilknyttede visninger i arealinfo). Dette kan sikres ved 
fx sprøjtefri og gødningsfri dyrkning, etablering af skov uden anvendelse af gødning eller pesticider 
eller naturprojekter inden for de nævnte områder. Erstatning for værdiforringelse af jorden som følge 
af dyrkningsrestriktioner finansieres som oftest af kommunen eller de vandværker, som har gavn af 
indsatsen.

Du kan se principperne for vurdering af interessen i Bilag 2.2.

3.2.1.1.3 Natura 2000 og bilag IV-arter

For at et projekt understøtter den nationale forpligtigelse i forbindelse med Natura 2000 og bilag IV-arter, 
skal projektet bidrage til at forbedre naturtilstanden i Natura 2000-områderne og sikre målopfyldelse og 
dermed bidrage til at sikre gunstig bevaringsstatus for direktivarter og –naturtyper. Projektelementer skal 
således medvirke til at sikre opfyldelse af EU’s naturbeskyttelsesdirektiver (fuglebeskyttelsesdirektivet 
og/eller habitatdirektivet), for at projektet understøtter den nationale interesse ’Natura 2000 og bilag 
IV-arter’.

Forskellige tiltag kan medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de forskellige direktivarter og 
-naturtyper samt sikre bilag IV-arter. Det kan være driftstiltag, naturpleje eller naturgenopretning, der 
fremmer eller bevarer naturtyper/arter/levesteder for arter. Eksempler herpå er:
– Særlig pleje, ekstensivering, udtag eller drift af områder i overensstemmelse med den/de naturtyper/ar-

ter, der skal beskyttes/opretholdes eller etableres, jf. Natura 2000-områders udpegningsgrundlag.
– Særlig drift, pleje eller evt. etablering af områder, der sikrer beskyttelse og levevilkår for bilag 

IV-arter.
– Projekter, der skaber/øger sammenhæng mellem kortlagte habitatnaturtyper eller levesteder eller som 

giver en øget robusthed.

Du kan se principperne for vurdering af interessen i Bilag 2.3.
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3.2.1.1.4 Drivhusgasreduktion

For at et projekt understøtter den nationale interesse for drivhusgasreduktion, skal projektet sikre en 
reduktion af drivhusgasser enten ved at mindske udledningen eller øge optaget ved opbygning af kulstof-
puljen i jorden eller biomasse. Projektelementer kan bl.a. medvirke direkte eller indirekte til at implemen-
tere EU’s byrdefordelingsaftale. Der er forskellige tiltag, som sikrer drivhusgasreduktion hhv. udtagning 
af kulstofrige lavbundsjorder, skovrejsning og etablering af vedvarende energianlæg. Tiltagene uddybes i 
det følgende.

Udtagning af kulstofrige lavbundsjorder

Udtagning af lavbundsjorder med et højt kulstofindhold stopper eller reducerer frigivelsen af CO2 og 
sikrer fremtiig kulstofbinding i de pågældende jorder i betydeligt omfang. Effekten beregnes bl.a. på 
baggrund af kulstofindholdet i jorden, hvor høj vandstanden var før udtagning, og om dræningen ophører.

Effekten af at udtage lavbundsjorder er større, jo højere kulstofindholdet i jorden er. Det giver den største 
effekt at udtage jorder med et højt kulstofindhold på ≥12 pct., men der er også effekt af at udtage jorder 
med et kulstofindhold på 6-12 pct.

Effekten er markant større ved såkaldt ’aktiv udtagning’, hvor dræningen afbrydes, end ved såkaldt ’pas-
siv udtagning’, hvor jorderne tages ud af omdrift men uden ophør af dræning. Danmarks reduktionsmål 
og forpligtelser kræver betydelige reduktioner, og derfor er aktiv udtagning væsentlig i vurderingen af 
effekten af projektelementer på drivhusgasreduktion. Projekter med aktiv udtagning af kulstofholdige 
jorder vurderes derfor mere effektive.

Hvis der søges om tilskud via lavbundsordningen, kan lavbundsprojektet tælle med i vurderingen af 
effekten i forhold til multifunktionel jordfordeling, fra der er søgt om udbetaling til forundersøgelse, og 
indtil der er søgt om slutudbetaling til etableringstilsagnet. I forhold til Klima-lavbundsprojekter under 
Naturstyrelsens eller Miljøstyrelsens ordning kan disse tælle med i vurderingen af effekten ift. multifunk-
tionel jordfordeling, fra der er givet et opdateret tilsagn (når forundersøgelsen er godkendt). Dette sikrer 
klarhed i forhold til demarkation (se mere i afsnit 3.2.6.1), synergi i jordfordelingen og overblik over pro-
jektets effekter. For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/ekstensivering af landbrugsjorder 
på kulstofrige lavbundsjorder henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside for vandprojekter/lavbundsindsat-
sen. Klimaeffekten beregnes i CO2-ækvivalenter.

Foruden udtag af lavbundsjorder kan der også beregnes en forventet klimaeffekt ved udtag af landbrugs-
arealer på mineralske jorder, om end denne er betydeligt lavere.

Skovrejsning som klimavirkemiddel

Ved skovrejsning optages CO2 og bindes som kulstof i træernes biomasse. Effekten hænger sammen 
med træernes tilvækst, således at jo større tilvækst træerne har, jo større er CO2-optaget og dermed 
kulstoflagringen. Ved at gennemføre skovrejsning, hvor kulturerne anlægges med hurtigvoksende amme-
træer/forkultur og blivende træarter tilpasset lokale forhold, vil man opnå en hurtig kulstofbinding i 
ammetræerne/forkulturen og en meget langvarig kulstofbinding i de blivende træer. Skovrejsningsprojek-
ter, hvor en stor andel af kulturerne anlægges på denne måde, vurderes at være mest effektive i forhold til 
drivhusgasreduktion. Skovrejsningsprojekterne skal tinglyses med fredskovpligt.
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Etablering af vedvarende energianlæg som klimavirkemiddel

Etableringen af vedvarende energi kan erstatte energiformer baseret på fossile brændsler og derved 
reducere udledningen af drivhusgasser. Der er forskellige anlæg på land, som bidrager til reduceret 
drivhusgasudledning såsom landvindmøller og solcelleanlæg. Den multifunktionelle jordfordeling kan 
skaffe arealer til etablering af nye anlæg for vedvarende energi eller udvidelse af eksisterende.

Du kan se principperne for vurdering af interessen i Bilag 2.4.

3.2.1.2 Nationale interesser med høj prioritet

3.2.1.2.1 Klimatilpasning

For at et projekt understøtter den nationale interesse for klimatilpasning, skal projektet reducere risikoen 
for oversvømmelser eller overbelastninger af dræn- og kloaksystemer fra en eller flere kilder (nedbør, 
vandløb, grundvand eller hav). Klimatilpasning dækker således primært tiltag, der tilbageholder, parkerer 
og/eller forsinker afstrømningen med henblik på at reducere risikoen for oversvømmelse af større sam-
fundsøkonomiske værdier længere nedstrøms og derudover også beskyttelsestiltag af de kystnære dele af 
det åbne land til forebyggelse af oversvømmelser.

Der er forskellige tiltag, som sikrer klimatilpasning ved tilbageholdelse og/eller forsinkelse af afstrøm-
ning/vand, bl.a. etablering af vådområder, vanddeponering, opmagasinering af vand, oversvømmelses-
bassiner, multifunktionelle rekreative anlæg, genslyngning af vandløb, naturlig og tilpasset hydrologi, 
som fx kontrolleret dræning og anlæg til opdæmning af vand. Oversvømmelsesbeskyttelse omhandler 
overvejende diger opført langs kysten, inde i landet og langs vandløb. I den forbindelse kan det være 
relevant med en jordfordeling til tilvejebringelse af areal til opførsel af nye anlæg eller udvidelse af 
eksisterende.

Klimatilpasning dækker også over tiltag på baggrund af planer for risikostyring bestemt i oversvømmel-
sesdirektivet. Formålet med oversvømmelsesdirektivet er at styre oversvømmelsesrisici med henblik på 
at mindske de negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet som 
følge af oversvømmelse. For de udpegede risikoområder skal kommunerne udarbejde planer for styring 
af risikoen. Planerne skal indeholder alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, 
sikring/beskyttelse og beredskab.

Du kan se principperne for vurdering af interessen i Bilag 2.5.

3.2.1.2.2 Natur og biodiversitet

For at et projekt understøtter den nationale interesse for natur og biodiversitet, skal projektet gennem læn-
gereva-rende eller permanent effekter bidrage til sikring, forøgelse, forbedring og/eller sammenbinding af 
naturarealer og levesteder.

Der er forskellige tiltag, som kan bidrage til at sikre natur og biodiversitet. Det kan være tiltag, der:
– forbedrer naturtilstanden på § 3-registrerede naturarealer
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– forbedrer/udvikler arealer, der i Grønt Danmarkskort er udpeget som økologiske forbindelser, poten-
tielle økologiske forbindelser, naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser eller potentielle 
naturbeskyttelsesinteresser

– forbedrer levesteder for rødlistede arter
– udlægger eksisterende relevant skov til urørt skov
– forebygger introduktioner af invasive arter, og/eller tiltag der begrænser de invasive arters udbredelse 

og påvirkning på hjemmehørende arter og økosystemer, som fx bekæmpelse, der ikke skader hjemme-
hørende biodiversitet, og genopretning.

Du kan se principperne for vurdering af interessen i Bilag 2.6.

3.2.1.2.3 Skovrejsning

For at et projekt understøtter den nationale interesse for skovrejsning, skal projektet bidrage til, at der 
etableres ny skov ved plantning eller naturlig tilgroning i områder, som ikke er udlagt til ’negativ 
skovrejsning’ i kommuneplanen. Skovrejsning, som national interesse, vurderes alene ud fra antal ha 
skovrejsning med tinglyst fredskovspligt. Skovrejsning kan være privat eller offentlig finansieret. Privat 
skovrejsning vurderes alene ud fra antal hektar skovrejsning med fredskovspligt. Den statslige skovrejs-
ning vurderes efter Naturstyrelsens retningslinjer for god skovrejsning og tildeles tre point, hvis det 
forekommer i projektansøgningen, da indsatsområder for statslig skovrejsning generelt er over 30 ha.

Effekten af skovrejsning kan bidrage til at understøtte andre nationale interesser fx rent drikkevand, 
drivhusgasreduktion, rent vandmiljø eller natur og biodiversitet, hvad angår placering, antal træer, træ-
sammensætning og varig omlægning af landbrugsarealer til skov. Effekten af statslig skovrejsning kan 
bidrage til den nationale interesse ᾽friluftsliv᾽ ved at give øget adgang til arealerne. Effekten på andre 
nationale interesser tælles med under den/de relevante interesser.

Du kan se principperne for vurdering af interessen i Bilag 2.7.

3.2.1.2.4 Økologisk landbrug

For at et projekt understøtter den nationale interesse for økologi, skal projektet øge det økologiske 
landbrugsareal eller viden om omlægningen til økologisk produktion. Dette kan ske ved at udvide 
eksisterende økologiske bedrifter med nyt areal, eller ved at konventionelle bedrifter modtager et omlæg-
ningstjek fra en autoriseret økologikonsulent.

Jordfordeling kan bidrage til økologisk landbrug bl.a. ved at skaffe mere areal til en økologisk lodsejer, 
som dermed øger sit økologiske areal. Det kan bl.a. være tilfældet, hvor en økologisk lodsejer kan udvide 
produktionen, hvis han/hun gennem jordfordelingen får mere areal tæt ved bedriften (væsentligt ift. at 
have malkekvæg på græs). Dette tiltag vil ligeledes kunne tælle med under forbedret arrondering. Li-
geledes kan jordfordeling bidrage til, at en lodsejer får mulighed for at omlægge til økologi ved, at 
vedkommendes arealerne bliver placeret mere hensigtsmæssigt efter endt jordfordeling.

Du kan se principperne for vurdering af interessen i Bilag 2.8.

3.2.1.3 Øvrige nationale interesser
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3.2.1.3.1 Friluftsliv

For at et projekt understøtter den nationale interesse for friluftsliv, skal projektet give øget adgang til 
frilufts- og naturoplevelser i et naturområde. Virkemidlet er tiltag, der er med til at skabe øget adgang 
og gerne permanente friluftsfaciliteter, der understøtter naturoplevelsen. For at et projekt understøtter den 
nationale interesse for friluftsliv, skal projektet derfor give øget adgang til frilufts- og naturoplevelser i et 
naturområde inden for kerneområdet. Ny offentlig adgang vil sige at projektet medfører, at offentligheden 
som noget nyt gives adgang til naturområder i kerneområdet i et omfang, der svarer til den adgang som 
til en hver tid gælder for tilsvarene arealer, der er offentligt ejet. Aftale om ny offentlig adgang skal 
tinglyses på ejendommen. Forbedring af eksisterende adgang til naturarealer i kerneområdet kan fx ske 
ved udvidelse af stisystemer. Friluftsfaciliteter kan fx være sidde- og hvilemuligheder, udsigtsplatforme, 
broer, pejlemærker og markerede ruter.

Du kan se principperne for vurdering af interessen i Bilag 2.9.

3.2.1.3.2 Landdistriktsudvikling

For at et projekt understøtter udvikling af levedygtige lokalsamfund i landdistrikterne, skal projektet 
have positive konsekvenser for det konkrete områdes udvikling eller bidrage hertil. Konsekvenserne kan 
beskrives som positive, hvis de kan forventes at medføre mere gunstige forhold for lokalsamfundet i 
det konkrete område, give mere balancerede udviklingsmuligheder eller smidiggøre en omstilling, der 
vurderet ud fra områdets tilstand, og udvikling ikke kan undgås (jf. Vejledning om konsekvensanalyser 
afsnit 7.1). Der bør være en tilstrækkelig analysemæssig baggrund for at konstatere, at et område er i en 
situation, hvor omstilling er nødvendig, hvilket der skal redegøres for i ansøgningen.

For at et projekt kan siges at understøtte udvikling af levedygtige lokalsamfund i landdistrikterne, er 
det en forudsætning, at projektet kommer lokalsamfundet i landdistrikterne til gode, og at det omfattede 
projektområde kan betragtes som beliggende i et landdistrikt. Der kan derfor fx ikke opnås point til 
projekter i hovedparten af hovedstadsområdet, i eller i udkanten af større byer eller ved fx små oplandsby-
er/forstæder til de store byer som fx Århus, Roskilde, Kolding og Sønderborg.

Tiltag, som kan medføre mere gunstige forhold for lokalsamfundet i et område, er fx tiltag, som sikrer 
mulighed for omplacering af boliger, medfører nye byggemuligheder, giver bedre adgang fra landsbyer 
til det åbne land og naturområder i projektområdet, understøtter muligheder for mere fysisk og kulturel 
aktivitet, giver nye eller opgraderer fælles mødesteder, eller fremmer lokal kulturformidling. Om et 
tiltag medfører mere gunstige forhold netop for lokalsamfundet kan fx basere sig på en afdækning af 
lokalsamfundets ønsker eller på forskningsbaseret kendskab til konkrete tiltags positive effekter på et 
lokalområde.

Jordfordeling kan lokalt bidrage ved, at ejendomme med utidssvarende boliger ved nedrivning af boliger-
ne overgår til landbrugsformål eller natur, og at der samtidig skabes nye muligheder for boliger fx tæt 
ved landsbyen. Jordfordelingen kan ligeledes bidrage ved, at der sikres arealer til stiforbindelser fra 
landsbyerne til skole, fritidsanlæg, naturområde eller lignende. Eller hvis arealer nær bebyggelse ændrer 
anvendelse fra landbrugsjord til fællesareal, hvor beboerne kan mødes til fællesarrangementer, eller ind-
rettes til sportsudøvelse. I jordfordelingen kan evt. også indgå arealer, der indeholder fortidsminder eller 
andre kulturspor, der efter jordfordelingen bliver mere tilgængelige og dermed i højere grad formidler den 
lokale historie.
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Du kan se principperne for vurdering af interessen i Bilag 2.10.

3.2.1.3.3 Arrondering

I denne pilotordning for multifunktionel jordfordeling anses et projekt for at understøtte den nationale in-
teresse for forbedret arrondering, hvis projektet bidrager til at ændre lokaliseringen af den enkelte bedrifts 
jorder, dvs. kortere afstand mellem bedriftens marker og fra bedriften til markerne. Forbedret arrondering 
er her, at de enkelte bedrifters jord gennem omfordeling kommer til at ligge mere hensigtsmæssigt, så det 
kan forbedre driftsøkonomien, dvs. samlet og/eller tættere på bedriftens bygninger. En landbrugsbedrift er 
en driftsenhed, der anvendes til jordbrugsmæssige formål, og som drives af samme fysiske eller juridiske 
person. En bedrift kan bestå af flere ejendomme, herunder arealer som ejes af lodsejeren, samt arealer 
som er tilforpagtet. I forhold til at skabe en bedre arrondering er det væsentligt at se på, hvor bedriftens 
jorde drives fra.

Arrondering indgår som et muligt projektelement og kan sammen med erstatningsjord give lodsejerne 
incitament til at gå med i projektet.

For at kunne vurdere interessen arrondering skal du i ansøgningen redegøre for, hvor mange lodsejere, 
der har tilkendegivet at de kunne være interesseret i en arronderingsjordfordeling. Hvis der opnås betinget 
samtykke til multifunktionel jordfordeling, vil vi bede om at få en liste over disse lodsejere, så de kan 
indgå i verificeringen og estimeringen af jordfordelingen i projektet.

Du kan se principperne for vurdering af interessen i Bilag 2.11.

3.2.2 Eksempel på et multifunktionelt jordfordelingsprojekt

Et multifunktionelt projekt skal indeholde forskellige projektelementer, som bidrager til at understøtte 
forskellige nationale interesser. Et enkelt projektelement kan bidrage til opfyldelsen af flere end én 
national interesse. De forskellige projektelementer kan overlappe geografisk, ligge geografisk adskilte 
eller tilstødende.

Eksempel på multifunktionelt jordfordelingsprojekt

Et eksempel på et multifunktionelt projekt kunne være et projekt, som indeholder projektelementerne 
vådområde, naturpleje, arrondering af landbrugsejendomme, anlæg af vandresti, skovrejsning og 
forbud mod brug af gødning og pesticider nær drikkevandsboring. Se illustration af projektet på Figur 
3.1.

– Vådområde: Understøtter de nationale interesser rent vandmiljø og natur og biodiversitet, da 
området reducerer udvaskning af kvælstof til vandmiljøet og samtidig udlægges til natur.

– Naturpleje: Understøtter den nationale interesse for natur og biodiversitet, da der laves aftaler 
om naturpleje på den genskabte natur i vådområdet sammen med den eksisterende natur, hvis 
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naturværdi øges. I jordfordelingen findes nye ejere til arealerne, som indgår i en aftale om 
fremtidig pleje af naturen.

– Skovrejsning: Understøtter de nationale interesser skovrejsning og natur og biodiversitet ved 
varig omlægning af landbrugsareal til skov. Dette kan forbedre forholdene for natur og biodiversi-
tet. Ved statslig skovrejsning understøttes den nationale intersse friluftsliv ved at øge adgangen til 
arealet.

– Anlæg af vandresti samt bål- og shelterplads: Understøtter den nationale interesse friluftsliv, da 
der anlægges en sti fra en nærliggende landsby gennem skoven og ud til vådområdet og den nye 
natur. Desuden anlægges bål- og shelterplads ude i naturen. Dette øger adgangen til området samt 
skaber flere oplevelsesmuligheder i det åbne land.

– Forbud mod brug af gødning og pesticider nær drikkevandsboring: Understøtter den nationale 
interesse rent drikkevand. Det lokale vandværk opkøber et boringsnært beskyttelsesområde, hvor 
drikkevandets kvalitet sikres ved forbud mod brug af pesticider.

– Forbedret arrondering: Understøtter den nationale interesse for arrondering, da der omfordeles 
arealer mellem flere af lodsejerne i området. Særligt ejer to lodsejere (A og B) marker både nord 
og syd for en å, hvilket bevirker, at de af og til må køre gennem landsbyen for at komme ud til 
deres marker. I jordfordelingen får de mulighed for at købe marker, som ligger mere samlet og 
tættere på deres bedrift.

Figur 3.1 Eksempel på et multifunktionelt projekt
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3.2.3 Kerne- og planområde

I ansøgningen skal du oplyse kerneområdets størrelse i hektar samt medsende et kort over kerneområ-
det. Kerneområdet bruges som udgangspunkt for jordfordelingen og danner baggrund for vurderingen af 
jordfordelingsrealiserbarheden (se Bilag 2.12). Kerneområdets størrelse skal oplyses ved ansøgning, men 
det er ikke kerneområdets størrelse, som skal være mellem 100 og 1.000 ha, men derimod det samlede 
forventede antal ha jordfordeling.

De enkelte projektelementer i det multifunktionelle projekt kan enten være overlappende, tilstødende eller 
geografisk adskilte. Der er som udgangspunkt ingen grænser for, hvor spredte projektelementerne må væ-
re. Dog skal der kunne laves en samlet jordfordeling for hele projektet og være synergi i jordfordelingen.

Du viser dit kerneområde på et kort ved, at du indtegner en retvinklet firkant omkring alle projektelemen-
ter, undtagen arrondering, ved det nordligste-, sydligste-, vestligste- og østligste punkt i projektet. Arealet 
i firkanten udgør kerneområdet. Størrelsen af den retvinklede firkant angiver kerneområdets areal i ha. 
Kerneområdets udformning og størrelse vil variere fra projekt til projekt. Figur 3.2 viser et eksempel på 
projektelementer og et kerneområde. Kerneområdet er indtegnet med rødt i Figur 3.2.

Figur 3.2 Illustration af projektelementer, kerneområde og planområde

Udregning af kerneområdets størrelse: Hvis siderne i rektanglet måler 2 km x 4 km, vil kerneområdets 
størrelse være 800 ha (1 km2 svarer til 100 ha).

Kerneområdet indeholder alle projektelementer bortset fra arrondering. Arrondering, kun for arronderin-
gens skyld og ikke som led i realiseringen af andre projektelementer, kan finde sted for bedrifter, 
hvis driftsbygninger ligger i kerneområdet eller maksimalt 5 km fra kerneområdets nærmeste yderste 
grænse. Da der kan gennemføres arrondering udenfor kerneområdet, arbejder Landbrugsstyrelsens jord-
fordelingsplanlæggere ud fra et planområde, som omfatter hele det område, som jordfordelingen kan 
foregå i. Planområdet kan ændres undervejs afhængigt af lodsejertilslutning, -ønsker mv. Planområdets 
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grænse vil som udgangspunkt maksimalt ligge 5 km fra kerneområdets grænse. Planområdet er markeret 
med sort i Figur 3.2.

Tilpasning af landbrugsarealer med henblik på forbedring af den erhvervsmæssige drift kan foretages for 
ejendomme, hvis driftsbygninger ligger i kerne- eller planområdet.

Hvis projektelementerne ligger med stor afstand fra hinanden, kan der opstå en situation, hvor der intet 
overlap er mellem de berørte lodsejere, og hvor der i realiteten vil være tale om, at der laves to eller flere 
uafhængige jordfordelinger. Arrondering kan her være ”limen” i projektet. Herudover kan arrondering 
ofte løse udfordringer i jordfordelingen ved at tilbyde lodsejerne en attraktiv aftale.

3.2.4 Andre parametre

Udover, at det multifunktionelle projekt bliver vurderet på effekten af de nationale interesser, er der 
en række andre parametre, som projektet vurderes på, når der søges om samtykke til multifunktionel 
jordfordeling. Disse parametre er jordfordelingsrealiserbarhed, antal hektar forventet jordfordeling samt 
projektrealiserbarhed. Disse gennemgås i de følgende tre afsnit.

3.2.4.1 Jordfordelingsrealiserbarhed

Jordfordelingsrealiserbarhed vurderes på baggrund af den fremsendte finansieringsplan samt lodsejerop-
bakning og lokal forankring. Ud fra finansieringsplanen vurderes det, om beløb til lodsejerkompensation 
og bud på jordpriser er tilstrækkelige. I lodsejer- og lokalopbakning vurderes der på, om lodsejerne er 
blevet inddraget, om lodsejerne er positive overfor projektet, samt om der er købere til projektjorden (se 
mere herom i afsnit 3.2.7 og 3.5.2.4).

Med baggrund i disse vurderinger valideres antal ha forventet jordfordeling, som ansøger har angivet 
i ansøgningen. Herefter vurderes der på størrelsen af jordfordelingen i forhold til kerneområdet (se 
afsnit 3.2.3). Med andre ord valideres det antal ha jordfordeling, som kan forventes i projektet. Det er 
dette forhold mellem det validerede bud på ha jordfordeling i forhold til kerneområdets størrelse, som 
danner baggrund for pointsætningen af projektet. Hvis kerneområdet er stort, men projektet kun vurderes 
til at omfatte et lille antal ha jordfordeling, så kan det være uforholdsmæssigt dyrt at lave en samlet 
jordfordeling.

Du kan se principperne for vurdering af parameteren i Bilag 2.12.

3.2.4.2 Hektar forventet jordfordeling

For at komme i betragtning til en multifunktionel jordfordeling skal din ansøgning indeholde en angivelse 
af et samlet forventet behov for jordfordeling på mellem 100 og 1.000 ha. Det samlede forventede behov 
for jordfordeling i hektar udgøres af jordfordeling til de forskellige projektelementer, erstatningsjord 
og arronderingsjordfordeling. Du skal som projektejer dermed komme med et bud på, hvor mange 
hektar jordfordeling, der skal til for at realisere de forskellige projektelementer, sikre erstatningsjord og 
arronderingsjordfordeling. Antal hektar vil blive præciseret under den efterfølgende forundersøgelse, som 
Landbrugsstyrelsen forestår.
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Projekter, hvor behovet for jordfordeling er under 100 ha eller over 1.000 ha, får afslag på baggrund 
heraf. Projekter på under 100 ha jordfordeling bliver uforholdsmæssigt dyre. Hvis projekterne bliver på 
over 1.000 ha, vil der kun være midler til at gennemføre meget få projekter. Dermed bliver det kun muligt 
i et begrænset omfang at opfylde ordningens formål om indsamling af erfaringer med multifunktionel 
jordfordeling. Se afsnit 6.3 for håndtering af ændringer i projektet i jordfordelingsfasen, som resulterer i, 
at jordfordelingen kommer under 100 ha.

Hvis der er søgt tilsagn om tilskud fra ordninger, hvor der er penge til jordfordeling, kan disse hektar ikke 
tælle med i det samlede forventede antal hektar, som angives i ansøgningen. Årsagen hertil er, at der ikke 
kan gives samtykke til multifunktionel jordfordeling til de hektar jordfordeling, som er betalt gennem 
andre ordninger eller anden finansiering. Der vil i sådanne tilfælde være tale om dobbeltfinansiering.

Særligt i forhold til at estimere hektarer til arronderingsjordfordeling kan det være en fordel at arbejde 
sammen med lokale repræsentanter for lodsejerne (herunder landboforeninger) for at komme med et bud 
herpå.

Du kan se principperne for vurdering af parameteren i Bilag 2.13.

3.2.4.3 Projektrealiserbarhed

Projektrealiserbarhed handler om, hvorvidt projektelementerne kan realiseres efter at jorden er for-
delt. Det drejer sig særligt om de projektelementer, som kræver et efterfølgende anlæg på de arealer, 
som er fordelt i jordfordelingen. Det kunne fx være anlæg af grussti, opførelse af fugletårn eller etablering 
af vådområde med afkobling af dræn og genslyngning af å-løb. Der vurderes således på, om projektet 
kan og vil blive etableret, når jorden er fordelt. Hvis projektet vurderes ikke at kunne realiseres eller 
ikke vil blive realiseret efter, at jorden er fordelt, vil du ikke kunne opnå samtykke til multifunktionel 
jordfordeling.

Projektrealiserbarhed vurderes ud fra den medsendte finansieringsplan, lodsejeropbakning og øvrig lokal 
forankring samt kommunens planlægning. Hvis projektet går på tværs af kommunegrænser, vil projek-
trealiserbarheden ligeledes vurderes ud fra koordinering af projektet mellem de deltagende myndighe-
der. Ud fra finansieringsplanen vurderes der på, hvor stor en del af finansieringen der allerede er sikret, 
samt om planen har taget højde for alle udgifter på et passende niveau. I dokumentationen for lodsejerop-
bakning og lokal forankring vurderes der på inddragelsen af lodsejerne og lokalbefolkningen, og om der 
er opbakning til det konkrete projekt. Det er væsentligt for projektets realiserbarhed, at lokalsamfundet 
også ønsker projektet. I forhold til kommunens planlægning er det generelt væsentligt, at det vurderes, at 
kommunen kan vedtage det nødvendige plangrundlag for og give de nødvendige tilladelser til realisering 
af projektet.

Du kan se principperne for vurdering af parameteren i Bilag 2.14.

3.2.5 Ansøgers indledende undersøgelse

Projektet skal have effekt i forhold til de nationale interesser, som understøttes i projektet. Du skal 
redegøre for forventede effekter for alle interesser, som projektet understøtter ved ansøgning om multi-
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funktionel jordfordeling i ansøgningsskemaet og i den indledende undersøgelse. De beskrevne effekter 
danner baggrund for vurderingen af projektet.

Der skal sendes en planlagt eller gennemført indledende undersøgelse med ansøgning om samtykke til 
multifunktionel jordfordeling. Den indledende undersøgelse skal fokusere på de tekniske forhold for 
de forskellige projektelementer bl.a. geografi, fysiske forhold som jordtype, hydrologi mv., som skal 
gennemføres, for derved at sandsynliggøre, at projektet har effekt på de nationale interesser. For eksempel 
vil et Natura 2000-område skulle beskrives i forhold til bl.a. naturtype(r) og arter fundet i området. Dette 
vil danne baggrund for beskrivelsen af den naturpleje, som skal gennemføres i området.

Jo bedre effekterne er beskrevet og undersøgt, jo bedre kan projektet vurderes og pointsættes. Jo større 
effekt, jo flere point kan der opnås ved interessen. Vurderingen af projektet, herunder pointsætning, 
indgår i prioriteringen af, hvilke projekter der kan opnå samtykke om multifunktionel jordfordeling. Se 
også 4.2. for mere information om vurdering og pointsætning. Det gælder ligeledes, at der kan opnås flere 
point, jo flere nationale interesser projektet understøtter.

3.2.6 Finansiering af projekter

Ordningen om multifunktionel jordfordeling giver mulighed for fri jordfordeling i forbindelse med reali-
sering af et multifunktionelt projekt. Ordningen stiller ligeledes midler til rådighed til en jordpulje. Denne 
jordpulje giver Landbrugsstyrelsen mulighed for at opkøbe erstatningsjord til at fremme jordfordelingen.

Finansiering af det multifunktionelle projekts øvrige udgifter er ikke dækket af ordningen. Projektet skal 
derfor være finansieret på anden vis. Typiske udgifter vil være anlægsudgifter og lodsejerkompensation 
for permanent ændret arealanvendelse eller arealkøb af tredjepart, knyttet til ekstensivering og udtagning 
af landbrugsarealer. Hertil kommer udgifterne til indledende undersøgelser af arealers fysiske beskaffen-
hed og afgrænsning fx i forhold til grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning, skovrejsning og natur. I Bilag 
3 kan du se mulige finansieringskilder (listen er ikke udtømmende).

Du behøver ikke at have al finansiering af det multifunktionelle projekt på plads, når du søger om 
multifunktionel jordfordeling. Din finansieringsplan kan således indeholde midler, som du er sikker på, at 
du har/får til rådighed, midler du har søgt/er i forhandling om, samt midler som du vil søge senere. Det 
betyder, at i forhold til nationale tilskudsordninger behøver du ikke have modtaget eller søgt tilsagn om 
tilskud inden, der søges om multifunktionel jordfordeling. Dog vil du kunne opnå flere point under vurde-
ring af projektets realiserbarhed, jo mere af finansieringen, som er sikker på ansøgningstidspunktet (se af-
snit 4.2). Hvis du ønsker at finansiere dele af dit projekt gennem vådområde- og lavbundsordningen, kan 
disse projekter indgå i det multifunktionelle projekt, hvis der er søgt om udbetaling til forundersøgelsen 
(hermed er forundersøgelsen foretaget og resultatet heraf kendt), og indtil der er søgt om slutudbetaling 
af etableringstilsagnet. I forhold til Klima-lavbundsprojekter under Naturstyrelsens eller Miljøstyrelsens 
ordning kan disse tælle med i vurderingen af effekten ift. multifunktionel jordfordeling, fra der er givet et 
opdateret tilsagn (når forundersøgelsen er godkendt).

Det vil endvidere være nødvendigt, at det i løbet af forundersøgelsen ligger fast, hvem der skal være den 
fremtidige ejer af projektjord (køber i jordfordelingen), samt hvem som skal bære et evt. tab i arealets 
værdi ved ændret arealanvendelse. Fx at der ved en skovrejsning for beskyttelse af drikkevandsinteresser 
er fundet en køber af skoven (den fremtidige ejer). Arealet var før landbrugsjord, men den nuværende 
ejer af arealet er gået med til at sælge jorden i jordfordelingen (sælger). Arealet falder i værdi, da der 
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nu plantes skov. Der er derfor en difference mellem, hvad sælger skal have for arealet i jordfordelingen, 
og hvad køber vil betale i jordfordelingen. Der er lavet en aftale med det lokale forsyningsselskab om, 
at de betaler denne difference, da de gerne vil investere i, at drikkevandet bliver beskyttet (bærer af tab i 
arealets værdi ved ændret arealanvendelse).

Et multifunktionelt projekt kan omfatte projektelementer, som indeholder anden finansiering af jordforde-
lingsudgifter. Blandt andet skal du være opmærksom på, at der i nogle ordninger under Landdistriktsprog-
rammet (LDP) allerede er midler til gennemførelse af jordfordelingen for disse projektelementer, typisk 
et vådområdeprojekt eller et lavbundsprojekt. I sådanne situationer medregnes disse projektelementer 
stadig ved vurderingen, men tæller ikke med i angivelsen af forventede antal ha jordfordeling (se afsnit 
3.2.4.2). Den multifunktionelle jordfordeling vil kunne bruges til at gennemføre jordfordeling til de 
projektelementer, som ikke er LDP-finansieret. Jordfordelinger, som er betalt gennem andre ordninger, og 
den multifunktionelle jordfordeling kan forløbe tidsmæssigt parallelt eller forskudt. Det afhænger af den 
konkrete situation.

Hvis der af hensyn til sikring af finansiering er søgt om midler til selve jordfordelingsprocessen fra anden 
side, fx gennem EU Life, men man i projektet kun ønsker at gennemføre jordfordelingen via ordningen 
for multifunktionel jordfordeling, kan et projekt opnå samtykke til fri jordfordeling på betingelse af, at til-
sagnet om midler til jordfordeling frafaldes overfor LIFE, når der er opnået samtykke til multifunktionel 
jordfordeling.

Jordfordelingen udføres som udgangspunkt af statslige jordfordelingsplanlæggere, som varetager al jord-
fordeling indenfor det multifunktionelle projekt. Dvs. også den jordfordeling, som er finansieret ved 
andre kilder.

3.2.6.1 EU-medfinansiering og demarkation

Du skal være opmærksom på, at det generelt ikke er muligt at udvide formålet med en konkret pro-
jektstøtteord-ning under Landdistriktsprogrammet (LDP) eller Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 
(EHFF) til også at omfatte andre hensyn/formål end dem, der fremgår af det eksisterende LDP/EHFF-pro-
jekt. Dvs. at LDP/EHFF-støtten ikke kan bruges til at finansiere andet end ordningens formål. Derfor skal 
du være særlig opmærksom på demarkation (se boksen på side 24), hvis du søger finansiering af dele af 
dit projekt gennem LDP eller EHFF.

Det er Landbrugsstyrelsen som holder styr på demarkation i forhold til den del af jordfordelingen, som 
er betalt af andre ordninger, og den multifunktionelle jordfordeling. Landbrugsstyrelsen foretager en 
fordeling af alle omkostninger ved jordfordelingen, svarende til den forholdsmæssige andel målt på antal 
ejendomme og antal ha. Landbrugsstyrelsen udarbejder til hvert konkret projekt en fordelingsnøgle, som 
sikrer gennemsigtighed. På denne måde sikres det, at der ikke sker dobbeltfinansiering eller overførsel af 
omkostninger mellem projekterne, for så vidt angår jordfordelingen.

Demarkation
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Demarkation betyder adskillelse. Dvs. en præcis teknisk/fysisk og finansiel/regnskabsmæssig 
adskillelse mellem LDP/EHFF-projektelementet og de øvrige projektelementer, herunder an-
dre LDP/EHFF-projektelementer i det samlede multifunktionelle projekt.

Du skal kunne redegøre præcist for, hvilke udgifter der hører under LDP/EHFF-projektele-
mentet og hvilke, der hører under det øvrige multifunktionelle projekt.

Du skal være opmærksom på problemstillingen om demarkation, når du skal udforme og be-
skrive et sammenhængende multifunktionelt projekt samtidig med, at LDP-projektelementet 
udgør en adskilt enhed.

Landbrugsstyrelsen håndterer demarkation, for så vidt angår selve jordfordelingen.

Der er forskellige måder, hvorpå du kan benytte LDP/EHFF-finansierede projektelementer i det multi-
funktionelle projekt. Du skal bl.a. overveje, om der er/skal være overlap mellem det LDP/EHFF-finan-
sierede projektelement og andre projektelementer, eller om disse er/skal være geografisk adskilte. I 
den forbindelse skal du ligeledes forholde dig til, om der er restriktioner, som forhindrer eller kræver 
dispensation for særlige tiltag (se eksempel nedenfor). Generelt gælder, at etablering af yderligere/andre 
projektformål er muligt i det omfang, disse tiltag under og efter udførelsen kan ske uden, at det forringer 
eller ændrer på de effekter (formål), som det LDP/EHFF støttede projektareal har fået tilsagn til. Det 
vil være forskelligt fra projekt til projekt, og der skal derfor ske en konkret vurdering i hvert enkelt 
tilfælde. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte den myndighed, som administrerer støtten.

Eksempel på demarkation ift. vådområde- og lavbundsordningerne

Etablering af eksempelvis faste friluftsinstallationer som stier, fugletårne mv. på et etableret våd- eller 
lavbundsområde må generelt forventes at kræve, at der foretages jordbearbejdning, hvilket er omfattet 
af vådområdedeklarationens tinglyste servitutter for arealanvendelsen om forbud mod omlægning. Tilla-
delse kan gives, hvis det ikke forhindrer overholdelse af de betingelser og forpligtelser, som gælder 
for arealerne. Det gælder både under fx friluftsinstallationens anlægsfase og efterfølgende. Du skal 
kontakte Landbrugsstyrelsen, som er administrativ myndighed (påtaleberettiget i forhold til de tinglyste 
vådområdeservitutter) for behandling af ansøgninger om dispensation. Her kan det være en fordel, hvis 
friluftsinstallationer tænkes ind fra start og etableres samtidig med projektet, hvorfor der ikke kræves 
dispensation til jordbearbejdning. Økonomierne skal sikres adskilte.

Samme areal, overlappende LDP-projektelementer

Som hovedregel kan to LDP-medfinansierede projektelementer etableres på samme areal, hvis der er 
tale om klart adskilte projekter og formål. Derudover skal samtlige krav, kriterier og forpligtelser for 
de respektive støtteordninger alle kunne opfyldes og overholdes under og efter etablering af projek-
tet. Det vil altså sige, at den enkelte støtteordnings kriterier ikke må være i konflikt med kriterier 
for øvrige støtteordninger. Støtteordningerne er adskilte i tilsagn. Dvs. også økonomisk adskilte. Som 
eksempel kan tilskud til pleje af græs- og naturarealer søges på vådområde- og lavbundsprojektarea-
ler. Det anbefales generelt, at du kontakter Landbrugsstyrelsen for nærmere dialog om konkrete pro-
jektmuligheder, hvis der overvejes flere LDP-medfinansierede støtteordninger på samme areal. Du 
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kan også finde en tabel over forenelighed af forskellige arealtilskudsordninger på Landbrugsstyrelsens 
hjemmeside: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oeko-
logitilskud/2020_miljoe_og_oekologitilskud/Forenelighedstabel_2020. pdf.

Geografisk overlap af LDP med andre ikke-LDP-tiltag

LDP-medfinansierede projektelementer kan anlægges på samme areal som ikke-LDP-finansierede støtte-
ordnin-ger med andet formål og indhold, såfremt det ikke strider mod LDP-ordningens formål, og samtli-
ge krav, kriterier og forpligtelser for det LDP-støttede areal kan opfyldes og overholdes under udførelsen 
og efter etablering af projektelementet. LDP-ordningen skal holdes projektmæssigt og økonomisk adskilt 
fra øvrige hensyn/formål.

Adskilte arealer, adskilte projektelementer (intet geografisk overlap)

LDP-medfinansierede-projektelementer kan altid etableres på adskilte arealer uden geografisk overlap, 
hvor de begge indgår i kerneområdet. På samme måde er det muligt at etablere ikke-LDP-finansierede 
projektelementer, som er geografisk adskilt fra LDP-finansierede projektelementer.

3.2.7 Lokal forankring

Det er et krav for at komme i betragtning til fri multifunktionel jordfordeling, at projektet er lokalt 
forankret. Det vil sige, at der er overvejende tilslutning til projektet fra både lodsejere og andre lokale 
interessenter, som har været inddraget i forbindelse med udviklingen af projektet. Det er dig som projekt-
ejer, der vurderer det nødvendige omfang af og indhold i inddragelsen i projektudviklingen. I afsnit 
3.5.2.4 kan du læse mere om krav til dokumentationen for lokal forankring.

3.2.8 Væsentlig permanent ændring af arealudnyttelsen

For at komme i betragtning til en multifunktionel jordfordeling skal det multifunktionelle projekt føre til 
en væsentlig permanent ændring af arealudnyttelsen. Væsentlig i denne sammenhæng er som minimum, 
at de projektelementer, som bidrager til opfyldelsen af de direktivforpligtende nationale interesser, skal 
være permanente. Ændringer i arealudnyttelsen, som knytter sig til de nationale interesser, der ikke er 
direktivforpligtende, skal i videst muligt omfang sikres at være permanente eller længerevarende. Der 
tages dog forbehold for, at nogle projektelementer, som fx arrondering og økologisk landbrug, ikke kan 
sikres en permanent ændring.

En permanent ændring af arealudnyttelsen kan sikres ved tinglysning af de nye forhold på arealet. Fx at 
området skal forblive natur med forbud mod sprøjtning, gødskning og jordbearbejdning, eller at der skal 
være offentlig adgang til en vandresti hen over arealet. Pålægning af fredsskovpligt ved skovrejsning er 
en permanent ændring.

Du skal oplyse i ansøgningsskemaet, hvordan den permanente ændring af arealudnyttelsen forventes at 
ville blive sikret for de enkelte projektelementer. Hvis det for nogle projektelementer ikke er muligt at 
sikre en permanent ændring af arealudnyttelsen, skal dette påføres sammen med en forklaring på, hvorfor 
det forholder sig således.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvor du skal påføre disse oplysninger.
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3.3 Projektudvikling og forberedelse af ansøgning

Kommunen er som udgangspunkt projektejer. Kommunen kan dog beslutte at overlade projektejerskabet 
til Naturstyrelsen, som nævnt i afsnit 3.1. Kommunen kan også vælge at engagere en ekstern facilitator 
for projektet, hvis dette ønskes. Facilitatorens opgave vil typisk være at styre processen, samarbejdet og at 
sikre, at målene nås.

Det er projektejer, der har ansvaret for at udvikle og gennemføre projektet herunder sikre lokal for-
ankring. Projektejer har ansvaret for inddragelse og samarbejde med de lokale parter og bestemmer 
rammerne herfor.

Lodsejerne og deres repræsentanter er særligt vigtige i forhold til projektet, da der ikke kan gennemføres 
projekter med ændring af arealanvendelsen uden lodsejeropbakning. Det er frivilligt for lodsejerne at 
deltage i en jordfordeling, hvorfor det er op til hver enkelt lodsejer, om han/hun ønsker at deltage. Det er 
derfor vigtigt at sikre lodsejernes opbakning til og interesse i at deltage i projektet.

Kommunen og Naturstyrelsen bidrager med faglig viden om det åbne land fx fysisk planlægning, samt 
politiske planer, strategier og lovgivning. Således kan kommunen eller Naturstyrelsen komme med pro-
jektideer, som lokalsamfundet måske ikke selv har overvejet. Ligeledes kan lokalsamfundet have lokale 
ideer og løsninger, som kommunen eller Naturstyrelsen ikke nødvendigvis har viden om. Den lokale 
forankring hjælper dermed til at udvikle projektet med løsninger, som giver mening lokalt. Herudover 
spiller de fysisk-geografiske forhold samt finansieringsmulighederne ind i projektudviklingen.

Det er vigtigt at tænke tværfagligt i udviklingen og gennemførelsen af det multifunktionelle projekt, som 
skal føre til den multifunktionelle jordfordeling. I kommunen/Naturstyrelsen varetager forskellige afdelin-
ger forskellige hensyn, som kan tilgodeses i det multifunktionelle projekt. Det kan være en stor fordel 
tidligt at samarbejde internt i kommunen/Naturstyrelsen og undgå silotænkning. Dermed sammentænkes 
de forskellige interesser fra start. Desuden er det væsentligt at forholde sig til kommuneplaner, nationale 
arealinteresser, andre planer, servitutter og lovgivning (fx landbrugsloven eller naturbeskyttelsesloven) 
samt gøre sig klart, hvilke høringer, tilladelser mv., der er nødvendige for at gennemføre projektet.

Bidragene til projektudviklingen er skitseret i Figur 3.3.
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Figur 3.3 Bidrag til projektudviklingen af et multifunktionelt projekt

Det er muligt at sammentænke den multifunktionelle jordfordeling med et eksisterende projekt, fx våd-
område- eller lavbundsprojekt. Dog skal der kunne beskrives et samlet multifunktionelt projekt, som 
lever op til adgangskravene, som er beskrevet i afsnit 3. Derfor kan du i projektudviklingen vælge 
at tage udgangspunkt i et eksisterende projekt og tilføje projektelementer. Et eksisterende vådområde- 
eller lavbundsprojekt kan først tælle med ved ansøgning om samtykke til multifunktionel jordfordeling, 
når der er søgt om udbetaling af forundersøgelsen (hermed er forundersøgelsen foretaget, og resultatet 
heraf kendt) og kan senest tælle med, indtil der er søgt om udbetaling af etableringstilsagnet. Den 
multifunktionelle jordfordeling og jordfordelinger, som er betalt gennem andre ordninger, bl.a. vådområ-
de- og lavbundsordningerne, kan forløbe tidsmæssigt parallelt eller forskudt, afhængigt af den konkrete 
situation.

Hvis der opstår spørgsmål i projektudviklingsfasen i forhold til de nationale interesser og effekterne heraf, 
skal du kontakte den myndighed, som har ressort på området (se oversigt over ressortmyndigheder i Bilag 
1). Det samme gælder for spørgsmål til tilskudsordninger og finansiering bl.a. kombinationsmuligheder 
og begrænsninger (se Bilag 1). Hvis du har spørgsmål til ordningen om samtykke til multifunktionel 
jordfordeling generelt, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen.

3.4 Hvordan ansøges der?

Ansøgningsskemaet finder du i Tilskudsguiden, som du kan tilgå via Landbrugsstyrelsens hjemmeside 
www.lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling/.

Se mere om ansøgningens indhold og obligatoriske bilag i afsnit 3.5.

Du skal sende det udfyldte skema samt bilag på mail til Landbrugsstyrelsen på naturoglandbrugsudvik-
ling@lbst.dk senest på dagen for ansøgningsfristens udløb (se frister i afsnit 1.3).
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Alternativt kan du sende ansøgningen og bilag per post til: Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 
Tønder. Marker brevet ”Multifunktionel jordfordeling”. Ansøgningen skal være modtaget i Landbrugssty-
relsen senest på dagen for ansøgningsfristens udløb.

3.5 Ansøgningens indhold

3.5.1 Ansøgningsskemaet

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og indsendes, når du søger om multifunktionel jordfordeling.

I skemaet skal du angive oplysninger om projektejer og overordnede informationer om projektet. Herud-
over skal du angive information om, hvilke nationale interesser dit multifunktionelle projekt understøt-
ter. Du skal ligeledes redegøre for de projektelementer, der indgår i projektet, og som understøtter en 
given national interesse. Hvis projektet indeholder flere projektelementer, der er med til at understøtte 
samme nationale interesse, så tilføjes en boks for hvert projektelement.

Ved redegørelsen af projektelementerne skal du påføre:
– En beskrivelse af projektelementerne, og hvordan de skal anlægges
– Formål
– Forventet/beregnet effekt af projektelementerne, kvantitativ eller kvalitativ
– Forventet realiseringsdato, dvs. hvilken dato projektelementet forventes at være realiseret, fx hvornår 

er vandrestien anlagt
– Om arealudnyttelsen er permanent, dvs. hvordan du sikrer, at den ændring i arealudnyttelsen, som 

kommer af projektelementets realisering, forbliver permanent. Hvis der ikke sikres en permanent 
ændring, skal du redegøre hvorfor

– Forventet arealbehov til projektelementet, dvs. hvor meget areal skal der bruges til at realisere projek-
telementet

– Budget og finansiering af projektelementerne, dvs. hvor meget koster projektelementet at realisere, og 
hvordan skal det finansieres

Ansøgningen indeholder desuden en liste over andre bilag, som du skal sende med ansøgningsskemaet. I 
ansøgningsskemaet skal du redegøre for udarbejdelsen af bilagene. Se mere om de obligatoriske bilag i 
afsnit 3.5.2.

3.5.2 Obligatoriske bilag til ansøgningen

Der er en række bilag, som du skal sende med ansøgningen. Det drejer sig om følgende bilag:

A. Et kort over kerneområdet med de enkelte projektelementer indtegnet (Shape-fil og pdf-fil).

B. En planlagt eller gennemført indledende undersøgelse af projektarealernes fysiske beskaffenhed og 
afgrænsning, der sandsynliggør, at projektet har effekt i forhold til de omfattede nationale interesser, og 
som kvantificerer forventede effekter (teknisk forundersøgelse).

C. En finansieringsplan for projektets gennemførelse.

D. Dokumentation for tydelig lokal forankring.
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E. Dokumentation for en evt. aftale om projektejerskab mellem to eller flere kommuner eller mellem 
Naturstyrelsen og en eller flere kommuner.

3.5.2.1 Kort over kerneområdet

Du skal sende kortmateriale over kerneområdet og de enkelte projektelementer med din ansøgning i form 
af en shape-fil og en pdf-fil. De medsende kort skal tydeligt og præcist vise placeringen af kerneområdet 
og de enkelte projektelementer. Det er vigtigt, at alle relevante kort indsendes som både shape-fil og 
pdf-fil og at disse er enslydende. Shape-filerne medsendes som en samlet komprimeret zip-fil.

Tips til tabeller, tabelstruktur og indhold i shape-filerne:

Tabel 1: Kerneområde (der er ét kerneområde pr. projekt). Tabellen skal indeholder følgende kolonner:
– Ansøgning_navn: Projektnavnet der også er noteret i ansøgningen
– Areal_ha: Arealet af kerneområdet i hektar

Eksempel på tabelstruktur og –indhold (fiktivt projekt):

Ansøgning_navn Areal_ha
MUFJO eksempel 300

Tabel 2: Projektelement (hvert projektelement bør have sit eget polygon og dermed egen række i tabel-
len). Tabel-len skal indeholde følgende kolonner:
– Ansøgning_navn: Projektnavnet der også er noteret i ansøgningen
– Projekt_element: Nummeret på det element der beskrives jf. nummereringen i ansøgningsmateria-

let. Hvis et polygon indeholder flere elementer, så bør alle numre på alle relevante elementer noteres.
– Kort_beskrivelse: Kort prosa beskrivelse af hvad der forventes gennemført i det aktuelle polygon
– Areal_ha: Areal i ha

Eksempel på tabelstruktur og –indhold (fiktivt projekt):

Ansøgning_navn Projekt_element Kort_beskrivelse Areal_ha
MUFJO eksempel 1, 3, 4 Sikre naturlig hydrologi, 

afbryde dræn, hegning
100

MUFJO eksempel 3 Hegning 50
MUFJO eksempel 4 Skovrejsning 100
MUFJO eksempel XXX XXX XXX
MUFJO eksempel XXX XXX XXX

3.5.2.2 Indledende undersøgelse

Til ansøgningen om multifunktionel jordfordeling skal du vedlægge en redegørelse for en planlagt 
eller gennemført indledende undersøgelse af arealernes fysiske beskaffenhed og afgrænsning (teknisk 
forundersøgelse). Undersøgelsen kan omfatte fx jordbundstype, arealklassificering, naturtyper og arter, 
geografi mv., som sandsynliggør, at projektet har effekt i forhold til de omfattede nationale interesser. Den 
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indledende forundersøgelse skal kvantificere de forventede effekter i det omfang, det er muligt. Alterna-
tivt skal effekten beskrives kvalitativt. Den indledende undersøgelse skal altså:
– Undersøge og beskrive de nuværende forhold i projektområdet,
– Udarbejde et projektforslag, og
– Synliggøre effekterne og konsekvenserne af projektet i forhold til de nationale interesser.

Projektet behøver ikke være færdigbeskrevet i alle detaljer, når der søges samtykke. Projektet skal dog 
beskrives, så det er sandsynliggjort, at flere af de nationale interesser tilgodeses og i hvilket omfang.

Den indledende forundersøgelse skal desuden beskrive hvilke myndighedstilladelser, der er nødvendige 
for at gennemføre det multifunktionelle projekt samt en vurdering af muligheden for at opnå disse 
myndighedstilladelser.

3.5.2.3 Finansieringsplan

Finansieringen af det multifunktionelle projekt skal fremgå af en finansieringsplan, som du skal vedlægge 
din ansøgning om multifunktionel jordfordeling.

Finansieringsplanen skal som minimum indeholde et budget over:
– Alle udgifter forbundet med gennemførelse af projektet fra start til slut (fra projektudvikling til 

endeligt projektanlæg)
– Herunder facilitering af projektet, anlægsudgifter, lodsejerkompensation, arealkøb af tredjepart, 

udgifter til indledende undersøgelser af arealers fysiske beskaffenhed og afgrænsning
– Finansiering, herunder oplysninger om finansieringskilder. Fx om der er tale om kommunale midler, 

tilskud, takstmidler, fondsmidler mv.
– Status på finansieringen, dvs. er pengene i hus, er der søgt, eller hvornår forventer du at have 

tilvejebragt den nødvendige finansiering mv.

3.5.2.4 Lokal forankring

Det er et krav for at få fri multifunktionel jordfordeling, at det multifunktionelle projekt er lokal forankret 
(se mere herom i afsnit 3.2.7).

Du skal medsende skriftlig dokumentation for den lokale forankring sammen med din ansøgning om fri 
multifunktionel jordfordeling, som viser en lokal forankring i form af overvejende tilslutning til projektet.

Dokumentationen skal som minimum indeholde:
– En udtalelse fra en lokal landboforening eller familielandbrugsforening eller anden repræsentant for 

de lokale lodsejere (fx sammenslutninger, lodsejerudvalg, laug fx pumpelag eller grundejerforenin-
ger mv.) om lodsejernes holdning til en jordfordeling med henblik på at gennemføre det ansøgte 
projekt. Der er ikke krav til, hvor mange lodsejere udtalelsen skal repræsentere, eller at alle lodsejere i 
området er omfattet af udtalelsen. Dog kan det med fordel fremgå af udtalelsen, hvor mange lodsejere 
den omfatter, og hvor stor en del af det samlede projektareal de tilsammen ejer. Af dokumentationen 
skal det også fremgå, hvilken landboforening eller repræsentant for lodsejerne, der er kommet med 
udtalelsen.

VEJ nr 10167 af 10/07/2023 29



– Dokumentation for inddragelse af øvrige lokale interessenter som fx grønne organisationer, foreninger, 
borgere eller erhvervsliv, fx resumé af afholdt borgermøde, udtalelser fra lokale foreninger og råd mv.

3.5.2.5 Projekt med samarbejde mellem flere kommuner

Hvis det multifunktionelle projekt er et samarbejde mellem flere kommuner, skal du med ansøgningen 
sende dokumentation for aftale om samarbejde. Der kan kun være én projektejer i forhold til ansøgning 
om multifunktionel jordfordeling. I aftalen om samarbejde skal de samarbejdende kommuner angive, 
hvilken kommune der står som projektejer på ansøgningen om samtykke til multifunktionel jordforde-
ling. I skal selv udarbejde aftale om samarbejde herunder de juridiske vilkår. Det er ikke muligt at skifte 
projektejer i forhold til samtykket for multifunktionel jordfordeling.

3.5.2.6 Naturstyrelsen som ansøger

Når Naturstyrelsen er projektejer, skal det ske på baggrund af en aftale med eller på opfordring fra den 
eller de kommuner, hvor projektarealet er beliggende. Aftalen skal lægges ved ansøgningen. Det er ikke 
muligt at skifte projektejer i forhold til samtykket for multifunktionel jordfordeling.

Kapitel 4

Landbrugsstyrelsens behandling af din ansøgning

4.1 Sagsgange fra ansøgning til færdigt projekt

Der er forskellige trin fra, at ansøgningen om multifunktionel jordfordeling er modtaget i Landbrugssty-
relsen, og indtil der kan gennemføres en jordfordeling, og projektet kan anlægges og afrapporteres. Pro-
cessen er skitseret i Figur 4.1.
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Figur 4.1 Proces for ansøgning om og gennemførelse af multifunktionel jordfordeling

Efter hver ansøgningsrunde, når ansøgningen om samtykke til multifunktionel jordfordeling er modtaget i 
Landbrugsstyrelsen, vurderes ansøgningen på baggrund af adgangskriterier og indholdet i projektet. Bl.a. 
gennem en faglig vurdering i en taskforce (se mere i afsnit 4.2). Landbrugsstyrelsen træffer på denne 
baggrund afgørelse om betinget samtykke til en multifunktionel jordfordeling.

Hvis du får betinget samtykke, gennemfører Landbrugsstyrelsen en forundersøgelse og vurderer jord-
fordelingspotentialerne i projektet i dialog med projektejer og lokale interessenter. På baggrund af 
forundersøgelsen og evt. ændringer, som du melder til Landbrugsstyrelsen, træffer Landbrugsstyrelsen 
afgørelse om endeligt samtykke. Hvis du får endeligt samtykke, gennemfører Landbrugsstyrelsen jordfor-
delingen. Når jordfordelingen er berigtiget, der er afsagt jordfordelingskendelse, og denne er tinglyst, kan 
du gå i gang med at gennemføre projektet, herunder anlæg af projektelementer, såfremt andre nødvendige 
tilladelser er på plads. Sideløbende hermed udfører en privat landinspektør det matrikulære arbejde, 
hvilket Landbrugsstyrelsen indberetter til Geodatastyrelsen. Når projektet er anlagt, skal du afrapportere 
resultatet til Landbrugsstyrelsen (se mere i afsnit 7).

4.2 Vurdering af ansøgninger og prioritering

Når Landbrugsstyrelsen har modtaget din ansøgning om multifunktionel jordfordeling, og den opfylder 
adgangskravene, bliver den fagligt vurderet. Ansøgningen vurderes i forhold til effekten af projektet på 
de nationale interesser. Derudover vurderes projektet på andre parametre som graden af realiserbarhed 
af jordfordeling og efterfølgende anlæg af projektet samt på antal ha, der forventes at indgå i jordfordelin-
gen.

Ansøgningen vurderes fagligt af en taskforce bestående af relevante ministerier, sammensat efter projek-
ternes indhold og ressortmyndighed for interesserne (se Bilag 1). Taskforcen består som minimum altid af 
repræsentanter fra Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

På baggrund af vurderingen tildeles projektet point. Der kan gives fra 0 til 3 point per interesse og per 
parameter. Hvis et multifunktionelt projekt indeholder flere projektelementer, som understøtter samme 
nationale interesse, så opnår den nationale interesse den pointsats, som gives til det bedste af projektele-
menterne (det som får det højeste antal point). Fx et projekt indeholder både udtag af lavbundsjord, 
som vurderes til at opnå 3 point og etablering af vedvarende energianlæg, som opnår en vurdering på 
2 point. Begge disse projektelementer understøtter drivhusgasreduktion. Drivhusgasreduktion opnår en 
samlet pointsætning på 3 point, da det bedste projektelement fik 3 point. Hvis et projektelement er 
med til at understøtte flere interesser vurderes projektelementet i forhold til hver af de interesser, som 
understøttes.

De nationale interesser pointsættes ud fra følgende overordnede betragtninger:

Point Kriterier
3 point Projektet understøtter i høj grad interessen
2 point Projektet understøtter i nogen grad interessen
1 point Projektet understøtter i mindre grad interessen
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0 point Projektet understøtter ikke interessen

Parametrene pointsættes ud fra følgende overordnede betragtninger:

Point Kriterier
3 point 1. Projektet vurderes i høj grad at være realiserbart

2. Projektet er på mellem 500 ha til 1000 ha jordfordeling.
2 point 1. Projektet vurderes i nogen grad at være realiserbart

2. Projektet er på mellem 200 ha til 499 ha jordfordeling
1 point 1. Projektet vurderes i nogen grad at være realiserbart

2. Projektet er på mellem 200 ha til 499 ha jordfordeling
0 point 1. Projektet vurderes ikke at være realiserbart

I Bilag 2.1 til Bilag 2.14 kan du se principperne for pointsætning af de enkelte nationale interesser og 
parametre.

Nogle interesser vægter højere end andre. De nationale interesser, som har karakter af direktivforpligtigel-
ser, vægter højere end de andre nationale interesser. Desuden tildeles høj vægt til jordfordelingsrealiser-
barhed, antal ha, der forventes at indgå i jordfordelingen, samt projektrealiserbarhed. På baggrund af 
point og vægtning bereg-nes en samlet score. Du kan se vurderingsskemaet med vægtning i Bilag 4.

Projekterne rangeres efter deres samlede score med de højest-scorende først. Når der skal gives betinget 
samtykke, starter vi ved toppen af listen og fortsætter, indtil der ikke er flere midler at disponere over i 
ansøgningsrunden. Hvis der er pointlighed mellem et eller flere projekter, prioriteres de projekter, som 
imødekommer den største geografiske spredning af projekter, der er meddelt samtykke til.

Hvis dit projekt efter taskforcens faglige vurdering ikke lever op til minimumskravet om, at projektet 
understøtter tre nationale interesser, hvoraf en er af direktivforpligtende karakter (dvs. taskforcen tildeler 
projektet 0 point under interesserne), vil Landbrugsstyrelsen træffe afgørelse om afslag af samtykke til 
multifunktionel jordfordeling.

Det samme gør sig gældende, hvis taskforcen vurderer, at projektet ikke er projektrealiserbart. Dvs. at 
projektet opnår 0 point ved projektrealiserbarhed.

4.3 Afgørelse om betinget samtykke

Når ansøgningerne er vurderet og prioriteret, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om betinget samtykke 
til multifunktionel jordfordeling.

Betinget samtykke er betinget af resultatet af den forundersøgelse, som Landbrugsstyrelsen foretager. Det 
betyder, at en jordfordelingsplanlægger fra Landbrugsstyrelsen gennemfører en ejendomsmæssig forun-
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dersøgelse, som danner baggrund for afgørelsen om endeligt samtykke til multifunktionel jordfordeling 
(se mere om jordfordelingsplanlægger i afsnit 5).

Du får afgørelse på din ansøgning via e-mail til den e-mailadresse, som er oplyst i ansøgningsskemaet.

Din afgørelse indeholder betinget samtykke eller afslag herpå. Afgørelsen suppleres af en begrundelse 
herfor samt et spiderweb, som visualiserer vurderingen af projektets effekter på de nationale interes-
ser. Spiderweb er dannet over de nationale interesser (ikke parametrene) for dermed at illustrere projektets 
effekter og multifunktionalitet. Du kan se et eksempel på spiderweb på Figur 4.2 og i Bilag 5.

Figur 4.2 Eksempel på spiderweb over et multifunktionelt projekt

Spiderweb er bygget op med et ”ben” for hver national interesse. Dvs. at spiderweb har 11 ”ben” i 
alt. Ud af hvert ”ben” ses den samlede score, der samlet er opnået for den enkelte interesse (med 
vægtning). Skalaen for hvert ”ben” går derfor fra 0 til 9 i score. 9 er den højeste score, som kan opnås 
i interesserne, når vægten er ganget på pointene (3 point gange 3 i vægtning). For de interesser, som 
projektet ikke understøtter, opnås der 0 i samlet score. Jo længere væk fra midten grafen i spiderweb er, 
jo større effekt har projektet på den enkelte interesse. Jo flere ”ben” spiderweb breder sig over, jo mere 
multifunktionelt er det. Se eksempler på forskellige spiderweb i Bilag 5.

Hvis du får afslag på betinget samtykke til multifunktionel jordfordeling, er du altid velkommen til at 
arbejde videre på dit projekt og søge igen i en senere ansøgningsrunde.

4.4 Forundersøgelse
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Når der er opnået betinget samtykke til multifunktionel jordfordeling, forestår Landbrugsstyrelsen en 
ejendomsmæssig forundersøgelse af projektet. Det er forundersøgelsen, som sammen med yderligere 
konsolidering af projektet af projektejer, der danner baggrund for afgørelsen om endeligt samtykke til 
multifunktionel jordfordeling. Der bliver ikke forhandlet med lodsejerne i forundersøgelsesfasen, men 
der skal ske en afklaring af løsningsmuligheder for en senere multifunktionel jordfordeling i interview 
med lodsejerne. Der er løbende kontakt mellem jordfordelingsplanlæggeren, projektejeren og de øvrige 
lokale interessenter i forundersøgelsen, så projektideer kan behandles, nye kan komme til og andre tænkes 
om. Forundersøgelsen forventes udført senest tre eller fire måneder efter, at den er påbegyndt, afhængigt 
af projektomfang.

Hvis et multifunktionelt projekt indeholder projektelementer, der er finansieret gennem andre tilskud-
sordninger som fx vådområde- eller lavbundsordningerne, vil der i den forbindelse være foretaget en 
ejendomsmæssig forundersøgelse, som omfatter de lodsejere, som er berørte af netop disse projektele-
menter. Den ejendomsmæssige forundersøgelse, som foretages i forbindelse med den multifunktionelle 
jordfordeling, vil i disse tilfælde være supplerende. Dvs. at forundersøgelsen fokuserer på de øvrige lods-
ejere, som er berørte eller centrale for de øvrige projektelementer i den multifunktionelle jordfordeling.

Jordfordelingsplanlæggerens opgave er at vurdere jordfordelingspotentialet i planområdet. Du kan som 
projektejer trække på jordfordelingsplanlæggernes kompetencer i forhold til viden om, hvordan lodsejere 
bedst inddrages og tilgodeses i forhold til arealinteresser.

I forundersøgelsen går jordfordelingsplanlæggeren ud og taler med de lodsejere, som skal afgive jord til 
de for-skellige projektelementer, og/eller skal tåle rådighedsindskrænkning samt de lodsejere, som mest 
oplagt vil kunne få gavn af en arronderingsjordfordeling. Jordfordelingsplanlæggeren baserer kontakten 
med lodsejerne på det projektforslag, der er givet betinget samtykke til, og som lodsejerne og deres 
repræsentanter har bakket op i dialogen med projektejer. Med baggrund heri skal jordfordelingsplanlæg-
geren i forundersøgelsen:
– Verificere i hvilket omfang, der er opbakning fra berørte lodsejere til afståelse af jord eller til, at deres 

areal påføres rådighedsindskrænkninger (evt. lodsejermodstand)
– Estimere behovet og muligheden for erhvervelse af erstatningsjord på baggrund af lodsejeres ønsker 

ved afståelse af projektjord
– Mere præcist estimere arronderingsjordfordelingspotentialet og de heraf følgende udgifter
– Sammen med ansøger kvalificere finansieringsplanen op imod de konkrete projektønsker, for så vidt 

angår jordpriser, erstatningsjord og lodsejerkompensation (arealbaserede finansiering). Den arealbase-
rede finansiering skal være konsolideret under forundersøgelsen, da det indgår i jordfordelingen.

Forundersøgelsen skal munde ud i en udtalelse om:
– Kan der gennemføres en multifunktionel jordfordeling (ja/nej)
– Hvis ja, kan projektet så gennemføres, som beskrevet i det betingede samtykke, eller er der sket 

ændringer (se afsnit 6).

Der er flere forhold, som kan få betydning for, om et projekt får afslag. De væsentligste er:
– Lodsejermodstand og manglende erstatningsjord, der forhindrer konkrete projektelementer i at blive 

gennemført.
– For få lodsejere i det relevante område, som viser interesse for eller har mulighed for at deltage i en 

arronderingsjordfordeling.
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– Tidsforbruget til den multifunktionelle jordfordeling vurderes at blive så stort, at omkostningen per ha 
bliver uforholdsmæssig høj.

Forundersøgelsen tjener som supplerende grundlag for den egentlige multifunktionelle jordfordeling, 
såfremt der bliver givet et endeligt samtykke til projektet.

4.5 Afgørelse om endeligt samtykke

På baggrund af forundersøgelsen træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om endeligt samtykke. Hvis for-
undersøgelsen viser, at der er belæg for en jordfordeling, gives samtykke til multifunktionel jordforde-
ling. Hvis forundersøgelsen derimod viser, at der ikke er belæg for en jordfordeling, gives afslag på 
samtykke til multifunktionel jordfordeling. Hvis der opstår ændringer i projektet, skal dette meldes til 
Landbrugsstyrelsen – se mere i kapitel 6.

Afgørelsen om endeligt samtykke indeholder en ramme for afsatte jordfordelingsudgifter til den multi-
funktionelle jordfordeling samt en dato for, hvornår jordfordelingskendelsen senest skal være afsagt. Tids-
fristen, for hvornår jordfordelingskendelsen skal være afsagt, bygger på et estimat af jordfordelingens 
omfang, men kan maksimalt være på 2 år. Jordfordelingsplanlæggeren kan vurdere, at der er behov for 
at udskyde kendelsesdatoen. Du kan derfor med baggrund heri anmode om forlængelse af denne frist, 
hvis det bliver nødvendigt. Du skal sende anmodningen til Landbrugsstyrelsen på naturoglandbrugsudvik-
ling@lbst.dk, så snart det står klart, at fristen ikke kan overholdes. I anmodningen skal du begrunde 
forlængelsen og angive en ny kendelsesdato. Landbrugsstyrelsen vil på baggrund af ansøgningen om 
forlængelse træffe afgørelse herom.

Samtykket indeholder ligeledes en frist for afrapportering af gennemførelse af projektet, herunder projek-
tanlæg og realiserede effekter. Denne frist vil maksimal være 2 år, fra jordfordelingskendelsen er afsagt.

Hvis du får afslag på endeligt samtykke til multifunktionel jordfordeling, er du altid velkommen til at 
arbejde videre med dit projekt og søge igen i en senere ansøgningsrunde.

Kapitel 5

Den multifunktionelle jordfordeling

I jordfordelingsfasen kan Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlægger træde ind i det lokale samarbej-
de for at afklare mulighederne for jordfordeling i området. Jordfordelingen gennemføres af jordforde-
lingsplanlæggeren, som er tovholder på jordfordelingen og står for forhandlingerne med de enkelte 
lodsejere. Der er løbende kontakt mellem jordfordelingsplanlæggeren, projektejeren og de øvrige lokale 
interessenter om forløb af og status for jordfordelingsforhandlingerne med lodsejerne.

Jordfordelinger reguleres efter reglerne i jordfordelingsloven med tilhørende bekendtgørelse. En jordfor-
deling er en lovreguleret måde at lave mange handler mellem flere ejendomme på samme tid og med 
samme skæringsdag (overtagelsesdag). Det lader sig gøre ved, at Jordfordelingskommissionen afsiger en 
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kendelse, som på én gang omfatter overdragelsen af alle arealer, der handles i jordfordelingen. Kendelses-
dokumentet tinglyses som servitut på samtlige deltagende ejendomme.

Der udfærdiges ikke almindelige købsaftaler mellem køber og sælger i en jordfordeling. I stedet laves 
der jordfordelingsoverenskomster, som er betingede overdragelsesaftaler for hver enkelt lodsejer om salg 
og/eller køb. Betingelsen for aftalernes gennemførelse er alene, at der afsiges kendelse af Jordfordelings-
kommissionen.

Man er som lodsejer bundet af den betingede overdragelsesaftale fra tidspunktet for underskrift på 
jordfordelingsoverenskomsten, indtil Jordfordelingskommissionen afsiger sin kendelse. Hvis der ikke 
afsiges nogen kendelse, gennemføres der heller ikke nogen handler, og alle lodsejerne beholder de arealer, 
de ejede forud for aftalens indgåelse.

Jordfordelingen indstilles, hvis jordfordelingsplanlæggeren vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre 
en jordfordeling fx på baggrund af lodsejermodstand eller andre forhold.

En jordfordeling kan tage lang tid at gennemføre. Tidslinjen på Figur 5.1 angiver et tidsforløb på over 
2 år, men det behøver ikke at tage så lang tid. Især planlægningsperioden og det efterfølgende landin-
spektørarbejde kan variere meget alt afhængig af, hvor mange lodsejere, der er involveret i processen, 
og hvor mange udstykninger og arealoverførsler, der skal foretages. Figur 5.1 illustrerer tidslinjen i en 
jordfordeling.

Figur 5.1 Eksempel på tidslinje i en jordfordeling
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Det er en forudsætning for jordfordelingen, at der er lavet en screening for Vurdering af Virkningen på 
Miljøet (VVM) af projektet herunder af jordfordelingen. Denne proces forløber ofte sideløbende med 
berigtigelsen.

5.1 Opstartsmøde og indledende møde

Jordfordelingsplanlæggeren holder et opstartsmøde med projektejer. På opstartsmødet gennemgår jordfor-
delingsplanlægger og projektejer projektet, herunder ideer og muligheder samt jordfordelingsønsker mv. 
Projektejer kan her gøre jordfordelingsplanlæggeren bekendt med særlig kommunal viden om området 
og dets lodsejere. Der vil løbende være et samarbejde mellem projektejer og jordfordelingsplanlægge-
ren. Der vil løbende være dialog om projektets indhold og udformning op i mod muligheder i jord-
fordelingen. Jordfordelingsplanlæggeren kender grundlæggende projektet, men vil ellers sende særlige 
spørgsmål, kommentarer og afklaringer videre til projektejer.

Derefter afholdes et indledende møde, hvor alle involverede lodsejere i planområdet inviteres. Ved det 
indledende møde vælges et lodsejerudvalg, der repræsenterer lodsejerne i den fremtidige proces. Dog 
foregår alle forhandlingerne individuelt og direkte med de involverede lodsejere.

Du har mulighed for at søge yderligere information om jordfordeling og særlige forhold for lodsejere, 
som indgår i en jordfordeling, på Landbrugsstyrelsens hjemmeside om jordfordeling www.lbst.dk/jordfor-
deling. LINK?

5.2 Jordfordelingsplanlægning

I planlægningsperioden afklarer jordfordelingsplanlæggeren med alle lodsejerne, hvordan de enkelte 
arealer skal handles mellem dem. Det gøres ved at besøge lodsejerne og gennemgå og forhandle ønsker 
mv. Ovenfor er nævnt, at det tager 10-12 måneder at planlægge en jordfordeling. Det behøver dog ikke at 
tage så lang tid. Tiden afhænger bl.a. af hvor mange lodsejere, der er involveret, og hvor nemt det er at nå 
til enighed om fordelingen af arealer.

På jordfordelingsoverenskomsten anføres skæringsdagen, som er samme dag for alle handlerne. Skæ-
ringsdagen fastsættes på det indledende møde i samråd med projektejer og Landbrugsstyrelsen.

En jordfordelingsplanlægger arbejder som udgangspunkt med 3 typer kort:

1) Plan 0: Det kort, som viser den aktuelle tilstand af ejerforholdene i området med alle ejendommene i 
området.

2) Plan 1: Det kort, som viser ejerforholdene for de ejendomme, som indgår i jordfordelingen. Se Figur 
5.2.

3) Plan 2: Det kort, som viser ejerforholdene for de ejendomme, der indgik i jordfordelingen med de 
omfordelte marker særligt markerede. Se Figur 5.3.
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Figur 5.2 Viser situationen før jordfordelingen

(plan 1)

Figur 5.3 Viser situationen efter jordfordelingen (plan 2)

5.3 Berigtigelse

Når jordfordelingsplanlægningen er færdig og overenskomsterne er underskrevet, afleverer jordforde-
lingsplanlæggeren jordfordelingsprojektet til Landbrugsstyrelsens myndighedskontrol (jordfordelingsbe-
rigtigelsen), der klargør jordfordelingen til kendelse i Jordfordelingskommissionen.
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Myndighedskontrollen indebærer kontrol af, om alle forhold for gennemførelse af jordfordelingen er i 
orden. Det vil sige, at det sikres, at der ikke er forhold på den enkelte ejendom, som kan forhindre, at 
arealet kan overdrages som planlagt.

Der vil blandt andet blive foretaget en gennemgang af ejendommenes servitutter og blive vurderet, om 
jordfordelingsplanlæggeren har indhentet alle nødvendige tilladelser og dispensationer. Hvis der er behov 
for afklaring, vil jordfordelingsplanlæggeren eller lodsejeren blive kontaktet og bedt om at få bragt 
forholdene i orden.

5.4 Kendelse, tinglysning og skæringsdag

Efter gennemgang af jordfordelingen anmoder Landbrugsstyrelsen om forelæggelse af projektet for 
Jordfordelingskommissionen til kendelse.

Til kendelsesmødet indkaldes Jordfordelingskommissionens medlemmer, projektejer, lodsejere og andre 
rettighedshavere i det pågældende projekt. Mødet er offentligt, og der vil i de lokale aviser blive annonce-
ret om mødets afholdelse. Alle er velkomne til at komme og overvære det.

Jordfordelingskommissionen består af 4 medlemmer:
– Formanden, som er dommer
– Et medlem, som er kyndig inden for kreditvurderinger og indstillet af Erhvervsministeriet
– Et medlem indstillet af Landbrug & Fødevarer, og
– Et medlem indstillet af Kommunernes Landsforening

Landbrugsstyrelsen forelægger projektet, jordfordelingsplanen med alle underskrevne jordfordelingsover-
enskomster og tilhørende bilag fx kortmateriale for Jordfordelingskommissionen. Samtidig redegøres der 
også for evt. særlige forhold, der bør tages stilling til. Herefter tager Jordfordelingskommissionen stilling 
til, om der kan afsiges kendelse på det fremlagte grundlag. Jordfordelingskommissionen forholder sig 
også til, om der er behov for høring af panthaverne til konkrete ejendomme.

Hvis den fremlagte jordfordelingsplan godkendes af Jordfordelingskommissionen, vil der i fuld offent-
lighed blive afsagt kendelse. Landbrugsstyrelsen vil blive anmodet om at gennemføre indholdet af 
kendelsen. Dermed er alle aftaler om handler endeligt indgået, og ejerskabet til arealerne er klar til at 
blive udvekslet mellem de deltagende lodsejere på skæringsdagen.

Snarest muligt herefter, og inden skæringsdagen, sørger Landbrugsstyrelsen for, at kendelsen bliver 
tinglyst som servitut på samtlige ejendomme, der er omfattet af den.

Når kendelsen anmeldes til tinglysning, skal der betales tinglysningsafgift. Landbrugsstyrelsen betaler 
denne afgift som en del af den fri multifunktionelle jordfordeling.

Skæringsdagen er den formelle dato, hvor køber overtager arealet. Fra den dato henligger arealet for 
købers risiko.

5.5 Projektanlæggelse
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Efter skæringsdatoen har arealerne skiftet ejer, og herefter kan du gå i gang med at anlægge det multi-
funktionelle projekt på de relevante arealer. Nogle projektelementer som fx arrondering har fundet sted 
i jordfordelingen, mens en række andre projektelementer nu skal realiseres gennem kontakt til relevante 
aktører, som fx skal rejse skov, anlægge klimasikringstiltag, stier osv.

Evt. rådighedsindskrænkninger gælder fra det tidspunkt, de er tinglyst på arealerne, eller der er indgået 
aftale herom.

5.6 Landinspektørarbejde og Geodatastyrelsen

Når kendelsen er tinglyst, og skæringsdagen er passeret, kan det matrikulære arbejde gå i gang. Dette 
arbejde foretages af en landinspektør, som Landbrugsstyrelsen entrerer til opgaven efter forudgående 
indhentning af tilbud på opgaven. Arbejdet består i at foretage udstykninger og afsætte nye skel, overføre 
arealer fra den ene ejendom til anden, evt. udlægge nye vejadgange, kontrollere og evt. rette eksisterende 
skelgrænser op, så matrikelkort og naturlige forhold er i overensstemmelse med hinanden. Udgiften til 
landinspektøren er en del af den fri jordfordeling under ordningen for multifunktionel jordfordeling.

Landbrugsstyrelsen anmelder den matrikulære sag hos Geodatastyrelsen til godkendelse. Ved anmeldel-
sen betaler Landbrugsstyrelsen et gebyr, som en del af den fri jordfordeling under ordningen for multi-
funktionel jordforde-ling.

5.7 Afslutning af jordfordeling

Forud for notering i matriklen har Landbrugsstyrelsen foretaget en registrering af nye adkomster på de 
enkelte ejendomme med frist til endelig indføring i tingbogen. Når den matrikulære sag bliver noteret i 
matriklen af Geodastyrelsen, sender Landbrugsstyrelsen sagen til Tinglysningsretten, så rette arealer og 
adkomster kan blive noteret i tingbogen på de enkelte ejendomme. Når dette er sket, aflyser Landbrugs-
styrelsen den foreløbige servitut om jordfordelingskendelse på alle deltagende ejendomme.

Jordfordelingssagen afsluttes med, at Landbrugsstyrelsen udsender meddelelse til hver enkelt lodsejer om 
endelige tinglysning af købers adkomst.

Kapitel 6

Ændringer af projektet

Der kan forekomme ændringer i projektet i hele projektets levetid. Hvis dette sker, skal du meddele 
det til Landbrugsstyrelsen på naturoglandbrugsudvikling@lbst.dk, såfremt det har betydning for den 
multifunktionelle jordfordeling eller projektets effekter på de nationale interesser.

6.1 Hvilke ændringer skal du oplyse om?

Du skal oplyse Landbrugsstyrelsen om ændringer, som har betydning for jordfordelingen eller projektets 
effekter på de nationale interesser. Ændringer kan bl.a. opstå på baggrund af tilbagetrækning af finansie-
ring til projektet, lodsejermodstand, eller at nye ideer opstår.

VEJ nr 10167 af 10/07/2023 40



Når du indsender oplysninger til Landbrugsstyrelsen om ændringer i projektet, skal du meddele, hvad det 
betyder for jordfordelingen og projektets effekt på de nationale interesser. Du skal angive ændringerne på 
et skema, som du finder under Tilskudsguiden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk/tilskud-
sguide/multifunktionel-jordfordeling/.

Nedenfor kan du læse, hvorledes ændringer i projektet håndteres, hvis de opstår i henholdsvis forundersø-
gelsen og/eller under selve jordfordelingen.

6.2 Ændringer, som opstår i forundersøgelsesfasen

Ændringer som opstår, mens forundersøgelsen forløber, håndteres forskelligt alt efter projektets indhold 
og ændringernes karakter. Generelt kan du opretholde det betingede samtykke, og forundersøgelsen kan 
fortsætte, hvis du ønsker at udvide dit projekt. Det gælder, hvis du udvider de eksisterende projektelemen-
ter. Det kan fx være, hvis du ønsker flere ha skovrejsning eller mere friluftsliv ved øget adgang i et 
projekt, som allerede understøtter disse interesser. Det gælder ligeledes, hvis du udvider projektet til at 
understøtte flere interesser, end du søgte om. Fx hvis projektet ikke på ansøgningstidspunktet indeholdt 
skovrejsning, men det nu er blevet muligt. I det følgende beskrives forskellige ændringsscenarier samt 
håndteringen heraf.

– Dit projekt ændres, så det ikke længere understøtter tre nationale interesser, hvoraf minimum én er af 
direktivforpligtende karakter.

– Dit betingede samtykke bortfalder, da dit projekt ikke overholder adgangskravene til multifunktionel 
jordfordeling.

– Dit projekt understøtter kun tre nationale interesser, hvoraf en er af direktivforpligtende karakter, og du 
vil udskifte en af interesserne med en anden. Fx du har søgt om skovrejsning, men dette kan ikke lade 
sig gøre alligevel, i stedet vil du genoprette ny natur.

– Dit projekt skal vurderes af taskforcen igen. Taskforcen har 14 dage fra ændringen er fuldt belyst til at 
vurdere det ændrede projekt.

– Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse efter taskforcens tilbagemelding og melder tilbage til dig.
– For at dit betingede samtykke kan opretholdes, og forundersøgelsen kan fortsætte, skal det ændrede 

projekt leve op til minimumskravene og som minimum opnå 1 point i de nationale inte-resser, som det 
nu understøtter.

– Hvis ikke projektet lever op til disse krav, vil det medføre bortfald af dit betingede samtykke, og 
forundersøgelsen indstilles.

Hvis du får bortfald af dit betingede samtykke til multifunktionel jordfordeling, er du altid velkommen til 
at arbejde videre med dit projekt og søge igen i en af de kommende runder.

Figur 6.1 viser et flowdiagram over, hvad der sker ved forskellige ændringer i det multifunktionelle 
projekt i forundersøgelsesfasen.
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Figur 6.1 Håndtering af ændringer i projektet i forundersøgelsesfasen

6.3 Ændringer, som opstår i jordfordelingsfasen

Hvis dit projekt ændres, mens selve den multifunktionelle jordfordeling forløber, håndteres dette forskel-
ligt alt efter ændringernes karakter, projektets indhold, jordfordelingsplanlæggerens vurdering af mulighe-
der, og hvor langt jordfordelingen er på det givne tidspunkt.

Hvis dit projekt udvides med flere interesser eller mere af eksisterende interesser, så accepteres disse 
ændringer op til og med 1.000 ha jordfordeling, hvis jordfordelingsplanlæggeren vurderer, at det kan lade 
sig gøre rent jordfordelingsmæssigt, og der er midler til rådighed til dækning heraf.

Hvis dit projekt ændres, så det ikke længere overholder minimumskravene om at understøtte tre natio-
nale interesser, hvoraf en er af direktivforpligtende karakter, så fortsætter jordfordelingen, hvis der er 
forbrugt 30% eller derover af udgifterne til jordfordelingen af projektet (det afsatte beløb er meldt ud 
i det endelige samtykke). Hvis der er brugt mindre end 30% bortfalder samtykket, og jordfordelingen 
indstilles. Det samme gør sig gældende, hvis dit projekt kun indeholder minimumskravet på tre nationale 
interesser, hvoraf en er af direktivforpligtende karakter, og du ønsker at udskifte en af interesserne med 
en anden. Landbrugsstyrelsen fører regnskab med udgifterne til jordfordelingen, og hvorvidt et projekt er 
over eller under 30 %. Hvis du får bortfald på endeligt samtykke til multifunktionel jordfordeling, er du 
altid velkommen til at arbejde videre med dit projekt og søge igen i en af de kommende runder.

Hvis dit projekt ændres, så det kommer under 100 ha jordfordeling, fortsætter jordfordelingen, hvis 
jordfordelingsplanlæggeren vurderer, at det ikke er uforholdsmæssigt dyrt at fortsætte. Ellers bortfalder 
dit samtykke, og jordfordelingen indstilles.
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Figur 6.2 Håndtering af ændringer i projektet i jordfordelingsfasen

Kapitel 7

Afrapportering

7.1 Krav om afrapportering til Landbrugsstyrelsen

Som ansøger skal du afrapportere resultatet af den multifunktionelle jordfordeling til Landbrugsstyrelsen 
med oplysning om jordfordelingens forventede betydning for de multifunktionelle projekter.

Du skal afrapportere senest 2 år efter, at jordfordelingskendelsen er afsagt. Afrapporteringen skal sendes 
til mailadressen: naturoglandbrugsstyrelsen@lbst.dk.

Til afrapporteringen skal du benytte et standardafrapporteringsskema, som du kan finde i Tilskudsguiden 
på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling.

Afrapporteringen bidrager til at opsamle viden om den gennemførte jordfordelings betydning for projek-
tets endelige udformning og den mulige effekt på de nationale interesser. Den bidrager også til evaluering 
af ordningen om multifunktionel jordfordeling og er med til at opbygge erfaring med multifunktionel 
jordfordeling i Landbrugsstyrelsen.

7.2 Evaluering

Der blev lavet en slutevaluering på ordningen om multifunktionel jordfordeling i 2022. Du kan finde 
evalueringen via dette link:

https://collectiveimpact.dk/wp-content/uploads/2022/08/Rapport-om-slutevaluering-af-MUFJO-projek-
ter-26.-juni-2022-Final.pdf

Kapitel 8

Lovgrundlag og klageadgang

De gældende regler for ordningen om multifunktionel jordfordeling fremgår af bekendtgørelse nr. 239 om 
multifunktionel jordfordeling af 16. marts 2020.

De multifunktionelle jordfordelinger gennemføres i henhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 31 af 4. 
januar 2017 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. 
(jordfordelingsloven) med tilhørende bekendtgørelser m.m.

8.1 Klageadgang for afgørelse om samtykke til multifunktionel jordfordeling

Du kan ikke klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller en anden administrativ myndighed over 
afgørelsen om samtykke til multifunktionel jordfordeling.
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8.2 Klageadgang for Jordfordelingskommissionens kendelse

Du kan ikke klage til en anden administrativ myndighed over kendelsen, som Jordfordelingskommissio-
nen har afsagt.

Hvis du er utilfreds med indholdet af kendelsen og vil have den ændret, kan du anmode om, at Jordforde-
lingskommissionen afsiger en tillægskendelse. Afvises din anmodning, kan kendelsen kun ændres ved 
dom afsagt ved de almindelige domstole.

Landbrugsstyrelsen, den 10. juli 2023

Mette Klintebjerg Fuglsang

/ Sanne Lisby Eriksen
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Bilag 1

Ressortmyndigheder

TABEL 8.1. Ressortmyndighed for de nationale interesser

National interesse Ressortmyndighed med i taskforcen
Rent vandmiljø Miljøstyrelsen
Rent drikkevand Miljøstyrelsen
Natura 2000 og bilag IV arter Miljøstyrelsen
Drivhusgasreduktion Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Klimatilpasning Miljøstyrelsen

Kystdirektoratet
Natur og biodiversitet Miljøstyrelsen
Skovrejsning Privat skovrejsning ifølge landdistriktsprogrammet: 

Landbrugsstyrelsen

Skovrejsningsinteresser ifølge skovloven: Miljøstyrel-
sen

Økologisk Landbrug Landbrugsstyrelsen
Friluftsliv Miljøstyrelsen
Landdistriktsudvikling Indenrigs og Boligministeriet, Bolig- og Planstyrelsen
Arrondering af landbrugsejendomme Landbrugsstyrelsen
Ordningen om multifunktionel jordfordeling Landbrugsstyrelsen
Jordfordeling generelt Landbrugsstyrelsen

TABEL 8.2. Ansvarlig myndighed på konkrete finansieringsmuligheder listet i vejledning

Tilskudsordning Ansvarlig myndighed
Kvælstof- og fosforvådområder Drejer det sig om effekter: Miljøstyrelsen

Drejer det sig om tilskudsmuligheder: Landbrugsstyrelsen
Lavbundsprojekter Drejer det sig om effekter: Miljøstyrelsen

Drejer det sig om tilskudsmuligheder: Landbrugsstyrelsen
Klima-Lavbundsprojekter Miljøstyrelsen
Minivådområder Landbrugsstyrelsen
Privat skovrejsning Landbrugsstyrelsen
Statslig skovrejsning Naturstyrelsen
Opkøb af dambrug Miljøstyrelsen
EU LIFE program EU-kommissionen

For information om LIFE Natur, Biodiversitet og Klima, LI-
FE Miljø og Ressourceeffektivitet og LIFE Miljøforvaltning 
og information: Miljøstyrelsen
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For information om LIFE Forebyggelse af klimaændringer: 
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Skov med biodiversitetsformål Landbrugsstyrelsen
Privat urørt skov Miljøstyrelsen
Sørestaurering Miljøstyrelsen
Rydning og forberedelse til afgræsning 
i Natura 2000

Landbrugsstyrelsen

Landsbypuljen Bolig- og planstyrelsen
Landdistriktspuljen Bolig- og planstyrelsen
LAG/FLAG Bolig- og planstyrelsen
Vandløbsrestaurering Drejer det sig om effekter: Miljøstyrelsen

Drejer det sig om tilskudsmuligheder: Fiskeristyrelsen
Drikkevandspuljen (åbner i 2022) Miljøstyrelsen
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Bilag 2

Pointsætning for nationale interesser og parametre

Nationale interesser

Bilag 2.1 Rent vandmiljø

Eksempel på vejledende pointsætning:

Point Kriterier
3 point Der er et indsatsbehov, jf. vandområdeplan 2 (VP2) eller vandområdeplan 3 (VP3), og 

en af følgende:

Der indgår mindst to indsatser af permanent karakter jf. vandområdeplanernes indsats-
program (f. eks. vådområder, lavbundsprojekter, Klima-Lavbundsprojekter, vandløbsre-
staurering, sørestaurering, privat skovrejsning) eller

En vandplanindsats, som i omfang eller effekt vurderes at ligge over gennemsnittet, 
eller

En vandplanindsats jf. indsatsprogrammet og mindst en anden indsats af permanent 
karakter, hvor der anvendes dokumenterede virkemidler (statslig skovrejsning, eksten-
sivering, genslyngning mv.).

2 point Der er et indsatsbehov, jf. VP2/VP3, og en af følgende:

Der indgår en indsats af permanent karakter jf. vandområdeplanernes indsatsprogram 
eller

Mindst to andre indsatser af permanent karakter, hvor der anvendes dokumenterede 
virkemidler,

En anden indsats af permanent karakter, hvor der anvendes dokumenterede virkemidler, 
som i omfang eller effekt vurderes at ligge over gennemsnittet.

1 point Der er et indsatsbehov, jf. VP2/VP3, og:

En anden indsats af permanent karakter, hvor der anvendes dokumenterede virkemidler.
0 point Der er ikke et indsatsbehov, jf. VP2/VP3.

Bilag 2.2 Rent drikkevand

Eksempel på vejledende pointsætning:

Point Kriterier
3 point Areal, hvor der sikres permanent forbud mod brug af næringsstoffer og/eller 

pesticider, der er beliggende inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 
eller indsatsområde.
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2 point Areal, hvor der sikres permanent forbud mod brug af næringsstoffer og/eller pest-
icider, der er beliggende inden for følsomme indvindingsområder eller områder 
med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

1 point Arealer, hvor der sikres permanent forbud mod brug af næringsstoffer og/eller 
pesticider, der er beliggende inden for indvindingsoplande uden for OSD.

0 point Arealer, som ligger udenfor BNBO, indsatsområder, følsomme indvindingsområ-
der, OSD og indvindingsoplande uden for OSD.

Bilag 2.3 Natura 2000 og bilag IV-arter

Eksempel på vejledende pointsætning:

Point Kriterier
3 point Projekter der bidrager til at fastholde eller forbedrer den eksisterende og mest 

værdifulde natur og/eller levesteder i Natura 2000-områderne.

Projektet skal:

– ligge i et Natura 2000-område.
– indeholde en væsentlig andel (areal/forekomst) habitatnatur, levesteder for arter 

på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller levesteder for bilag IV-arter.
– sikre bedre naturforvaltning og naturtilstand af eksisterende natur/levesteder.
– med stor sandsynlighed bidrage til gennemførsel af Natura 2000-planerne.

– Varighed: Projektelementer skal være permanente jf. denne vejlednings afsnit 
3.2.8.

2 point Projekter der bidrager til at genoprette naturmæssigt forringede naturarealer eller 
levesteder i Natura 2000-områder.

Projektet skal:

– ligge i et Natura 2000-område.
– indeholde en væsentlig andel (areal) § 3 natur.
– enten ligge i biologisk sammenhæng med habitatnatur, levesteder for arter på 

Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller levesteder for bilag IV-arter.
– skabe større, sammenhængende naturområder.

– Varighed: Projektelementer skal være permanente jf. denne vejlednings afsnit 
3.2.8.

1 point Projekter der bidrager til at etablere nye naturområder i sammenhæng med eksister-
ende i Natura 2000-områder.

Projektet skal:
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– ligge i eller i biologisk sammenhæng med et Natura 2000-område.
– ligge i biologisk sammenhæng med enten §3 natur, habitatnatur, levesteder for 

arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller levesteder for bilag 
VI-arter.

– skaber ny natur, der virke som buffer i forhold til/eller øger robustheden af 
eksisterende naturarealer/levesteder.

Projekter kan også tildeles 1 point, hvis tiltagene vurderes til kun i mindre grad 
at bidrage til bedre naturforvaltning, naturtilstand eller større sammenhængende 
arealer, men hvor øvrige kriterier for at opnå 2 eller 3 point er opfyldt.

Varighed: Projektelementer skal være permanente jf. denne vejlednings afsnit 3.2.8.
0 point Projekter der ikke lever op til ovenstående kriterier fx hvor projektet ikke ligger i 

eller i biologisk sammenhæng med et Natura 2000-område, hvor der ikke i tilstræk-
kelig grad er sandsynliggjort for projektets natureffekter eller varighed.

Bilag 2.4 Drivhusgasreduktion

Eksempel på vejledende pointsætning ved skovrejsning og udtag af landbrugsjorder (arealaktiviteter)

Point Kriterier
3 point Arealaktiviteterne giver anledning til en forventet klimaeffekt på mere end ca. 

2.400 tons CO2e om året
2 point Arealaktiviteterne giver anledning til en forventet klimaeffekt på mellem ca. 

500 og 2.400 tons CO2e om året
1 point Arealaktiviteterne giver anledning til en forventet klimaeffekt på mellem ca. 

200 og 500 tons CO2e om året
0 point Ingen klimaeffekt fra arealaktiviteter af betydning

Eksempel på vejledende pointsætning ved vedvarende energi

Point Kriterier
2 point Projektet omfatter etablering af ny vedvarende energi i betydeligt omfang
0 point Projektet omfatter ikke etablering af ny vedvarende energi i betydeligt omfang

Bilag 2.5 Klimatilpasning

Eksempel på vejledende pointsætning:

Point Kriterier
3 point Væsentlig beskyttelse af helårsbebyggelser med minimum 10 bygninger til bebo-

else, vej og vandafledningssystemer og anden kritisk infrastruktur mod oversvøm-
melse eller overbelastning, hvor der tages hensyn til de forventede klimaændringer
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2 point Væsentlig beskyttelse af minimum 5 bygninger til beboelse (helår eller sommer-
hus) og/eller erhverv mod oversvømmelse, hvor der tages hensyn til de forventede 
klimaændringer

1 point Væsentlig beskyttelse af landbrugsjord og natur mod oversvømmelse, hvor der 
tages hensyn til de forventede klimaændringer

0 point Ingen væsentlig beskyttelse mod oversvømmelse

Bilag 2.6 Natur og biodiversitet

Eksempel på vejledende pointsætning:

Point Kriterier
3 point Projekter der med stor sandsynlighed sikrer permanente eller længerevarende positive 

natureffekter samt opfylder alle nedenstående kriterier:

– Projektarealet skal indeholde en væsentlig del § 3-natur eller levesteder for bilag IV- 
eller rødlistede arter

– Projektet skal sikre forbedret tilstand af den eksisterende natur eller udlægge eksister-
ende relevant skov som urørt

– Projektet skal bidrage væsentligt til realiseringen af Grønt Danmarkskort

2 point Projekter der med stor sandsynlighed sikrer permanente eller længerevarende positive 
natureffekter samt opfylder alle nedenstående kriterier:

– Projektet skal udlægge nye større natur- eller skovområder, der ligger i biologisk 
sammenhæng med eksisterende natur eller levesteder for bilag IV- eller rødlistede 
arter eller indeholde mindre dele eksisterende § 3-natur eller mindre dele af levesteder 
for Bilag IV- eller rødlistede arter

– Projektet skal bidrage væsentligt til realiseringen af Grønt Danmarkskort

1 point Projekter der med stor sandsynlighed sikrer permanente eller længerevarende positive 
natureffekter samt opfylder nedenstående kriterie:

– Projektet skal sikre mindst en af følgende tre indsatser:

1. Udlægger nye større natur- eller skovområder

2. Restaurerer eller sikrer forbedret tilstand af eksisterende natur

3. Udlægger eksisterende relevant skov som urørt
0 point Projekter, der ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggør positive natureffekter og effekternes 

varighed.

Bilag 2.7 Skovrejsning

Eksempel på vejledende pointsætning:
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Point Kriterier
3 point Ved privat skovrejsning: Der er mere end 10 ha skovrejsning med fredsskovspligt i 

projektet.

Ved statslig skovrejsning: Projektet indeholder statslig skovrejsning.
2 point Ved privat skovrejsning: Der er mellem 5-10 ha skovrejsning med fredsskovspligt i 

projektet.
1 point Ved privat skovrejsning: Der er mellem 2-5 ha skovrejsning med fredsskovspligt i 

projektet.
0 point Ved privat skovrejsning: Der er ingen eller under 2 ha skovrejsning med freds-

skovspligt i projektet.

Bilag 2.8 Økologisk Landbrug

Eksempel på vejledende pointsætning:

Point Kriterier
3 point Eksisterende økologer får mulighed for at udvide det økologiske areal med mere 

end 51 ha.
2 point Eksisterende økologer får mulighed for at udvide det økologiske areal med 1-50 

ha.
1 point Mindst 25 % af de deltagende bedrifter i jordfordelingsprojektet har modtaget et 

omlægningstjek inden for de seneste 2 år.
0 point Projektet indeholder ikke omlægning til økologisk landbrug.

Bilag 2.9 Friluftsliv

Eksempel på vejledende pointsætning:

Point Kriterier
3 point Projektet giver ny offentlig adgang i hele eller dele af kerneområdet, og der 

etableres en eller flere friluftsfaciliteter indenfor kerneområdet.
2 point Projektet giver ny offentlig adgang i hele eller dele af kerneområdet.
1 point Projektet forbedrer eksisterende adgang i kerneområdet, fx ved at stisystemer 

udvides.
0 point Der er uændrede adgangsforhold i kerneområdet.

Bilag 2.10 Landdistriktsudvikling

Eksempel på vejledende pointsætning:

Point Kriterier
3 point Projektet medfører flere tiltag, der kan forventes at bidrage til mere gunstige forhold 

for lokalsamfundet i det konkrete område og/eller kan smidiggøre en uafvendelig 
omstilling.

2 point Projektet medfører et tiltag, der kan forventes at bidrage til gunstige forhold for lokal-
samfundet i det konkrete område og/eller kan smidiggøre en uafvendelig omstilling.
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1 point Projektet danner grundlag for fremtidige tiltag, der kan forventes at bidrage til mere 
gunstige forhold for lokalsamfundet i det konkrete område og/eller kan smidiggøre en 
uafvendelig omstilling.

0 point Projektet indeholder ingen tiltag og danner ikke grundlag for fremtidige tiltag, der 
kan forventes at bidrage til mere gunstige forhold for lokalsamfundet i det konkrete 
område og/eller smidiggøre en uafvendelig omstilling.

Bilag 2.11 Arrondering

Eksempel på vejledende pointsætning:

Point Kriterier
3 point Der foreligger en personlig tilkendegivelse om ønsket deltagelse i arronderingsjord-

fordeling fra flere end 20 lodsejere i planområdet.
2 point Der foreligger en tilkendegivelse om ønsket deltagelse i arronderingsjordfordeling fra 

10 til 20 lodsejere i planområdet
1 point Der foreligger en tilkendegivelse om ønsket deltagelse i arronderingsjordfordeling fra 

færre end 10 lodsejere i planområdet.
0 point Arrondering er ikke søgt som en del af projektet.

Andre parametre

Bilag 2.12 Jordfordelingsrealiserbarhed

Eksempel på vejledende pointsætning:

Point Kriterier
3 point Det samlede forventede antal ha i jordfordelingen er over 25 % af kerneområdets 

areal.
2 point Det samlede forventede antal ha i jordfordelingen er mellem 10 % og 25 % af 

kerneområdets areal.
1 point Det samlede forventede antal ha i jordfordelingen er under 10 % af kerneområdets 

areal.
0 point Ikke relevant i taskforce-vurderingen. Afgøres endeligt i forundersøgelsen.

Bilag 2.13 Antal hektar forventet jordfordeling

Eksempel på vejledende pointsætning:

Point Kriterier
3 point 500 ha til 1.000 ha
2 point 200-499 ha
1 point 100 til 199 ha
0 point Under 100 ha eller over 1.000 ha forventet jordfordeling får afslag

Bilag 2.14 Projektrealiserbarhed
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Eksempel på vejledende pointsætning:

Point Kriterier
3 point Størstedelen af finansieringen af det samlede multifunktionelle pro-

jekt er sikret.

Der er dokumentation for inddragelse af en stor del de lodsejere, 
der er berørt af de enkelte projektelementer, og de berørte lodsejere 
bakker i udgangspunktet op om det konkrete projektets realisering.

Der er dokumentation for inddragelse af lokale interessenter og 
foreninger, som viser stor og konkret tilslutning til projektet, fx fra 
interessentmøder/borgermøder, spørgerunder og lokale initiativer.

2 point Ca. halvdelen af finansieringen af det samlede multifunktionelle 
projekt er sikret, og der ligger en plan for, hvor de resterende midler 
skal komme fra.

Der er dokumentation for inddragelse af en del af de lodsejere, 
der er berørt af de enkelte projektelementer. Lodsejerne bakker i 
udgangspunktet op om det konkrete projektets realisering.

Der er dokumentation for inddragelse af lokale interessenter og for-
eninger. Inddragelsen har vist tilslutning til det konkrete projektet.

1 point Kun mindre dele af finansieringen af det samlede multifunktionelle 
projekt er sikret, dog ligger der en plan for, hvor de resterende 
midler skal komme fra.

Lodsejere, der er berørt af de enkelte projektelementer er orienteret 
om projektet.

Lokale interessenter og foreninger er orienteret om projektet.
0 point Finansieringsplanen er uholdbar eller har store mangler (fx udgifter 

er underestimeret, eller det er usikkert, hvordan store dele af projek-
tet skal finansieres).

Lodsejere, der er berørt af de enkelte projektelementer og lokale 
interessenter er ikke eller kun i begrænset omfang orienteret om 
projektet.

Pointsætningen beror på en samlet vurdering af projektet herunder de tre delkriterier og hvad der har 
størst betydningen for det konkrete projekt.
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Bilag 3

Mulige finansieringskilder

Tabellen er vejledende og ikke udtømmende. Der skal i ansøgningen altid være en begrundelse for, 
hvorfor projektet understøtter en given interesse, det er ikke nok blot at oplyse finansieringskilden.
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Bilag 4

Vurderingsskema

Vægt Point Score Bemærkninger
0 (intet) 1 (u/middel) 2 (middel) 3 (o/middel)

Interesser – karakter af direktivforpligtigende – højeste prioritet
Rent vandmiljø 3
Rent drikkevand 3
Natura 2000 og bilag 
IV-arter 3

Drivhusgasreduktion 3
Interesser – høj prioritet
Klimatilpasning 2
Natur og biodiversitet 2
Skovrejsning 2
Økologisk landbrug 2
Interesser – øvrige
Friluftsliv 2
Landdistriktsudvikling 2
Arrondering af land-
brugsejendomme 2

Andre parametre
Jordfordelingsrealiser-
barhed 4

Antal ha jordfordeling 4
Projektrealiserbarhed 4
Samlet score (Lodret 
summering)

=
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Bilag 5

Spiderweb

Eksempel 1 Vægt Point Samlede score
Nationale interesser
Rent vandmiljø 3 2 6
Rent drikkevand 3 0 0
Natura 2000 og bilag IV-arter 3 0 0
Drivhusgasreduktion 3 1 3
Klimatilpasning 2 3 6
Natur og biodiversitet 2 0 0
Skovrejsning 2 2 4
Økologisk landbrug 2 0 0
Friluftsliv 2 1 2
Landdistriktsudvikling 2 1 2
Arrondering af landbrugsejendom-
me 2 3 6

Eksempel 2 Vægt Point Samlede score
Nationale interesser
Rent vandmiljø 3 0 0
Rent drikkevand 3 0 0
Natura 2000 og bilag IV-arter 3 1 3
Drivhusgasreduktion 3 2 6
Klimatilpasning 2 0 0
Natur og biodiversitet 2 3 6
Skovrejsning 2 0 0
Økologisk landbrug 2 0 0
Friluftsliv 2 2 4
Landdistriktsudvikling 2 2 4
Arrondering af landbrugsejendom-
me 2 2 4
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Eksempel 3 Vægt Point Samlede score
Nationale interesser
Rent vandmiljø 3 1 3
Rent drikkevand 3 2 6
Natura 2000 og bilag IV-arter 3 1 3
Drivhusgasreduktion 3 2 6
Klimatilpasning 2 1 2
Natur og biodiversitet 2 2 4
Skovrejsning 2 2 4
Økologisk landbrug 2 0 0
Friluftsliv 2 3 6
Landdistriktsudvikling 2 3 6
Arrondering af landbrugsejendom-
me 2 3 6

Eksempel 4 Vægt Point Samlede score
Nationale interesser
Rent vandmiljø 3 0 0
Rent drikkevand 3 0 0
Natura 2000 og bilag IV-arter 3 0 0
Drivhusgasreduktion 3 3 9
Klimatilpasning 2 0 0
Natur og biodiversitet 2 2 4
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Skovrejsning 2 0 0
Økologisk landbrug 2 0 0
Friluftsliv 2 0 0
Landdistriktsudvikling 2 0 0
Arrondering af landbrugsejendom-
me 2 3 6
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