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Kapitel 1: Indledning

1.1  Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) Nr. 869/2022

Denne hadndbog har til formal at skabe et overblik for projektiveerksattere over tilladelsespro-
cessen for projekter, som er udvalgt til EU’s PCI-liste i Danmark, herefter benavnt som
PClI-projekter.

1 2022 vedtog Europa-Parlamentet og Radet forordning (EU) nr. 869/2022 af 30. maj 2022 om
retningslinjer for den transeuropaiske energiinfrastruktur m.v. (herefter benavnt infrastruktur-
forordningen). Infrastrukturforordningen kan findes her:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32022R0869

Infrastrukturforordningen har til formal at opgradere Europas energiinfrastruktur og sammen-
koble disse til et kontinentalt energinet, navnlig for at kunne integrere energi fra vedvarende
energikilder. For at opna det formal udarbejder EU lister over PCI-projekter, som begranses til
de projekter, der bedst bidrager til gennemforelsen af EU’s prioriterede strategiske mal.

Infrastrukturforordningens kapitel III og bilag VI indeholder regler for tilladelsesprocessen
for PCI-projekter (projekter af faelles europaisk interesse) for at bidrage til fremskyndelse

og koordinering af behandlingen af de nedvendige tilladelser til PCI-projekter. Infrastruktur-
forordningen indeholder desuden regler om offentlighedens deltagelse for at sikre de bedst
mulige standarder for offentlighedens deltagelse og gennemsigtighed i tilladelsesprocessen til
PClI-projekter (jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 3).

Efter infrastrukturforordningens regler skal PCI-projekter fortsat have de samme tilladelser,
som gelder for andre infrastrukturprojekter. Der er dog fastsat regler om koordinering og
fremskyndelse af tilladelsesprocessen mellem de godkendende myndigheder.

1.2 Den kompetente myndighed i Danmark

Hvert land skal udpege en kompetent myndighed til at sikre fremdrift i indhentelsen af
tilladelser til PCI-projekter. Det er den kompetente myndigheds opgave at felge og koordinere
tilladelsesprocessen frem mod udstedelsen af de endelige tilladelser til projektet. Energistyrel-
sen er primar kontaktpunkt for projektivaerksettere til PCI-projekter og kan kontaktes pé:

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kebenhavn V

TIf: 33926700

E-mail ens@ens.dk

For at sikre en smidig tilladelsesproces anbefales det, at projektivaerksatteren til PCI-projektet
tager kontakt til Energistyrelsen 1 god tid — gerne inden projektet opnar den fornedne moden-
hed.
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I Danmark gives tilladelserne til PCI-projekter efter samarbejdsordningen (laes mere herom

1 infrastrukturforordningens artikel 8, stk. 3). Det indeberer, at indhentningen af tilladelser
koordineres af Energistyrelsen, og at Energistyrelsen tilser, at de enkelte tilladelser udstedes
inden for fristerne 1 infrastrukturforordningen. Denne ordning indebarer ogsa, at Energistyrel-
sen ikke har kompetence til at &ndre eller tilsidesatte afgeorelser udstedt af andre myndighe-
der. Ydermere skal konceptet for offentlighedens deltagelse tilrettelegges 1 et samarbejde
mellem projektiverksetter, Energistyrelsen og pageldende miljomyndighed (lees mere herom
1 afsnit 2.5).

Den danske tilladelsesproces for PCI-projekter beskrives nermere nedenfor.

Kapitel 2: Overordnet tilladelsesproces for PCI-projekter

Indevarende kapitel beskriver tilladelsesprocessen for PCI-projekter med udgangspunkt i
infrastrukturforordningens krav til processen. Forud for tilladelsesprocessen har projektiveerk-
setteren gennemgaet en udvealgelsesproces for at komme 1 betragtning til EU’s PCl-liste.

Tilladelsesprocessen for PCI-projekter md som udgangspunkt hejst vare 3 2 &r. Processen
opdeles 1 to stadier, som beskrives nedenfor:

Stadie 1: Proceduren for indgivelse af ansegningen om overgang til den lovpligtige
tilladelsesproces.

I dette stadie skal alle relevante miljerapporter udarbejdes, fx miljokonsekvensvurderingsrap-
porten, der udger en vigtig del af ansegningsmaterialet til indhentelsen af de nedvendige
tilladelser til projektet. Dette forste stadie ma som udgangspunkt hejst vare 2 ar.

Stadiet for proceduren for indgivelse af PCI-ansegningen begynder formelt, nar Energistyrel-
sen skriftligt har anerkendt anmeldelsen fra projektiverksatteren (se afsnit 2.1). Processen
overgdr til naste stadie 1 form af den lovpligtige tilladelsesproces, nar Energistyrelsen har
accepteret ansegningen fra projektiverksatteren (se afsnit 2.7).

Stadie 2: Den lovpligtige tilladelsesproces.

I dette stadie indhentes de nedvendige tilladelser til projektet, fx miljokonsekvensvurderin-
gen. Dette andet stadie ma som udgangspunkt hejst vare 1 %2 &r fra Energistyrelsen har
accepteret ansggningen om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces.

Den nationale tilladelsesproces for PCI-projekter fremgar af oversigten i afsnit 2.9.
2.1  Anmeldelse af projektet til Energistyrelsen

Formaélet med projektanmeldelsen er bl.a., at Energistyrelsen far tilstraekkelige informationer
til at tilretteleegge og koordinere tilladelsesprocesserne 1 de involverede lande inden for de
tidsfrister, der er angivet 1 infrastrukturforordningen.
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Reglerne for anmeldelsen af projekter folger af infrastrukturforordningens artikel 10. Anmel-
delsen til Energistyrelsen skal inkludere en detaljeret beskrivelse af projektet. Beskrivelsen

af projektet skal indeholde tilstraekkelige detaljer til, at Energistyrelsen, eventuelt med bidrag
fra relevante myndigheder, kan tage stilling til, om projektet er modent nok til at pdbegynde
tilladelsesprocessens forste stadie. Som tilstraekkeligt regnes de krav, der er for at pabegynde
en miljekonsekvensvurdering og ikke mindre end, at Energistyrelsen kan levere en liste med
relevante tilladelser til projektiveerksatteren og danne et overblik over tidsplanen for projektet.

Projektiveerksetteren af et PCI-projekt, der krydser dansk territorie, skal skriftligt anmelde
projektet til Energistyrelsen og i samarbejde med Energistyrelsen sikre samarbejde og effektiv
kommunikation til den nationale kompetente myndighed i den/de gvrige berorte medlems-
stater 1 henhold til infrastrukturforordningens artikel 8, stk. 5-6. Energistyrelsen opfordrer
desuden projektivaerksetter til at informere den nationale kompetente myndighed i evt. andre
berorte medlemsstater om anmeldelsen til Energistyrelsen og vice versa.

Safremt projektet skonnes med stor sandsynlighed at have negative konsekvenser for miljoet

1 andre medlemsstater, skal de relevante oplysninger stilles til radighed for den kompetente
myndighed 1 de relevante medlemsstater. Dette krav er ogsa omfattet af ESPOO-konventionen
(Bekendtgerelse nr. 71 af 4. november 1999 af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering
af virkningerne pd miljoet pa tvers af landegranserne).

Den kompetente myndighed i den/de andre medlemsstater meddeler herefter, om den eller en
anden berert myndighed ensker at deltage i de relevante offentlige heringer, jf. infrastruktur-
forordningens artikel 9, stk. 6. Projektanmeldelsen skal derfor indeholde en vurdering af, om
projektet risikerer at have negative konsekvenser pd miljoet 1 tilstodende medlemsstater.

Den endelig afgerelse, om hvorvidt projektet er omfattet af ESPOO-konventionen, treffes af
ressortmyndigheden, hvilket i de fleste tilfelde vil vere Miljostyrelsen. Hvis ressortmyndig-
heden er en anden end Miljestyrelsen, er denne myndighed forpligtet til at sende information
omkring projektet til Miljostyrelsen.

2.2 Kuvittering for anmeldelsen

Senest tre mineder efter modtagelsen af projektanmeldelsen skal Energistyrelsen skriftligt en-
ten anerkende eller give afslag pd anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke
at vaere modent nok til at pabegynde tilladelsesprocessens forste stadie, som er proceduren for
indgivelse af ansegningen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag pa en anmeldelse,
jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 3. Hvis projektanmeldelsen anerkendes, gelder
datoen for Energistyrelsens skriftlige anerkendelse som startdatoen for tilladelsesprocessen.

2.3 Fastsattelse af hvilke oplysninger der skal indgives

Efter kvitteringen for anmeldelsen fastlegger Energistyrelsen i samarbejde med de ovrige
relevante myndigheder og projektiverksatteren omfanget, strukturen og detaljeringsgraden af
de oplysninger, som projektiverksetteren skal indgive som en del af ansggningerne for de for
projektet relevante tilladelser, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a.

VEIJ nr 9702 af 17/09/2024 5



For de projekter, der kreever udarbejdelse af miljokonsekvensvurderingsrapport, kommune-
plantilleg og/eller lokalplan, sdkaldte MK V-pligtige projekter, afklares dette 1 forbindelse
med screeningfasen. Screeningen kan finde sted for eller efter anmeldelsen af projektet til
Energistyrelsen. Omfanget, strukturen og detaljeringsgraden af de oplysninger, som projektiv-
@rksatteren skal indgive som en del af ansggningerne for de relevante tilladelser, meddeles
dermed forst projektiveerkseatteren, nér screeningfasen er afsluttet.

For de typer rapporter og redegorelser, der skal indgives som en del af ansegninger, tages der
udgangspunkt i de tjeklister, som er angivet i kapitlerne for de specifikke typer af projekter i
kapitel 3-10. Tjeklisten skal ses som en bruttoliste, hvor ikke alle rapporter vil vere nedvendi-
ge for alle projekter.

2.4  Fastleggelse af en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen

Projektiverksatteren udarbejder 1 samarbejde med Energistyrelsen og andre bererte myndig-
heder en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel 10,
stk. 6, litra b.

Det folger af infrastrukturforordningens bilag VI, at den detaljerede tidsplan skal angive:

a) Afgerelser, der skal treeffes, og udtalelser, der skal indhentes

b) Myndigheder, interesseparter og den del af offentligheden, som forventes at blive
berort

c) De forskellige etaper af proceduren og deres varighed

d) Sterre milepzele, der skal nas, og deres frister i forhold til den samlede afgerelse, der skal
traeffes

e) Ressourcer, som myndighederne har planlagt, og eventuelle yderligere ressourcebehov.

Naér Energistyrelsen anerkender anmeldelsen af et projekt, vil Energistyrelsen bede projektiv-
erksatteren om at udarbejde et udkast til detaljeret tidsplan, hvis dette ikke er medsendt

1 projektanmeldelsen. Nér der i punkt e) henvises til ressourcer, er det sandsynligvis ikke
muligt at komme med et eksakt bud pa anvendelse af ressourcer hos projektivaerksetteren eller
myndighederne. Men det vil vaere vasentligt for opgavens smidige gennemforelse, at der er

en oversigt over navngivne kontaktpersoner knyttet til projektet hos projektivaerksatteren og
myndighederne for de enkelte afgorelser.

Energistyrelsen sender 1 samarbejde med projektivaerksatteren et udkast til en tidsplan 1 hering
hos de relevante myndigheder. Hvis der foreslas @ndringer til udkastet, vil projektiverksatte-
ren f4 mulighed for at komme med bemarkninger til de foresldede @ndringer. P4 baggrund
heraf godkender Energistyrelsen den endelige detaljerede tidsplan og videresender denne til
orientering til de relevante myndigheder. Den detaljerede tidsplan vil sa vidt muligt blive

sendt til projektivaerksetteren og de berorte myndigheder inden for tre maneder fra accept

af anmeldelse af projektet. Hvis der viser sig behov for at @ndre tidsplanen pd et senere
tidspunkt, @ndrer Energistyrelsen tidsplanen i samarbejde med projektivaerksatteren og de
berorte myndigheder.
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For projekter, som passerer grensen til en eller flere ovrige medlemsstater, vil Energistyrelsen
tage kontakt til de PCI-kompetente myndigheder med henblik pa at sammenpasse tidsplanerne
1 videst muligt omfang. Dette sker i henhold til infrastrukturforordningens artikel 8, stk. 6.

2.5  Koncept for offentlighedens deltagelse og inddragelse

Inden for en vejledende periode pa tre maneder efter Energistyrelsens kvittering for projektan-
meldelsen skal projektivaerkseatteren udarbejde et koncept for offentlighedens deltagelse og
forelegge denne til godkendelse for den kompetente myndighed, jf. infrastrukturforordningens
artikel 9, stk. 3. I konceptet for offentlighedens deltagelse skal det beskrives, hvordan offent-
ligheden vil blive hert om projektet. Efter infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4, skal pro-
jektivaerksatteren desuden tilretteleegge gennemforelsen af mindst én offentlig hering, inden
projektet overgér til tilladelsesprocessens andet stadie, den lovpligtige tilladelsesproces. Dette
er for at sikre de bedst mulige standarder for offentlighedens deltagelse.

For MK V-pligtige projekter vil heringen, efter miljomyndighedens vurdering, kunne gennem-
fores som en del af idéheringen ogsd omtalt som 1. offentlighedsfase (indkaldelse af ideer og

forslag). I sa fald vil heringen blive gennemfort i et samarbejde mellem projektiverksatteren

og miljemyndigheden.

Ved projekter, der kreever miljogodkendelse, sendes konceptet for offentlighedens deltagelse
til pdgaeldende miljemyndighed med inddragelse af Energistyrelsen. Miljemyndigheden er
den myndighed, der meddeler tilladelse efter miljovurderingslovens regler. Dette kan veare
Miljestyrelsen, Energistyrelsen eller beliggenhedskommunen. Geldende for projekter uden
MK V-pligt vil konceptet for offentlighedens deltagelse blive godkendt af Energistyrelsen og
heringen aftholdes efter infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4.

Myndighederne skal anmode om @ndringer 1 konceptet eller godkende konceptet inden for tre
mdneder efter modtagelse af konceptet for offentlighedens deltagelse. Konceptet for offentlig-
hedens deltagelse skal vere pd dansk eller engelsk.

Den offentlige hering har til formal at informere interessenter om projektet pé et tidligt
tidspunkt og bidrage til at fastsla den bedst egnede placering eller linjeforing og de relevante
sporgsmél, der skal behandles 1 ansegningen. Derfor skal heringen gennemferes inden linje-
foringen for projektet er endeligt fastlagt. Den offentlige hering skal endvidere opfylde de
krav, som folger af infrastrukturforordningens bilag VI, punkt 3-6. Herunder skal projektiv-
&rksatteren udarbejde en informationsfolder og et websted om projektet, ligesom relevante
interessenter skriftligt skal inviteres til serlige meder 1 forbindelse med heringen.

Jf. infrastrukturforordningens bilag VI, punkt 4, skal konceptet for offentlighedens deltagelse
mindst indeholde oplysninger om:

a) Heringsparterne Oversigt over samtlige parter og berorte myndigheder og interesseor-
ganisationer som hores, samt hvilke metoder der teenkes anvendt for at involvere disse
grupper.

b) Pataenkte foranstaltninger Kort beskrivelse af det overordnet omfang af og principperne
for offentlighedens deltagelse, samt tentativ lokalitet og dato for afholdelse af borgermo-
de(r). Herunder foresldede steder og datoer for scerlige mader.
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c) Tidsplan Tidsplan for samtlige planlagte aktiviteter, der skal gennemfores for at imple-
mentere konceptet for offentlighedens deltagelse.

d) Menneskelige ressourcer allokeret til de respektive opgaver. En oversigt over navngivne
kontaktpersoner knyttet til de respektive opgaver hos projektiveerkscetteren og relevante
myndigheder, og evt. mulige ressourceskon.

Ved gennemgangen af konceptet for offentlighedens deltagelse vil Energistyrelsen eller miljo-
myndigheden undersoge, om den offentlige horing meningsfuldt kan atholdes sammen med
andre relevante haringer om projektet. Hvis projektiverksetteren onsker at foretage vasentli-
ge &ndringer af et godkendt koncept for offentlighedens deltagelse, skal projektivaerksatteren
underrette Energistyrelsen og, hvis relevant, den involverede miljemyndighed. Den involvere-
de myndighed vil 1 s& fald kunne anmode om modifikationer, jf. infrastrukturforordningens
artikel 9, stk. 3.

2.6  Hoeringer i forbindelse med miljovurdering

For MK V-pligtige PCI-projekter gelder, at der gennemfores mindst to heringer, nemlig idé-
heringen (indkaldelse af ideer og forslag/1. offentlighedsfase) og heringen over miljekonse-
kvensrapporten (2. offentlighedsfase), jf. miljevurderingslovens § 35, stk. 3-4.

Hvis der for anmeldelse af projektet allerede er gennemfort en eller flere horinger, som
opfylder kravene i artikel 9, stk. 4 og bilag VI, tager miljomyndigheden det med i betragtning
ved godkendelsen af konceptet for offentlighedens deltagelse. Inddragelse af offentligheden
kan ske for anmeldelse. Miljomyndigheden vil ved godkendelse af konceptet tage stilling til,
om den samlede inddragelse kan godkendes.

Hvis projektet passerer to eller flere medlemsstaters granser, skal heringerne 1 alle berorte
medlemsstater atholdes inden for en periode pa to méneder fra datoen for igangsattelsen af
den forste hering, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 5.

Efter gennemforelsen af de offentlige horinger skal projektivaerksetteren udarbejde en rapport,
som sammenfatter resultaterne af de aktiviteter, der har varet i forbindelse med offentlighe-
dens deltagelse, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4, 2. afsnit. Rapporten skal ogsa
indeholde resultaterne af eventuel inddragelse af offentligheden, der er gennemfert inden
anmeldelse af projektet er sendt til Energistyrelsen. Rapporten skal indgives til Energistyrelsen
sammen med den endelige ansegning om, at tilladelsesprocessen overgar til den lovpligtige
tilladelsesproces (anden stadie). Energistyrelsen videresender rapporten til de relevante myn-
digheder. I forbindelse med behandlingen af tilladelserne til projektet vil myndighederne tage
behorigt hensyn til konklusionerne i rapporten.

2.7  Ansegninger om tilladelser

Naér projektivaerkseatteren har indsendt PCI-projektanmeldelsen, jf. infrastrukturforordningens
artikel 10, stk. 1, litra a, sender Energistyrelsen derefter en liste over tilladelser og miljevurde-
ringer, der skal indhentes til det konkrete projekt i lobet af tilladelsesprocessen. Det fremgéar af
kapitel 3-10, hvilke miljevurderinger og tilladelser, der er nedvendige for de enkelte projektty-
per.
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Nér projektivaerksatter har udarbejdet relevant ansegningsmateriale for de nedvendige tilla-
delser 1 henhold til dansk lovgivning og tilherende miljovurderinger, skal der indsendes en
kort ansegning til Energistyrelsen om, at tilladelsesprocessen overgar til den lovpligtige tilla-
delsesproces (anden stadie). Ansggningen til Energistyrelsen skal som navnt ovenfor vedlaeg-
ges en rapport, der sammenfatter resultaterne af de offentlige heringer. Hvis det er nedvendigt,
anmoder Energistyrelsen evt. pa vegne af andre myndigheder om nye oplysninger pa baggrund
af anseggningsudkastet. Der kan dog kun anmodes om oplysninger, der er omfattet af de
informationer, som Energistyrelsen har bedt om efter modtagelse af anmeldelsen af projektet i
starten af proceduren for indgivelse af ansegningen (forste stadie), laes herom 1 afsnit 2.3. Nér
eventuelt manglende oplysninger er indsendt, skal Energistyrelsen acceptere behandlingen af
ansegningen, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6. Herefter kan der kun anmodes
om nye oplysninger, hvis de er begrundede 1 nye omstendigheder. Energistyrelsens accept af
ansegningen markerer overgangen til den lovpligtige tilladelsesproces.

I lebet af den lovpligtige tilladelsesproces skal der udstedes en rakke tilladelser til projek-

tet. Tilladelserne for de forskellige projekttyper fremgar i kapitel 3-10. Alle tilladelserne til
projektet skal som udgangspunkt udstedes inden 1 '% ar fra Energistyrelsens accept af ansog-
ningen. Projektiveerksatteren kan valge at bruge Energistyrelsen som eneste kontaktpunkt

1 lobet af den lovpligtige tilladelsesproces, séledes at alle relevante ansegninger sendes til
styrelsen, som videresender ansggningerne til de relevante myndigheder. Der er ogsa mulighed
for at sende ansggningerne direkte til de relevante myndigheder med Energistyrelsen 1 ko-

pi. Energistyrelsen skal koordinere tilladelserne og fore tilsyn med, at de relevante afgerelser
gives inden for tidsfristerne.

2.8 Samlet afgorelse

Energistyrelsen bekrafter overfor projektiverksatteren, at tilladelsesprocessen er afsluttet, nir
alle de nedvendige tilladelser er udstedt. Efter bestemmelserne i infrastrukturforordningens
kapitel III afsluttes den lovpligtige tilladelsesproces med, at den kompetente myndighed
udsteder en samlet afgerelse. Da Danmark har valgt samarbejdsordningen, jf. uddybning i
afsnit 1.2, har Energistyrelsen ikke kompetence til at udstede afgerelser pa vegne af andre
myndigheder. Derfor udsteder Energistyrelsen ikke én samlet afgerelse til PCI-projektet 1
Danmark.

2.9  Skematisk oversigt over tilladelsesprocessen for PCI-projekter

Proceduren for indgivelse | Projektivaerksaetteren Den kompetente myndighed
af ansegningen

Anmeldelse af projektet til Ener-
gistyrelsen (afsnit 2.1).

Senest tre mdneder efter an- Kvittering for anmeldelse eller
meldelse begrundet afslag (afsnit 2.2).

Udkast til detaljeret tidsplan.V
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Udkast til koncept for offentlighe-
dens deltagelse.

Endelig detaljeret tidsplan og
fastleegge omfanget af dokumen-
tation og detaljeringsgraden af
oplysninger? (afsnit 2.3 og 2.4).

Inden for en vejledende pe-
riode pd tre mdneder efter
kvittering for anmeldelse

Godkendelse af koncept for of-
fentlighedens deltagelse (afsnit

Senest tre maneder efter
modtagelse af konceptet

2.5).

Oprettelse af hjemmeside, infor-
mationsfolder og skriftlige invita-
tioner til moder.

Afholdelse af mindst én tidlig of-
fentlig horing (afsnit 2.5).

Inden indsendelse af ansog-
ningsmateriale

Udarbejdelse af ansegningsmate-
riale og rapport om miljevurde-
ringer.

Ndr alt relevant ansognings-
materiale og tilhorende mil-
Jjovurderinger er udarbejdet

Udarbejdelse af rapport om of-
fentlighedens deltagelse.

Udarbejdelse af ansegninger til de
enkelte relevante afgorelser, disse
kan sendes pa et senere tidspunkt

1 processen.

Kort ansegning indsendes til
Energistyrelsen med en anmod-
ning om at overga til den lovplig-
tige tilladelsesproces.

Anmodning om flere oplysnin-
ger, hvis nedvendigt.

Indsendelse af flere oplysninger,
hvis ngdvendigt.

Senest tre maneder efter
modtagelse af alle oplysnin-
ger og senest to ar efter kvit-
tering for anmeldelse

Accept af ansggning om over-
gang til den lovpligtige tilladel-
sesproces.

Den lovpligtige tilladelses- | Projektiveerkszetteren Den kompetente myndighed
proces
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Energistyrelsen fastsatter rimeli-
ge tidsfrister for de enkelte afgo-
relser 1 samarbejde med relevan-
te myndigheder.

Miljemyndigheden koordinerer
heringerne for MK V-pligtige
projekter sd heringerne s vidt
muligt atholdes samlet.

Sende relevante afgoarelser til
projektivaerksetter og fore tilsyn
med, at tidsfristerne overholdes.

Senest 17> dr efter accept af Bekraftelse af, at alle nedvendi-
ansogningen ge tilladelser er udstedt (afsnit
2.8).

1) Tidsplanen kan med fordel indsendes sammen med anmeldelsen af projektet.

2)  Hyvis der skal gennemfores en screening for hele eller dele af projektet, afventes resultaterne af denne.

3.1

Kapitel 3: Eltransmissionsnet, som anleegges pd land eller ilandfores i Danmark

Energinet er den eneste transmissionsvirksomhed 1 Danmark, og det vil derfor 1 praksis altid
vare Energinet, der er projektivaerksatter af et eltransmissionsprojekt, som helt eller delvis
anleegges pa land 1 Danmark. Anderledes forholder det sig for offshore-projekter, som ikke
ilandferes 1 Danmark, hvor andre projektivaerksattere kan vare relevante. Reglerne herfor er
beskrevet i kapitel 4 om regler og proces i forhold til offshore eltransmissionsnet, som ikke
ilandferes 1 Danmark.

Det er en betingelse for Energinets investeringer 1 et projekt, at de skal indhente en tilladelse
fra klima- energi- og forsyningsministeren, jf. § 4 1 lov om Energinet. Da der er tale om en
tilladelse, som ministeren udsteder 1 kraft af sine ejerbefajelser over Energinet og tilladelsen
ikke vil skulle gives til andre transmissionsvirksomheder, som anlaegger transmissionsnet
pa dansk territorium, anses § 4 tilladelsen ikke som en del af tilladelsesprocessen i infra-
strukturforordningen. Energinet kan ansege om § 4 tilladelsen for eller sidelobende med
tilladelsesprocessen.

Relevante miljevurderinger og afgerelser

I dette afsnit angives de miljovurderinger og afgerelser, som typisk vil indgé i tilladelsespro-
cessen. Hvis der for et konkret projekt skal udarbejdes yderligere miljovurderinger, eller
indhentes yderligere afgerelser, vil det senest blive oplyst 1 forbindelse med projektivaerk-
setterens inddragelse af Energistyrelsen ved udarbejdelsen af den detaljerede tidsplan for
projektet.
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Folgende miljovurderinger og afgerelser indgar i det forste stadie forud for indgivelse af
ansggningen:

— Kommuneplantilleeg, lokalplan (bererte kommuner og ved landsplandirektiv (Plan- og
Landdistriktsstyrelsen).

— Afgorelse om krav om miljevurdering (Miljostyrelsen)

— Miljekonsekvensrapport

— Konsekvensvurdering af projektets virkninger pd Natura 2000-omrader (Miljostyrelsen)

Nér de navnte tilladelser er indhentet, bekreefter Energistyrelsen, at projektiverksatteren har
indhentet de nedvendige tilladelser til at anleegge den nedvendige infrastruktur til realiserin-
gen af projektet. Efter afslutningen af tilladelsesprocessen kan det fortsat vaere nedvendigt

at indhente tilladelser, som ikke er afgerende for, om projektet kan gennemfores. Det kan fx
veaere tilladelse ved Sikkerhedsstyrelsen til ekspropriation og dispensationer til gennemforelse
af den enskede linjeforing.

Tilladelser som udstedes i andet stadie 1 den lovpligtige tilladelsesproces, nér det er relevant:

— Miljekonsekvensvurdering (Miljostyrelsen)

— Vedtagelse af nedvendigt plangrundlag (relevante kommune(r)) og landsplandirektiver
(Plan- og Landdistriktstyrelsen)

— Tilladelse til etablering af sekabler, hvis det er relevant (Energistyrelsen).

For offshore-projekter med ilandfering skal folgende endvidere gennemfores eller indhentes:

— Miljekonsekvensvurdering pd havet (Energistyrelsen)
— Forundersagelsestilladelse pa havet (Energistyrelsen)
— Tilladelse til arbejde pa seterritoriet (Energistyrelsen).

3.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI-ansggningen

Nar de nedvendige miljovurderinger foreligger, kan projektivaerksetteren indsende en an-
sogning til Energistyrelsen om, at PCI-projektet overgér til den lovpligtige tilladelsespro-
ces. Energistyrelsens accept af ansegningen markerer overgangen til den lovpligtige tilladel-
sesproces. PCI-anseggningen skal vedlaegges folgende dokumentation:

— Miljekonsekvensvurderingsrapport (hvis relevant)

— Konsekvensvurdering for Natura 2000-omréder (hvis relevant)

— Forslag til kommuneplantilleeg og lokalplan (hvis relevant) og/eller landsplandirektiv
— Konsekvensvurdering pa havet (hvis relevant)

— Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som
er gennemfort 1 forbindelse med offentlighedens inddragelse, herunder heringer, som er
gennemfort for tilladelsesprocessens start og alle heringer, som er gennemfort i lobet af
proceduren for indgivelse af ansegningen. Rapporten skal opfylde kravene i infrastrukturfor-
ordningens artikel 9, stk. 4. Resultaterne fra 2. offentlighedsfase skal derfor ikke indga i
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denne rapport, fordi denne horing finder sted efter fremsendelse af PCI-ansggningen og
rapport om offentlighedens deltagelse til Energistyrelsen.

33 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

I dette afsnit angives en vejledende arbejdsgang og tidsramme for eltransmissionsprojekter,
som anlegges pd land eller ilandferes 1 Danmark. Den konkrete arbejdsgang for et projekt vil
blive fastlagt med hensyntagen til de konkrete omstendigheder. Derfor kan arbejdsgangene
variere meget fra projekt til projekt.

Projektiverksatter anmelder projektet til Energistyrelsen og medsender en detaljeret beskri-
velse af projektet, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 1, litra a. I samarbejde med
andre relevante myndigheder, vurderer Energistyrelsen pa denne baggrund, om projektet er
modent nok til, at tilladelsesprocessen kan sattes 1 gang. Senest tre méneder efter modtagel-
sen af projektanmeldelsen skal Energistyrelsen skriftligt enten anerkende eller give afslag
pa anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke at veere modent nok til at
pabegynde tilladelsesprocessens forste stadie, som er proceduren for indgivelse af ansegnin-
gen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag pa en anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at vere tilstraekkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldel-
sen.

Energistyrelsen beder de ovrige relevante myndigheder om at give deres bidrag til en opge-
relse over omfanget af dokumentation, og detaljeringsgraden af de oplysninger, som skal
indgives, som en del af ansegningen og til en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen.

Energistyrelsen vil s vidt muligt sende en opgerelse til projektiverksatteren senest tre
méneder efter kvitteringen for anmeldelsen. Projektivaerksatteren udarbejder en detaljeret
tidsplan i1 samarbejde med Energistyrelsen. Skal der imidlertid udarbejdes afgrensning for
projektet, afventer opgerelsen og den detaljeret tidsplan resultaterne heraf.

Projektiverksatter ansoger om relevante tilladelser, herunder anmeldes projektet til kommu-
nalbestyrelsen, sa vidt det patenkte anlaeg er opfort pd Miljovurderingsloven bilag 1 eller

2. Kommunen videresender anmeldelsen til Miljestyrelsen, der i udgangspunkt varetager
projektet. Nér projektet er anmeldt skal Miljestyrelsen tage stilling til, om der for projektet er
krav om miljevurdering eller ej og derefter meddele denne afgerelse til Energinet med kopi til
Energistyrelsen.

Inden for en vejledende periode, pa tre maneder efter kvittering for anmeldelsen, sender pro-
jektivaerksatter et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse. Ved MK V-pligtige
eltransmissionsprojekter sendes konceptet for offentlighedens deltagelse til Miljostyrelsen
med inddragelse af Energistyrelsen. Hvis der for projektet ikke fra Miljostyrelsens side

er krav om miljevurdering, sendes konceptet for offentlighedens deltagelse til Energistyrel-
sen. Kompetente myndighed skal inden for tre maneder enten anmode om @ndringer til
konceptet eller godkende konceptet.

Efter godkendelse af konceptet for offentlighedens deltagelse gennemfores forste offentlige
hering, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4, hvis den ikke allerede har veret
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gennemfort. Senest pé dette tidspunkt opretter projektivaerksatter en hjemmeside med en
ajourfort beskrivelse af projektet. Endvidere udarbejdes der en informationsfolder om projek-
tet og projektiverksetter skal serge for at indkalde til informationsmede(r) om projektet
skriftligt. Som udgangspunkt gennemfores de offentlige heringer sammen med heringerne
pakravet 1 henhold til Miljevurderingsloven. Endvidere kan idéheringen for kommuneplantil-
leg, lokalplan og landsplandirektiv gennemfores, som en del af den samlede hering, hvis det
vurderes at vaere hensigtsmaessigt.

Efter den forste runde med inddragelse offentligheden fastsatter projektivaerksatteren i sam-
arbejde med Miljestyrelsen miljekonsekvensrapportens indhold. Rapporten kan omfatte en
vurdering af offshore-delen af projektet. Endvidere skal projektivaerksatteren udarbejde en
rapport, som sammenfatter resultaterne af aktiviteter i forbindelse med offentlighedens delta-
gelse efter infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4.

Pé baggrund af notaterne udarbejder projektivaerksatteren udkast til hhv. miljekonsekvens-
rapporten for landdelen og konsekvensvurderingen for havdelen. Hvis der skal udarbejdes
lokalplan og kommuneplantilleeg for projektet, skal den/de relevante kommuner endvidere
udarbejde forslag til plangrundlaget. Forslag til plangrundlaget kan udarbejdes og behandles
sidelobende med miljekonsekvensvurderingsprocessen.

Nér rapporten om offentlighedens deltagelse, og de relevante miljevurderinger foreligger,
kan projektivaerksatteren sende en ansegning til Energistyrelsen om, at sagen overgar til den
lovpligtige tilladelsesproces. Nar Energistyrelsen modtager ansegningen, herer Energistyrel-
sen de relevante myndigheder, om sagen er tilstraekkeligt oplyst til, at de kan udstede de
relevante tilladelser. Energistyrelsen anmoder om supplerende oplysninger pa de relevante
myndigheders vegne, hvis det er nadvendigt. Derefter accepterer Energistyrelsen, senest tre
maneder efter ansggningen er modtaget, at projektivaerksatteren har tilvejebragt de relevante
oplysninger. Hvis sagen er tilstraekkeligt oplyst, accepterer Energistyrelsen ansggningen hur-
tigst muligt.

Som en del af den lovpligtige tilladelsesproces sendes udkastene/forslagene til hhv. miljekon-
sekvensrapport, konsekvensvurdering og plangrundlag til de respektive myndigheder, som
tilretter og sender 1 horing, som en del af den 2. offentlighedsfase. Hvis det skennes hensigts-
maessigt, sendes miljokonsekvensvurderingen, konsekvensvurderingen for offshore-delen,
kommuneplantilleeg og lokalplan 1 hering samtidigt, som en del af 2. offentlighedsfase. De
relevante tilladelser skal udstedes inden 1'% ér efter Energistyrelsens accept af ansegningen.

34 Relevant lovgivning

Dette afsnit indeholder oplysninger om relevant lovgivning, hvorpa afgerelser og udtalelser
vedrarende eltransmissionsnet, som anlegges pa land, eller som ilandferes i Danmark, er
baseret, herunder miljolovgivning. Der er ikke tale om en fuldstendig liste, da der athengigt
af det konkrete projekt, kan vise sig at vaere andre regler, som ogsé er relevante, eksempelvis
projekter med behov for s@rlovstilladelser. Afsnittet er inddelt 1 tre dele:

a) Relevant lovgivning for hovedtilladelser for projekters landdel,
b) Relevant lovgivning for hovedtilladelser for projekters havdel og
c) En indikativ liste over anden lovgivning, som kan vare relevant for projekterne.
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3.4.1 Hovedtilladelser for projekters landdel

— Kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgerelse nr. 705 af 29. maj 2020).

— Lov om Energinet (lovbekendtgerelse nr. 271 af 9. marts 2023).

— Planloven (lovbekendtgerelse nr. 1157 af 1. juli 2020).

— Bekendtgerelse om miljevurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(bekendtgerelse nr. 806 af 14. juni 2023).

— Miljevurderingsloven (lovbekendtgerelse nr. 4 af 3. januar 2023).

— Habitatbekendtgerelsen (bekendtgerelse nr. 1098 af 21. august 2023).

3.4.2 Hovedtilladelser for projekters havdel

— Kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgerelse nr. 705 af 29. maj 2020).

— Lov om Energinet (lovbekendtgearelse nr. 271 af 9. marts 2023).

— Kabelbekendtgerelsen (bekendtgerelse nr. 939 af 27. november 1992).

— Bekendtgerelse om sejladssikkerhed ved entreprenerarbejder og andre aktiviteter mv. 1
danske farvande (bekendtgerelse nr. 1351 af 29. november 2013).

— Bekendtgerelse om miljevurdering af planer og programmer af konkrete projekter (be-
kendtgerelse nr. 806 af 14. juni 2023).

— Offshorehabitatbekendtgerelsen (bekendtgerelse nr. 846 af 26. juni 2024).

— Bekendtgerelse om administration af internationale naturbeskyttelsesomrader og beskyt-
telse af visse arter vedrerende projekter om etablering m.v. af elproduktionsanleg og
elforsyningsnet pa havet (bekendtgerelse nr. 812 af 21. juni 2024).

3.4.3 Anden relevant lovgivning athengig af det konkrete projekt

— Vandlebsloven (lovbekendtgerelse nr. 1217 af 25. november 2019)

— Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgerelse nr. 1392 af 4. oktober 2022)
— Vandforsyningsloven (lovbekendtgerelse nr. 602 af 10. maj 2022)

— Museumsloven (lovbekendtgerelse nr. 358 af 8. april 2014)

— Fiskeriloven (lovbekendtgerelse nr. 205 af 1. marts 2023)

— Skovloven (lovbekendtgerelse nr. 690 af 26. maj 2023).

3.5 Kontaktoplysninger pa myndigheder og vigtige berorte interesseparter
Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:
— Energistyrelsen, ens@ens.dk
Andre relevante myndigheder:
Listen indeholder navne pd de myndigheder, som kan vare relevante for PCI-projekter.

— Banedanmark, banedanmark@bane.dk

— Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk

— By og Havn, info@byoghavn.dk

— Forsvarets Ejendomsstyrelse, fes@mil.dk
— Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
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— Miljestyrelsen, mst@mst.dk
— Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

— Sofartsstyrelsen, sfs@dma.dk

— Trafikstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk

— Vejdirektoratet, vd@vd.dk

— Erhvervsstyrelsen, erst@erst.dk

— Relevante kommuner (aftha@nger af den planlagte linjeforing).

Vigtige berorte interessenter:

Listen indeholder navne pé interesseorganisationer, som normalt heres i forbindelse med
kabelprojekter. For hvert konkret projekt skal det desuden overvejes, om der skal hores andre
private interessenter, f.eks. naboer til en ny transformerstation eller nationalparker.

— Danmarks Jegerforbund, post@jaegerne.dk

— Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

— Dansk Ornitologisk Forening, dof(@dof.dk

— Dansk Skovforening, info@skovforeningen.dk

— Dansk Vand- og Spildevandsforening, danva@danva.dk
— Danske Museer, info@dkmuseer.dk

— Friluftsradet, fr@friluftsraadet.dk

Folgende interesseorganisationer er desuden relevante for offshore-projekter:

— Danmarks Fiskeriforening, Producent Organisation, mail@dkfisk.dk
— Dansk Rederier, info@danishshipping.dk

— Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

— Dansk Akvakultur, danskakvakultur@danskakvakultur.dk

— Danske Havne, danskehavne@danskehavne.dk

Kapitel 4: Offshore eltransmissionsnet, som ikke ilandfores i Danmark

I dette afsnit angives de miljevurderinger og afgarelser, som typisk vil indgé 1 tilladelsespro-
cessen. Hvis der for et konkret projekt skal udarbejdes yderligere miljovurderinger, eller ind-
hentes yderlige afgorelser, vil det blive oplyst i forbindelse med, at projektiverksatteren, med
inddragelse af Energistyrelsen, udarbejder den detaljerede tidsplan. Nar de navnte tilladelser
er indhentet bekrefter Energistyrelsen, at projektiverksetteren har indhentet de nedvendige
tilladelser til at bygge den, til realiseringen af projektet, nedvendige infrastruktur. Efter afslut-
ningen af tilladelsesprocessen kan det fortsat vare nedvendigt at indhente tilladelser, som ikke
er afgarende for, om projektet kan gennemfores.

Miljevurderinger og afgarelser i proceduren, jf. lov om Energinet eller lov om elforsyning, for
indgivelse af ansggningen:

— Konsekvensvurdering pa havet (Energistyrelsen)
— Forundersogelsestilladelse pd havet (Energistyrelsen)
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— Tilladelse til arbejde pé saterritoriet (Energistyrelsen)
Tilladelser som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces:
— Tilladelse til etablering af sekabler pd havet (Energistyrelsen).

Tilladelsesprocessen vil blive koordineret med de tilladelser og afgerelser, der traeffes i de
lande, hvor transmissionsforbindelsen ilandferes. Der meddeles typisk ikke tilladelse til arbej-
der pd dansk territorium, for tilladelse foreligger eller er nert forestdende i de lande, hvor
forbindelsen ilandferes.

4.1  Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI ansegningen

Naér de nedvendige miljovurderinger, og afgerelser 1 proceduren for indgivelse af ansegnin-
gen foreligger, kan projektiverksatteren indsende en ansegning til Energistyrelsen om, at
tilladelsesprocessen overgar til den lovpligtige tilladelsesproces. Energistyrelsens accept af
ansegningen markerer overgangen til den lovpligtige tilladelsesproces.

Ansegningen skal vedlegges:

— Konsekvensvurdering pa havet
— Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal opfylde kravene 1 infrastrukturforordningens
artikel 9, stk. 4. Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennemfort i
forbindelse med offentlighedens deltagelse, herunder heringer, som er gennemfort for tilladel-
sesprocessens start og alle heringer, som er gennemfort i labet af proceduren for indgivelse af
ansegningen.

4.2  Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

I dette afsnit angives en vejledende arbejdsgang og tidsramme for offshore-eltransmissions-
projekter, som ikke ilandferes i Danmark. Den konkrete arbejdsgang for et projekt vil blive
fastlagt med hensyntagen til de konkrete omstendigheder. Derfor kan arbejdsgangene variere
fra projekt til projekt.

Projektivaerksatteren anmelder projektet til Energistyrelsen og medsender en detaljeret be-
skrivelse af projektet (se afsnit 2.1). P4 baggrund af den medsendte beskrivelse vurderer
Energistyrelsen, efter konsultation af de relevante myndigheder i de lande, hvor forbindelsen
ilandferes, og hvis territorium forbindelsen eventuelt krydser, om projektet er modent nok
til, at tilladelsesprocessen kan sattes 1 gang. Hvis projektet vurderes at vere tilstraekkeligt
modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldelsen. Hurtigst muligt herefter, og senest inden
for tre maneder, sender Energistyrelsen en opgerelse over bemaerkninger, hvis dette er rele-
vant. Projektivaerksatteren sender den detaljerede tidsplan til Energistyrelsen.

Inden for en vejledende periode pa tre maneder, efter kvittering for anmeldelsen, sender pro-
jektivaerksatteren et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse hos Energistyrel-
sen (afsnit 2.5). Energistyrelsen skal enten anmode om andringer i konceptet, eller godkende
konceptet inden for tre méneder.
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Efter godkendelse af konceptet for offentlighedens deltagelse gennemfores den offentlige
inddragelse. Senest pa dette tidspunkt opretter projektivaerksatteren en ajourfort hjemmeside
om projektet. Endvidere udarbejdes der en informationsfolder om projektet, og der indkaldes
skriftligt til informationsmede(r) om projektet.

Efter offentlighedsfasen sammenfattes de bemarkninger, som er indsamlet. Projektivaerksaet-
teren skal dernast udarbejde en rapport om offentlighedens deltagelse i tilladelsesproces-
sen. Projektivaerksatteren foranstalter endvidere, at en kompetent virksomhed eller fagperson
udarbejder en miljokonsekvensvurdering, jf. lov om elforsyning § 22 b, af projektet.

Nér projektivaerksatteren har udarbejdet rapporten om offentlighedens deltagelse og miljokon-
sekvensvurderingsrapporten, kan projektivaerksatteren indsende sin ansegning om, at sagen
kan overga til den lovpligtige tilladelsesprocedure til Energistyrelsen. Begge rapporter vedlaeg-
ges 1 ansggningen.

Nér Energistyrelsen modtager ansggningen sendes den i hering hos de relevante danske myn-
digheder. Energistyrelsen kan, pa vegne af de gvrige myndigheder, anmode om supplerende
oplysninger. Derefter accepterer Energistyrelsen senest ansggning tre maneder efter, at projek-
tiveerksatteren har tilvejebragt de relevante oplysninger. Hvis sagen er tilstraekkeligt oplyst,
accepterer Energistyrelsen anseggningen hurtigst muligt.

Tilladelsen skal udstedes senest 1'% ar efter Energistyrelsens accept af ansegningen. Udstedel-
sen af tilladelsen til etablering af sgkabler pa havet markerer afslutningen p4 tilladelsesproces-
sen. Energistyrelsen sender en samlet afgerelse med en bekraftelse pa, at alle de nedvendige
tilladelser er givet.

4.3  Relevant lovgivning

— Museumsloven (lovbekendtgerelse nr. 358 af 8. april 2014).

— Kontinentalsokkelloven (lovbekendtgerelse nr. 199 af 27. februar 2024).

— Kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgerelse nr. 705 af 29. maj 2020).

— Kabelbekendtgerelsen (bekendtgerelse nr. 939 af 27. november 1992).

— Bekendtgorelse om sejladssikkerhed ved entreprenerarbejder og andre aktiviteter mv. 1
danske farvande (bekendtgerelse nr. 1351 af 29. november 2013).

— Bekendtgoerelse om administration af internationale naturbeskyttelsesomrdder og beskyttel-
se af visse arter ved videnskabelige undersogelser, forundersogelser, efterforskning og ind-
vinding af kulbrinter, lagring 1 undergrunden, rerledninger, m.v. offshore (bekendtgearelse
nr. 846 af 26. juni 2024).

— Bekendtgorelse om konsekvensvurdering vedrerende internationale naturbeskyttelsesomra-
der samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanleg
og elforsyningsnet pa havet (bekendtgorelse nr. 812 af 21. juni 2024).

4.4  Kontaktoplysninger pa myndigheder og vigtige bererte interesseparter

Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

— Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:
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— Sefartsstyrelsen, sfs@dma.dk

— Miljestyrelsen, mst@mst.dk
— Kiystdirektoratet, kdi@kyst.dk

— Geodatastyrelsen, gst@gst.dk
— Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Energistyrelsen vil inddrage de landes myndigheder, hvor forbindelsen skal gé 1 land, for
tilladelsen pé dansk territorium gives. Det kan generelt anbefales, at der forst ansegges om at
indhente godkendelse for udleegning af kabel pd dansk territorium, nér linjeferingen er fastlagt
1 de lande, hvor kablet har sit udspring og endepunkt. Ellers kan linjeforing gennem dansk far-
vand @&ndre sig 1 forlebet, og miljekonsekvensvurderingen kan undervejs blive foreldet. Det
er spergsmal, som vil blive taget i betragtning ved Energistyrelsens vurdering af projektets
modenhed med hensyn til accept af projektiverksatterens ansegning.

Vigtige berorte interessenter:

— Danske Museer, info@dkmuseer.dk

— Danmarks Fiskeriforening, Producent Organisation, mail@dkfisk.dk
— Dansk Rederi, info@danishshipping.dk

— Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

— Dansk Akvakultur, danskakvakultur@danskakvakultur.dk

— Danske Havne, danskehavne@danskehavne.dk

Kapitel 5: Intelligente elnet

I Danmark er der ikke serlige tilladelsesprocesser for opsatning og idriftsattelse af intelli-
gente elnet pa distributions- eller transmissionsniveau. Projektivaerksatter skal derfor iagttage
de almindelige regler for el-virksomhed, athaengigt af projektets storrelse og karakter. Herud-
over er der en reekke tekniske netvarkskrav og krav til elmalere, som kan vare relevante

for gennemforelse af projektet. Der kan ogsa vere forskel pa, hvilke myndigheder der skal
inddrages 1 forbindelse med vurderinger af miljepdvirkninger.

I det folgende afsnit (distribution) felger en kort gennemgang af reglerne for netvirksomhed
pa distributionsniveau, som kan have relation til projekter om intelligente elnet. En introduk-
tion af regler og processer for netvirksomhed pé transmissionsniveau fremgar af kapitel 3 og
4.

5.1 Distribution

Netvirksomhed pé distributionsniveau i Danmark er en bevillingspligtig aktivitet.> Det er
Energistyrelsen, der udsteder bevillingerne og forer tilsyn med, at de fastsatte vilkér overhol-
des.

Med bevillingen folger en eneret og pligt til at varetage netvirksomhed, dvs. eje, udbygge
og drive distributionsnet, nettilslutte m.v., 1 et afgreenset geografisk omrade. I det bevillings-
havende omrade skal netvirksomheden eje de anlag, der herer til de bevillingsmessige
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aktiviteter. Bevillinger er 1 praksis givet med 20 ars lebetid, og udstedes bl.a. efter en
vurdering om virksomhedens evne til at udeve netvirksomhed, herunder om virksomheden
har den fornedne tekniske, finansielle og personelle kapacitet, om virksomhedens sikring

af forbrugerreprasentation og om virksomheden er tilstraekkeligt adskilt fra eksempelvis
elproduktions- eller elhandelsvirksomheder. De nuvarende bevillinger udlgber den 1. januar
2026, hvorved nye bevillinger skal udstedes.

Efter nettilslutningsbekendtgerelsen er der krav om, at netvirksomheden nettilslutter enhver
producent eller forbruger i netomradet, pi vedkommendes anmodning.* Netvirksomheden
skal anvise et tilslutningspunkt, og et spendingsniveau, med de laveste samlede omkostnin-
ger.

Endeligt er netvirksomheders aftaler underlagt princippet om markedsmaessighed, hvorefter
Forsyningstilsynet forer tilsyn. Det vil sige, at aftaler netvirksomheden indgér med andre,
skal indgés pa vilkér, som normalt ville kunne opnés, hvis transaktionen var afsluttet mellem
uafhangige parter.’ Forsyningstilsynet forer tilsyn med netvirksomhedernes aftaler og foreta-
ger en vurdering heraf.

5.1.1 Relevante miljevurderinger og afgerelser

Det kan vere relevant at indhente en miljekonsekvensvurdering fra Miljestyrelsen, for der pa
land anleegges luftledninger eller jordkabler med spandinger pa over 100 kV, eller tilherende
stationsanleg.

Safremt der anlegges, eller der skal ske en veaesentlig endring af, kabler pé seterritoriet, skal
der gives tilladelse hertil af Energistyrelsen. Dette galder kabler af alle spaendingsniveau-
er. Tilladelserne folger dels af § 22 a og § 22 b i lov om elforsyning® og af § 4aog § 4 b i
lov om Energinet.” I processen for behandling af sddanne sager, skal der ske en forudgéende
hering af en rekke myndigheder, for tilladelsen kan gives.

Milje-tilladelser til kabler pé land, eller tilladelser til kabler pa seterritoriet, kraever ofte en
horing af en rekke myndigheder, for tilladelsen kan gives.

Herudover kan der blive behov for, at projektet skal indgé i den lokalplan, der geelder for
omradet, hvor net-udbygningen og tilherende anlagsarbejder finder sted. Safremt kommunen
vurderer, at der skal ske en a@ndring til lokalplanen (kommuneplantilleeg) kan der til brug
herfor skulle vedlaegges en miljevurdering. Det anbefales, at projektivaerksatter kontakter
beliggenhedskommunen for at afdaekke tilrettelaeggelsesprocessen.

Hvis der for et konkret projekt skal udarbejdes yderligere miljovurderinger, eller indhentes
yderligere afgorelser, vil det senest blive oplyst i forbindelse med, at projektivaerksatter
sammen med Energistyrelsen udarbejder den detaljerede tidsplan for PCI-projektet (se pkt.
2.4.). Efter afslutningen af tilladelsesprocessen kan det fortsat veere nedvendigt at indhente
tilladelser, som ikke er afgerende for, om projektet kan gennemfores.

Miljevurderinger og afgerelser, der eventuelt kraves 1 proceduren for indgivelse af ansggnin-
gen:
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— Screeningafgerelse om MK V-pligt (Miljestyrelsen eller Energistyrelsen (for kabler pd
seterritoriet))

— Miljekonsekvensvurderingsrapport

— Miljevurdering til kommuneplantilleeg og lokalplan (for relevante kommune(r))

Tilladelser, der eventuelt skal udstedes 1 den lovpligtige tilladelsesproces:

— Miljekonsekvensvurdering (Miljostyrelsen) og/ eller konsekvensvurdering (Energistyrel-
sen).
— Lokalplan og kommuneplantilleeg (relevante kommune(r)).

5.1.2  Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI ansegningen

Projektiverksatteren kan indsende en ansegning til Energistyrelsen om, at tilladelsesproces-
sen overgar til den lovpligtige tilladelsesproces, hvis de nedvendige miljovurderinger og
tilladelser foreligger i1 proceduren for indgivelse af ansegningen. Energistyrelsens accept af
ansegningen markerer overgangen til den lovpligtige tilladelsesproces.

Ansegningen skal vedlegges:

— Miljekonsekvensvurderingsrapport, hvor det er relevant
— Miljevurdering til kommuneplantilleeg og lokalplan, hvor det er relevant
— Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal opfylde kravene 1 infrastrukturforordningens
artikel 9, stk. 4. Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennem-
fort 1 forbindelse med offentlighedens deltagelse, herunder heringer, som er gennemfort for
tilladelsesprocessens start og alle heringer, som er gennemfort i labet af proceduren for
indgivelse af ansegningen (lees mere herom i afsnit 2.5).

5.1.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

Projektiverksatteren anmelder projektet til Energistyrelsen og medsender en detaljeret be-
skrivelse af projektet (se afsnit 2.1).

Inden for en vejledende periode pa tre méneder, efter kvittering for anmeldelsen, sender
projektivaerksetteren et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse hos Energisty-
relsen. Styrelsen skal enten anmode om @ndringer i konceptet, eller godkende konceptet
inden for tre maneder.

Efter godkendelse af konceptet for offentlighedens deltagelse, gennemferes offentlighedsfa-
sen. Senest pd dette tidspunkt opretter projektiveerksatteren en ajourfort hjemmeside om
projektet. Endvidere udarbejdes der en informationsfolder om projektet, og der indkaldes
skriftligt til informationsmede(r) om projektet.

Efter offentlighedsfasen sammenfattes de bemerkninger, som er kommet ind. Projektivaerk-
setteren skal derefter udarbejde en rapport om offentlighedens deltagelse i tilladelsesproces-
sen til Energistyrelsen.
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52 Relevant lovgivning

Den relevante lovgivning for netvirksomhed i Danmark bestar hovedsageligt af folgende:

Elforsyningsloven (lovbekendtgerelse nr. 984 af 12. maj 2021)

Lovbekendtgerelse af lov om Energinet (lovbekendtgerelse nr. 271 af 9. marts 2023).
Bekendtgerelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (Bekendtgerelse nr. 1048 af
27. juni 2022).

Bekendtgerelse om indtegtsrammer for netvirksomheder (bekendtgerelse nr. 444 af 27.
april 2023).

Bekendtgerelse om nettilslutning af vindmeller, solcelleanleg, belgekraftanleeg og vand-
kraftveerker (bekendtgerelse nr. 1090 af 14. august 2023).

Bekendtgerelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentnings-
grundlag (bekendtgerelse nr. 1595 af 18. december 2017).

Miljevurderingsloven (lovbekendtgerelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Bekendtgerelse om miljevurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(bekendtgerelse nr. 806 af 14. juni 2023).

EU-lovgivning

Europa-Parlamentets og Rédets Direktiv (EU) 2019/944 om fzlles regler for det indre
marked for elektricitet (elmarkedsdirektivet)

Rédets forordning (EU) 2022/2577 af 22. december 2022 om en ramme for fremskyndelse
af udbredelsen af vedvarende energi

Europa-Parlamentets og Radet Direktiv (EU) 2018/2001 om fremme af anvendelsen af
energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (VE-direktivet)

Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsattelse af netregler
om krav til nettilslutning for produktionsanlaeg

Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. August 2016 om fastsattelse af netreg-
ler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer

Network Code on Cybersecurity aspects of cross-border electricity flows - draft 2022

Selvom der i Danmark ikke er sarskilte tilladelsesprocesser til intelligente elsystemer, er der
en raekke tekniske forskrifter og regler, der kan vare relevant for projektiverksatter:

Elsikkerhedsloven (lovbekendtgerelse om sikkerhed ved elektriske anleg, elektriske in-
stallationer og elektrisk materiel nr. 26 af 10. januar 2019).

Bekendtgerelse om anvendelse af méleinstrumenter til maling af forbrug af vand, gas, el
eller varme (bekendtgerelse nr. 582 af 28. maj 2018).

Bekendtgerelse om fjernaflaeste elmalere og maling af elektricitet i slutforbruget (bekendt-
garelse nr. 477 af 10. maj 2023).

Energioplysningsbekendtgerelsen (bekendtgerelse nr. 734 af 23. maj 2022).

Sikkerhedsstyrelsen har i ovrigt samlet en raekke henvisninger til regler der vedrerer sterk-
strom her:
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https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/love-og-regler/tidligere-regelsaet-paa-
el-omraadet-arkiv/staerkstroemsbekendtgoerelsen

Herudover er det vigtigt, at projektivaerksetterne overholder de geldende GDPR forpligtelser
1 henhold til:

— Databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23. maj 2018)

— Europa-Parlamentets og Rédets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyt-
telse af fysiske personer 1 forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri
udveksling af sadanne op-lysninger og om ophevelse af direktiv 95/46/EF (generel for-
ordning om databeskyttelse).

53 Kontaktoplysninger pa myndigheder og vigtige bererte interesseparter

Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

— Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:
— Sikkerhedsstyrelsen, sik@sik.dk

— Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, sdfi@sdfi.dk
— Miljestyrelsen, mst@mst.dk

— Plan- og Landdistriktsstyrelsen (Kebenhavn), plst@plst.dk
— Banedanmark, banedanmark@bane.dk

— Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk

— Sefartsstyrelsen, sfs@dma.dk
— Erhvervsstyrelsen, erst@erst.dk

3§19 i lovbekendtgorelse nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning.

4§ 3 ibekendtgerelse nr. 1090 af 14. august 2023 om nettilslutning af vindmeller, solcelleanleg, belgekraftanleg og vandkraftveerker.
5§46 ilovbekendtgarelse nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning.
6 Lovbekendtgerelse nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning.

7 Lovbekendtgorelse nr. 271 af 9. marts 2023 om Energinet.

Kapitel 6: Energilagerfaciliteter

I dette kapitel beskrives reglerne og processen for energilagerfaciliteter. I Infrastrukturfor-
ordningens bilag II, punkt 1, litra c, defineres energilagerfacilitet som et anlaeg, “(...)

der anvendes til permanent eller midlertidig oplagring af energi i infrastruktur over eller
under jorden eller i geologiske formationer, forudsat at der er en direkte forbindelse til
hajspeendingstransmissionslinjer og distributionsledninger konstrueret til en spcending pd
mindst 110 kV.” For at et projekt om energilagring kan vere pa PCl-listen, skal projektet
efter Infrastrukturforordningens bilag IV, punkt 1, litra b, opfylde kravet om, at ”/p/rojektet
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skal tilvejebringe en installeret kapacitet pa mindst 225 MW og har en lagerkapacitet, der
muliggor en drlig nettoelproduktionskapacitet pa mindst 250 GWh/dr. ”

Energilagring og energilageranlag bliver i Europa-Parlamentets og Rédets direktiv (EU)
2019/944 af 5. juni 2019 om falles regler for det indre marked for elektricitet og om @&ndring
af direktiv 2012/27/EU, artikel 2, nr. 59 og 60, som er fuldt implementeret 1 dansk lovgiv-
ning, herunder elforsyningsloven. Elforsyningslovens § 5, nr. 16 definerer energilagering
som: [ elektricitetssystemet, udscettelse af den endelige anvendelse af elektricitet til et senere
tidspunkt end det, hvor den blev produceret, eller konvertering af elektrisk energi til en
energiform, der kan lagres, lagringen af sdadan energi og den efterfolgende rekonvertering
af sadan energi til elektrisk energi eller anvendelse som anden energibeerer. ” Et energilager-
anleeg bliver defineret i elforsyningslovens § 5, nr. 15 som "I elektricitetssystemet, et anlceg,
hvor der sker energilagring. > Der er desuden en nermere teknisk definition i Energinets
tekniske forskrift 3.3.1 for elektriske energilageranlaeg.

Hvis et energilageranlaeg over 25 MW pé land har funktion af et elproducerende anlaeg og
pavirker elsystemet pa samme made som et elproducerende anlag, kan energilageranlegget
efter en konkret vurdering vare omfattet af Energistyrelsens regulering og dertilherende
tilladelsesproces for elproduktionsanleg jf. elforsyningslovens §§ 10, stk. 1 og 11 og elpro-
duktionsbekendtgerelsens §§ 11 og 13. Hvis et energilageranleg skal tilsluttes det kollektive
net, skal energilageranlaegget ikke folge kravene i Requirements for Generators, jf. Kommis-
sionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsattelse af netregler om krav

til nettilslutning for produktionsanleg, herefter RfG-forordningens artikel 3, stk. 2, litra d.
RfG’en er 1 gang med en revidering, hvor der leegges op til, at sterre energilageranlaeg

bliver omfattet af RfG’en og dermed skal leve op til de fastsatte krav. Et energilageranleg
skal ikke folge kravene i Demand Connection Code, jf. Kommissionens forordningen (EU)
2016/1388 af 17. august 2016 om fastsxttelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og
distributionssystemer, herefter DCC-forordningens artikel 3, stk. 2, litra b. Energinet har 1
medfer af systemansvarsbekendtgerelsen, § 7, stk. 1, udarbejdet forskrifter for benyttelsen af
det kollektive elforsyningsnet, herunder den forn@vnte tekniske forskrift 3.3.1 for elektriske
energilageranleg. Et energilageranlaeg skal folge de fastsatte krav 1 den ovenstdende forskrift
for at blive nettilsluttet det kollektive net.

6.1 Relevante miljovurderinger og afgerelser

I dette afsnit angives de miljovurderinger og afgerelser, som typisk vil indgé 1 tilladelsespro-
cessen. Som skrevet tidligere, kan et energilageranleg vaere omfattet af Energistyrelsens
tilladelsesproces for elproduktionsanlaeg over 25 MW pé land. Hvis et energilageranleg efter
Energistyrelsens konkrete vurdering vurderes at have funktion som et elproducerende anleg
kreever det en tilladelse til etablering og tilladelse/bevilling til elproduktion efter elforsynings-
lovens §§ 10, stk. 1 og 11, stk. 1. En tilladelse eller bevilling til elproduktion er betinget

af, at virksomheden har den fornedne tekniske og finansielle kapacitet til varetagelsen af
den tilladelses- eller bevillingspligtige aktivitet, jf. elforsyningslovens §§ 10, stk. 3 og 11,
stk. 3. Hvis et energilageranlag installeres ved etablering af et nyt elproduktionsanlaeg over
25 MW eller senere tilfojes til et bestdende elproducerende anleg over 25 MW, skal der
tilsvarende indhentes tilladelse fra Energistyrelsen, jf. elforsyningslovens § 11, stk. 1.
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Nér der indgives en ansggning om etableringstilladelse eller vasentlig &ndring af en eksister-
ende elproduktionsanleg, skal ansegningen indeholde en teknisk beskrivelse af anlegget, jf.
elproduktionsbekendtgerelsen, §§ 12, stk. 1, 17, stk. 1, 28, stk. 1 og 31, stk. 1 hvori der

efter bestemmelsernes punkter, skal gives oplysning om en ”/e/ventuel forventet tilslutning
af et separat eller kombineret energilageranlceg, herunder angivelse af energilageranleggets
anvendelige energilagringskapacitet i kWh.  Energistyrelsen opfatter tilfejelsen af et energi-
lageranlaeg, som en vesentlig @ndring ved et elproduktionsanlaeg, og energilageranlegget
indgéar 1 Energistyrelsens vurdering af elproduktionsanlaeggets tekniske kapacitet.

Diverse tilladelser for et energilageranleg kan ses nedenfor:

Miljevurderinger og afgerelser i proceduren for indgivelse af ansggningen:

Screeningafgerelse om § 25 tilladelse (Miljostyrelsen)

Miljekonsekvensrapport (projektivaerksatter og Miljostyrelsen)
Konsekvensvurdering af projektets virkninger pa Natura 2000-omrader (Miljostyrelsen)
Miljevurdering til kommuneplantilleeg og lokalplan (relevante kommune(r)).

Afgorelser som udstedes 1 den lovpligtige tilladelsesproces, nar det er relevant:

— Afgorelse om miljevurdering (Miljostyrelsen)

— Miljekonsekvensrapport (Miljostyrelsen)

— Vedtagelse af nedvendigt plangrundlag (relevante kommune(r))

— Tilladelse til etablering af et elproduktionsanlaeg over 25 MW (Energistyrelsen)

— Tilladelse/bevilling til elproduktion pa anleg 25 MW pa land (Energistyrelsen)

— Tilladelse til vaesentlige endringer 1 et bestdende elproduktionsanlaeg over 25 MW (Ener-
gistyrelsen).

— Tilladelse til anvendelse af Danmarks undergrund (Energi-, forsynings- og klimaministe-
ren)

— Bevilling til drift af lagervirksomhed (Energi-, forsynings- og klimaministeren)

— Afgorelse om godkendelse af etablering og drift af naturgaslagervirksomhed (Miljemini-
steriet)

6.2  Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI ansegningerne

Nedenstéende afsnit omhandler ansegningerne 1 den lovpligtige tilladelsesproces til etable-
ring af et energiproducerende anlag, elproduktion fra et elproducerende anleg samt vasentli-
ge ®ndringer 1 et bestdende elproducerende anleg. Et energilageranleg kan have funktion

af et elproduktionsanlaeg og kan pavirke elsystemet pd samme made som et elproducerende
anleg og kan derfor efter en konkret vurdering vare omfattet af Energistyrelsens regulering
og dertilherende tilladelsesproces for elproduktionsanleg. Ved ansegningerne i forbindelse
med anvendelse af Danmarks undergrund henvises der til den tidligere PCI-handbog for 2018
kapitel 8 om regler og proces for underjordiske naturgaslagre.

Afsnittet indeholder bade en beskrivelse af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger
1 anseggningerne (etablering, elproduktion og vasentlige @ndringer) for vedvarende energian-
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leeg og braendselsbaserede kraft- og kraftvarmeanlaeg. Den konkrete ansggningsproces og de-
taljeringsgrad af oplysninger for et projekt vil blive fastlagt med hensyntagen til de konkrete
omstaendigheder. Derfor kan ansegningsprocessen variere fra projekt til projekt. I dette afsnit
bliver der skrevet elproducerende anlaeg, hvilket et energilageranlag kan have funktion af, alt
efter energilageranlaeggets karakter, ydelse og pavirkning af elsystemet. Energilageranlaegget
vil efter en konkret vurdering, kunne blive omfattet af terminologien elproduktionsanlaeg 1
nedenstéende afsnit.

Oplysninger der altid skal vedlegges en ansggning om etablering eller vasentlig @ndring af
et elproducerende anleg:

— Information om anlaegget
— Udtalelse fra Energinet ift. nettilslutning
— Miljekonsekvensrapport hvis den foreligger.

Oplysninger der altid skal vedlaegges en ansggning om elproduktion fra et elproducerende
anlaeg:

— Arsrapport for det seneste regnskabsar for virksomheden, hvis muligt

— Koncerndiagram for virksomheden

— 10-ars budget med finansielle negletal for virksomheden

— Dokumentation for, at der er tilknyttet en driftsansvarlig person godkendt af Sikkerheds-
styrelsen

— Dokumentation for adgang til personale med tilstreekkelig erfaring og ekspertise til at
servicere anlegget.

6.2.1 Vedvarende energiproducerende anleg

Energistyrelsen treffer afgorelse om tilladelse til etablering af nye solcelleanleg, vindmelle-
anleg og andre brendselsfrie elproduktionsanlag, jf. elproduktionsbekendtgerelsens § 11. Et
energilageranlaeg kan have karakter af et braendselsfrit elproduktionsanlag alt efter energila-
geranleggets funktion, ydelser og pavirkning pa elsystemet. Ved etablering af et vedvarende
energiproducerende anleg sendes ansegningen til Energistyrelsen med de nedvendige oplys-
ninger vedhaftet. Ved etablering af et elproducerende anleg skal ansegningen indeholde

en teknisk beskrivelse af anlegget, jf. elproduktionsbekendtgerelsens § 12, stk. 1. Der kan
ses en mere dybdegdende liste om de oplysninger, der skal vere indeholdt 1 ansegningen

1 elproduktionsbekendtgearelsens § 12, stk. 1, nr. 1-22. Her skal der gores opmarksom pa
bestemmelsens stk. 1, nr. 12: en ”/e]ventuel forventet tilslutning af et separat eller kombi-
neret energilageranleeg, herunder angivelse af energilageranleggets anvendelige energilag-
ringskapacitet i k€Wh. ” Der skal 1 ansegningen vare vedlagt en udtalelse fra Energinet i
forbindelse med tilslutningen til det kollektive net, jf. elproduktionsbekendtgarelsens § 12,
stk. 3. Der skal i ansegningen indsendes en foreliggende vurdering af anleggets virkning pé
miljeet (miljokonsekvensrapport), jf. elproduktionsbekendtgerelsens § 12, stk. 4.

Energistyrelsen treffer afgorelse om tilladelse til elproduktion fra anleg over 25 MW pa
land, jf. elproduktionsbekendtgerelsens § 13, pkt. 1. Tilladelse til elproduktion er betinget af,
at virksomheden har den fornedne tekniske og finansielle kapacitet. jf. elproduktionsbekendt-
gorelsens § 13, pkt. 2. Et energilageranleg ville kunne have karakter af et elproducerende
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anlaeg, hvis energilageranlaegget yder funktion som et elproducerende anlaeg og pavirker
elsystemet pa samme made som et elproducerende anlaeg. Ved elproduktion fra et energipro-
ducerende anleg indgives ansegning til Energistyrelsen med de nedvendige oplysninger
vedhaftet. Ved ansegning om tilladelse til elproduktion, skal ansegningen indeholde de
relevante oplysninger til brug for Energistyrelsens vurdering af den finansielle og tekniske
kapacitet. Der kan ses en mere dybdegiende liste om de oplysninger, der skal vere indeholdt
1 anspgningen 1 elproduktionsbekendtgerelsens § 14, stk. 2, nr. 1 —4 og § 15, stk. 2, nr. 1

— 2. Der kan lases mere om elproduktionstilladelser i Energistyrelsens eksterne praksisnotat
for elproduktionstilladelser til elproduktionsanlaeg pa land. Det kreever en konkret vurdering
af det elproducerende anlag, herunder anlaeggets funktion, karakter, ydelse og pavirkning pa
elsystemet, og sagens yderligere omstendigheder for, at Energistyrelsen kan vurdere om det
kraver en elproduktionstilladelse eller elproduktionsbevilling.

Ved tilladelse til vaesentlig &ndring traeffer Energistyrelsen afgerelse om tilladelse til vaesent-
lige @ndringer 1 bestadende solcelleanleg, vindmelleanleg og andre braendselsfrie elprodukti-
onsanleg, jf. elproduktionsbekendtgerelsens § 27. Ved vasentlig @ndring pa et vedvarende
elproducerende anlaeg sendes ansggningen til Energistyrelsen med de nedvendige oplysnin-
ger vedhaftet. Ved ansegning om vasentlige @ndring, skal ansegningen indeholde diverse
informationer, herunder teknisk beskrivelse af anlegget, jf. elproduktionsbekendtgerelsens §
28, stk. 1. Der kan ses mere dybdegaende liste om de oplysninger, der skal veere indeholdt

1 ansggningen 1 elproduktionsbekendtgerelsens § 18, stk. 1, nr. 1-14. Her skal der geres
opmerksom pa bestemmelsens stk. 1, nr. 13: en ”/e/ventuel forventet tilslutning af et separat
eller kombineret energilageranleeg, herunder angivelse af energilageraniceggets anvendelige
energilagringskapacitet i kWh. ” Ansggningen skal vare bilagt en udtalelse fra Energinet, jf.
elproduktionsbekendtgarelsen § 28, stk. 3. Ansggningen skal endvidere indeholde en eventuel
foreliggende miljokonsekvensrapport, jf. elproduktionsbekendtgerelsens § 28, stk. 4.

6.2.2 Brandselsbaserede kraft- og kraft-varme-anlaeg

Energistyrelsen treffer afgorelse om tilladelse til etablering af nye kraft-anleg og kraft-var-
me-anleg, jf. elproduktionsbekendtgorelsens § 16. Ved etablering af et braendselsbaseret
kraft- og kraftvarmeanlaeg, sendes ansggningen til Energistyrelsen med de nedvendige op-
lysninger vedheftet. Ved etablering skal ansegningen indeholde en teknisk beskrivelse af
anlegget. Der kan ses mere dybdegaende information om de oplysninger, der skal vaere
indeholdt 1 ansegningen 1 elproduktionsbekendtgerelsens § 17. Her skal der gores opmaerk-
som pa bestemmelsens stk. 1, nr. 20: en "/e/ventuel forventet tilslutning af et separat eller
kombineret energilageranlceg, herunder angivelse af energilageranleggets anvendelige ener-
gilagringskapacitet i kWh. ” Der skal 1 ansegningen indsendes en udtalelse fra Energinet i
forbindelse med tilslutningen til det kollektive net, jf. elproduktionsbekendtgearelsens § 17,
stk. 3. Der skal i ansggningen indsendes en foreliggende vurdering af anleggets virkning pa
miljeet (miljokonsekvensrapport), jf. elproduktionsbekendtgerelsens § 17, stk. 4.

Elproduktion fra anleg med en kapacitet pa over 25 MW pa land kan kun udeves af virk-
somheder, der har opnéet bevilling fra milje- og energiministeren, jf. elforsyningslovens §
10, stk. 1. Denne kompetence er uddelegeret til Energistyrelsen. Tilladelse til elproduktion

er betinget af, at virksomheden har den fornedne tekniske og finansielle kapacitet. jf. elforsy-
ningslovens § 10, stk. 3. Et energilageranleg kan have karakter et elproducerende anlaeg,
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hvis energilageranlagget har funktion som et elproducerende anleg og pavirker elsystemet pa
samme made som et elproducerende anleg. Ved elproduktion fra et energiproducerende an-
leeg indgives anspgningen til Energistyrelsen med de nedvendige oplysninger vedhaftet. Ved
ansggning om tilladelse til elproduktion, skal ansegningen indeholde de relevante oplysninger
til Energistyrelsens vurdering af den finansielle og tekniske kapacitet. Der kan leeses mere om
elproduktionsbevillinger 1 Energistyrelsens eksterne praksisnotat for elproduktionsbevillinger
til elproduktionsanlaeg pé land. Det kraever en konkret vurdering af det elproducerende

anlaeg, herunder anlaeggets funktion, karakter, ydelse og pavirkning pa elsystemet, og sagens
yderligere omstendigheder for, at Energistyrelsen kan vurdere om det kreever en elprodukti-
onstilladelse eller elproduktionsbevilling.

Energistyrelsen treffer afgorelse om tilladelse til vasentlige @ndringer 1 bestdende kraft-an-
leeg og kraft-varme-anleg, jf. elproduktionsbekendtgerelsens § 30. Ved vasentlige &ndringer
af et breendselsbaseret kraft- og kraft-varme-anlaeg, sendes ansggningen til Energistyrelsen
med de negdvendige oplysninger vedhaftet. Ansggningen skal indeholde en teknisk beskrivel-
se af anlegget, jf. elproduktionsbekendtgerelsens § 31, stk. 1. Der kan ses mere dybdegdende
information om de oplysninger, der skal vare indeholdt 1 ansegningen 1 elproduktionsbe-
kendtgerelsens § 31. Her skal der geres opmeerksom pa bestemmelsens stk. 1, nr. 21: en
”[e]ventuel forventet tilslutning af et separat eller kombineret energilager-anleg, herunder
angivelse af energilageranlceggets anvendelige energilagringskapacitet i kWh. ” Der skal

1 ansggningen indsendes en udtalelse fra Energinet i forbindelse med tilslutningen til det
kollektive net, jf. elproduktionsbekendtgarelsens § 31, stk. 3. Der skal 1 ansggningen indsen-
des en foreliggende vurdering af anlaeggets virkning pd miljeet (miljokonsekvensrapport), jf.
elproduktionsbekendtgerelsens § 31, stk. 4.

Hvis energilageranlegget @ndrer pd varmekapaciteten pa kraft-varme-anlaegget skal ansog-
ningen vedlaegges materiale fra den bererte fjernvarmevirksomhed, som redeger for forhold
vedrerende afs@tningen af anleggets varmeproduktion, jf. elproduktionsbekendtgerelsens §
31, stk. 5. Energistyrelsen vil herefter pd baggrund af det fremsendte materiale treffe afgerel-
se om tilladelse til vaesentlig @ndring af det bestaende kraft-anleg og kraft-varme-anlag, jf.
elproduktionsbekendtgoarelsens § 30.

Der kan vare andre ansggninger og processer, som der ikke er taget hogjde for i den generelle
skematisering 1 ovenstaende afsnit.

6.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

I dette afsnit angives en vejledende arbejdsgang og tidsramme for energilageranlaeg i Dan-
mark. Den konkrete arbejdsgang for et projekt vil blive fastlagt med hensyntagen til de
konkrete omstendigheder. Derfor kan arbejdsgangene variere fra projekt til projekt.

Projektiverksatter anmelder deres PCI-projekt til Energistyrelsen og medsender en detaljeret
beskrivelse af projektet efter infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 1, litra a. P& baggrund
af den medsendte beskrivelse vurderer Energistyrelsen i samarbejde med andre relevante

myndigheder, om projektet er modent nok til, at tilladelsesprocessen kan sattes 1 gang. Senest
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tre maneder efter modtagelsen af projektanmeldelsen skal Energistyrelsen skriftligt enten
anerkende eller give afslag pa anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke

at veere modent nok til at pabegynde tilladelsesprocessens forste stadie, proceduren for
indgivelse af ansegningen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag pd en anmel-
delse. Hvis projektet vurderes at vaere tilstreekkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for
anmeldelsen. Energistyrelsen beder de egvrige relevante myndigheder om bidrag til opgerelse
over omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af de oplysninger, som skal indgives
som en del af ansggningen og til en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen. Hurtigst
muligt og senest tre maneder herefter sender Energistyrelsen opgerelsen og den detaljerede
tidsplan til projektiverksatter.

Hvis projektivaerksatter ikke allerede har ansggt om de relevante tilladelser og afgerelser,
ansgger projektiverksetter om tilladelserne og afgerelserne. Nar disse tilladelser eller ansog-
ninger er modtaget hos projektiverksetter afslutter det tilladelsesprocessens forste stadie,
proceduren for indgivelse af ansggningen.

Nér de nedvendige miljovurderinger og afgerelser 1 proceduren for indgivelse af anseggnin-
gen foreligger, kan projektivaerksatteren indsende en ansggning til Energistyrelsen om, at
tilladelsesprocessen overgar til den lovpligtige tilladelsesproces. Energistyrelsens accept af
ansggningen markerer overgangen til den lovpligtige tilladelsesproces. Nar Energistyrelsen
modtager ansggningen om etablering, elproduktion eller vasentlig @ndring, vil Energistyrel-
sen pd baggrund af det fremsendte materiale vurdere, om sagen er fuldt oplyst. Energistyrel-
sen vil, ndr ansggningen er anerkendt som fuldt oplyst, starte deres sagsbehandling af den
fremsendte ansogning. Projektivaerksatter kan indsende ansegningen til Energistyrelsen uden
alle de pdkraevet oplysninger efter elproduktionsbekendtgerelsens §§ 12, 17, 28 og 31 eller
yderligere, og herefter eftersende de nedvendige oplysninger. Udstedelsen af tilladelserne
og/eller bevillingen til elproduktion eller afvisningen af ansggningerne om etablering, elpro-
duktion eller vaesentlig @ndring markerer afslutningen pa tilladelsesprocessen.

6.4  Relevant lovgivning

— Elforsyningsloven (lovbekendtgerelse nr. 984 af 12. maj 2021).

— Elproduktionsbekendtgerelsen (bekendtgerelse nr. 1363 af 29. september 2022).

— Bekendtgoerelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet
m.v. 1 medfor af lov om elforsyning (bekendtgerelse nr. 589 af 24. maj 2023).

— Varmeforsyningsloven (lovbekendtgerelse nr. 2068 af 16. november 2021).

— Lovbekendtgerelse om anvendelse af Danmarks undergrund (lovbekendtgerelse nr. 1533
af 16. december 2019).

— Lovbekendtgoerelse om fremme af vedvarende energi (lovbekendtgerelse nr. 1791 af 2.
september 2021).

— Bekendtgerelse om nettilslutning af vindmeller, solcelleanleg, belgekraftanleg og vand-
kraftveerker 1 medfer af lov om vedvarende energi (bekendtgerelse nr. 14. august 2023).

Kommunerne/Miljestyrelsen

— Planloven (lovbekendtgerelse nr. 1157 af 1. juli 2020).
— Miljevurderingsloven (lovbekendtgerelse nr. 4 af 3. januar 2023).
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— Bekendtgerelse om miljevurdering af planer og programmer af konkrete projekter i med-
for af lov om miljevurdering (bekendtgerelse nr. 806 af 10. juni 2023).

— Miljemalsloven (lovbekendtgerelse nr. 692 af 26. maj 2023).

— Bekendtgerelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesomra-
der samt beskyttelse af visse arter (bekendtgerelse nr. 1098 af 21. august 2023).

— Miljebeskyttelsesloven (lovbekendtgerelse nr. 5 af 3. januar 2023).

— Vandplanlegningsloven (Lovbekendtgerelse nr. 126 af 26. januar 2017).

6.5  Kontaktoplysninger pd myndigheder og vigtige berorte interesseparter

Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

— Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:

Listen indeholder navne pd de myndigheder, som kan vare relevante for PCI-projekter.

— Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk

— Miljestyrelsen, mst@mst.dk

— Naturerhvervsstyrelsen, mail@naturerhverv.dk
— Trafikstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk

— Vejdirektoratet, vd@vd.dk

— Erhvervsstyrelsen, erst@erst.dk

— Relevante kommuner.

Kapitel 7: Smarte gassystemer

Intelligente gassystemer er en ny type PCI-projekter i infrastrukturforordningen vedrerende
metangas. | forordningen kaldes det for intelligente gasnet.

Der er her tale om projekter, hvor innovative og digitale lesninger udnyttes til pd en omkost-
ningseffektiv mide at integrere og fremme forskellige kulstoffattige og vedvarende gaskil-
der. Det vil sige grenseoverskridende projekter, som har til formél at udskifte den fossile
naturgas med kulstoffattige eller vedvarende metangasser i det ssmmenh@ngende europaiske
gassystem. Det er i den forbindelse ogsé relevant, om projekterne forbereder en eventuel
konvertering til brint.

Der er ikke alene tale om fysiske infrastrukturprojekter som tilbageforelsesanlaeg, men der
kan navnlig ogsé vere tale om eksempelvis digital infrastruktur til at integrere kulstoffattige
og vedvarende gaskilder.

Typisk vil et greenseoverskridende projekt udformes pé transmissionsniveau, der netop er
direkte forbundet med nabolandene. Men kategorien er ikke begranset til transmissionsni-
veau. Det afgarende er den graenseoverskridende effekt af projektet.
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Hvis der er tale om projekter pa transmissionsniveau, udformes de af Energinet som landets
eneste gastransmissionsselskab med fuldt ejerskab over gastransmissionssystemet 1 Danmark.

Tilsvarende galder, hvis der er tale om projekter vedrerende gaslagring. Her udformes pro-
jekterne af Gas Storage Denmark, der er et helejet datterselskab under Energinet. Gas Storage
Denmark har fuldt ejerskab over de danske gaslagre.

Hvis der er tale om projekter pa distributionsniveau, udformes de af Evida som landets eneste
gasdistributionsselskab med fuldt ejerskab over gasdistributionssystemerne i Danmark.

Hverken tilladelserne for Energinet efter lov om Energinet eller for Evida efter enten lov
om varmeforsyning eller lov om gasforsyning betragtes som en del af tilladelsesprocessen
omfattet af infrastrukturforordningen.

Der stilles ikke krav om godkendelse hos klima-, energi- og forsyningsministeren for an-

dre projektejere end Energinet. Indmeldelsen af et projekt som potentiel PCI-kandidat er

for Energinets del, omfattet af krav om tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministe-
ren. Dette folger af bekendtgerelse nr. 1047 af 28. maj 2021, om systemansvarlig virksomhed
og anvendelse af gassystemet. Ifolge bekendtgerelsens § 15, stk. 1, nr. 3, skal Energinet ind-
hente tilladelse hos klima-, energi- og forsyningsministeren til indmeldelse af PCI-projekter
til Europa-Kommissionen.

Uanset processen for indmelding af et PCI-projekt, og uanset eventuelle tilladelser efter lov
om Energinet, lov om varmeforsyning eller lov om gasforsyning, skal alle andre relevante
tilladelser ogsé indhentes for projektet. Det sker uathangigt af indmeldingen til Europa-Kom-
missionen af et kandidatur som PCI-projekt.

7.1 Relevante miljovurderinger og afgerelser

For et projekt er miljovurderinger og afgarelser ofte helt afgerende. Det er derfor en vasent-
lig del af tilladelsesprocessen. Listen nedenfor er ikke udtemmende. Der kan navnlig vaere
projekter, hvor ikke alle tilladelser er relevante. Der kan ogséd veare tilfeelde med yderligere
tilladelser. I givet fald vil det senest blive oplyst i1 den detaljerede tidsplan for tilladelsespro-
cessen. Projektivaerksatter udarbejder 1 samarbejde med Energistyrelsen og andre berorte
myndigheder den detaljerede tidsplan. Se nermere i kapitel 2.4 om fastleggelse af en detalje-
ret tidsplan for tilladelsesprocessen.

Miljevurderinger og afgerelser 1 proceduren for indgivelse af PCl-ansogningen, hvis de er
nedvendige:

— Miljevurdering af plangrundlag
— Miljekonsekvensvurdering af projektet

— Konsekvensvurdering af projektets virkninger pa Natura 2000-omrader.

Tilladelser og godkendelser, som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces, hvis de er
nedvendige:

— Vedtagelse af plangrundlag (kommunen) eller landsplansdirektiv (Plan- og Landdistrikts-
styrelsen)
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— Miljekonsekvensvurderingsrapport (kommunen eller Miljostyrelsen)

— Miljegodkendelse, herunder eventuel myndighedsaccept af risikovirksomhed (kommunen
eller Miljostyrelsen)

— Bygge- og anlaegstilladelser (kommunen)

— Tilladelse til anvendelse af Danmarks undergrund (Energistyrelsen)

— Tilladelse til nedlaeggelse af rarledninger til transport af kulbrinter pé havet (Energistyrel-
sen)

— Godkendelse af etablering og drift af lagervirksomhed som listevirksomhed (Miljeministe-
riet)

— Bevilling til drift af lagervirksomhed (Energistyrelsen)

— Tilladelse efter bekendtgerelsen om beredskab for gassystemet (Energistyrelsen)

— Tilladelse efter bekendtgerelsen om it-beredskab for gassystemet (Energistyrelsen).

Yderligere information om myndighedsbehandling findes 1 Miljostyrelsens vejledning om
miljogodkendelse: https://miljogodkendelsesvejledningen.dk.

7.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger 1 PCI ansegningen

Nar de nedvendige miljovurderinger er udarbejdet, har projektet mulighed for ansege om at
overgd til den lovpligtige tilladelsesproces. Det sker ved, at projektivaerksetteren indsender
en ansegning til Energistyrelsen, om at tilladelsesprocessen skal overga til den lovpligtige
tilladelsesproces. Nar Energistyrelsen accepterer ansegningen om brug af den lovpligtige
tilladelsesproces, igangsattes den lovpligtige tilladelsesproces (mere herom i kapitel 2).

Ansegningen om brug af den lovpligtige tilladelsesproces skal vedlegges:

— Miljekonsekvensvurderingsrapport (hvis relevant)

— Konsekvensvurdering for Natura 2000 omréder (hvis relevant)
— Forslag til kommuneplantilleg og lokalplan (hvis relevant)

— Konsekvensvurdering pa havet (hvis relevant)

— Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal opfylde kravene 1 infrastrukturforordningens
artikel 9, stk. 4. Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennemfort
1 forbindelse med offentlighedens deltagelse. Det omfatter heringer, som er gennemfort for
tilladelsesprocessens start og alle heringer, som er gennemfort inden indgivelse af ansegnin-
gen. Dette betyder, at resultaterne fra den 2. offentlighedsfase ikke indgér i denne rapport, da
denne hering finder sted efter PCI-ansogningen, inkl. rapport om offentlighedens deltagelse,
er fremsendt til Energistyrelsen.

7.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

Projektiverksatter anmelder projektet til Energistyrelsen. Vedlagt skal vaere en detaljeret
beskrivelse af projektet, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 3. Pa baggrund af det
vedlagte, vurderer Energistyrelsen, om projektet er modent nok til, at tilladelsesprocessen kan
settes 1 gang. Energistyrelsens vurdering sker i samarbejde med andre relevante myndighe-
der. Energistyrelsen skal senest tre méneder efter modtagelsen af anmeldelsen skriftligt enten
anerkende eller give afslag pa anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke at
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vare modent nok til at pdbegynde tilladelsesprocessens forste stadie, proceduren for indgivel-
se af anseggningen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag pa en anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at vare tilstraekkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldel-
sen.

Proceduren for indgivelse af ansegningen

Energistyrelsen fastlegger omfanget af dokumentation og detaljeringsgraden af de oplysnin-
ger, der skal indgives som en del af ansggningen. Det sker sammen med ovrige relevante
myndigheder og folger infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a. Det afklares f.eks.,
om projektet er MKV-pligtigt, om det kraever udarbejdelse af kommuneplantilleeg og/eller
lokalplan, og om projektet er omfattet af risikobekendtgerelsen.

Projektiveerksetteren udarbejder i samarbejde med Energistyrelsen og andre relevante myn-
digheder en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel
10, stk. 6, litra b. Senest 6 méaneder efter anmeldelsen skal dokumentationskrav og den
detaljerede tidsplan vaere fastlagt og sendt til projektiverksatter.

Inden for en vejledende periode pa tre maneder efter kvittering for anmeldelsen sender pro-
jektiverksatter et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse i Energistyrelsen, jf.
infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 3, og bilag 6. Inden for tre méneder efter modtagelse
af konceptet skal Energistyrelsen enten anmode om @ndringer til konceptet eller godkende
konceptet.

Nér konceptet er godkendt gennemfores forste offentlighedsfase, jf. infrastrukturforordnin-
gens artikel 9, stk. 4, og bilag 6, pkt. 3 og 5. Senest pa dette tidspunkt opretter projektivaerk-
setter en hjemmeside om projektet, som opdateres jevnligt, jf. infrastrukturforordningens
artikel 9, stk. 7, og bilag 6, pkt. 6. Der udarbejdes en informationsfolder om projektet, og der
indkaldes skriftligt til informationsmede om projektet.

Som udgangspunkt gennemfores 1. offentlighedsfase sdledes, at heringen efter infrastruk-
turforordningen og ideheringen (indkaldelse af ideer og forslag/1. offentlighedsfase) efter
miljevurderingslovens § 35 gennemfores samlet.

Hvis projektet er MK V-pligtigt, udarbejder miljovurderingsmyndigheden (Miljestyrelsen el-
ler kommunen) efter 1. offentlighedsfase et afgraensningsnotat om afgrensning af miljekon-
sekvensvurderingens indhold.

Pé baggrund af afgreensningsnotatet udarbejder projektivaerksatteren udkast til miljekonse-
kvensvurdering. Samtidig hermed udarbejdes ovrigt ansegningsmateriale, herunder ansog-
ning om miljegodkendelse, anmeldelse af risikovirksomhed og intern beredskabsplan.

Kommunen skal endvidere udarbejde forslag til kommuneplantilleg og lokalplan, hvis dette
er relevant for projektet. Forslag til plangrundlaget og evt. miljevurdering heraf kan udar-
bejdes og behandles sidelgbende med miljekonsekvensvurderingsprocessen. Planprocessen
igangsattes dog ofte inden 1. offentlighedsfase.
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Forslag til miljekonsekvensvurdering sendes til miljovurderingsmyndigheden, som efter gen-
nemgang af rapporten sender den 1 hering som en del af 2. offentlighedsfase sammen med
udkast til miljegodkendelse. Hvis det skennes hensigtsmassigt sendes kommuneplantilleg,
lokalplan og evt. miljovurdering heraf 1 hering samtidig som en del af 2. offentlighedsfase.

Overgang til den lovpligtige tilladelsesproces

Ansegning om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces indsendes til Energistyrel-

sen. Ansggning om de enkelte relevante afgerelsen kan enten sendes direkte til fagmyndighe-
den eller gennem Energistyrelsen. Nar Energistyrelsen modtager ansggningen, herer Energi-
styrelsen de relevante myndigheder, om sagen er tilstreekkeligt oplyst til, at myndigheden
kan behandle sagen med henblik péd udstedelse af de relevante tilladelser. Energistyrelsen an-
moder om supplerende oplysninger pd de relevante myndigheders vegne, hvis det er nadven-
digt. Derefter accepterer Energistyrelsen ansggningen hurtigst muligt og senest tre méneder
efter, at sagen er fuldt oplyst. Sagen overgar herefter til den lovpligtige tilladelsesproces, jf.
infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6.

Den lovpligtige tilladelsesproces skal afsluttes senest 1% ar efter Energistyrelsens accept
af anseggningen. Energistyrelsen udarbejder rimelige tidsfrister for de enkelte afgerelser 1
samarbejde med relevante myndigheder.

Se ogsa kapitel 2 om tilladelsesprocessen for PCI-projekter generelt.
7.4 Relevant lovgivning

Nedenfor folger en ikke fuldstendig liste, da der athaengig af det konkrete projekt, kan vise
sig at vere andre regler, som ogsé er relevante. Afsnittet er inddelt 1 2 dele:

a) relevant lovgivning for hovedtilladelser for projekter
b) en indikativ liste over anden lovgivning, som kan vere relevant for projekterne

7.4.1 Relevant lovgivning for tilladelser for projekter

— Lov om Energinet (lovbekendtgarelse nr. 271 af 9. marts 2023)

— Gasforsyningsloven (lovbekendtgerelse nr. 1100 af 16. august 2023)

— Varmeforsyningsloven (lovbekendtgerelse nr. 2068 af 16. november 2021)

— Planloven (lovbekendtgerelse nr. 1157 af 1. juli 2020)

— Miljevurderingsloven (lovbekendtgerelse nr. 4 af 3. januar 2023).

— Habitatbekendtgerelsen (bekendtgerelse nr. 1098 af 21. august 2023).

— Bekendtgoerelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanleg og bionaturgasanleg efter
lov om arbejdsmilje (bekendtgerelse nr. 1988 af 9. december 2020).

7.4.2  Anden relevant lovgivning athengig af det konkrete projekt

— Kontinentalsokkelloven (lovbekendtgerelse nr. 199 af 27. februar 2024).

— Lov om anvendelse af Danmarks undergrund (lovbekendtgerelse nr. 1533 af 26. december
2019)

— Skovloven (lovbekendtgerelse nr. 690 af 26. maj 2023)

— Vandlgbsloven (lovbekendtgerelse 1217 af 25. november 2019)
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— Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgerelse nr. 1392 af 4. oktober 2022)

— Vandforsyningsloven (lovbekendtgerelse nr. 602 af 10. maj 2022)

— Fiskeriloven (lovbekendtgerelse nr. 205 af 1. marts 2023)

— Museumsloven (lovbekendtgerelse nr. 358 af 8. april 2014)

— Godkendelsesbekendtgarelsen (bekendtgerelse nr. 1083 af 9. august 2023).

7.5 Kontaktoplysninger pa myndigheder og vigtige bererte interesseparter

Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

- Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:

— Arbejdstilsynet, at@at.dk

— Banedanmark, banedanmark@bane.dk

— Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk

— By og Havn, info@byoghavn.dk

— Forsvarets Ejendomsstyrelse, fes@mil.dk
— Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk

— Landbrugsstyrelsen, mail@lbst.dk

— Miljestyrelsen, mst@mst.dk
— Plan- og Landdistriktsstyrelsen, plast@plst.dk

— Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

— Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, svana@svana.dk

— Sefartsstyrelsen, sfs@dma.dk

— Trafikstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk

— Vejdirektoratet, vd@vd.dk

— Relevante kommuner (athenger af den planlagte linjeforing).

Vigtige berorte interessenter:
Interesseorganisationer, som normalt heres 1 forbindelse med infrastrukturprojekter:

— Danmarks Jegerforbund, post@jaegerne.dk

— Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

— Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk

— Dansk Skovforening, info@skovforeningen.dk

— Dansk Vand- og Spildevandsforening, danva@danva.dk
— Danske Museer, info@dkmuseer.dk

— Friluftsradet, fr@friluftsraadet.dk

Kapitel 8: Brint og lager

Brintinfrastruktur er en ny type PCI-projekter i infrastrukturforordningen.
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Der er her tale om projekter med graenseoverskridende effekt. Ifolge infrastrukturforordnin-
gen kan der grundleggende vere tale om nyetablering eller hel eller delvis konvertering af
den eksisterende metan-/naturgasinfrastruktur.

Der vil kunne vere tale om:

— Rorledninger til transport af brint hovedsageligt ved hejt tryk.

— Lagringsfaciliteter.

— Terminaler til modtagelse, oplagring eller forgasning af brint.

— Udstyr eller anlag, der er afgerende for sikkerhed og effektiv drift samt tovejskapacitet,
herunder kompressorstationer.

— Der ogsé vare tale om udstyr eller anleg, der muligger anvendelse af brint eller brintbase-
rede braendstoffer 1 transportsektoren og PCI-projekter inden for infrastrukturforordningen
for transports anvendelsesomrade.

Foruden den grenseoverskridende effekt af projektet, er det ogsé relevant, hvordan projektet
er med til at sikre et gennemsigtigt og ikkediskriminerende marked for brint.

Selvom det i infrastrukturforordningen fremgér, at PCI-projekter hovedsageligt vil transporte-
re brint ved hojt tryk, er der for nuvarende ingen klar EU-definition for brinttransmission
(transmission er sedvanligvis hejtryk) og brintdistribution (distribution er sedvanligvis lav-
tryk). Den danske nationale regulering af brint indeholder dog en sddan sondring mellem
brinttransmission og brintdistribution. Den politiske aftale: 1. delaftale om ejerskab og drift
af fremtidens danske, rerbundne brintinfrastruktur, giver imidlertid en national retning for
infrastrukturen. I henhold til denne skal Energinet som udgangspunkt forbinde grenseover-
skridende rerbunden brintinfrastruktur til et dansk modtagerpunkt, offshore rerbunden brint-
infrastruktur, og greenseoverskridende brintrer pa tvers af landet til et brintlager. Evida skal
som udgangspunkt forbinde indenlandske brintproducenter og —forbrugere og kan tilslutte
disse til et sammenkoblet brintsystem. Der forventes dog med den kommende regulering af
gas- og brintpakken mere klarhed. Den er pt. under forhandling. Det afgarende for ethvert
PClI-projekt er imidlertid fortsat den graenseoverskridende effekt af selve projektet frem for
omtalen som transmission/distribution eller ordlyden 1 infrastrukturforordningen med hejtryk-
STQr.

Hvis der er tale om projekter pa dansk transmissionsniveau, udformes de af Energinet som
landets eneste brinttransmissionsselskab med kommende fuldt ejerskab over brinttransmissi-
onssystemet 1 Danmark.

Hvis der er tale om projekter vedrerende brintlagring, udestar der fortsat politisk stillingtagen
til ejerskab. Gas Storage Denmark — et helejet datterselskab under Energinet — arbejder

pt. med projekter med brint-lagring. Gas Storage Denmark har fuldt ejerskab over de danske
gaslagre til metan/naturgas i dag. De vil kunne spille en rolle ved brintlagring.

Hvis der er tale om projekter pa distributionsniveau, udformes de af Evida som landets
eneste brintdistributionsselskab med forventet fuldt ejerskab over gasdistributionssystemerne
1 Danmark.
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Hverken tilladelserne for Energinet efter lov om Energinet eller for Evida efter lov om gasfor-
syning, betragtes som en del af tilladelsesprocessen omfattet af infrastrukturforordningen.

Indmeldelsen af et projekt som potentiel PCI-kandidat forventes for Energinets del, omfattet
af krav om tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren. Dette forventes at folge af
en kommende opdatering af bekendtgerelse nr. 1047 af 28. maj 2021, om systemansvarlig
virksomhed og anvendelse af gassystemet. For Energinets hidtidige gasprojekter (metan/na-
turgas) folger det af bekendtgerelsens § 15, stk. 1, nr. 3, hvor Energinet skal indhente
tilladelse hos klima-, energi- og forsyningsministeren til indmeldelse af PCI-projekter til
Europa-Kommissionen. Der forventes heller ikke at blive stillet krav om godkendelse hos
klima, energi- og forsyningsministeren for andre projektejere end Energinet.

Uanset processen for indmelding af et PCI-projekt, og uanset eventuelle tilladelser efter lov
om Energinet eller lov om gasforsyning, skal alle andre relevante tilladelser ogsé indhentes
for projektet. Det sker uathangigt af indmeldingen til Europa-Kommissionen af et kandidatur
som PCI-projekt.

8.1 Relevante miljovurderinger og afgerelser

For et projekt er miljovurderinger og afgerelser ofte helt afgerende. Det er derfor en vasent-
lig del af tilladelsesprocessen. Listen nedenfor er ikke udtemmende. Der kan navnlig vaere
projekter, hvor ikke alle tilladelser er relevante. Der kan ogséd vare tilfeelde med yderligere
tilladelser. I givet fald vil det senest blive oplyst i den detaljerede tidsplan for tilladelses-
processen. Energistyrelsen udarbejder som kompetent myndighed den detaljerede tidsplan 1
samarbejde med andre berorte myndigheder og projektivarkseatteren. Se naermere 1 kapitel
2.4 om fastleggelse af en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen.

Miljevurderinger og afgerelser 1 proceduren for indgivelse af PCl-ansegningen, hvis de er
nedvendige:

— Miljovurdering af plangrundlag
— Miljekonsekvensvurdering af projektet
— Konsekvensvurdering af projektets virkninger pa Natura 2000-omrader

Tilladelser og godkendelser, som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces, hvis de er
nedvendige:

— Vedtagelse af plangrundlag (kommunen) eller landsplansdirektiv (Plan- og Landdistrikts-
styrelsen)

— Miljekonsekvensvurdering (kommunen eller Miljostyrelsen)

— Miljegodkendelse, herunder eventuel myndighedsaccept af risikovirksomhed (kommunen
eller Miljostyrelsen)

— Bygge- og anlagstilladelser (kommunen)

— Tilladelse til anvendelse af Danmarks undergrund (Energistyrelsen)

— Tilladelse til nedleggelse af rerledninger til transport af kulbrinter pa havet (Energistyrel-
sen)

— Godkendelse af etablering og drift af lagervirksomhed som listevirksomhed (Miljeministe-
riet)
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— Bevilling til drift af lagervirksomhed (Energistyrelsen)
— Tilladelse efter beredskab for brintinfrastruktur (under udarbejdelse).

Yderligere information om myndighedsbehandling findes 1 Miljostyrelsens vejledning om
miljogodkendelse: https://miljogodkendelsesvejledningen.dk.

8.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger 1 PCI ansegningen

Nar de nedvendige miljovurderinger er udarbejdet, har projektet mulighed for ansege om at
overgd til den lovpligtige tilladelsesproces. Det sker ved, at projektivaerksetteren indsender
en ansegning til Energistyrelsen, om at tilladelsesprocessen skal overga til den lovpligtige
tilladelsesproces. Nar Energistyrelsen accepterer ansegningen om brug af den lovpligtige
tilladelsesproces, igangsattes den lovpligtige tilladelsesproces (mere herom 1 kapitel 2).

Ansegningen om brug af den lovpligtige tilladelsesproces skal vedlegges:

— Miljekonsekvensvurderingsrapport (hvis relevant)

— Konsekvensvurdering for Natura 2000 omréder (hvis relevant)
— Forslag til kommuneplantilleg og lokalplan (hvis relevant)

— Konsekvensvurdering pa havet (hvis relevant)

— Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal opfylde kravene 1 infrastrukturforordningens
artikel 9, stk. 4. Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennem-
fort 1 forbindelse med offentlighedens deltagelse, herunder heringer, som er gennemfort for
tilladelsesprocessens start og alle heringer, som er gennemfort inden indgivelse af ansegnin-
gen. Dette betyder, at resultaterne fra den 2. offentlighedsfase ikke indgér i denne rapport, da
denne hering finder sted efter PCI ansegningen, inkl. rapport om offentlighedens deltagelse,
er fremsendt til Energistyrelsen.

8.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

Projektivaerksatter anmelder projektet til Energistyrelsen. Vedlagt skal vaere en detaljeret
beskrivelse af projektet, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 3. Pa baggrund af det
vedlagte, vurderer Energistyrelsen, om projektet er modent nok til, at tilladelsesprocessen kan
settes 1 gang. Energistyrelsens vurdering sker i samarbejde med andre relevante myndighe-
der. Energistyrelsen skal senest tre méneder efter modtagelsen af anmeldelsen, skriftligt enten
anerkende eller give afslag pa anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke at
vaere modent nok til at pdbegynde tilladelsesprocessens forste stadie, proceduren for indgivel-
se af ansggningen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag pa en anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at vere tilstraekkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldel-
sen.

Proceduren for indgivelse af ansegningen

Energistyrelsen fastlegger omfanget af dokumentation og detaljeringsgraden af de oplysnin-
ger, der skal indgives som en del af ansegningen. Det sker sammen med ovrige relevante
myndigheder og folger infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a. Det afklares f.eks.,
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om projektet er MKV-pligtigt, om det kraever udarbejdelse af kommuneplantilleeg og/eller
lokalplan, og om projektet er omfattet af risikobekendtgerelsen.

Energistyrelsen udarbejder i samarbejde med projektivaerksetteren og de relevante myndig-
heder en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel 10,
stk. 6, litra b. Senest 6 maneder efter anmeldelsen skal dokumentationskrav og den detaljere-
de tidsplan vaere fastlagt og sendst til projektiverksatter.

Inden for en vejledende periode pa tre maneder efter kvittering for anmeldelsen sender pro-
jektiverksatter et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse i Energistyrelsen, jf.
infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 3, og bilag 6. Inden for tre méneder efter modtagelse
af konceptet skal Energistyrelsen enten anmode om @ndringer til konceptet eller godkende
konceptet.

Nér konceptet er godkendt gennemfores forste offentlighedsfase, jf. infrastrukturforordnin-
gens artikel 9, stk. 4, og bilag 6, pkt. 3 og 5. Senest pa dette tidspunkt opretter projektivaerk-
setter en hjemmeside om projektet, som opdateres jevnligt, jf. infrastrukturforordningens
artikel 9, stk. 7, og bilag 6, pkt. 6. Der udarbejdes en informationsfolder om projektet, og der
indkaldes skriftligt til informationsmede om projektet.

Som udgangspunkt gennemfores 1. offentlighedsfase sdledes, at heringen efter infrastruk-
turforordningen og ideheringen (indkaldelse af ideer og forslag/1. oftentlighedsfase) efter
miljevurderingslovens § 35 gennemfores samlet.

Hvis projektet er MK V-pligtigt, udarbejder miljovurderingsmyndigheden (Miljestyrelsen el-
ler kommunen) efter 1. offentlighedsfase et afgraensningsnotat om afgreensning af miljekon-
sekvensvurderingens indhold.

Pé baggrund af afgreensningsnotatet udarbejder projektivaerksatteren udkast til miljekonse-
kvensvurdering. Samtidig hermed udarbejdes ovrigt ansegningsmateriale, herunder ansog-
ning om miljegodkendelse, anmeldelse af risikovirksomhed og intern beredskabsplan.

Kommunen skal endvidere udarbejde forslag til kommuneplantilleg og lokalplan, hvis dette
er relevant for projektet. Forslag til plangrundlaget og evt. miljevurdering heraf kan udar-
bejdes og behandles sidelgbende med miljekonsekvensvurderingsprocessen. Planprocessen
igangsattes dog ofte inden 1. offentlighedsfase.

Forslag til miljekonsekvensvurdering sendes til miljgvurderingsmyndigheden, som efter gen-
nemgang af rapporten sender den 1 hering som en del af 2. offentlighedsfase sammen med
udkast til miljegodkendelse. Hvis det skonnes hensigtsmassigt sendes kommuneplantilleg,
lokalplan og evt. miljovurdering heraf 1 hering samtidig som en del af 2. offentlighedsfase.

Overgang til den lovpligtige tilladelsesproces

Ansegning om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces indsendes til Energistyrel-

sen. Ansggning om de enkelte relevante afgerelsen kan enten sendes direkte til fagmyndighe-
den eller gennem Energistyrelsen. Nar Energistyrelsen modtager ansggningen, herer Energi-
styrelsen de relevante myndigheder, om sagen er tilstreekkeligt oplyst til, at myndigheden
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kan behandle sagen med henblik péd udstedelse af de relevante tilladelser. Energistyrelsen an-
moder om supplerende oplysninger pd de relevante myndigheders vegne, hvis det er nadven-
digt. Derefter accepterer Energistyrelsen ansggningen hurtigst muligt og senest tre méneder
efter, at sagen er fuldt oplyst. Sagen overgar herefter til den lovpligtige tilladelsesproces, jf.
infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6.

Den lovpligtige tilladelsesproces skal afsluttes senest 1% ar efter Energistyrelsens accept
af ansegningen. Energistyrelsen udarbejder rimelige tidsfrister for de enkelte afgerelser 1
samarbejde med relevante myndigheder.

Se ogsa kapitel 2 om tilladelsesprocessen for PCI-projekter generelt.
8.4 Relevant lovgivning

Nedenfor folger en ikke fuldstendig liste, da der athaengig af det konkrete projekt, kan vise
sig at veere andre regler, som ogsé er relevante.

Afsnittet er inddelt i 2 dele:

a) relevant lovgivning for hovedtilladelser for projekter
b) en indikativ liste over anden lovgivning, som kan vere relevant for projekterne

8.4.1 Tilladelser og lovgivning for projekter

— Lov om Energinet (lovbekendtgarelse nr. 271 af 9. marts 2023)

— Gasforsyningsloven (lovbekendtgerelse nr. 1100 af 16. august 2023)

— Varmeforsyningsloven (lovbekendtgerelse nr. 2068 af 16. november 2021)

— Planloven (lovbekendtgerelse nr. 1157 af 1. juli 2020)

— Miljevurderingsloven (lovbekendtgerelse nr. 4 af 3. januar 2023)

— Habitatbekendtgerelsen (bekendtgerelse nr. 1098 af 21. august 2023)

— Bekendtgoerelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanleg og bionaturgasanleg efter
lov om arbejdsmilje (bekendtgerelse nr. 1988 af 9. december 2020).

8.4.2 Anden relevant lovgivning athangig af det konkrete projekt

— Kontinentalsokkelloven (lovbekendtgerelse nr. 199 af 27. februar 2024)

— Undergrundsloven (lovbekendtgerelse nr. 1533 af 26. december 2019)

— Skovloven (lovbekendtgerelse nr. 690 af 26. maj 2023)

— Vandlgbsloven (lovbekendtgerelse 1217 af 25. november 2019)

— Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgerelse nr. 1392 af 4. oktober 2022)

— Vandforsyningsloven (lovbekendtgerelse nr. 602 af 10. maj 2022)

— Fiskeriloven (lovbekendtgerelse nr. 205 af 1. marts 2023)

— Museumsloven (lovbekendtgerelse nr. 358 af 8. april 2014)

— Godkendelsesbekendtgarelsen (bekendtgerelse nr. 1083 af 9. august 2023).

8.5 Kontaktoplysninger pd myndigheder og vigtige berarte interesseparter

Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:
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— Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:

— Arbejdstilsynet, at@at.dk

— Banedanmark, banedanmark@bane.dk

— Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk

— By og Havn, info@byoghavn.dk

— Forsvarets Ejendomsstyrelse, fes@mil.dk

— Kiystdirektoratet, kdi@kyst.dk

— Landbrugsstyrelsen, mail@lbst.dk

— Miljestyrelsen, mst@mst.dk

— Plan- og Landdistriktsstyrelsen, plast@plst.dk

— Sikkerhedsstyrelsen, sik@sik.dk

— Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

— Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, svana@svana.dk
— Sofartsstyrelsen, sfs@dma.dk

— Trafikstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk

— Vejdirektoratet, vd@vd.dk

— Relevante kommuner (aftha@nger af den planlagte linjeforing).

Vigtige berorte interessenter:
Interesseorganisationer, som normalt heres 1 forbindelse med infrastrukturprojekter:

— Danmarks Jegerforbund, post@jaegerne.dk

— Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

— Dansk Ornitologisk Forening, dof(@dof.dk

— Dansk Skovforening, info@skovforeningen.dk

— Dansk Vand- og Spildevandsforening, danva@danva.dk
— Danske Beredskaber, post@danskeberedskaber.dk

— Danske Museer, info@dkmuseer.dk

— Friluftsradet, fr@friluftsraadet.dk

Kapitel 9: Kuldioxid (CO,)

CO, lagring samt transport af CO, er nyt i Danmark og der er derfor ingen erfaringer med

myndighedsprocesserne for tilladelser til etablering af rerledninger, mellemstationer til bear-
bejdning af CO, eller lagringslokaliteter.

Etablering og drift af dedikerede rerledninger til transport af kuldioxid direkte til lager kreever

tilladelse efter Undergrundsloven § 23 u. Denne tilladelse efter Undergrundsloven erstatter
helt eller delvis en miljokonsekvensvurdering efter Miljovurderingsloven § 25.
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I forhold til etablering og drift af dedikerede rorledninger til transport af kuldioxid til mellem-
lager, er der pt. nyt forslag under udarbejdelse. I den forbindelse pataenkes det, at miljevurde-
ringsloven vil omfatte al rorfort CO,.

For anlag til flydendegerelse, bufferlagring og konvertering af kuldioxid kraves forudgdende
miljekonsekvensvurdering efter miljovurderingsloven § 25, som erstattes helt eller delvis af
godkendelse efter Undergrundslovens § 23 d, stk. 2.

Projektivaerksatteren kan til en vis grad sege parallelt om miljekonsekvensvurdering og tilla-
delse efter undergrundsloven.

9.1  Relevante miljovurderinger og afgerelser

I dette afsnit angives de miljevurderinger og afgerelser, som typisk vil indgé 1 tilladelses-
processen. Hvis der for et konkret projekt skal udarbejdes yderligere miljovurderinger eller
indhentes yderlige afgorelser, vil det senest blive oplyst 1 forbindelse med, at projektiverksat-
teren 1 samarbejde med Energistyrelsen udarbejder den detaljerede tidsplan. Nar alle tilladelser
til det konkrete projekt er indhentet bekrefter Energistyrelsen, at projektivaerksetteren har
indhentet de nedvendige tilladelser til realiseringen af projektet nodvendige infrastruktur. Efter
afslutningen af tilladelsesprocessen kan det fortsat vaere nedvendigt at indhente tilladelser,
som ikke er afgerende for, om projektet kan gennemfores.

Miljevurderinger og afgarelser i proceduren for indgivelse af ansggningen:

— Screeningafgerelse om ikke MKV-pligt efter screening onshore (Miljestyrelsen)

— Screeningafgerelse om ikke MK V-pligt efter screening offshore (Energistyrelsen)

— Afgoarelse om MKV-pligt onshore efter screening (Miljostyrelsen)

— Afgoarelse om MK V-pligt offshore efter screening (Energistyrelsen)

— Miljekonsekvensvurderingsrapport (til relevant myndighed for hhv. onshore og offshore)

— Miljevurdering til kommuneplantilleeg og lokalplan samt gvrige myndighedsomrader (rele-
vante kommune(r))

— Vasentligheds — og konsekvensvurderinger i henhold til habitatdirektivet (hvis relevant)
(tilladelsesmyndigheden)

— Byggetilladelser og anlagstilladelser (hvis relevant) (kommunen)

— Tilladelse til anvendelse af undergrunden (Energistyrelsen)

— Miljegodkendelse til listevirksomhed (hvis relevant) (kommunen eller miljostyrelsen)

Tilladelser som udstedes 1 den lovpligtige tilladelsesproces for dedikerede rerledninger direkte
til lager fra mere end en kilde samt forventet for dedikerede rerforinger til mellemlager, der
anvendes til transport af kuldioxid fra mere end en kilde:

— Tilladelse til etablering og drift af rerledningsanleg til brug ved transport og lagring af
CO2

— * Miljekonsekvensvurdering onshore (Miljostyrelsen)

— * Konsekvensvurdering offshore (Energistyrelsen)

— Onshore, Lokalplan og kommuneplantilleeg efter planloven, eventuel tilladelse efter miljo-
beskyttelsesloven (§ 19 eller § 42), eventuelle dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven
samt eventuelle byggetilladelser (relevante kommune(r))
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— Offshore, eventuelle udledningstilladelser (Miljostyrelsen).

*Note miljgmyndighederne skal i overensstemmelse med bekendtgerelse nr. 806 af 14. juni 2023 om Miljevurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter kapitel 5, anvende en fzlles procedure eller samordnet procedure, eller en kombination af
disse, hvis et projekt forudsatter, at der foretages en vurdering efter miljovurderingsloven samt en vurdering efter en af fem andre

miljebekendtgerelser, herunder offshorekonsekvensvurderingsbekendtgorelsen, der er relevant for CO2-lagring

9.2  Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI ansegningen

Nér de nedvendige miljovurderinger og afgerelser i proceduren for indgivelse af ansegningen
foreligger, kan projektivaerksatteren indsende en ansggning til Energistyrelsen om at tilladel-
sesprocessen overgar til den lovpligtige tilladelsesproces i overensstemmelse med artikel

10 1 henhold til infrastrukturforordningen. Energistyrelsens accept af ansegningen markerer
overgangen til den lovpligtige tilladelsesproces.

Ansegningen skal vedlegges:

— Miljekonsekvensvurderingsrapport
— Miljevurdering til kommuneplantilleeg og lokalplan
— Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om oftentlighedens deltagelse skal opfylde kravene i infrastrukturforordningens
artikel 9, stk. 4. Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennemfort 1
forbindelse med offentlighedens deltagelse, herunder heringer, som er gennemfort for tilladel-
sesprocessens start og alle haringer, som er gennemfert i lobet af proceduren for indgivelse af
ansggningen.

Indhold 1 ansegning om lagringstilladelser 1 overensstemmelse med Undergrundsloven (efter
forudgaende eneretslicens til efterforskning) i overensstemmelse med kapitel 3 1 CCS-be-
kendtgerelsen:

— Miljekonsekvensvurderingsrapport.

— Generel info for virksomheden, navn og adresse.

— Redegorelse for finansiel kapacitet.

— Redegorelse for teknisk kapacitet.

— Karakterisering af CO2-lagringslokaliteten og lagringskomplekset.

— Plan for udvikling, udbygning, operation og injektion; de forventede kilder og transport-
metoder, oplysninger om CO2 strommenes sammensatning og tekniske beskrivelser af
anlaeggene.

— Risikovurdering af den forventede sikkerhed ved lagringen og beskrivelse af foranstaltnin-
ger til hindring af veesentlige uregelmaessigheder.

— Moniteringsplan.

— Plan for udbedrende foranstaltninger

— Forelobig efterbehandlingsplan

— Plan for nedlukning og dekommissionering.
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Ansegning om miljekonsekvensvurdering efter miljovurderingsloven skal i overensstemmelse
med lovbekendtgerelse nr. 4 af 3. januar 2023 om vurdering af visse offentlige og private
anlags virkning pd miljeet § 20 og bilag 7 typisk indeholde:

— Beskrivelse af anlaeggets fysiske udformning — projektbeskrivelse.

— Mulige alternativer til det enskede anlaeg eller miden det udferes pa.

— Den nuverende miljetilstand

— Anlaggets pavirkninger pd den omgivende miljo

— Foranstaltninger der kan forhindre eller nedbringe vasentlige skadelige virkninger pa mil-
joet

— Et ikke-teknisk resumé.

9.3  Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

Projektiverksatter anmelder deres PCI-projekt til Energistyrelsen og medsender en detaljeret
beskrivelse af projektet efter infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 1, litra a. P4 baggrund
af den medsendte beskrivelse vurderer Energistyrelsen i samarbejde med andre relevante
myndigheder, om projektet er modent nok til, at tilladelsesprocessen kan sattes 1 gang.

Energistyrelsens vurdering sker i samarbejde med andre relevante myndigheder. Energistyrel-
sen skal senest tre méneder efter modtagelsen af anmeldelsen, skriftligt enten anerkende eller
give afslag pd anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke at veere modent
nok til at pabegynde tilladelsesprocessens forste stadie, proceduren for indgivelse af ansegnin-
gen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag pd en anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at vere tilstraekkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldel-
sen.

Proceduren for indgivelse af ansegningen

De juridiske rammer for etablering og drift af rerferinger til transport af kuldioxid til mel-
lemlager er pt under udarbejdelse. Rammerne for processen for ansegning til rerforing til
mellemlager forventes at blive en videreforelse af allerede eksisterende lovgivning og pa

samme betingelser som de ovrige ansegnings-processer for rerforing direkte til lager.

Energistyrelsen fastlegger omfanget af dokumentation og detaljeringsgraden af de oplysnin-
ger, der skal indgives som en del af ansegningen. Det sker sammen med evrige relevante
myndigheder og folger in-frastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a. Det afklares f.eks.,
om projektet er MK V-pligtigt eller om det kraever udarbejdelse af kommuneplantilleeg og/eller
lokalplan.

Projektiverksatteren udarbejder 1 samarbejde med Energistyrelsen og gvrige relevante myn-
digheder en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel
10, stk. 6, litra b. Senest 6 maneder efter anmeldelsen skal dokumentationskrav og den
detaljerede tidsplan vere fastlagt og sendt til projektiverksatter.

Inden for en vejledende periode pa tre maneder efter kvittering for anmeldelsen (se ovensté-
ende) sender projektivaerksatter et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse
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1 Energistyrelsen, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 3, og bilag 6. Inden for tre
maneder efter modtagelse af konceptet skal Energistyrelsen enten anmode om @ndringer til
konceptet eller godkende konceptet.

Nér konceptet er godkendt gennemfores forste offentlighedsfase, jf. infrastrukturforordningens
artikel 9, stk. 4, og bilag 6, pkt. 3 og 5. Senest pa dette tidspunkt opretter projektivaerksetter
en hjemmeside om projektet, som opdateres jevnligt, jf. infrastrukturforordningens artikel 9,
stk. 7, og bilag 6, pkt. 6. Der udarbejdes en informationsfolder om projektet, og der indkaldes
skriftligt til informationsmede om projektet.

Ved MK V-pligt onshore udarbejder miljovurderingsmyndigheden (kommunen eller Miljosty-
relsen) efter 1. offentlighedsfase et afgreensningsnotat om afgrensning af miljekonsekvensvur-
deringens indhold.

Ved MK V-pligt for projekter pa havomradet, afgiver miljovurderingsmyndigheden (Energisty-
relsen) kun udtalelse om afgraensning, hvis ansgger anmoder herom, jf. miljovurderingsloven
§ 23, stk. 3

Safremt projektet er MK V-pligtigt og myndigheden afgiver afgrensningsudtalelse kan 1.
offentlighedsfase gennemfores siledes, at heringen efter infrastrukturforordningen og idehe-
ringen (indkaldelse af ideer og forslag/1. offentlighedsfase) efter miljovurderingslovens § 35
gennemfores samlet.

Pé baggrund af afgreensningsnotatet udarbejder projektivaerksatteren udkast til miljekonse-
kvensvurdering. Samtidig hermed udarbejdes ovrigt ansegningsmateriale, herunder ansegning
om miljegodkendelse, anmeldelse af risikovirksomhed og intern beredskabsplan.

Kommunen skal endvidere udarbejde forslag til kommuneplantilleg og lokalplan, hvis dette er
relevant for projektet. Forslag til plangrundlaget og evt. miljovurdering heraf kan udarbejdes
og behandles sidelobende med miljokonsekvensvurderingsprocessen.

Miljekonsekvensvurderingsrapporten sendes til miljovurderingsmyndigheden, som efter gen-
nemgang og godkendelse af rapporten sender den 1 hering som en del af 2. offentlighedsfase
sammen med udkast til miljekonsekvensvurderingen.

Tidsramme for meddelelse af miljokonsekvensvurdering efter miljevurderingsloven § 25 af-
hanger af indholdet af det konkrete projekt, og heenger desuden sammen med de nedvendige
vurderinger og hering af offentligheden af mulige miljemassige pavirkninger (miljekonse-
kvensvurderingsproces) af et konkret projekt. Tidsramme for miljokonsekvensvurderingspro-
cessen skeonnes til minimum 12 méaneder.

En miljekonsekvensvurdering for lagring af CO2 erstattes helt eller delvis af godkendelser
efter undergrundsloven § 23d stk. 2.

Projektiveerksetteren skal desuden udarbejde en rapport om offentlighedens deltagelse i tilla-
delsesprocessen.

Overgang til den lovpligtige tilladelsesproces
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Ansegning om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces indsendes til Energistyrelsen. An-
sogning om de enkelte relevante afgarelser kan enten sendes direkte til fagmyndigheden eller
gennem Energistyrelsen.

Nér Energistyrelsen modtager ansggningen, herer Energistyrelsen de relevante myndigheder,
om sagen er tilstreekkeligt oplyst til, at myndigheden kan behandle sagen med henblik pa
udstedelse af de relevante tilladelser. Energistyrelsen anmoder om supplerende oplysninger pa
de relevante myndigheders vegne, hvis det er nedvendigt. Derefter accepterer Energistyrelsen
ansegningen hurtigst muligt og senest tre méneder efter, at sagen er fuldt oplyst. Sagen
overgar herefter til den lovpligtige tilladelsesproces, jf. infrastruktur-forordningens artikel 10,
stk. 6.

Den lovpligtige tilladelsesproces skal afsluttes senest 1'% ar efter Energistyrelsens godkendelse
af ansegningen. Energistyrelsen udarbejder rimelige tidsfrister for de enkelte afgarelser 1
samarbejde med relevante myndigheder.

Se ogsa kapitel 2 om tilladelsesprocessen for PCI-projekter generelt.

Efter Undergrundslovens skal der inden lagring eller anden anvendelse af undergrunden og
dertil sigtende foranstaltninger ivaerksattes, udarbejdes en plan for denne virksomhed, herun-
der driftens tilretteleggelse og anleeggene hertil, samt en plan for udbedrende foranstaltninger
1 tilfeelde af udsivning eller vaesentlige uregelmaessigheder, som indeberer risiko for udsivning
fra et lagringskompleks. Dette skal godkendes af energi-, forsyning- og klimaministeren.

9.4  Relevant lovgivning

— Lovbekendtgerelse nr. 1533 af 16. december 2019 om anvendelse af Danmarks undergrund

— Miljebeskyttelsesloven (lovbekendtgerelse nr. 5 af 3. januar 2023).

— Godkendelsesbekendtgerelsen (bekendtgerelse nr. 1083 af 9. august 2023).

— Planloven (lovbekendtgerelse nr. 1157 af 1. juli 2020)

— Byggeloven (lovbekendtgerelse nr. 1178 af 23. september 2016)

— Naturbestyttelsesloven (lovbekendtgerelse nr. 1392 af 4. oktober 2022).

— Bekendtgoerelse om Miljevurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(bekendtgerelse nr. 806 af 14. juni 2023).

— Habitatsbekendtgerelsen (bekendtgerelse nr. 2091 af 12. november 2021)

— Bekendtgoerelse om administration af internationale naturbeskyttelsesomrdder og beskyttel-
se af visse arter ved videnskabelige undersogelser, forundersegelser, efterforskning og ind-
vinding af kulbrinter, lagring 1 undergrunden, rerledninger, m.v. offshore (bekendtgerelse
nr. 846 af 26. juni 2024).

9.5  Kontaktoplysninger pd myndigheder og vigtige berorte interesseparter
Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:
— Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:

— Miljestyrelsen, mst@mst.dk
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Relevante kommuner
Arbejdstilsynet, at@at.dk

— Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk
— Sikkerhedsstyrelsen, sik@sik.dk

Vigtige berorte interessenter:

Listen indeholder navne pd interesseorganisationer, som normalt heres i1 forbindelse med CO2
lagringsprojekter. For hvert konkret projekt skal det desuden overvejes, om der skal hores
andre private interessenter, f.eks. naboer til en nyt CO2 lagringslokalitet eller rorforing.

— Danmarks Jegerforbund, post@jaegerne.dk

— Danmarks Naturfrednignsforening, DN@dn.dk

— Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk

— Dansk Skovforening, info@skovforeningen.dk

— Dansk Vand- og Spildevandsforening, danva@danva.dk

— Danske Museer, info@dkmuseer.dk

— Friluftsradet, fr@friluftsraadet.dk

— DCE — Nationalt center for Miljo og Energi, Aarhus Universitet, dce@au.dk
— GEUS, geus@geus.dk

— Dansk Offshore, info@danskoffshore.dk

— Greenpeace Danmark, info.dk@greenpeace.org

— NOAH - Friends of the Earth Denmark, noah@noah.dk

— WWF Verdensnaturfonden, wwf@wwt.dk

— Danmarks Lystfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Kapitel 10: Elektrolyseanlceg

Elektrolyseanleg til brintfremstilling er industrianlaeg, der 1 hgj grad kan variere 1 udformning
og produktionskapacitet. Det vil derfor vare forskelligt, hvilke godkendelser og tilladelser, der
er pakravet for det enkelte anlaeg.

10.1 Relevante miljovurderinger og afgerelser

I dette afsnit angives de miljovurderinger og afgerelser, som ofte vil indgd 1 tilladelsesproces-
sen. Der kan vare konkrete projekter, hvor ikke alle de n@vnte tilladelser er relevante. Hvis
yderligere tilladelser er pdkravet, vil det senest blive oplyst i den detaljerede tidsplan for tilla-
delsesprocessen, som Energistyrelsen udarbejder i samarbejde med andre berorte myndigheder
og projektivaerksatteren. Se nermere i kapitel 2.4 om fastleggelse af en detaljeret tidsplan for
tilladelsesprocessen.

Miljevurderinger og afgerelser i proceduren for indgivelse af PCl-ansegningen, hvis de er
nedvendige:

— Miljevurdering af plangrundlag
— Miljekonsekvensvurderingsrapport
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— Konsekvensvurdering af projektets virkninger pa Natura 2000-omrader

Tilladelser og godkendelser, som udstedes 1 den lovpligtige tilladelsesproces, hvis de er nad-
vendige:

— Vedtagelse af plangrundlag (kommunen)

— Miljekonsekvensvurdering (Miljostyrelsen eller kommunen)

— Miljegodkendelse, herunder eventuel myndighedsaccept af risikovirksomhed (Miljostyrel-
sen eller kommunen)

— Tilladelse til indvinding af grundvand eller overfladevand (kommunen)

— Tilladelse til udledning af spildevand eller tilslutningstilladelse til spildevandsanleg (Mil-
jostyrelsen eller kommunen)

— Bygge- og anlagstilladelser (kommunen)

— Tilladelse efter beredskabsloven (det kommunale redningsberedskab)

— Nettilslutningsaftale med Energinet eller netvirksomheden.

Kommunen er myndighed for miljekonsekvensvurdering, miljggodkendelse og spildevands-
og udledningstilladelse, hvis der alene er tale om brintfremstilling ved elektrolyse. Hvis der
ogsé er tale om aktiviteter, som 1 bilag 1 eller 2 til godkendelsesbekendtgerelsen er s-merket,
er Miljostyrelsen myndighed for disse tilladelser. Det gelder f.eks. anleg, hvor der bade

er brintproduktion og viderekonvertering af brint til f.eks. metanol eller ammoniak. Det er
dog altid kommunen, der giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlaeg, der tilhorer
spildevandsforsyningsselskaber (omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering
og ekonomiske forhold). Det geelder uanset, om miljegodkendelsen meddeles af kommunen
eller af Miljostyrelsen.

Yderligere information om myndighedsbehandling for etablering af PtX-anlag pa land kan
findes 1 Energistyrelsens vejledning: https://veprojekter.dk/anlaeg/ptxanleag og i Miljestyrel-
sens vejledning om miljegodkendelse: https://miljogodkendelsesvejledningen.dk.

10.2 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

I dette afsnit angives en vejledende arbejdsgang og tidsramme for PCI-elektrolyseprojekter pa
land 1 Danmark.

Projektiverksaetter anmelder projektet til Energistyrelsen og medsender en detaljeret beskri-
velse af projektet, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 3. P4 baggrund af den med-
sendte beskrivelse vurderer Energistyrelsen i samarbejde med andre relevante myndigheder,
om projektet er modent nok til, at tilladelsesprocessen kan sttes i gang. Senest tre maneder
efter modtagelsen af projektanmeldelsen skal Energistyrelsen skriftligt enten anerkende eller
give afslag pd anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke at veere modent
nok til at pabegynde tilladelsesprocessens forste stadie, proceduren for indgivelse af ansegnin-
gen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag pd en anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at vere tilstraekkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldel-
sen.

Proceduren for indgivelse af ansegningen
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Energistyrelsen fastlaegger sammen med evrige relevante myndigheder omfanget af dokumen-
tation og detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal indgives som en del af ansggningen,
jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a. Det afklares f.eks., om projektet er
MKV-pligtigt, om det kraeever udarbejdelse af kommuneplantilleeg og/eller lokalplan, og om
projektet er omfattet af risikobekendtgearelsen.

Energistyrelsen udarbejder i samarbejde med projektivaerksetteren og de relevante myndighe-
der en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk.
6, litra b. Senest 6 méneder efter anmeldelsen skal dokumentationskrav og den detaljerede
tidsplan vare fastlagt og sendt til projektivaerksatter.

Inden for en vejledende periode pé tre maneder efter kvittering for anmeldelsen sender projek-
tiveerksatter et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse i Energistyrelsen, jf.
infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 3, og bilag 6. Inden for tre méneder efter modtagelse
af konceptet skal Energistyrelsen enten anmode om @ndringer til konceptet eller godkende
konceptet.

Nér konceptet er godkendt gennemfores forste offentlighedsfase, jf. infrastrukturforordningens
artikel 9, stk. 4, og bilag 6, pkt. 3 og 5. Senest pa dette tidspunkt opretter projektivaerksetter
en hjemmeside om projektet, som opdateres jevnligt, jf. infrastrukturforordningens artikel 9,
stk. 7, og bilag 6, pkt. 6. Der udarbejdes en informationsfolder om projektet, og der indkaldes
skriftligt til informationsmede om projektet.

Som udgangspunkt gennemfores 1. offentlighedsfase saledes, at haringen efter TEN-E forord-
ningen og ideheringen (indkaldelse af ideer og forslag/1. offentlighedsfase) efter miljovurde-
ringslovens § 35 gennemfores samlet.

Hvis projektet er MK V-pligtigt, udarbejder miljovurderingsmyndigheden (Miljestyrelsen eller
kommunen) efter 1. offentlighedsfase et afgraensningsnotat om afgraensning af miljekonse-
kvensvurderingens indhold.

Pé baggrund af afgreensningsnotatet udarbejder projektivaerksatteren udkast til miljekonse-
kvensvurdering. Samtidig hermed udarbejdes ovrigt ansegningsmateriale, herunder ansegning
om miljegodkendelse, anmeldelse af risikovirksomhed og intern beredskabsplan.

Kommunen skal endvidere udarbejde forslag til kommuneplantilleg og lokalplan, hvis dette er
relevant for projektet. Forslag til plangrundlaget og evt. miljovurdering heraf kan udarbejdes
og behandles sidelobende med miljekonsekvensvurderingsprocessen. Planprocessen igangsat-
tes dog ofte inden 1. offentlighedsfase.

Forslag til miljekonsekvensvurdering sendes til miljgvurderingsmyndigheden, som efter gen-
nemgang af rapporten sender den 1 hering som en del af 2. offentlighedsfase sammen med
udkast til miljegodkendelse. Hvis det skennes hensigtsmassigt sendes kommuneplantilleg,
lokalplan og evt. miljgvurdering heraf 1 hering samtidig som en del af 2. offentlighedsfase.

Overgang til den lovpligtige tilladelsesproces
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Ansegning om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces indsendes til Energistyrelsen. An-
sogning om de enkelte relevante afgarelsen kan enten sendes direkte til fagmyndigheden eller
gennem Energistyrelsen. Ndr Energistyrelsen modtager ansegningen, horer Energistyrelsen de
relevante myndigheder, om sagen er tilstraekkeligt oplyst til, at myndigheden kan behandle
sagen med henblik pa udstedelse af de relevante tilladelser. Energistyrelsen anmoder om
supplerende oplysninger pa de relevante myndigheders vegne, hvis det er nedvendigt. Derefter
accepterer Energistyrelsen ansggningen hurtigst muligt og senest tre méineder efter, at sagen er
fuldt oplyst. Sagen overgar herefter til den lovpligtige tilladelsesproces, jf. infrastrukturforord-
ningens artikel 10, stk. 6.

Den lovpligtige tilladelsesproces skal afsluttes senest 1% ar efter Energistyrelsens accept af
ansegningen. Energistyrelsen udarbejder rimelige tidsfrister for de enkelte afgerelser 1 samar-
bejde med relevante myndigheder.

Se ogsa kapitel 2 om tilladelsesprocessen for PCI-projekter generelt.
10.3 Relevant lovgivning

— Miljevurderingsloven (lovbekendtgerelse nr. 4 af 3. januar 2023)

— Planloven (lovbekendtgerelse nr. 1157 af 1. juli 2020)

— Miljebeskyttelsesloven (lovbekendtgerelse nr. 5 af 3. januar 2023)

— Godkendelsesbekendtgerelsen (bekendtgerelse nr. 1083 af 9. august 2023)
— Risikobekendtgarelsen (bekendtgerelse nr. 372 af 25. april 2016)

— Beredskabsloven (lovbekendtgerelse nr. 314 af 3. april 2017)

— Gassikkerhedsloven (lov nr. 61 af 30. januar 2018)

— Elforsyningsloven (lovbekendtgerelse nr. 984 af 12. maj 2021)

— Vandforsyningsloven (lovbekendtgerelse nr. 602 af 10. maj 2022).

10.4 Kontaktoplysninger pd myndigheder og vigtige bererte interesseparter

Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

— Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:

— Miljestyrelsen, mst@mst.dk
— Arbejdstilsynet, at@at.dk

— Sikkerhedsstyrelsen, sik@sik.dk

— Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk

— Energinet, info@energinet.dk

— Plan- og Landdistriktsstyrelsen, plst@plst.dk
— Trafikstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk

— Relevant kommune

— Det kommunale redningsberedskab

— Politiet

— Den lokale netvirksomhed.
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Energistyrelsen, den 17. september 2024
STINE LETH RASMUSSEN

/ Annesofie Trydeman Hejrup
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