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Almindelige betingelser for arbejder og leverancer 1 bygge- og
anlegsvirksomhed (AB 18)

»wAlmindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlegsvirksomhed« (AB 18) er udfcerdi-
get af et udvalg, nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren, jf. betcenkning nr. 1570 afgivet den 21.
juni 2018, med repreesentation for:

BL Danmarks Almene Boliger
Bygherreforeningen
Bygningsstyrelsen

Danske Arkitektvirksomheder

Dansk Byggeri

Danske Regioner

Dansk Industri

Foreningen af Radgivende Ingeniorer
Kommunernes Landsforening
Kooperationen

SMVdanmark (tidl. Handvceerksrddet)
TEKNIQ

Vejdirektoratet

Voldgiftsncevnet for bygge- og anlegsvirksomhed
A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik pa aftaler om arbejder og leverancer i1 bygge- og
anlegsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, nédr de er vedtaget
af aftalens parter.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gelder kun, nar det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, pd hvilke
punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

§ 2. Ved leverancer forstds “bygherren” som keberen og “entrepreneren” som s&lgeren. Ved underentre-
priseforhold forstds ”bygherren” som entrepreneren og “entreprengren” som underentreprengren.

Stk. 2. Ved arbejde” forstds ogsd entreprenerens levering af materialer mv., uanset om entrepreneren
som led 1 arbejdet skal indbygge dem eller alene gennemfore en leverance.
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Stk. 3. Ved arbejde” forstds ogsé projektering, som entrepreneren skal udfere, og ved “underentreprise”
og “underentreprengrer” ogsd teknisk rddgivning og radgivere antaget af entrepreneren til at bistd med
denne projektering.

Stk. 4. Ved “grenseflade” mellem arbejder forstds den del af et arbejde, der granser op til et andet
arbejde og er athengig af eller har betydning for dettes udformning, séledes at der er behov for indbyrdes
koordinering. Forholdet til eksisterende bygninger eller anlaeg kan ogsa udgere en granseflade.

Stk. 5. Ved “bygherrens tilsyn” forstds dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsferende, som er
serligt udpeget af bygherren. I bestemmelser, hvorefter “bygherren” kan eller skal foretage en handling
eller modtage en meddelelse, kan bygherren overlade dette til tilsynet eller anden reprasentant for
bygherren.

Stk. 6. Ved “kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som har til formal at forebygge mangler i et byggeri og
sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udforelse.

Stk. 7. Ved “granskning af et projekt” forstds en sammenhangende og systematisk gennemgang af et
projekt som led 1 kvalitetssikring med henblik pd at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til
projektet samt at identificere relevante problemer.

Stk. 8. Belobsangivelser er uden moms, medmindre andet er angivet.

Stk. 9. Ved “arbejdsdage” forstis alle mandage til og med fredage, der ikke falder pa en helligdag, 1. maj,
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytarsaftensdag.

Lovvalg

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.
Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at afgive tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal vee-
re entydigt formuleret. Athaengigt af materialets detaljeringsgrad og kravene til entreprenerprojektering
skal det veere udformet saledes, at der er klarhed over ydelser og vilkér.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om, hvorvidt entrepreneren skal udfere projektering,
og 1 givet fald 1 hvilket omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, der skal angive

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afgerende tidsfrister for tidligere faerdiggerelse af enkelte dele af entreprenerens arbejde
(mellemfrister),

c) antallet af sedvanlige spilddage, som er indregnet i hovedtidsplanen pa grund af vejrlig,

d) eventuelle vaesentlige rddighedsindskrankninger pa byggepladsen, som entrepreneren skal tale, her-
under koordinering med andre entrepriser, bygherreleverancer og ibrugtagning inden aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse, entreprenerens udarbejdelse af arbejdsplan og bygherrens udar-
bejdelse af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, mobilisering, sikkerhedskoordinering og fergennem-
gang, samt

g) start- og sluttidspunkt for mengdeverificering, ferdiggorelse af projektering, entreprenerprojektering
og projektoptimering, hvis disse aktiviteter er aftalt.
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Stk. 5. Hvis entrepreneren foruden en samlet tilbudssum skal give tilbud pd enhedspriser, skal udbudsma-
terialet angive, om enhedsprisen skal gives for en anslaet mangde, og tilbudslisten skal 1 sa fald for hver
post angive enhed og mangde, siledes at entrepreneren 1 sit tilbud tilfgjer pris pr. enhed og den samlede
sum for posten.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplysning om andre forhold, der mé anses for at vaere
af betydning for entreprenerens tilbud.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om serlige forhold, der har vasentlig betydning for, at
bygherren kan tage byggeriet eller anlaegget i brug.

Entreprengorens tilbud

§ 5. Hvis entreprenerens tilbud foruden en samlet tilbudssum indeholder tilbud pé& enhedspriser, er begge
dele bindende for tilbudsgiveren.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som herende til entreprisen pé tegninger og model-
ler, herunder digitale modeller, der er udleveret til entrepreneren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller
som er nevnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gelder for den pageldende entreprise. Tilbuddet
indeholder ogsa alle nedvendige fagmaessige biydelser til arbejdets feerdiggerelse, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprenerens forbehold eller fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremga klart og samlet af
tilbuddet.

Stk. 4. I det omfang entrepreneren skal udfere vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 — 31/3), skal
arstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er falles for flere
entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger betales derimod som ekstraarbejder.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er
sendt til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 arbejdsdage fra den tilbudsfrist,
der er fastsat i udbuddet.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.
Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgds ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
entreprisekontrakt.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte endringer benavnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Felgende rangorden skal vare gaeldende ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes

bestemmelser, medmindre andet folger af almindelige fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, modereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder vedtagne @ndringer, tilfojel-
ser eller preciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.

c) Entreprenerens tilbud.

d) Brevveksling, medereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder @ndringer, tilfojelser eller
praciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet.

e) Bygherrens udbudsmateriale.

f) AB18.

Overdragelse
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§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder 1 henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entrepreneren uforfaldne krav i henhold til aftalen, gar transporter, der star i forbindel-
se med arbejdets udferelse, forud for andre transporter.

Stk. 3. En part kan ikke overfore sine forpligtelser til andre uden den anden parts samtykke.
Underentreprise

§ 8. I det omfang, det er sedvanligt eller naturligt, at arbejdet udferes 1 underentreprise, kan entrepre-
neren overlade arbejdets udferelse, herunder projektering, til andre. Det kan dog aftales, at hele eller
bestemte dele af arbejdet skal udferes af entrepreneren selv eller en bestemt underentreprener, saledes at
det kraever bygherrens godkendelse, hvis entrepreneren ensker at overlade udferelsen til andre.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan kun nagtes, hvis det er rimeligt begrundet i
den udpegede underentrepreners forhold, herunder kvalifikationer, ekonomiske forhold eller manglende
dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. P4 bygherrens anmodning skal entrepreneren snarest muligt sende
bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal give skriftlig meddelelse om godkendelse eller
afslag med begrundelse snarest muligt efter, at entrepreneren har givet oplysning om udpegning af en
underentreprener og om underentreprenerens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprenegren inden arbejdets pabegyndelse har antaget en underentreprener til at udfere
arbejde, skal entrepreneren oplyse bygherren om det, inden entrepreneren pabegynder arbejdet. Hvis
entreprenegren senere antager eller udskifter en underentreprener, skal entrepreneren oplyse bygherren
om det, inden underentrepreneren pabegynder sit arbejde. P4 bygherrens anmodning skal entrepreneren
snarest muligt fremsende dokumentation for, at der er indgdet en aftale med en underentreprener, og for
at underentrepreneren har anerkendt, at bestemmelserne 1 § 8 tillige gelder, nar en underentreprener over-
lader arbejdet til andre, og at bygherren kan gere direkte mangelkrav geldende mod underentrepreneren 1
overensstemmelse med stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis det mé anses for godtgjort, at bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemfo-
re et krav vedrerende mangler mod entreprengren, er bygherren berettiget til at gore kravet galdende
direkte mod entreprenegrens underentreprenerer og leveranderer, hvis deres ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de begrensninger, der felger af kontraktforholdene bade
mellem bygherren og entrepreneren og mellem entrepreneren og underentrepreneren og leveranderen,
herunder ansvarsfraskrivelser og -begrensninger 1 begge kontraktforhold. Det er endvidere undergivet
bestemmelserne 1 kapitel J om tvistelgsning. Bygherren giver atkald pa krav mod underentreprenerer
og leveranderer pa erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet af et direkte
mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav skyldes et forsatligt eller groft uagtsomt forhold hos underen-
treprengren eller leveranderen, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 geelder tillige, nér en underentreprener eller en leverander overlader
arbejdets udforelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
Entreprenorens sikkerhedsstillelse

§ 9. Entreprenoren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgiet, medmindre andet fremgar af udbudsmaterialet. Hvis
entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal entrepreneren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har
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stillet krav om det 1 udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgorelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet,
herunder krav vedrerende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprise-
sum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen
uden moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgeres
med tilleg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, 1 det omfang bygherren anmoder om det i
afleveringsprotokollen.

Stk. 4. For leverancer, som presteres fuldt feerdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af kebesummen
uden moms.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 &r efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I sa fald nedskrives sikkerheden, nr manglerne
er athjulpet.

Stk. 6. Sikkerheden opherer 5 ar efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har
fremsat reklamation over mangler. I sd fald opherer sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives 1 udbudsmaterialet, hvis sikkerhedsstillelsen skal ophere ved aflevering af
selvstendige entrepriser, hvor der ikke kan foreckomme mangler efter afleveringen.

Stk. 8. Hvis entrepreneren haver entrepriseaftalen, opherer entreprenerens sikkerhedsstillelse 3 méneder
efter, at aftalen er ophavet, medmindre der forinden er indledt tvistelgsning efter kapitel J om ophavel-
sens berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudet til senere aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3, 5 og
6, for sa vidt angér de udskudte arbejder, efter at de er afleveret.

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 forholdsmaes-
sigt efter omfanget af den afleverede etape.

Stk. 11. Hvis bygherren ensker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entrepreneren og garanten med ngje angivelse af arten og omfanget af den pastdede mislig-
holdelse og sterrelsen af det kraevede belob. Det kraevede beleb skal udbetales til bygherren inden 10
arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre entrepreneren forinden over for Voldgiftsnav-
net har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik p4, om udbetalingskravet er
berettiget, jf. § 67. Hvis entreprengren er erklaeret konkurs, kan anmodning om beslutning vedrerende
sikkerhed tillige fremsattes af garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller opher af sikkerheden, kan hver part — og i tilfelde
af entreprenerens konkurs tillige garanten — anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69, traeder indbringelse af kravet under den verserende
sag 1 stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 14. Entrepreneren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgeres
efter reglerne 1 kapitel J, bortset fra § 64.
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Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for entrepreneren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgdet, medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en
almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsfor-
sikring eller pd anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgorelse af alle krav, som entrepreneren har i anledning af aftaleforhol-
det, herunder krav vedrerende eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af entreprise-
summen uden moms. Hvis aftalen udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan entrepreneren
kreeve sikkerheden foreget, hvis vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv maneds
gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. Bygherren kan kraeve sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden
overstiger den ubetalte del af entreprisesummen og ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden opherer, ndr entrepreneren har sendt slutopgerelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte
krav.

Stk. 5. Hvis entrepreneren ensker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til bygherren og garanten med angivelse af storrelsen af det krevede belob. Det kraevede belob
skal udbetales til entrepreneren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre
bygherren forinden over for Voldgiftsnaevnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt
med henblik pd, om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis bygherren er erkleret konkurs, kan
anmodning om beslutning vedrerende sikkerhed tillige fremsattes af garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om opher af sikkerheden, kan hver part — og 1 tilfelde af bygherrens
konkurs tillige garanten — anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69, treeder indbringelse af kravet under den verserende
sag 1 stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgeres efter
reglerne 1 kapitel J, bortset fra § 64.

Forsikring

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sedvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets pabegyndel-
se, indtil mangler, der er pavist ved afleveringen, er afthjulpet. Entrepreneren og eventuelle underentrepre-
norer skal medtages som sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenerers
arbejder pd den bygning eller det anleg, entrepriseaftalen vedrerer. Ved om- eller tilbygning skal forsik-
ringen dekke skade pa dette arbejde og pd den bygning eller det anleg, der er genstand for om- eller
tilbygning. Selvrisiko pahviler bygherren.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan krave sig stillet som selvforsikrer.

Stk. 3. Entrepreneren og eventuelle underentreprenerer skal have sedvanlig erhvervs- og produktansvars-
forsikring.

Stk. 4. Parterne skal pd anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft.

C. Udforelse af entreprisen
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Entreprenorens ydelse

§ 12. Arbejdet skal udferes i overensstemmelse med aftalen, fagmeessigt korrekt og i overensstemmelse
med bygherrens anvisninger. Materialer skal — for sa vidt disses beskaffenhed ikke er anfert — vaere af
sedvanlig god kvalitet. Entrepreneren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Stk. 2. Entrepreneren skal levere alle materialer og praestere alle nedvendige biydelser til feerdiggerelse af
arbejdet.

Stk. 3. Entrepreneren skal skriftligt oplyse bygherren om anvendelse af metoder og materialer, der
ikke er gennemprovede, herunder om eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er foreskrevet af
bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indfgjelse 1 arbejdet, skal leveres af entrepre-
neren uden ejendomsforbehold. Nir de pigeldende genstande er leveret pd byggepladsen, tilherer de
bygherren.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal vere leveret med 5 rs leveranderansvar for
mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrenses siledes, at
leveranderens ansvar opherer senest 6 ar efter levering til lager eller videresalg. Leveranderen skal
endvidere have anerkendt, at bygherren kan gere mangelkrav geldende direkte mod leveranderen efter §
8, stk. 4 og 5.

Stk. 6. Entrepreneoren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfere betydelig
merudgift for denne eller vaesentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil
vare besverligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved veasentlige leverancer
have meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at tilbud fra leveranderen er indhentet.

Stk. 7. Entreprengren skal lobende foretage oprydning og remning og omgaende fjerne kasserede materia-
ler fra byggepladsen.

Arbejds- og detailtidsplan

§ 13. Entrepreneren skal inden for den frist, der er angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en
arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive raekkefolgen
for de enkelte dele af entreprenerens arbejde og tage hegjde for parternes forpligtelser efter arbejdsmilje-
reglerne.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entreprenerer, skal bygherren 1 samarbejde med disse udarbejde
en samlet arbejdsplan (detailtidsplan), inden arbejderne pabegyndes. Detailtidsplanen skal angive raekke-
folgen for de enkelte dele af arbejderne.

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter
modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprener ikke i1 fornedent omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlegge den
pageldendes arbejdsplan 1 nedvendigt omfang og lade den indgd i1 detailtidsplanen.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal lgbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke
vil blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af, 1 hvilket omfang der kreves eller accepteres
fristforlengelse, og om forsinkelsen angéar en dagbodsbelagt frist.
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Stk. 2. Medvirker en entreprener ikke 1 fornedent omfang ved opdatering af planerne, kan bygherren
opdatere den pagaldendes arbejdsplan 1 nedvendigt omfang og lade den indga 1 detailtidsplanen.

Afsztning og byggeplads

§ 15. Bygherren afsatter de bestemmende hovedlinjer og hejder (koter), mens al ovrig afsetning foreta-
ges af entreprenoren.

Stk. 2. Ved byggearbejder sorger bygherren i nedvendigt omfang for etablering af stikledninger for afleb,
el, gas, vand og varme frem til byggepladsen.

Stk. 3. Bygherren betaler nedvendige tilslutningsbidrag og atholder eventuelle afgifter og gebyrer som
folge af, at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal placeres pé byggepladsen.

Digitale bygningsmodeller mv.

§ 16. Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller ved et bygge- og anlaegsarbejde, skal det 1
udbudsmaterialet fastsettes, til hvad og i1 hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om de skal
bruges til planleegning og projektering samt under udferelsen, og om der ved byggeriets afslutning skal
leveres en digital som udfert-model til brug for senere drift og ombygning. Der skal endvidere traeffes
bestemmelse om, hvilket projektmateriale der skal tillegges forrang i tilfeelde af uoverensstemmelse med
andet projektmateriale.

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til rddighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad
og 1 hvilket omfang modellen mé bruges, herunder til projektering, mangdeberegning, kollisionstest og
udferelse. Den padgaldende skal samtidig oplyse, om der pé det pageldende stade gaelder en fravigelse af
den generelle bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt.

Stk. 3. I det omfang andre 1 samarbejdet om en digital bygningsmodel, herunder en samlet digital
bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, der stiller en model til rddighed, anvise, hvilket
input der skal leveres, 1 hvilken form og dataformat samt hvornar. Bygherren skal ved aftale med de
pageldende sikre, at de er forpligtet til at folge disse anvisninger. Dette gaelder ogsa, hvis entrepreneren
ved byggeriets afslutning skal levere input til en digital som udfert-model.

Stk. 4. Data skal leveres og indlaeses i dbne dataformater. Den, der leverer eller indleser data, skal oplyse,
hvilket software dataformaterne er fremstillet med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til radighed, berer risikoen for fejl 1 den digitale model,
eget input og graenseflader til andres projektering 1 modellen, men ikke for fejl ved andres brug af
modellen, 1 andres input eller 1 den standard software, som bruges til udarbejdelse af modellen.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse pd andre
digitale data med de fravigelser, der folger af forholdets natur.

Entreprenorprojektering

§ 17. Entreprenoren skal kun projektere, hvis dette er aftalt (delt rddgivning). I det omfang entreprenerens
arbejde 1 aftalen er beskrevet ved angivelse af funktionskrav, skal entrepreneren udfere den nedvendige
projektering herfor. Entreprenerens fremsettelse af forslag, som bygherren implementerer, indebarer
ikke, at entrepreneren pétager sig projekteringen eller har risiko eller ansvar for forslaget.

Stk. 2. Hvis entrepreneren skal projektere, skal bygherren udpege en projekteringsleder. Projekteringsle-
deren reprasenterer bygherren over for entrepreneren med hensyn til projekteringens tilretteleeggelse
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og udferelse. Projekteringslederen kan give og modtage meddelelser vedrerende projekteringen samt
give anvisninger med hensyn til tilretteleggelsen af de forskellige entreprenerers projektering i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 3. Entrepreneren skal projektere i overensstemmelse med aftalen, god projekteringsskik og bygher-
rens anvisninger. Entreprenerens projekt skal indeholde oplysninger om projektets forbindelse med det
ovrige projekt 1 de i aftalen fastlagte graenseflader. Koordinering af det samlede projekt, herunder fastlaeg-
gelse af graenseflader, pahviler bygherren, jf. stk. 2. Entrepreneren skal deltage i tvaerfaglig granskning af
det samlede projekt, idet hver part gransker eget projekt og dettes grenseflader til andres projekt.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebarer anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennem-
provede, skal entrepreneren skriftligt oplyse bygherren om det og om eventuelle risici derved.

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal opdeles 1 faser, skal de satte frist for levering af de
enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 gelder da tillige hver fase.

Stk. 6. Entrepreneren skal foretage kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21,
stk. 1.

Stk. 7. Entrepreneren skal give bygherren skriftlig meddelelse om ferdiggerelse af projektet (feerdigmel-
ding) med henblik pd bygherrens godkendelse. Resultatet af entreprenerens kvalitetssikring skal vedlaeg-
ges meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter ferdigmeldingen skriftligt meddele entrepreneren, om bygher-
ren er enig i, at projektet er leveret, og om bygherren kan godkende det som grundlag for entreprenerens
videre arbejde. I meddelelsen skal bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede eller forbehold
for godkendelsen.

Projektmangler

§ 18. Entrepreneren har pligt og ret til at athjelpe mangler ved sin projektering, der pédvises ved
leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsette en frist til athjelpning af paviste mangler. Fristens lengde
fastsattes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i1 @vrigt. Entrepreneren skal
give bygherren skriftlig meddelelse, ndr manglerne er athjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlebet af fristen 1 stk. 2 — eller efter at entrepreneren har meddelt, at
athjelpning har fundet sted — finder, at manglerne ikke er afthjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage
skriftligt meddele entrepreneren, hvilke mangler der stadig paberébes.

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de paberibte mangler udbedre for entreprenerens regning
(udbedringsgodtgerelse) eller til afslag i entreprisesummen, jf. § 52.

Projektgennemgang

§ 19. Inden udforelsen af bygge- og anlaegsarbejdet pdbegyndes, skal bygherren sammen med radgiver
og entreprenor gennemga det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg fra
entreprengrer og leveranderer. Der skal endvidere gennemferes projektgennemgang ved senere @ndringer
1 projektet, hvis bygherren eller entrepreneren vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik pa at opna en felles forstaelse af projektet, herunder af
grenseflader og tidsfelge mellem de enkelte dele af projektet, og pé at give entrepreneren mulighed for at
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praege byggeprocessen ved at papege uhensigtsmaessigheder 1 projektet. Den sker endvidere med henblik
pa at afdekke risici og forberede handtering heraf samt pa at afdekke uklarheder og utilstreekkeligheder i
projektet. Ved projektgennemgangen skal parterne udpege nermere bestemte arbejder eller materialer, der
skal fores tilsyn med efter § 21, stk. 4.

Stk. 3. Bygherren skal forestd projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke loyalt ved projektgennem-
gangen.

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherreradgiver, projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordinator
og andre radgivere, der deltager 1 projekterings- og udferelsesfasen. Bygherren skal sikre, at rddgiveren
inddrager underrddgivere, der har bidraget til projekteringen. Entrepreneren skal inddrage valgte under-
entreprenerer og leveranderer, der skal udfere entreprisen, eller som har bidraget eller skal bidrage til
projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, radgiveren og entreprenegren skal snarest muligt give meddelelse til hinanden om
uhensigtsmaessigheder, uklarheder og utilstraekkeligheder, som de afdaekker. Det samme galder fejl ved
projektet, som de bliver opmarksomme pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en redegerelse for projektgennemgangen med en beskri-
velse af, hvad der har veret behandlet, og hvor megen tid, der er brugt pd de enkelte dele af projektet. Re-
degorelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med angivelse af de
foranstaltninger, der skal traeffes til at afbede dem. Bemerkninger til redegerelsen skal snarest muligt
sendes til bygherren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udfere nedvendig opretning af deres projekt i overensstem-
melse med redegorelsen.

Stk. 8. Entrepreneren og bygherren skal snarest muligt give den anden part skriftlig meddelelse om sine
eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som folge af de foranstalt-
ninger til afbedning, der fremgéar af redegerelsen. Bestemmelserne 1 § 25, stk. 3-5, finder tilsvarende
anvendelse.

Forhold til myndigheder

§ 20. Bygherren sorger for nedvendig godkendelse af projektet og atholder udgifterne herved. Dette
galder tillige den del af projekteringen, der udferes af entrepreneren.

Stk. 2. Entrepreneren seorger for anmeldelser, anseger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer atte-
ster, der vedrerer selve arbejdets udferelse, og atholder udgiften herved. Dispensationer kan kun seges
efter aftale med bygherren.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsette bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring af
arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om arten og omfanget af prover, og om den dokumentation
for arbejdets udforelse, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udferte prever, som
entreprenoren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgé i en udbudskontrolplan.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udferelse og ved afleveringen forlange yderligere prover. Ogsé 1
sadanne tilfaelde skal entrepreneren stille fornedent mandskab til disposition ved prevernes udtagning og
undersogelse. Hvis de yderligere prover viser kontraktmaessig ydelse, skal bygherren betale herfor som
ekstraarbejde. I modsat fald skal entrepreneren betale bygherrens udgifter.
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Stk. 3. Entrepreneren skal give bygherren adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbej-
det udferes. Bygherren kan endvidere krave de oplysninger, der er nedvendige for at bedemme ydelsen.

Stk. 4. Entrepreneren og bygherren indkalder til tilsynsgennemgang af n@rmere bestemte arbejder eller
materialer, der er udpeget efter aftale ved projektgennemgangen, med henblik pa en vurdering af, om de
pageldende ydelser i henseende til nermere angivne egenskaber er kontraktmaessige eller ma kasseres
som ikke kontraktmessige. Entrepreneren og bygherren kan herudover ved behov anmode om tilsynsgen-
nemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entrepreneren skal inden tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget og pa anmodning
dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved tilsynsgennemgangen udfaerdiges en tilsynsprotokol, hvori de
gennemgdede egenskaber ved arbejderne eller materialerne anferes med oplysning om godkendelse eller
kassation.

Stk. 6. Bygherren forer tilsyn under arbejdets gang og kan kassere ikke kontraktmassige arbejder eller
materialer. Denne kassation skal ske s& hurtigt som muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entrepreneren for selv at fore kontrol.
Bygherrens anvisninger om arbejdets udferelse
§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udforelse af arbejdet.

Stk. 2. Entrepreneren skal indhente bygherrens afgerelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder
tilstreekkelig vejledning til udferelse af arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens anvisninger om arbejdets udferelse efter stk. 1 og 2 indeberer
en @ndring af arbejdet efter § 23, skal entrepreneren snarest muligt meddele bygherren dette.

Zndringer i arbejdet

§ 23. Bygherren kan forlange @ndring i arbejdet, nar @ndringen har naturlig sammenhang med de aftalte
ydelser. En @ndring kan gd ud pé, at entrepreneren skal yde noget 1 tilleg til eller 1 stedet for det
oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udferelse skal @ndres, eller at aftalte ydelser skal
udga.

Stk. 2. Entrepreneren har ret til at udfere en forlangt @ndring, medmindre bygherren paviser sarlige
grunde til at lade andre udfere arbejdet, herunder at entreprenerens ekonomiske krav for udferelsen ikke
er rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en @ndring skal fremsattes skriftligt eller pa et byggemede og skal beskrive
@ndringen nermere.

Merbetaling og besparelse

§ 24. Hvis en @&ndring angar et arbejde, der gelder enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres op
eller ned 1 overensstemmelse hermed, medmindre der treeffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. Regulering
efter enhedspris skal kun ske inden for +/-100 % af den enkelte post 1 tilbudslisten. Endvidere skal
regulering efter enhedspris for merarbejde kun ske med indtil +20 % af entreprisesummen, beregnet ved
at telle alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder med indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet
ved at telle alle mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgar
kun forskellen mellem de to arbejders pris i beregningen af summen af enten mer- eller mindrearbejder.
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Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som overstiger variationsgraenserne 1 stk. 1, sker regulering ogsa
efter enhedspris, medmindre det godtgeres, at forudsatningerne for enhedsprisen ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfelde, hvor der efter stk. 1 og 2 sker regulering efter enhedspris, udferes @ndringsar-
bejde som regningsarbejde, medmindre der treeffes anden aftale efter § 25, stk. 4.

Stk. 4. Ved udferelse af et @&ndringsarbejde 1 regning skal regningen opgeres med nermere specifikation
af arbejdstimer, materialer og materiel.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entrepreneren godskrive bygherren de udgifter, som
spares eller burde have veret sparet, dog hejst det belab, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen. Vedro-
rer formindskelsen et arbejde, der galder enhedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i det omfang,
mindrearbejdet medforer, at entreprisesummen formindskes med mere end 10 %.

Pris, tid og sikkerhed efter en &endring

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som folge
af en @ndring i arbejdet eller i forudsatninger for dets udferelse skal snarest muligt fremsettes skriftligt
eller pa et byggemode. Det samme galder en parts krav om forandringer i aftalen som folge af et
godkendt forslag fra entrepreneren eller en anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26, som parten anser
for en @ndring i arbejdet, selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver at indebere en &ndring.

Stk. 2. Efter forespergsel fra en part skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser
et nermere bestemt arbejde for en @ndring, der medferer krav om forandringer 1 aftalen med hensyn til
pris, tid og sikkerhed. Entrepreneren er ikke forpligtet til at igangsette arbejdet, for bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller
sikkerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal
denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indgé skriftlig tilleegsaftale om en @ndring efter § 23 og om deraf folgende
forandringer 1 aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom ma ikke forsinke
arbejdets udforelse.

Stk. 5. Bygherren skal lobende registrere forlangte @ndringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger og
meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entrepreneren, at der er fejl i bygherrens
registrering, skal entrepreneren snarest muligt meddele bygherren dette.

Hindringer

§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke kan udferes i overensstemmelse med den indgiede aftale,
skal entrepreneren snarest muligt meddele bygherren dette og folge dennes anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen 1 stk. 1 galder tillige, hvis entrepreneren finder, at der opstér forhold, som hindrer
eller vanskeliggor arbejdet eller gor det nerliggende, at bygherren piferes ulempe eller tab, herunder
padrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal
entreprengren — mod betaling og forneden forlengelse af tidsfrister — bedst muligt treeffe foranstaltninger
for at undg4, at bygherren lider tab, og snarest muligt meddele bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne underseggelser vedrerende grundvands-
og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt andre hindringer. I
det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgerende oplysninger om hindringerne, skal foran-
staltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.
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Stk. 4. Hvis der trods gennemforelse af forundersggelser som navnt i stk. 3, der er rimelige eller sedvan-
lige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete
forhold, som medforer offentlige pabud eller forbud, der medforer, at arbejdets videreforelse hindres
eller bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal
bygherren betale entrepreneren erstatning for det tab, entrepreneren lider ved afbestillingen, bortset fra
den fortjeneste, entrepreneren mister ved ikke at fuldfere arbejdet.

Risikoens overgang

§ 27. Entrepreneren berer indtil afleveringen risikoen for skade pa eller bortkomst af arbejde og mate-
rialer. Det samme galder materialer, som bygherren har leveret, nar disse er kommet 1 entreprenerens
besiddelse.

Stk. 2. Entrepreneren berer dog ikke risikoen for skade eller bortkomst som felge af bygherrens for-
hold. Det samme galder for folger af udefra kommende ekstraordinare begivenheder, som entrepreneren
ikke har indflydelse pé (force majeure), herunder krig, oprer, terrorhandlinger og usaedvanlige naturbegi-
venheder.

Stk. 3. Skader, som entreprenerer forvolder pa hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren
uvedkommende.

Stk. 4. Entrepreneren skal vedligeholde det udferte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages 1 brug fer afleveringen, gelder reglerne 1 stk. 1-4 indtil
ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren gennemfore en registrering efter reglerne 1 § 63, stk. 2-4.

Stk. 6. For byggearbejder og anlagsarbejder i tilslutning hertil, der udferes i1 lokaliteter, der er i brug
under udferelsen, galder reglerne i1 stk. 1-4 om entreprenerens risiko for skade kun skade forarsaget
af anden entreprener, uden at det er en folge af bygherrens forhold. Nar arbejderne er ferdiggjort, og
entrepreneren har forladt lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 5.

Stk. 7. For materialer og andet loseare, der leveres til bygherren eller entrepreneren af en leverander, der
ikke skal udfere nogen form for montage, forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse pé bygge-
pladsen, gelder reglerne 1 stk. 1-4, indtil materialerne og loseret er kommet 1 bygherrens henholdsvis
entreprenerens besiddelse.

Bygherrens tilsyn

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der reprasenterer bygherren over for entrepreneren med hensyn
til arbejdets tilretteleeggelse og udferelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrerende arbejdet,
godkende eller kassere materialer eller arbejder, samt give anvisninger med hensyn til tilretteleggelsen af
de forskellige entreprengrers arbejde i1 deres indbyrdes forhold.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til pa bygherrens vegne at forlange eller indgé aftale om @ndring
i arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som folge deraf med en
merbetaling pd hejst 50.000 kr. for hver @&ndring og en fristforlengelse pd hejst 5 arbejdsdage for hver
@ndring. Hvis bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet legitimeret i samme omfang.

Stk. 3. Tilsynet skal vere til stede pa byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Entreprenorens reprasentant
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§ 29. Entrepreneren skal udpege en person, der reprasenterer entrepreneren over for bygherren og
tilsynet med hensyn til arbejdets tilretteleggelse og udferelse, og som kan give og modtage meddelelser
herom.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal vaere til stede pa byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.
Projekteringsmeder

§ 30. Bygherren skal indkalde til projekteringsmader med entreprengren, hvis entrepreneren skal udfere
projektering.

Byggemeoder
§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemeder med entrepreneren.

Stk. 2. P4 hvert byggemeade skal parterne

a) gennemga og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 5,

b) gennemga opdateringer af arbejds- og tidsplaner, jf. § 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller delvist har ligget stille (spilddage), samt deres
arsag, og om de er indeholdt 1 spilddage indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er indregnet for en
periode, men som ikke modsvarer faktiske spilddage i perioden (ubrugte spilddage), overfores ikke til
senere perioder.

Stk. 3. Andringer i byggeledelsens eller fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pa det forstkom-
mende byggemede. Det samme galder eventuel fuldmagt for entreprenerens reprasentant.

Fzlles regler om projekterings- og byggemeder
§ 32. Parterne skal selv eller ved en reprasentant deltage i mederne.

Stk. 2. Bygherren leder moderne og udarbejder modereferater, der snarest muligt sendes til entrepreno-
ren. Entrepreneren har ret til at & indfort indsigelser og krav i1 referatet. Bemarkninger til referatet skal
snarest muligt sendes til bygherren og skal gengives 1 referatet for det folgende mede.

Stk. 3. Parterne kan p4 mederne med bindende virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser skal
gengives 1 referatet.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33. Parterne skal 1 ovrigt samarbejde loyalt, sdledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgés. Det
samme gaelder for entrepreneren i forhold til andre entreprenerer og tilsynet.

D. Betaling
Pris og indeksregulering

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, der udferes inden 12 maneder fra tilbudsdagen
(fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udferes efter 12 maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det
bygge- eller anlegsomkostningsindeks, der er aftalt, eller som — i mangel af aftale — ma anses for relevant
for arbejdet. Indeksreguleringen opgeres efter @ndringen 1 indekset fra 6 maneder efter tilbudsdagen til
udforelsestidspunktet, der anses for at vare midten af den periode, hvori de berorte arbejder er udfert, idet
indekset pd de nevnte tidspunkter om nedvendigt beregnes ved linear interpolation.
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Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, der bereres af
reguleringen, og pé grundlag af en dokumenteret opgerelse fra entrepreneren.

Ekstraordingere reguleringer

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er gennemfort efter tilbuddets afgivelse, har fort til
vasentlig mer- eller mindreudgift og ikke er dekket af anden regulering. Reguleringen sker 1 henhold til
meddelelse fra en statslig styrelse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entrepreneren godtgerelse for ekstraordinar prisstigning pa materiale, som 1i
ferdig form eller pa sedvanlig made indgar i arbejdet, eller pd breendstof, der direkte benyttes til arbejdet,
medmindre den godtgeres efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veare indtradt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er tradt i1 kraft,
b) vare generelt foreckommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres pa anden made.

Stk. 4. Godtgerelse efter stk. 2 omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pd det pageldende
materiale eller breendstof pa tilbudsdagen. Til denne procentsats leegges 0,5 procentpoint for hver hele
méned, der er forlebet mellem tilbudsdagen og indkebstidspunktet. Prisstigning, der indtraeder efter det
tidspunkt, hvor materialet eller breendstoffet er indkebt, kan ikke medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnd godtgerelse efter stk. 2, at summen af de beregnede
reguleringsbeleb udger mindst 0,5 % af entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entrepreneren skal yde sin underentreprener godtgerelse efter reglerne i stk. 2-5, skal
tilsvarende godtgerelse ydes entreprengren af bygherren, uanset reglen i stk. 5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker 1 forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, der bereres af
reguleringen, og pé grundlag af en dokumenteret opgerelse fra entrepreneren.

Betaling og tilbagehold

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entrepreneren to gange hver méned ret til betaling for
kontraktmaessige arbejder og materialer, der er henholdsvis ydet og leveret pa byggepladsen.

Stk. 2. Entrepreneren kan — efter samme regler som anfort i stk. 1 — tillige kraeve betaling for materialer
mv., som er kebt af entrepreneren og ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren kraver det, skal
entreprenoren stille sikkerhed for kontraktmassig levering, jf. § 9. Sikkerhedsstillelsens storrelse skal
svare til den kravede betaling — med moms — for de ikke-leverede materialer.

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan i1 stedet for betaling efter stk. 1. Be-
talingsplanen skal folge den aftalte hovedtidsplan og fastsatte, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke
stadier entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal betales. Entrepreneren har efter anmodning ret til
betaling til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen angér, er prasteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entrepreneren krave betaling efter
reglen 1 stk. 1. Betaling skal kraeves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udfert, medmindre
serlige forhold ger, at det ikke er muligt at afregne dem.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entrepreneren en endelig og fuldstendig slutopgerelse til bygherren,
herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget slutopgerelsen,
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kan entreprengren ikke fremkomme med yderligere krav — bortset fra sddanne, der er taget konkret
forbehold om 1 slutopgerelsen.

Stk. 6. Slutopgerelsen skal sendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved hovedentre-
priser er fristen dog 35 arbejdsdage, og ved anlegsarbejder, der ikke udfores i tilslutning til byggearbej-
der, er fristen 60 arbejdsdage.

Stk. 7. Hvis slutopgerelsen ikke er kommet frem til bygherren inden fristen 1 stk. 6, kan denne skriftligt
kreeve opgerelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes opgerelsen herefter ikke til bygherren inden denne
frist, fortaber entrepreneren krav pd vederlag for ekstraarbejder, der udferes som regningsarbejder, samt
for lon- og prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kraevet beleb ikke er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprenoren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgerelse, skal bygherren betale den del af belabet, som bygherren
ikke bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt beleb til sikkerhed for athjelpning af mangler, der er
patalt ved afleveringen, jf. § 48. Belobet skal betales til entrepreneren snarest muligt, ndr manglerne er
athjulpet.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

§ 37. Entreprenerens krav efter § 36 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om
betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen 1 stk.
1 er lobedage.

Entreprenorens ret til at standse arbejdet

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent belob ved betalingsfristens udleb, kan entrepreneren
standse arbejdet efter skriftligt varsel pa 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en
offentlig bygherre eller en almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse arbejdet, hvis bygherren erklaeres konkurs eller tages
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens ekonomiske forhold i evrigt viser sig at vere
saddanne, at denne ma antages at vare ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en betingelse,
at bygherren ikke har stillet betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. Hvis
bygherren straks stiller sddan sikkerhed, skal entrepreneren genoptage arbejdet.

Stk. 3. Hvis entrepreneren kan standse arbejdet efter stk. 2, kan entrepreneren forlange, at bygherren
straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforleengelse og forsinkelse
Entreprenorens ret til tidsfristforlaengelse

§ 39. Entrepreneren har ret til forleengelse af tidsfrister, ndr arbejdets udferelse forsinkes som folge af:

a) endringer i arbejdet, som kraves af bygherren, jf. § 23,

b) bygherrens forhold eller anden entrepreners forsinkelse,

c) krig, usedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, haerverk eller tilsvarende
forhold, der opstér uden entreprengrens skyld, og som entrepreneren ikke er herre over,
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d) nedber, lav temperatur, steerk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, nar
saddant vejrlig forekommer 1 vasentligt storre omfang, end det er sedvanligt for den pdgaldende
arstid og egn, eller

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes entreprenerens forhold.

Stk. 2. Entrepreneren skal soge forsinkelsen undgaet eller begranset ved sddanne dispositioner, som med
rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil indtreede forsinkelse, skal entrepreneren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til bygherren om det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til forlengelse af en frist, skal entrepreneren snarest muligt
give bygherren skriftlig meddelelse om den kraevede tidsfristforlengelse og arsagen dertil. Bygherren skal
svare 1 overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Entreprenorens haftelse ved forsinkelse
§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entrepreneren ret til tidsfristforlengelse, er ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre s@rlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for
forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brekdel af entreprisesummen pr. dag, entrepreneren er forsinket,
beregnes den af entreprisesummen uden moms pr. padbegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden,
indtil entrepreneren har faerdiggjort arbejdet og har faerdigmeldt det, og forfalder til betaling pa ferdigge-
relsestidspunktet ifelge entreprenerens ferdigmelding.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udleser alene krav pa dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgar af aftalen,

b) hvis der lobende er foretaget notering af overskridelsen af fristen, séledes som den matte vaere andret
ved en fristforlengelse, og

c) hvis bygherren 1 rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet,
har meddelt, at bygherren vil kraeve dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kreves,
hvis fristen er fastsat for at sikre feerdiggerelse af en aktivitet, der er afgerende for byggeprocessen eller
andre vasentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre sarlige sanktionsbestemmelser, opgeres bygherrens tab efter
dansk rets almindelige regler.

Forcering

§ 41. Entreprenoren kan kraeve betaling for forcering,

a) hvis entrepreneren har udfert forceringen 1 henhold til en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette gor geldende, at entrepreneren er i1 ansvarspadragende forsinkelse, og
entrepreneren udferer forceringen for at sikre sig imod dette.

Stk. 2. Anser entrepreneren sig for berettiget til betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal entreprene-
ren — inden denne begynder forceringen — skriftligt meddele bygherren dette. Entreprenerens krav pa
betaling som folge af forceringen skal nedszattes, hvis det ma anses for urimeligt.

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse
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§ 42. Bygherren har ret til forleengelse af tidsfrister, ndr arbejdet forsinkes som folge af

a) @ndringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. § 23,

b) krig, usedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, harvaerk eller tilsvarende
forhold, der opstar uden bygherrens eller anden entrepreners skyld, og som bygherren eller anden
entreprener ikke er herre over,

c) nedber, lav temperatur, sterk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, herun-
der anden entrepreners arbejde, ndr saddant vejrlig forekommer 1 vasentligt storre omfang, end det er
sedvanligt for den pageeldende arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden entrepreners egne forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sege forsinkelsen undgaet eller begrenset ved saddanne dispositioner, som med
rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtraede forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig
meddelelse til entrepreneren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlengelse af en frist, skal bygherren snarest muligt give
entreprenoren skriftlig meddelelse om den kraevede tidsfristforlengelse og arsagen dertil. Entrepreneren
skal svare i1 overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Bygherrens heeftelse ved forsinkelse

§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller forseammelse, eller

b) anden entrepreners ansvarspadragende forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspa-
dragende forsinkelse,

skal bygherren betale entrepreneren erstatning for det lidte tab.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller forsemmelse, og uden at forholdet er
omfattet af stk. 3,

b) anden entrepreners forsinkelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

c) @ndringer i arbejdet, som kraves af bygherren, jf. § 23, eller

d) offentlige pdbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden entrepreners forhold,

skal bygherren betale entrepreneren erstatning for det tab, entrepreneren lider ved forsinkelsen, bortset fra
den fortjeneste, entrepreneren mister ved ikke at kunne udfere andre arbejder 1 forsinkelsesperioden, og
lignende videregaende tab.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, usedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hervark, eller tilsvarende
forhold, der opstir uden bygherrens eller anden entrepreners skyld, og som bygherren eller anden
entreprener ikke er herre over, eller

b) nedber, lav temperatur, sterk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker entreprenerens
eller anden entrepreners arbejde, nar sddant vejrlig forekommer i vesentligt storre omfang, end det er
sedvanligt for den pageeldende arstid og egn,

har entrepreneren ikke ret til erstatning.
F. Aflevering

Forgennemgang

VEJ nr 9632 af 10/08/2018 18



§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig
tid inden den aftalte aflevering (forgennemgang) samlet eller opdelt 1 sektioner eller entrepriser. Hvis
bygherren ikke gor det, kan entrepreneren indkalde til fergennemgangen.

Stk. 2. Ved forgennemgangen udfaerdiger bygherren en protokol med angivelse af de papegede forhold og
entreprenerens eventuelle bemarkninger.

Stk. 3. Den omstandighed, at bygherren ikke har papeget et forhold ved forgennemgangen, afskerer ikke
bygherren fra senere at patale det som en mangel.

Stk. 4. Hvis entrepreneren ikke har givet mede ved forgennemgangen, kan den gennemfores uden
entreprengrens medvirken. Bygherren skal da snarest muligt sende protokollen til entrepreneren.

Afleveringsforretning

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets feerdiggerelse skal entrepreneren give bygherren skriftlig meddelelse
om tidspunktet for ferdiggerelsen (feerdigmelding). Bygherren indkalder derefter entrepreneren til en
afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk.
5. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gelder tillige for arbejde, der efter aftale med bygherren er udskudt til
senere aflevering.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, nar afleveringsforretning har fundet sted, medmindre
der ved denne er pévist vasentlige mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning i vasentligt
omfang. Er dette tilfeldet, atholdes ny afleveringsforretning, nér entrepreneren har givet bygherren
skriftlig meddelelse om, at manglerne er athjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfert i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret
10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for ferdiggerelse. Tilsvarende gaelder for ny afleveringsforret-
ning som navnt i stk. 2, 2. pkt.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser vere ferdiggjort, for bygherren
skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog vere aftalt eller fremga af omstaendighederne, at
entrepriser eller dele af disse skal afleveres pa forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver
for sig (etapevis aflevering).

Stk. 5. Ved anlagsarbejder, der ikke udferes i tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte entrepriser
serskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgér af omstendighederne.

Afleveringsprotokol

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfaerdiger bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen anferes de
mangler og eventuelle andre forhold, bygherren har papeget, samt entreprenerens bemarkninger. Aftaler
om afhjelpning, herunder méde og frist samt tidspunkt for gennemgang af athjelpning, jf. § 48, stk.
2, skal tilferes protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgé af protokol-
len. Protokollen skal underskrives af bygherren og entrepreneren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mode ved afleveringsforretningen, kan den gennemferes uden dennes
medvirken. Den medende part skal da snarest muligt sende protokollen til den fraverende.

G. Mangler
Mangelbegreb

§ 47. Er arbejdet ikke udfert i overensstemmelse med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.
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Stk. 2. Hvis materialer ikke er 1 overensstemmelse med kravene 1 § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en

mangel. Det gelder dog ikke,

a) ndr entreprengren 1 tilfelde af frit materialevalg godtger, at kontraktmaessigt materiale ikke findes
eller ikke kan skaffes pa grund af krig, indferselsforbud eller lignende, eller

b) ndr bygherren har kraevet anvendelse af et bestemt eller tilsvarende materiale, og entrepreneren
godtger, at muligheden for at fremskaffe dette 1 kontraktmessig stand mé anses for udelukket ved
forhold, som entrepreneren ikke burde have taget i betragtning ved aftalens indgéelse.

I disse tilfeelde skal entreprenegren snarest muligt give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. § 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formaél, det er anvendst til, foreligger der dog ikke en mangel,

a) ndr entrepreneren 1 tilfeelde af frit materialevalg godtger, at materialet efter byggetidens viden blev
anset som egnet, eller

b) nér bygherren har krevet anvendelse af et bestemt eller tilsvarende materiale, og entrepreneren har
anvendt det foreskrevne materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de egenskaber, som er tilsikret ifolge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti med forpligtelser, der reekker videre end den al-
mindelige mangelhaftelse efter disse almindelige betingelser, er entrepreneren alene forpligtet deraf, 1 det
omfang det er muligt for entrepreneren at kebe materialerne med den kraevede garanti, og leveranderen
vedstir og opfylder garantien. Hvis entrepreneren konstaterer, at materialerne ved vasentlige leverancer
ikke kan kebes med garantien, skal entrepreneren snarest muligt give bygherren meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgerende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pd dette
tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen
§ 48. Entrepreneren har pligt og ret til at athjelpe mangler, der pévises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsatte en frist for afthjelpning af paviste mangler under hensyn til
manglernes art og omfang samt forholdene i gvrigt. Bygherren skal desuden fastsatte et tidspunkt for
gennemgang af afhjelpningen under hensyntagen til, hvornar hovedparten af manglerne forventes at
veaere athjulpet. Hvis manglerne forst athjelpes efter athjelpningsgennemgangen, skal entrepreneren give
skriftlig meddelelse, nar manglerne er athjulpet.

Stk. 3. Ved afhjelpningsgennemgangen udfardiger bygherren en athjelpningsprotokol, hvori bygherren
anforer sin stillingtagen til, om manglerne er athjulpet, tillige med entreprenerens eventuelle bemaerknin-
ger. Hvis en part ikke giver mode ved afhjelpningsgennemgangen, kan den gennemfores uden dennes
medvirken. Den medende part skal da snarest muligt sende protokollen til den fravarende.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 49. Entrepreneren har i 5 ar efter afleveringen pligt og ret til at afthjeelpe mangler, der pavises efter
afleveringen.

Stk. 2. Bygherren kan kun péberédbe sig sddanne mangler, hvis entrepreneren har faet skriftlig meddelelse
herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde vere opdaget. Dette geelder dog ikke, hvis
entrepreneren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entrepreneren en frist til athjelpning af paviste mangler. Fristens
leengde fastsaettes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i evrigt. Entrepreng-
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ren skal give bygherren skriftlig meddelelse, ndr manglerne er athjulpet. Entrepreneren kan udskyde
athjelpning af en mangel til foretagelse sammen med athjelpning af eventuelle mangler, konstateret ved
1-érs eftersynet, forudsat at manglen ikke forvarres ved det, og udskydelsen ikke medferer ulempe for
bygherren.

Bortfald af entreprenerens afhjalpningsret

§ 50. Hvis bygherren ved afhjelpningsgennemgangen eller 1 ovrigt efter udlebet af en frist for afthjelp-
ning, - eller efter at have modtaget entreprenerens meddelelse om, at athjelpning har fundet sted — finder,
at manglerne ikke er athjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entrepreneren,
hvilke mangler der stadig paberdbes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de paberibte mangler udbedre for entreprenerens regning
(udbedringsgodtgerelse) eller til afslag i entreprisesummen. Hvis entrepreneren har segt at athjelpe alle
de tidligere paberabte mangler, og de mangler, der fortsat paberabes, kun udger en mindre del deraf, er
entreprenoren dog, uanset 1. pkt., berettiget til at afthjelpe disse, hvis afthjelpningen ivaerksattes straks
efter bygherrens meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprenerens afhjelpningspligt

§ 51. Entreprenerens athjelpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenerens
regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, hvis afhjelpning er forbundet med uforholdsmessigt store udgifter. Ved
bedommelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren
bevarer i alle tilfeelde retten til afslag, jf. § 52.

Afslag i entreprisesummen

§ 52. Afhjelper entrepreneren ikke mangler som anfert i §§ 48-50, kan bygherren — i stedet for at
lade manglerne udbedre for entreprenerens regning — krave afslag i entreprisesummen. Bygherren har
endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis athjelpning er umulig eller vil medfere betydelig gene
og i tilfeldene nevnti § 51.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det belab, det ville have kostet at udbedre manglerne.

Stk. 3. Hvis afthjelpning af mangler er umulig, og i tilfeeldene nevnt i § 51, fastsattes afslaget skonsmees-
sigt.

Entreprenorens ansvar for felgeskader og indirekte tab

§ 53. Entreprenoren er erstatningsansvarlig for tab, der er en folge af mangler ved arbejdet, hvis mangler-
ne skyldes fejl eller forsemmelse fra entreprenerens side, eller hvis manglerne angér egenskaber, som
ifolge aftalen ma anses for tilsikret.

Stk. 2. Entrepreneren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Entreprenorens produktansvar

§ 54. Entreprengorens erstatningsansvar for skader, der er fordrsaget af en defekt ved et produkt, der indgar
1 bygge- og anlegsarbejdet (produktansvar), er begranset til dekningen ifelge den tegnede produktan-
svarsforsikring, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. Entrepreneren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som folge af en
skade forarsaget af en defekt ved et produkt, der indgar i bygge- og anlegsarbejdet.
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Mangelansvarets opher

§ 55. Bygherrens krav mod entrepreneren som folge af mangler skal fremsattes senest 5 ar efter arbejdets
aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entrepreneren.

Stk. 2. Hvis entrepreneren har afthjulpet mangler, som bygherren har reklameret over, lober der en ny frist
efter stk. 1 for fremsattelse af krav som folge af manglerne, sdledes at fristen lober fra afslutningen af
athjelpningen, men ikke leengere end til 3 ar efter udlebet af den oprindelige 5-4rs frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entrepreneren som folge af mangler angar leseregenstande og inventar,
som ikke er sarligt tilpasset eller fast monteret, forkortes fristen 1 stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pdtaget sig at indesta 1 l&ngere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet vaesentligt, eller
c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra entreprenerens side.

H. 1- og S-irs eftersyn
1-ars eftersyn

§ 56. Bygherren indkalder entreprengren til et eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 ar efter
afleveringen.

5-ars eftersyn

§ 57. Bygherren indkalder entrepreneren til et afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest
30 arbejdsdage for 5 ar efter afleveringen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som navnt 1 stk. 1, kan entreprengren skriftligt indkalde bygherren til
eftersynet med et varsel pd mindst 10 arbejdsdage.

Fzlles regler for eftersyn

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifelge § 56 og § 57, stk. 1, skal vaere skriftlig og ske med et varsel pd hejst
60 og mindst 15 — ved hovedentreprise dog mindst 20 — arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udferdiger bygherren en eftersynsprotokol, hvori bygherren anferer de mangler
ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har pépeget, tillige med entreprenerens eventuelle
bemarkninger og eventuelle aftaler om afhjelpning, herunder made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet made ved eftersynet, kan den medende part gennemfore det uden den
fraveerendes medvirken og skal da snarest muligt sende protokollen til den fraverende.

I. Ophavelse
Bygherrens heveret

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt pdkrav have entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig ansvarspadragende forsinkelse fra entreprenerens side med hensyn til
arbejdets udferelse, og forsinkelsen medforer betydelige ulemper for bygherren,

b) hvis der i evrigt foreligger vaesentlig forsinkelse fra entreprenerens side med hensyn til forhold af
afgerende betydning for bygherren,
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c) hvis det udferte arbejde er af en sddan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entrepreneren
ikke vil veere 1 stand til at fuldfere arbejdet uden vasentlige mangler, eller

d) hvis der 1 gvrigt foreligger vasentlig misligholdelse fra entreprenerens side med hensyn til forhold af
afgerende betydning for bygherren.

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav forlange, at en underentreprener eller en leverander fratages
henholdsvis udferelse af arbejde og levering af materialer, sdfremt denne vasentligt har tilsidesat geelden-
de regler eller aftalte vilkar om samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og arbejdsmilje. Under
samme betingelser kan bygherren bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen.

Entreprenorens haveret

§ 60. Entrepreneren kan efter skriftligt pdkrav haeve entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en vasentlig forsinkelse som folge af bygherrens forhold eller anden entrepreners
forsinkelse, og bygherren ikke udfolder rimelige bestrebelser for at fremme arbejdet mest muligt,
eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens side med hensyn
til forhold af afgerende betydning for entrepreneren.

Konkurs og rekonstruktion myv.

§ 61. Hvis en part erkleres konkurs, kan den anden part straks have aftalen, i det omfang konkurslovens
regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet ensker at indtraede 1 aftalen 1 medfer af konkurslovens regler, skal boet pa forespergsel
give meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige, hvis en part tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens
okonomiske forhold i evrigt viser sig at vare siledes, at parten mé antages at vare ude af stand til at
opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten ikke har stillet — eller pad den anden parts
opfordring ikke straks stiller — betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten ensker at viderefore aftalen 1 medfer af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal
parten pd foresporgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves oplest af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part haeve
entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et
pakrav fra den anden part er kommet frem, dokumenterer, at betingelserne for dets oplesning ikke er til
stede, eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

En parts ded

§ 62. Hvis en part der, og boet behandles som insolvent bo, finder bestemmelserne 1 § 61, stk. 1 og 2,
tilsvarende anvendelse.

Fzlles regler om ophaevelse
§ 63. Ophavelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophavelsen skal den part, der haver aftalen, skriftligt indkalde til en registrerings-
forretning (stadeforretning) mellem parterne, der skal atholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales,
aftholdes stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved uenig-
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hed om arbejdets stade kan stadeforretningen gennemfores ved syn og sken udmeldt af Voldgiftsnavnet,
jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfaerdiges en registreringsprotokol, der beskriver omfang og
kvalitet af det udferte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages
ved syn og sken.

Stk. 4. Hvis en part efter at vaere indvarslet ikke har givet mode ved stadeforretningen, kan den medende
part gennemfore den uden den fraverendes medvirken og skal da snarest muligt sende registreringsproto-
kollen til den fravaerende. Indsigelser mod indholdet af protokollen skal fremsettes skriftligt senest 5
arbejdsdage efter, at den er modtaget.

Stk. 5. Ved ophavelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der ferdigger arbejdet pd bygherrens
vegne, berettiget til at benytte entreprenerens materialer og materiel, som befinder sig pa byggepladsen,
hvis fjernelse inden arbejdets ferdiggerelse vil pafere bygherren tab. Der skal ydes sadvanligt vederlag
for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophavelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets
almindelige regler.

J. Tvister
Lesningstrappe

§ 64. En tvist mellem parterne skal soges afklaret og forligt ved forhandling mellem deres projektledere
senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne bestemmelse. Efter
afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet soges afklaret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den seges forligt ved forhandling mellem parternes
ledelsesreprasentanter senest 5 arbejdsdage efter udlebet af fristen 1 stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt
efter 1. pkt., skal ledelsesreprasentanterne inden samme frist drofte det naste skridt til losning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesreprasentant senest 5 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indgaet.

Stk. 4. Mediation, meegling, hurtig afgerelse og voldgift kan ikke ivaerksattes, for forhandlingsproceduren
efter stk. 1 og 2 er gennemfort. Det samme galder syn og sken, medmindre syn og sken iverksattes for
at sikre bevis.

Mediation og magling

§ 65. Voldgiftsnevnet udpeger efter anmodning fra en part en mediator med henblik pd at lese en tvist
ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret, der behandler den pdgeldende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke ivaerksettes, hvis en part ensker tvisten afgjort under en sag om hurtig
afgorelse og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnevnet udpeger mediatoren efter horing af parterne med en frist pa 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediationsmeade, der skal atholdes senest 10 arbejdsdage efter,
at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemfore mediationsproceduren, og voldgift kan ikke
iverksattes eller fortsettes, for proceduren er afsluttet.
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Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar
a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation gaelder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnevnet.

Stk. 8. Nar mediation angéar flere end 2 parter, gelder bestemmelserne 1 stk. 1-7 ogsa i1 deres indbyrdes
forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse pa magling.
Syn og sken

§ 66. Voldgiftsnevnet udmelder efter anmodning fra en part syn og sken med henblik pa at sikre bevis for
eller bedemme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig
afgerelse, kan der ikke udmeldes syn og sken om samme forhold, for sagen om beslutning om stillet
sikkerhed eller om hurtig afgerelse er afsluttet, medmindre formélet med syn og sken er at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder — normalt efter horing af parterne — en eller flere skensmand og traefter
afgerelse om skenstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og sken ved anden skensmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnavnet finder, at der er
anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og sken verserer, anlegges voldgiftssag om skensforretningens emner,
fortsetter skensforretningen som syn og sken under voldgiftssagen. Parter 1 skonsforretningen, der ikke er
parter 1 voldgiftssagen, fortsatter som skensadciterede.

Stk. 5. For syn og sken gelder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnavnet.

Stk. 6. Nar syn og sken angér flere end 2 parter, geelder bestemmelserne 1 stk. 1-5 ogsa 1 deres indbyrdes
forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

§ 67. Voldgiftsnevnet udpeger efter anmodning fra en part en sagkyndig til at treeffe beslutning om
udbetaling, nedskrivning og opher af stillet sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 6,
medmindre der forinden er truffet afgerelse derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der begrunder
kravet, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69.

Stk. 2. Voldgiftsnevnet udpeger én eller flere sagkyndige efter hering af parterne med en frist pd 3
arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om beslut-
ning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part afgive et indleg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen
af modpartens indleeg. Hvis ganske s@rlige omstaendigheder taler afgerende for det, kan Voldgiftsnavnet
forleenge fristerne eller tillade afgivelse af €t yderligere indleg fra hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pd normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5 arbejds-
dage. Der kan ikke gennemfores syn og sken som et led 1 sagen.
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Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige har modtaget det sidste indleeg og eventuelle
supplerende oplysninger og materiale og har gennemfort en eventuel besigtigelse, treeffer den sagkyndige
beslutning om, 1 hvilket omfang kravet skal imedekommes, og hvem der skal betale udgifterne ved sagens
behandling.

Stk. 7. Det kan i serlige tilfelde bestemmes, at udbetaling til entreprenerer og til bygherrer, der ikke er
en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige
treeffer 1 s fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling
eller opher.

Stk. 8. Den sagkyndige kan 1 sarlige tilfelde 1 stedet for at traeffe beslutning om stillet sikkerhed henvise
parterne til at anlegge voldgiftssag efter § 69.

Stk. 9. Beleb, der omfattes af en beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3
arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens
parter. En beslutning om nedskrivning eller opher af stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at
den er truffet. Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet, og der traeffes
da ved voldgiften endelig afgerelse om tvisten. Hvis der ikke anlegges voldgiftssag inden fristens udleb,
bliver beslutningen herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke opsettende virkning, medmindre
beslutningen angér nedskrivning eller opher af stillet sikkerhed, og voldgiftsretten treeffer anden bestem-
melse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed galder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.
Hurtig afgerelse

§ 68. Voldgiftsnavnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at treeffe en hurtig afgerelse om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenerens beta-
lingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange @ndringer og entreprenerens ret til at udfere sddanne @ndringer,

c) entreprengrens ret til ekstra betaling for @ndringer og bygherrens ret til godskrivning for besparelse
ved @&ndringer,

d) entreprenerens ret til regulering af entreprisesummen,

e) udformningen af detailtidsplan,

f) entreprenerens og bygherrens ret til tidsfristforlengelse,

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller materialer,

h) fastleggelse af greenseflader for arbejde,

1) afslag pa godkendelse af en udpeget underentreprener,

j) tvister med en verdi under 200.000 kr., og

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afgerelse kan ikke ivaerksattes, hvis der verserer en voldgiftssag om samme
tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnevnet udpeger én eller flere opmaend efter hering af parterne med en frist pd 3
arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
hurtig afgerelse, men kan ikke bringe andre tvister ind under sagen. Senest samtidig med afgivelse af
svar, kan modparten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og den pagaldende
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skal da afgive svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter kan hver
part afgive et indlaeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indlaeg. Hvis ganske sarlige
omstendigheder taler afgerende for det, kan Voldgiftsnavnet forlenge fristerne eller tillade afgivelse af ét
yderligere indlaeg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pd normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende oplysnin-
ger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5 arbejdsda-
ge. Der kan ikke gennemfores syn og sken som et led 1 sagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har modtaget det sidste indlaeg og eventuelle suppleren-
de oplysninger og materiale og har gennemfort en eventuel besigtigelse, treffer opmanden afgerelse med
bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller magling efter § 65 eller til at anlegge
voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgerelse.

Stk. 9. En hurtig afgerelse har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. Afgerelsen
skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afgerelsen kan indbringes for voldgift efter § 69 senest
8 uger efter, at den er truffet, og der treffes da ved voldgiften endelig afgerelse om tvisten. Hvis der ikke
anlegges voldgiftssag inden fristens udleb, bliver afgerelsen herefter endelig. Indbringelse for voldgift
har ikke ops@ttende virkning, medmindre voldgiftsretten treeffer anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afgerelse gelder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnavnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afgerelse angér flere end 2 parter, gelder bestemmelserne i stk. 1-10 ogsa i
deres indbyrdes forhold.

Voldgift
§ 69. Tvister mellem parterne afgeres endeligt ved voldgift ved Voldgiftsnevnet.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlaegges for 4 uger efter, at et forhandlingsforleb om tvisten efter § 64
er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anlaegges, hvis der verserer en sag om mediation, magling,
hurtig afgerelse eller beslutning om stillet sikkerhed angadende samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter
stk. 4 skal behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling, hvis
a) parterne er enige derom, eller
b) en af parterne anmoder derom, og sagens verdi er hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling settes voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre
parterne er enige om, at den skal indskraenkes til 1 dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til
5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling sattes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne
er enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere. Voldgiftsdommerne kan vere faglige dommere,
der udpeges af Voldgiftsnavnet, eller juridiske dommere, der udpeges af formanden for Voldgiftsnavnets
preesidium. Udpegning sker i alle tilfelde efter horing af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager gelder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnavnet.
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Stk. 7. Nér en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, gelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsa 1 deres
indbyrdes forhold.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen , den 10. august 2018
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