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Almindelige betingelser for totalentreprise 1 bygge- og anlaegsvirksomhed
(ABT 18)

»wAlmindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anleegsvirksomhed« (ABT 18) er udfcerdiget af et
udvalg, nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren, jf- beteenkning nr. 1570 afgivet den 21. juni 2018,
med repreesentation for:

BL Danmarks Almene Boliger
Bygherreforeningen
Bygningsstyrelsen

Danske Arkitektvirksomheder

Dansk Byggeri

Danske Regioner

Dansk Industri

Foreningen af Radgivende Ingeniorer
Kommunernes Landsforening
Kooperationen

SMVdanmark (tidl. Handvceerksrddet)
TEKNIQ

Vejdirektoratet

Voldgiftsncevnet for bygge- og anlegsvirksomhed
A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Almindelige betingelser for totalentreprise er udarbejdet med henblik pé aftaler om totalentreprise 1
bygge- og anlegsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, nar de
er vedtaget af aftalens parter.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gelder kun, nar det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, pd hvilke
punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

§ 2. Ved totalentreprise” forstds 1 disse betingelser en entreprise, der omfatter den vesentligste del af
projekteringen og de fleste gvrige ydelser ved byggeriet eller anlegget.

Stk. 2. Ved underentrepriseforhold forstas “bygherren” som entrepreneren og “entreprengren” som under-
entrepreneren.

Stk. 3. Ved “arbejde” forstds ogsd entreprenerens levering af materialer mv., uanset om entreprengren
som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene gennemfore en leverance.
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Stk. 4. Ved arbejde” forstds ogsé projektering, som entrepreneren skal udfere, og ved “underentreprise”
og “underentreprengrer” ogsd teknisk rddgivning og radgivere antaget af entrepreneren til at bistd med
denne projektering.

Stk. 5. Ved “bygherrens repreesentant” forstds en bygherreradgiver eller anden radgiver, som er serligt
udpeget af bygherren. I bestemmelser, hvorefter “bygherren” kan eller skal foretage en handling eller
modtage en meddelelse, kan bygherren overlade dette til sin reprasentant.

Stk. 6. Ved “’kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som har til formél at forebygge mangler 1 et byggeri og
sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udforelse.

Stk. 7. Ved “granskning af et projekt” forstds en sammenhangende og systematisk gennemgang af et
projekt som led i kvalitetssikring med henblik pa at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til
projektet samt at identificere relevante problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms, medmindre andet er angivet.

Stk. 9. Ved “arbejdsdage” forstds alle mandage til og med fredage, der ikke falder pé en helligdag, 1. maj,
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytdrsaftensdag.

Lovvalg

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.
Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstds bygherrens opfordring til at afgive tilbud.

Stk. 2. Der bydes pé grundlag af de oplysninger og krav, som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet
skal vere entydigt formuleret. Athengigt af materialets detaljeringsgrad og kravene til entreprenerpro-
jektering skal det veere udformet sédledes, at der er klarhed over ydelser og vilkdr. Bygherren paser, at
oplysninger og krav ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige forskrifter, servitutter og andre
lignende rettigheder over ejendommen.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, der skal angive:

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afgerende tidsfrister for tidligere faerdiggerelse af enkelte dele af entreprenerens arbejde
(mellemfrister),

c) antallet af sedvanlige spilddage, som er indregnet i hovedtidsplanen pa grund af vejrlig,

d) eventuelle vaesentlige rddighedsindskraenkninger pa byggepladsen, som entrepreneren skal téle,

e) sluttidspunkt for kontraktindgéelse, entreprenerens udarbejdelse af projekterings- og arbejdsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projekt- og tilbudsgennemgang, mobilisering og foergennemgang, samt

g) frister for tilvejebringelse af nedvendige tilladelser fra myndighederne.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal oplyse, om tilbuddet skal indeholde et dispositionsforslag, projektforslag
eller lignende samt kravene til projektmaterialets karakter.

Stk. 5. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplysning om andre forhold, der ma anses for at vaere
af betydning for entreprenerens tilbud.

Stk. 6. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om sarlige forhold, der har vasentlig betydning for, at
bygherren kan tage byggeriet eller anlegget 1 brug.
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Stk. 7. Hvis entreprisen udbydes 1 konkurrence, skal det angives, hvilke forhold bygherren tillegger
betydning ved bedemmelsen af tilbuddene.

Stk. 8. Hvis entreprisen udbydes 1 konkurrence, oplyses storrelsen af det vederlag, der betales for hvert
tilbudsprojekt. Vederlaget udbetales til alle tilbudsgivende umiddelbart efter bedemmelsen.

Entrepreneorens tilbud

§ 5. Entreprenerens forbehold eller fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremgé klart og samlet af
tilbuddet.

Stk. 2. I det omfang, entrepreneren skal udfere vinterforanstaltninger 1 vinterperioden (1/11 — 31/3), skal
bade arstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet.

Stk. 3. Vedstaelsesfristen for tilbud er 40 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er
sendt til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 40 arbejdsdage fra den tilbudsfrist,
der er fastsat i udbuddet.

Stk. 4. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

Stk. 5. Opfyldelse af myndighedskrav, som fremgar af lovbestemmelser, bygningsreglementer, normer
eller andre alment galdende forskrifter, er omfattet af tilbuddet.

Stk. 6. Hvis bygherren ikke har fastsat en frist for tilvejebringelse af nedvendige tilladelser fra myndighe-
derne, jf. § 4, stk. 3, kan entrepreneren fastsette sddan frist 1 tilbuddet.

Stk. 7. Udgifter i forbindelse med overholdelse af privatretlige rettigheder er medregnet i tilbuddet, i det
omfang rettighederne fyldestgerende fremgér af udbudsmaterialet.

Stk. 8. Tilbudssummen indeholder betaling for bygherrens anvendelse af tilbudsprojektet til entreprisens
gennemforelse og den yderligere projektering, der er nadvendig herfor. Det samme gelder bygherrens ret
til at anvende tilbudsprojektet til senere at drive, vedligeholde, ombygge og bygge til den opferte bygning
eller anlaeg. I ovrigt har tilbudsgiver 1 forhold til bygherren alle rettigheder til projektet.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
totalentreprisekontrakt.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte @ndringer benavnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Folgende rangorden skal vare geldende ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes

bestemmelser, medmindre andet folger af almindelige fortolkningsprincipper:

a) Totalentrepriseaftalen.

b) Brevveksling, medereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder vedtagne @ndringer, tilfojel-
ser eller preciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.

c) Entreprenerens tilbud.

d) Brevveksling, medereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder @&ndringer, tilfojelser eller
praciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet.

e) Bygherrens udbudsmateriale.

f) ABT 18.

Overdragelse
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§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder 1 henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entrepreneren uforfaldne krav i henhold til aftalen, gar transporter, der star i forbindel-
se med arbejdets udferelse, forud for andre transporter.

Stk. 3. En part kan ikke overfore sine forpligtelser til andre uden den anden parts samtykke.
Underentreprise

§ 8. Entreprenoren kan overlade arbejdets udferelse, herunder projektering, til andre. Det kan dog aftales,
at hele eller bestemte dele af arbejdet skal udferes af entrepreneren selv eller en bestemt underentrepre-
nor, sdledes at det kraever bygherrens godkendelse, hvis entrepreneren ensker at overlade udferelsen til
andre.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan kun nagtes, hvis det er rimeligt begrundet i
den udpegede underentrepreners forhold, herunder kvalifikationer, gkonomiske forhold eller manglende
dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. P4 bygherrens anmodning skal entrepreneren snarest muligt sende
bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal give skriftlig meddelelse om godkendelse eller
afslag med begrundelse snarest muligt efter, at entrepreneren har givet oplysning om udpegning af en
underentreprener og om underentreprenerens forhold.

Stk. 3. Hvis entrepreneren inden arbejdets pabegyndelse har antaget en underentreprener til at udfere
arbejde, skal entrepreneren oplyse bygherren om det, inden entrepreneren pabegynder arbejdet. Hvis
entreprenegren senere antager eller udskifter en underentreprener, skal entrepreneren oplyse bygherren
om det, inden underentrepreneren pabegynder sit arbejde. P4 bygherrens anmodning skal entrepreneren
snarest muligt fremsende dokumentation for, at der er indgdet en aftale med en underentreprener, og for
at underentrepreneren har anerkendt, at bestemmelserne 1 § 8 tillige gelder, nar en underentreprener over-
lader arbejdet til andre, og at bygherren kan gere direkte mangelkrav geldende mod underentrepreneren 1
overensstemmelse med stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis det mé anses for godtgjort, at bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemfo-
re et krav vedrerende mangler mod entrepreneren, er bygherren berettiget til at gore kravet geldende
direkte mod entreprenegrens underentreprenerer og leveranderer, hvis deres ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte krav er undergivet de begrensninger, der folger af kontraktforholdene bade mellem
bygherren og entrepreneren og mellem entrepreneren og underentrepreneren og leveranderen, herunder
ansvarsfraskrivelser og -begransninger i1 begge kontraktforhold. Det er endvidere undergivet bestemmel-
serne 1 kapitel J om tvistelosning. Bygherren giver afkald pd krav mod underentreprenerer og leverando-
rer pa erstatning uden for kontrakt 1 anledning af forhold, der er omfattet af det direkte mangelkrav. Hvis
det direkte krav skyldes et forsatligt eller groft uagtsomt forhold hos underentrepreneren eller leverande-
ren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne 1 stk. 1-5 galder tillige, nar en underentreprener eller leverander overlader
arbejdets udforelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
Entreprenorens sikkerhedsstillelse

§ 9. Entrepreneren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgiet, medmindre andet fremgar af udbudsmaterialet. Hvis
entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal entrepreneren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har
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stillet krav om det 1 udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgorelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet,
herunder krav vedrerende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprise-
sum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen
uden moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgeres
med tilleg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, 1 det omfang bygherren anmoder om det i
afleveringsprotokollen.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 ar efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I sa fald nedskrives sikkerheden, nar manglerne
er athjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden opherer 5 ar efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har
fremsat reklamation over mangler. I sd fald opherer sikkerheden, ndr manglerne er athjulpet.

Stk. 6. Hvis entrepreneren haver entrepriseaftalen, opherer entreprenerens sikkerhedsstillelse 3 méneder
efter, at aftalen er ophavet, medmindre der forinden er indledt tvistelgsning efter kapitel J om ophavel-
sens berettigelse.

Stk. 7. Hvis arbejder er udskudet til senere aflevering, jf. § 43, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5,
for s& vidt angar de udskudte arbejder, efter at de er afleveret.

Stk. 8. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 43, stk. 4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-6 forholdsmas-
sigt efter omfanget af den afleverede etape.

Stk. 9. Hvis bygherren ensker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt medde-
les til entrepreneren og garanten med ngje angivelse af arten og omfanget af den pastdede misligholdelse
og starrelsen af det kreevede beleb. Det krevede belob skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage,
fra meddelelsen er kommet frem, medmindre entrepreneren forinden over for Voldgiftsnavnet har anmo-
det om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik pd, om udbetalingskravet er berettiget, jf. §
65. Hvis entreprengren er erkleret konkurs, kan anmodning om beslutning vedrerende sikkerhed tillige
fremsaettes af garanten, der da bliver part 1 sagen.

Stk. 10. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller opher af sikkerheden, kan hver part — og i tilfelde
af entreprenerens konkurs tillige garanten — anmode om beslutning om stillet sikkerhed herom, jf. § 65.

Stk. 11. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 9 eller 10, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 66 eller § 67, treeder indbringelse af kravet under den verserende
sag 1 stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 12. Entrepreneren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgeres
efter reglerne 1 kapitel J, bortset fra § 62.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for entrepreneren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgdet, medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en
almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsfor-
sikring eller pd anden betryggende made.
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Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgorelse af alle krav, som entrepreneren har i anledning af aftaleforhol-
det, herunder krav vedrerende eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af entreprise-
summen uden moms. Hvis aftalen udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan entrepreneren
kreeve sikkerheden foreget, hvis vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv maneds
gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. Bygherren kan kraeve sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden
overstiger den ubetalte del af entreprisesummen og ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden opherer, ndr entrepreneren har sendt slutopgerelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte
krav.

Stk. 5. Hvis entrepreneren ensker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til bygherren og garanten med angivelse af storrelsen af det krevede belob. Det kraevede belob
skal udbetales til entrepreneren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre
bygherren forinden over for Voldgiftsnaevnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt
med henblik pd, om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 65. Hvis bygherren er erkleret konkurs, kan
anmodning om beslutning vedrerende sikkerhed tillige fremsattes af garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om opher af sikkerheden, kan hver part — og 1 tilfelde af bygherrens
konkurs tillige garanten — anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 65.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 66 eller § 67, treeder indbringelse af kravet under den verserende
sag 1 stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgeres efter
reglerne 1 kapitel J, bortset fra § 62.

Forsikring

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sedvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets pabegyndel-
se, indtil mangler, der er pavist ved afleveringen, er afthjulpet. Entrepreneren og eventuelle underentrepre-
norer skal medtages som sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenerers
arbejder pd den bygning eller det anlaeg, entrepriseaftalen vedrerer. Ved om- eller tilbygning skal forsik-
ringen dekke skade pa dette arbejde og pd den bygning eller det anleg, der er genstand for om- eller
tilbygning. Selvrisiko pahviler bygherren.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan krave sig stillet som selvforsikrer.

Stk. 3. Entrepreneren og eventuelle underentreprenerer skal have sedvanlig erhvervs- og produktansvars-
forsikring.

Stk. 4. Parterne skal pd anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft.
C. Udforelse af entreprisen
Entreprenorens ydelse

§ 12. Arbejdet skal udferes 1 overensstemmelse med aftalen, fagmeessigt korrekt og i overensstemmelse
med bygherrens anvisninger. Materialer skal — for sd vidt disses beskaffenhed ikke er anfert — vaere af
sedvanlig god kvalitet. Entrepreneren skal kvalitetssikre sine ydelser.
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Stk. 2. Entrepreneren skal levere alle materialer og praestere alle nedvendige biydelser til feerdiggerelse af
arbejdet.

Stk. 3. Entrepreneren skal skriftligt oplyse bygherren om anvendelse af metoder og materialer, der
ikke er gennemprovede, herunder om eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er foreskrevet af
bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indfgjelse 1 arbejdet, skal leveres af entrepre-
neren uden ejendomsforbehold. Néir de pigeldende genstande er leveret pd byggepladsen, tilherer de
bygherren.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal vere leveret med 5 &rs leveranderansvar for
mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrenses saledes, at
leveranderens ansvar opherer senest 6 ar efter levering til lager eller videresalg. Leveranderen skal
endvidere have anerkendt, at bygherren kan gere mangelkrav geldende direkte mod leveranderen efter §
8, stk. 4 og 5.

Stk. 6. Entrepreneoren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfere betydelig
merudgift for denne eller vaesentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil
vare besverligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved veasentlige leverancer
have meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at tilbud fra leveranderen er indhentet.

Stk. 7. Entreprengren skal lobende foretage oprydning og remning og omgaende fjerne kasserede materia-
ler fra byggepladsen.

Projekterings- og udferelsestidsplan

§ 13. Entrepreneren skal inden for den frist, der er angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en
projekteringstidsplan og en udferelsestidsplan, der overholder fristerne i den aftalte hovedtidsplan.

Opdatering af projekterings-, udferelses- og hovedtidsplaner

§ 14. Overholdelse af tidsplaner skal lobende vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive over-
holdt, skal de opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der kraves eller accepteres fristforleengelse,
og om forsinkelsen angar en dagbodsbelagt frist.

Afsatning og byggeplads
§ 15. Entrepreneren foretager alle afsatninger, medmindre andet er aftalt.

Stk. 2. Ved byggearbejder serger bygherren 1 nedvendigt omfang for etablering af stikledninger for afleb,
el, gas, vand og varme frem til byggepladsen.

Stk. 3. Bygherren betaler neadvendige tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som
folge af, at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal placeres pa byggepladsen.

Digitale bygningsmodeller mv.

§ 16. Hvis entreprenoren skal bruge digitale bygningsmodeller til projekteringen, skal det i totalentrepris-
eaftalen fastsattes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om de skal bruges til
planlegning og projektering samt under udferelsen, og om der ved byggeriets afslutning skal leveres en
digital som ud-fort-model til brug for senere drift og ombygning.

Tilbuds- og projektgennemgang
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§ 17. Inden entreprenerprojekteringen pabegyndes, skal entreprengren sammen med bygherren gennemgé
udbudsgrundlaget og entreprenerens tilbud, herunder eventuelt byggeprogram, dispositionsforslag, pro-
jektforslag eller lignende, med henblik pa at opna en falles forstaelse af projektet, og pa at give bygherren
mulighed for at preege feerdigprojekteringen.

Stk. 2. Entrepreneren skal forestd gennemgangen.
Entreprenorprojektering
§ 18. Entrepreneren skal udfere al projektering.

Stk. 2. Entrepreneren skal projektere 1 overensstemmelse med aftalen, god projekteringsskik og bygher-
rens anvisninger.

Stk. 3. Hvis entreprengrens projekt indebaerer anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennem-
provede, skal entrepreneren skriftligt oplyse bygherren om det og om eventuelle risici derved.

Stk. 4. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal opdeles i faser, skal de satte frist for levering af de
enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-7 gelder da tillige hver fase.

Stk. 5. Entrepreneren skal foretage kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning, af sit projekt, jf. § 21,
stk. 1.

Stk. 6. Entrepreneren skal give bygherren skriftlig meddelelse om faerdiggerelse af projektet (feerdigmel-
ding) med henblik pd bygherrens godkendelse. Resultatet af entreprenerens kvalitetssikring skal vedlaeg-
ges meddelelsen.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt efter feerdigmeldingen skriftligt meddele entrepreneren, om bygher-
ren er enig i, at projektet er leveret, og om bygherren kan godkende det som grundlag for entreprenerens
videre arbejde. I meddelelsen skal bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede eller forbehold
for godkendelsen.

Projektmangler

§ 19. Entrepreneren har pligt og ret til at athjelpe mangler ved sin projektering, der pdvises ved
leveringen af de enkelte faser efter § 18 eller senere.

Stk. 2. Entrepreneren skal oplyse bygherren om, hvornér de paviste mangler vil vaere athjulpet.
Forhold til myndigheder

§ 20. Entreprengren serger for nedvendig godkendelse af projektet og for at underrette bygherren 1
fornedent omfang herom. I det omfang, det aftales, at entrepreneren tillige skal aftholde udgifterne til
gebyrer m.v. 1 forbindelse hermed, reguleres tilbudssummen som folge af indferelse eller ophavelse af
eller @&ndringer 1 gebyrer m.v., som er gennemfert efter tilbuddets afgivelse.

Stk. 2. Entrepreneren seorger for anmeldelser, anseger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer atte-
ster, der vedrerer selve arbejdets udferelse, og atholder udgiften herved. Dispensationer kan kun seges
efter aftale med bygherren.

Kvalitetssikring, gennemgang og kassation

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsette bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring af
arbejdet, herunder projektering, samt om arten og omfanget af prover, og om den dokumentation for
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arbejdets udferelse, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udferte prover, som entre-
prengren skal afgive. Bestemmelser herom kan indga i en udbudskontrolplan.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udferelse og ved afleveringen forlange yderligere prover. Ogsa i
sadanne tilfeelde skal entrepreneren stille fornedent mandskab til disposition ved provernes udtagning og
undersogelse. Hvis de yderligere prover viser kontraktmaessig ydelse, skal bygherren betale herfor som
ekstraarbejde. I modsat fald skal entrepreneren betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entrepreneren skal give bygherren adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbej-
det udferes. Bygherren kan endvidere krave de oplysninger, der er nedvendige for at bedemme ydelsen.

Stk. 4. Entrepreneren og bygherren kan indkalde til gennemgang af narmere bestemte arbejder eller
materialer med henblik pd en vurdering af, om de pageldende ydelser i henseende til n&ermere angivne
egenskaber er kontraktmaessige eller ma kasseres som ikke kontraktmaessige.

Stk. 5. Entrepreneren skal inden gennemgangen efter stk. 4 have foretaget og pd anmodning dokumente-
ret aftalt kvalitetssikring. Ved gennemgangen udfaerdiges en protokol, hvori de gennemgéaede egenskaber
ved arbejderne eller materialerne anfores med oplysning om godkendelse eller kassation.

Stk. 6. Bygherren kan kassere ikke kontraktmassige arbejder eller materialer.

Stk. 7. Selvom bygherren deltager i en gennemgang efter § 17 eller § 21, stk. 4 og 5, medferer dette ikke
nogen indskraenkning 1 entreprenerens ansvar for projektet eller arbejdet 1 ovrigt.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udferelse
§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udforelse af arbejdet.

Stk. 2. Entrepreneren skal indhente bygherrens afgerelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder
tilstreekkelig vejledning til udferelse af arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens anvisninger om arbejdets udferelse efter stk. 1 og 2 indeberer
en @ndring af arbejdet efter § 23, skal entrepreneren snarest muligt meddele bygherren dette.

Zndringer i arbejdet

§ 23. Bygherren kan forlange @ndring i arbejdet, nar @endringen har naturlig sammenhang med de aftalte
ydelser. En @ndring kan gd ud pé, at entrepreneren skal yde noget 1 tilleg til eller 1 stedet for det
oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udferelse skal @ndres, eller at aftalte ydelser skal
udga.

Stk. 2. Entrepreneren har ret til at udfere en forlangt @ndring i arbejdet, medmindre bygherren péviser
serlige grunde til at lade andre udfere arbejdet, herunder at entreprenerens ekonomiske krav for udferel-
sen ikke er rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en @ndring skal fremsattes skriftligt eller pa et bygherremeode og skal
beskrive @ndringen narmere.

Merbetaling og besparelse
§ 24. Andringsarbejde betales som regningsarbejde, medmindre der treeffes anden aftale efter § 25, stk. 4.

Stk. 2. Ved udforelse af et @ndringsarbejde i regning skal regningen opgeres med nermere specifikation
af arbejdstimer, materialer og materiel.
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Stk. 3. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entrepreneren godskrive bygherren de udgifter, som
spares eller burde have veret sparet, dog hejst det beleb, arbejdet er opgjort til 1 entrepriseaftalen.

Pris, tid og sikkerhed efter en @ndring

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring 1 aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som folge
af en @ndring 1 arbejdet eller 1 forudsatninger for dets udferelse skal snarest muligt fremsattes skriftligt
eller pd et byggemode. Det samme gelder en parts krav om forandringer i1 aftalen som folge af et
godkendt forslag fra entrepreneren eller en anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26, som parten anser
for en @&ndring 1 arbejdet, selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver at indebare en a&ndring.

Stk. 2. Efter foresporgsel fra en part skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser
et n&ermere bestemt arbejde for en @ndring, der medferer krav om forandringer i aftalen med hensyn til
pris, tid og sikkerhed. Entrepreneren er ikke forpligtet til at igangsatte arbejdet, for bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller
sikkerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal
denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indgd skriftlig tilleegsaftale om en @ndring efter § 23 og om deraf folgende
forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom ma ikke forsinke
arbejdets udforelse.

Stk. 5. Bygherren skal lobende registrere forlangte a&ndringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger og
meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entrepreneren, at der er fejl 1 bygherrens
registrering, skal entreprengren snarest muligt meddele bygherren dette.

Hindringer

§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke kan udferes 1 overensstemmelse med den indgdede aftale,
skal entrepreneren snarest muligt meddele bygherren dette og folge dennes anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gelder tillige, hvis entrepreneren finder, at der opstdr forhold, som hindrer
eller vanskeliggor arbejdet eller gor det narliggende, at bygherren paferes ulempe eller tab, herunder
padrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal
entreprenoren — mod betaling og forneden forlengelse af tidsfrister — bedst muligt treeffe foranstaltninger
for at undga, at bygherren lider tab, og snarest muligt meddele bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersegelser vedrerende grundvands-
og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt andre hindringer. I
det omfang, udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgerende oplysninger om hindringerne, skal foran-
staltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemforelse af forundersggelser som navnt i stk. 3, der er rimelige eller sedvan-
lige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete
forhold, som medferer offentlige pabud eller forbud, der medferer, at arbejdets videreforelse hindres
eller bliver urimeligt byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal
bygherren betale entrepreneren erstatning for det tab, entrepreneren lider ved afbestillingen, bortset fra
den fortjeneste, entrepreneren mister ved ikke at fuldfere arbejdet.

Risikoens overgang
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§ 27. Entrepreneren berer indtil afleveringen risikoen for skade pa eller bortkomst af arbejde og mate-
rialer. Det samme galder materialer, som bygherren har leveret, nar disse er kommet 1 entreprenerens
besiddelse.

Stk. 2. Entrepreneren berer dog ikke risikoen for skade eller bortkomst som felge af bygherrens for-
hold. Det samme galder for folger af udefra kommende ekstraordinare begivenheder, som entrepreneren
ikke har indflydelse pé (force majeure), herunder krig, oprer, terrorhandlinger og usaedvanlige naturbegi-
venheder.

Stk. 3. Entrepreneren skal vedligeholde det udferte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug for afleveringen, gelder reglerne i stk. 1-3 indtil
ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren gennemfore en registrering efter reglerne i § 61, stk. 2-4.

Stk. 5. For byggearbejder og anlegsarbejder 1 tilslutning hertil, der udferes i lokaliteter, der er i1 brug
under udferelsen, galder reglerne 1 stk. 1-3 om entreprenerens risiko for skade kun skade fordrsaget
af anden entreprener, uden at det er en folge af bygherrens forhold. Nar arbejderne er faerdiggjort, og
entrepreneren har forladt lokaliteten, anses arbejderne for taget 1 brug, jf. stk. 4.

Stk. 6. For materialer og andet losere, der leveres til bygherren eller entrepreneren af en leverander, der
ikke skal udfere nogen form for montage, forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse pé bygge-
pladsen, gelder reglerne i stk. 1-3, indtil materialerne og loseret er kommet 1 bygherrens henholdsvis
entreprenorens besiddelse.

Bygherrens repraesentant

§ 28. Bygherren skal udpege en reprasentant, der reprasenterer bygherren over for entrepreneren. Repree-
sentanten kan give og modtage meddelelser vedrerende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller
arbejder.

Stk. 2. Bygherrens reprasentant er legitimeret til pd bygherrens vegne at forlange eller indgéd aftale om
@ndring 1 arbejdet samt om forandring 1 aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som folge deraf med
en merbetaling pa hejst 50.000 kr. for hver @ndring og en fristforlengelse pd hejst 5 arbejdsdage for hver
endring.

Entreprenorens reprasentant

§ 29. Entrepreneren skal udpege en person, der repraesenterer entrepreneren over for bygherren og dennes
repraesentant med hensyn til arbejdets udferelse, og som kan give og modtage meddelelser herom.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal vaere til stede pa byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.
Bygherremeoder

§ 30. Medmindre andet er aftalt, indkalder entrepreneren til bygherremeder med bygherren og dennes
repraesentant.

Stk. 2. Entrepreneren leder moderne og udarbejder modereferater, der snarest muligt sendes til bygher-
ren. Bygherren har ret til at fi indfert indsigelser og krav i1 referatet. Bemarkninger til referatet skal
snarest muligt sendes til entrepreneren og skal gengives 1 referatet for det folgende mode.

Stk. 3. Parterne kan pd mederne med bindende virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser skal
gengives i referatet.
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Stk. 4. P& hvert bygherremeode skal parterne

a) gennemga og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 5,

b) gennemgd opdateringer af projekterings-, udferelses- og hovedtidsplaner, jf. § 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller delvist har ligget stille (spilddage), samt deres
arsag, og om de er indeholdt 1 spilddage indregnet 1 udferelsestidsplanen. Spilddage, der er indregnet
for en periode, men som ikke modsvarer faktiske spilddage i perioden (ubrugte spilddage), overfores
ikke til senere perioder.

Stk. 5. ZAndringer i bygherrens reprasentants fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pd det forstkommende
bygherremade. Det samme galder eventuel fuldmagt for entreprenerens reprasentant.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 31. Parterne skal i ovrigt samarbejde loyalt, sdledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgés. Det
samme gaelder for entrepreneren i forhold til bygherrens reprasentant.

D. Betaling
Pris og indeksregulering

§ 32. Entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, der udferes inden 12 maneder fra tilbudsdagen
(fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udferes efter 12 méneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter
det byggeomkostningsindeks, der er aftalt, eller som — i mangel af aftale — md anses for relevant for
arbejdet. Indeksreguleringen opgeres efter @ndringen i indekset fra 6 maneder efter tilbudsdagen til
udforelsestidspunktet, der anses for at vare midten af den periode, hvori de berorte arbejder er udfert, idet
indekset pd de nevnte tidspunkter om nedvendigt beregnes ved linezr interpolation.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, der berores af
reguleringen, og pé grundlag af en dokumenteret opgerelse fra entrepreneren.

Ekstraordingere reguleringer

§ 33. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er gennemfort efter tilbuddets afgivelse, har fort til
vasentlig mer- eller mindreudgift og ikke er dekket af anden regulering. Reguleringen sker 1 henhold til
meddelelse fra en statslig styrelse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entrepreneren godtgerelse for ekstraordinar prisstigning pa materiale, som 1
ferdig form eller pd sedvanlig mide indgar i arbejdet, eller pa braeendstof der direkte benyttes til arbejdet,
medmindre den godtgeres efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veare indtradt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er tradt i1 kraft,
b) vare generelt foreckommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres pa anden made.

Stk. 4. Godtgerelse efter stk. 2 omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pd det pageldende
materiale eller breendstof pa tilbudsdagen. Til denne procentsats leegges 0,5 procentpoint for hver hele
méned, der er forlebet mellem tilbudsdagen og indkebstidspunktet. Prisstigning, der indtraeder efter det
tidspunkt, hvor materialet eller breendstoftet er indkebt, kan ikke medregnes.
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Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnd godtgerelse efter stk. 2, at summen af de beregnede
reguleringsbeleb udger mindst 0,5 % af entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entrepreneren skal yde sin underentreprener godtgerelse efter reglerne i stk. 2-5, kan
tilsvarende godtgerelse ydes entreprengren af bygherren uanset reglen i stk. 5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker 1 forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, der bereres af
reguleringen, og pé grundlag af en dokumenteret opgerelse fra entrepreneren.

Betaling og tilbagehold

§ 34. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entrepreneren to gange hver méned ret til betaling for
kontraktmaessige arbejder og materialer, der er henholdsvis ydet og leveret pa byggepladsen.

Stk. 2. Entrepreneren kan — efter samme regler som anfort i stk. 1 — tillige kraeve betaling for materialer
mv., som er keobt af entrepreneren og ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren kraver det, skal
entrepreneren stille sikkerhed for kontraktmassig levering, jf. § 9. Sikkerhedsstillelsens storrelse skal
svare til den kraevede betaling — med moms — for de ikke-leverede materialer.

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan i1 stedet for betaling efter stk. 1. Be-
talingsplanen skal folge den aftalte hovedtidsplan og fastsatte, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke
stadier entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal betales. Entrepreneren har efter anmodning ret til
betaling til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen angér, er prasteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entrepreneren krave betaling efter
reglen 1 stk. 1. Betaling skal kraeves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udfert, medmindre
serlige forhold ger, at det ikke er muligt at afregne dem.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entrepreneren en endelig og fuldstendig slutopgerelse til bygherren,
herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget slutopgerelsen,
kan entreprengren ikke fremkomme med yderligere krav — bortset fra sddanne, der er taget konkret
forbehold om 1 slutopgerelsen.

Stk. 6. Slutopgerelsen skal sendes til bygherren senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlagsar-
bejder, der ikke udferes i tilslutning til byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage.

Stk. 7. Hvis slutopgerelsen ikke er kommet frem til bygherren inden fristen 1 stk. 6, kan denne skriftligt
kreeve opgerelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes opgerelsen herefter ikke til bygherren inden denne
frist, fortaber entrepreneren krav pd vederlag for ekstraarbejder, der udferes som regningsarbejder, samt
for lon- og prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kraevet belob ikke er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgerelse, skal bygherren betale den del af belgbet, som bygherren
ikke bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt beleb til sikkerhed for athjelpning af mangler, der er
patalt ved afleveringen, jf. § 46. Belobet skal betales til entrepreneren snarest muligt, ndr manglerne er
athjulpet.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning
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§ 35. Entreprenorens krav efter § 34 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om
betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk.
1 er lobedage.

Entreprenorens ret til at standse arbejdet

§ 36. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent belob ved betalingsfristens udleb, kan entrepreneren
standse arbejdet efter skriftligt varsel pa 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en
offentlig bygherre eller en almen boligorgansation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse arbejdet, hvis bygherren erklaeres konkurs eller tages
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens ekonomiske forhold 1 evrigt viser sig at vare
sadanne, at denne mé antages at vaere ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at
bygherren ikke har stillet — eller pa entreprenerens opfordring straks stiller — betryggende sikkerhed for
opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

Stk. 3. Hvis entrepreneren kan standse arbejdet efter stk. 2, kan entrepreneren forlange, at bygherren
straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforleengelse og forsinkelse
Entreprenorens ret til tidsfristforleengelse

§ 37. Entreprenoren har ret til forleengelse af tidsfrister, nar arbejdets udferelse forsinkes som folge af:

a) @ndringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. § 23,

b) bygherrens forhold,

c) krig, usedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, harvaerk eller tilsvarende
forhold, der opstar uden entreprenegrens skyld, og som entrepreneren ikke er herre over,

d) nedber, lav temperatur, steerk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, nar
saddant vejrlig forekommer 1 vasentligt storre omfang, end det er sedvanligt for den pdgaldende
arstid og egn,

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes entreprenerens forhold, eller

f) at nedvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemforelse ikke foreligger senest 30
arbejdsdage efter, at fyldestgerende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmin-
dre anden frist er aftalt, jf. § 4, stk. 3, litra g, og § 5, stk. 6.

Stk. 2. Entrepreneren skal soge forsinkelsen undgéet eller begranset ved sddanne dispositioner, som med
rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil indtreede forsinkelse, skal entrepreneren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til bygherren om det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til forlengelse af en frist, skal entrepreneren snarest muligt
give bygherren skriftlig meddelelse om den kraevede tidsfristforlengelse og arsagen dertil. Bygherren skal
svare 1 overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Entreprenorens haftelse ved forsinkelse

§ 38. Forsinkelse, som ikke giver entrepreneren ret til tidsfristforlengelse, er ansvarspadragende.
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Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre s@rlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for
forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brekdel af entreprisesummen pr. dag, entrepreneren er forsinket,
beregnes den af entreprisesummen uden moms pr. pdbegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden,
indtil entrepreneren har faerdiggjort arbejdet og har faerdigmeldt det, og forfalder til betaling pa ferdiggoe-
relsestidspunktet ifolge entreprenerens ferdigmelding.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udleser alene krav pa dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgar af aftalen,

b) hvis der lobende er foretaget notering af overskridelsen af fristen, séledes som den matte vaere andret
ved en fristforlengelse, og

c) hvis bygherren 1 rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet,
har meddelt, at bygherren vil kraeve dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kreves,
hvis fristen er fastsat for at sikre feerdiggerelse af en aktivitet, der er afgerende for byggeprocessen eller
andre vasentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre sarlige sanktionsbestemmelser, opgeres bygherrens tab efter
dansk rets almindelige regler.

Forcering

§ 39. Entreprenoren kan kreeve betaling for forcering,

a) hvis entrepreneren har udfert forceringen 1 henhold til en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette gor geldende, at entrepreneren er i1 ansvarspadragende forsinkelse, og
entrepreneren udferer forceringen for at sikre sig imod dette.

Stk. 2. Anser entrepreneren sig for berettiget til betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal entreprene-
ren — inden denne begynder forceringen — skriftligt meddele bygherren dette. Entreprenerens krav pa
betaling som folge af forceringen skal nedsattes, hvis det ma anses for urimeligt.

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 40. Bygherren har ret til forlengelse af tidsfrister, nar arbejdet forsinkes som folge af

a) @ndringer i arbejdet, som kraves af bygherren, jf. § 23,

b) krig, usedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, harverk eller tilsvarende
forhold, der opstar uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er herre over,

c) nedber, lav temperatur, sterk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, nér
sadant vejrlig forekommer i veasentligt storre omfang, end det er saedvanligt for den pageldende
arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens egne forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgaet eller begraenset ved sddanne dispositioner, som med
rimelighed kan kraves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtraede forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig
meddelelse til entrepreneren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlengelse af en frist, skal bygherren snarest muligt give
entrepreneren skriftlig meddelelse om den kraevede tidsfristforlengelse og drsagen dertil. Entrepreneren
skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.
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Bygherrens heeftelse ved forsinkelse

§ 41. Hvis forsinkelsen skyldes
a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller forsoammelse, eller
b) anden aftaleparts ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entrepreneren erstatning for det lidte tab.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller forsemmelse, og uden at forholdet er
omfattet af stk. 3,

b) @ndringer i arbejdet, som kraves af bygherren, jf. § 23,

c) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens forhold, eller

d) at nedvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemforelse ikke foreligger senest 30
arbejdsdage efter, at fyldestgarende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmin-
dre anden frist er aftalt, jf. § 4, stk. 3, litra g, eller § 5, stk. 6,

skal bygherren betale entrepreneren erstatning for det tab, entrepreneren lider ved forsinkelsen, bortset fra
den fortjeneste, entrepreneren mister ved ikke at kunne udfere andre arbejder 1 forsinkelsesperioden, og
lignende videregaende tab.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, haerverk eller tilsvarende
forhold der opstir uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er herre over, eller

b) nedber, lav temperatur, sterk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker entreprenerens
arbejde, nar sddant vejrlig forekommer i1 vesentligt storre omfang, end det er sedvanligt for den
pageldende arstid og egn,

har entrepreneren ikke ret til erstatning.
F. Aflevering
Forgennemgang

§ 42. Entreprenoren skal skriftligt og med rimeligt varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig
tid inden den aftalte aflevering (foergennemgang) samlet eller opdelt 1 sektioner. Hvis entrepreneren ikke
gor det, kan bygherren indkalde til forgennemgangen.

Stk. 2. Ved forgennemgangen udfardiger bygherren en protokol med angivelse af de padpegede forhold og
entreprengrens eventuelle bemarkninger.

Stk. 3. Den omstendighed, at bygherren ikke har papeget et forhold ved fergennemgangen, afskerer ikke
bygherren fra senere at patale det som en mangel.

Stk. 4. Hvis entrepreneren ikke har givet mede ved forgennemgangen, kan den gennemfoeres uden
entreprenerens medvirken. Bygherren skal da snarest muligt sende protokollen til entrepreneren.

Afleveringsforretning

§ 43. Umiddelbart inden arbejdets ferdiggerelse skal entrepreneren give bygherren skriftlig meddelelse
om tidspunktet for ferdiggerelsen (faerdigmelding). Entrepreneren skal samtidig med fremsendelse af
feerdigmeldingen indkalde til en afleveringsforretning, medmindre det er aftalt, at indkaldelsen foretages
af bygherren, jf. stk. 3. Afleveringsforretningen finder sted pa det tidspunkt, der er fastsat i indkaldelsen,
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medmindre bygherren straks ved modtagelsen af indkaldelsen ger indsigelse mod tidspunktet. I s& fald
atholdes afleveringsforretningen senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for ferdiggerelse,
medmindre der treffes aftale om et andet tidspunkt. Bestemmelserne 1 1.-4. pkt. geelder tillige for arbejde,
der efter aftale med bygherren er udskudet til senere aflevering.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, nér afleveringsforretning har fundet sted, medmindre
der ved denne er pavist vasentlige mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning i vesentligt
omfang. Er dette tilfeldet, aftholdes ny afleveringsforretning, nar entrepreneren har givet bygherren
skriftlig meddelelse om, at manglerne er athjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Er det aftalt, at bygherren indkalder til afleveringsforretning, skal denne indkalde entrepreneren
til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for
ferdiggorelse. Indkalder bygherren ikke som anfert 1 stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet
for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for fardiggerelse. Tilsvarende galder for ny
afleveringsforretning som navnt i stk. 2, 2. pkt.

Afleveringsprotokol

§ 44. Ved afleveringsforretningen udfaerdiger bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen anferes de
mangler og eventuelle andre forhold, bygherren har pdpeget, samt entreprenerens bemaerkninger. Aftaler
om afhjelpning, herunder méde og frist samt tidspunkt for gennemgang af afhjelpning, jf. § 46, stk.
2, skal tilferes protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgé af protokol-
len. Protokollen skal underskrives af bygherren og entrepreneren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet made ved afleveringsforretningen, kan den gennemferes uden dennes
medvirken. Den medende part skal da snarest muligt sende protokollen til den fravarende.

G. Mangler
Mangelbegreb
§ 45. Er arbejdet ikke udfert 1 overensstemmelse med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en

mangel. Det geelder dog ikke,

a) ndr entrepreneren i tilfelde af frit materialevalg godtger, at kontraktmaessigt materiale ikke findes
eller ikke kan skaffes pa grund af krig, indferselsforbud eller lignende, eller

b) nér bygherren har kraevet anvendelse af et bestemt eller tilsvarende materiale, og entrepreneren
godtger, at muligheden for at fremskaffe dette i kontraktmessig stand ma anses for udelukket ved
forhold, som entrepreneren ikke burde have taget i betragtning ved aftalens indgaelse.

I disse tilfelde skal entrepreneren snarest muligt give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. § 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal, det er anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel,

a) ndr entreprenoren i tilfelde af frit materialevalg godtger, at materialet efter byggetidens viden blev
anset som egnet, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af bestemt eller tilsvarende materiale, og entrepreneren har
anvendt det foreskrevne materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de egenskaber, som er tilsikret ifolge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti med forpligtelser, der reekker videre end den al-
mindelige mangelheftelse efter disse almindelige betingelser, er entrepreneren alene forpligtet deraf, i det
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omfang det er muligt for entrepreneren at kebe materialerne med den kraevede garanti, og leveranderen
vedstir og opfylder garantien. Hvis entrepreneren konstaterer, at materialerne ved vasentlige leverancer
ikke kan kebes med garantien, skal entrepreneren snarest muligt give bygherren meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgerende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pd dette
tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen
§ 46. Entrepreneren har pligt og ret til at athjelpe mangler, der pévises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsatte en frist for afthjelpning af paviste mangler under hensyn til
manglernes art og omfang samt forholdene i gvrigt. Bygherren skal desuden fastsatte et tidspunkt for
gennemgang af afhjelpningen under hensyntagen til, hvornar hovedparten af manglerne forventes at
veere athjulpet. Hvis manglerne forst athjelpes efter athjelpningsgennemgangen, skal entrepreneren give
skriftlig meddelelse, nar manglerne er athjulpet.

Stk. 3. Ved afhjelpningsgennemgangen udfaerdiger bygherren en athjelpningsprotokol, hvori bygherren
anforer sin stillingtagen til, om manglerne er athjulpet, tillige med entreprenerens eventuelle bemaerknin-
ger. Hvis en part ikke giver mode ved afhjelpningsgennemgangen, kan den gennemfores uden dennes
medvirken. Den medende part skal da snarest muligt sende protokollen til den fravarende.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 47. Entrepreneren har i 5 ar efter afleveringen pligt og ret til at afthjelpe mangler, der pavises efter
afleveringen.

Stk. 2. Bygherren kan kun péberédbe sig sddanne mangler, hvis entrepreneren har faet skriftlig meddelelse
herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde vere opdaget. Dette gaelder dog ikke, hvis
entrepreneren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entrepreneren en frist til athjelpning af paviste mangler. Fristens
leengde fastsattes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprene-
ren skal give bygherren skriftlig meddelelse, ndr manglerne er athjulpet. Entrepreneren kan udskyde
athjelpning af en mangel til foretagelse sammen med afhjelpning af eventuelle mangler, konstateret ved
1-ars eftersynet, forudsat at manglen ikke forvaerres ved det, og udskydelsen ikke medferer ulempe for
bygherren.

Bortfald af entreprenerens afhjaelpningsret

§ 48. Hvis bygherren ved athjelpningsgennemgangen eller 1 ovrigt efter udlebet af en frist for afhjelp-
ning, - eller efter at have modtaget entreprenerens meddelelse om, at afthjelpning har fundet sted — finder,
at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entrepreneren,
hvilke mangler der stadig paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de paberdbte mangler udbedre for entreprenerens regning
(udbedringsgodtgerelse) eller til afslag i1 entreprisesummen. Hvis entrepreneren har segt at athjelpe alle
de tidligere paberdbte mangler, og de mangler, der fortsat paberabes, kun udger en mindre del deraf, er
entrepreneren dog, uanset 1. pkt., berettiget til at athjelpe disse, hvis athjelpningen ivarksattes straks
efter bygherrens meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprenerens afthjalpningspligt
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§ 49. Entreprengrens athjelpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenerens
regning, jf. §§ 46-48, bortfalder, hvis athjelpning er forbundet med uforholdsmaessigt store udgifter. Ved
bedemmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse 1, at aftalen opfyldes. Bygherren
bevarer 1 alle tilfelde retten til afslag, jf. § 50.

Afslag i entreprisesummen

§ 50. Afhjzlper entrepreneren ikke mangler som anfort 1 §§ 46-48, kan bygherren — 1 stedet for at
lade manglerne udbedre for entreprenerens regning — krave afslag i entreprisesummen. Bygherren har
endvidere ret til afslag 1 entreprisesummen, hvis athjelpning er umulig eller vil medfere betydelig gene
og 1 tilfeldene nevnt 1 § 49.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beleb, det ville have kostet at udbedre manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjelpning af mangler er umulig, og i tilfeeldene naevnt 1 § 49, fastsattes afslaget skonsmaes-
sigt.

Entreprenorens ansvar for felgeskader og indirekte tab

§ 51. Entrepreneren er erstatningsansvarlig for tab, der er en folge af mangler ved arbejdet, hvis mangler-
ne skyldes fejl eller forsemmelse fra entreprenerens side, eller hvis manglerne angédr egenskaber, som
ifolge aftalen mé anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Entreprenorens produktansvar

§ 52. Entreprengrens erstatningsansvar for skader, der er fordrsaget af en defekt ved et produkt, der indgér
1 bygge- og anlegsarbejdet (produktansvar), er begraenset til dekningen ifelge den tegnede produktan-
svarsforsikring, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som felge af en
skade forarsaget af en defekt ved et produkt, der indgér i bygge- og anlegsarbejdet.

Mangelansvarets opher

§ 53. Bygherrens krav mod entrepreneren som folge af mangler skal fremsattes senest 5 ar efter arbejdets
aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entrepreneren.

Stk. 2. Hvis entrepreneren har athjulpet mangler, som bygherren har reklameret over, lober der en ny frist
efter stk. 1 for fremsattelse af krav som foelge af manglerne, sdledes at fristen lober fra afslutningen af
athjelpningen, men ikke leengere end til 3 ar efter udlebet af den oprindelige 5-ars frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entrepreneren som folge af mangler angar loseregenstande og inventar,
som ikke er sarligt tilpasset eller fast monteret, forkortes fristen 1 stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entrepreneren har pdtaget sig at indesta i laengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet vasentligt, eller
c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra entreprenerens side.

H. 1- og S-ars eftersyn

1-ars eftersyn
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§ 54. Bygherren indkalder entrepreneren til et eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 r efter
afleveringen.

S5-érs eftersyn

§ 55. Bygherren indkalder entrepreneren til et afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest
30 arbejdsdage for 5 ar efter afleveringen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som navnt i stk. 1, kan entrepreneren skriftligt indkalde bygherren til
eftersynet med et varsel pa mindst 10 arbejdsdage.

Feelles regler for eftersyn

§ 56. Indkaldelse til eftersyn ifolge § 54 og § 55, stk. 1, skal vare skriftlig og ske med et varsel pé hejst
60 og mindst 20 arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udferdiger bygherren en eftersynsprotokol, hvori bygherren anferer de mangler
ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har papeget, tillige med entreprenerens eventuelle
bemarkninger og eventuelle aftaler om afhjelpning, herunder made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mede ved eftersynet, kan den medende part gennemfore det uden den
fraverendes medvirken og skal da snarest muligt sende protokollen til den fraverende.

I. Ophaevelse
Bygherrens haveret

§ 57. Bygherren kan efter skriftligt pdkrav haeve entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig ansvarspiddragende forsinkelse fra entreprenerens side med hensyn til
arbejdets udforelse, og forsinkelsen medforer betydelige ulemper for bygherren,

b) hvis der 1 ovrigt foreligger vaesentlig forsinkelse fra entreprenerens side med hensyn til forhold af
afgerende betydning for bygherren,

c) hvis det udferte arbejde er af en sddan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entrepreneren
ikke vil veere 1 stand til at fuldfere arbejdet uden vasentlige mangler, eller

d) hvis der 1 gvrigt foreligger vasentlig misligholdelse fra entreprenerens side med hensyn til forhold af
afgerende betydning for bygherren.

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav forlange, at en underentreprener eller en leverander fratages
henholdsvis udferelse af arbejde og levering af materialer, sdfremt denne veasentligt har tilsidesat geelden-
de regler eller aftalte vilkar om samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og arbejdsmilje. Under
samme betingelser kan bygherren bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen.

Entreprenorens haveret

§ 58. Entrepreneren kan efter skriftligt pdkrav have entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en vesentlig forsinkelse som folge af bygherrens forhold, og bygherren ikke
udfolder rimelige bestrebelser for at fremme arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens side med hensyn
til forhold af afgerende betydning for entrepreneren.

Konkurs og rekonstruktion mv.

§ 59. Hvis en part erkleres konkurs, kan den anden part straks have aftalen, i det omfang konkurslovens
regler ikke er til hinder derfor.
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Stk. 2. Hvis boet onsker at indtraede 1 aftalen 1 medfer af konkurslovens regler, skal boet pa forespergsel
give meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige, hvis en part tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens
okonomiske forhold i evrigt viser sig at vare siledes, at parten mé antages at vere ude af stand til at
opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten ikke har stillet — eller pad den anden parts
opfordring ikke straks stiller — betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten ensker at viderefore aftalen 1 medfer af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal
parten pd foresporgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves oplest af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part haeve
entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et
pakrav fra den anden part er kommet frem, dokumenterer, at betingelserne for dets oplesning ikke er til
stede, eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

En parts ded

§ 60. Hvis en part der, og boet behandles som insolvent bo, finder bestemmelserne 1 § 59, stk. 1 og 2,
tilsvarende anvendelse.

Fzlles regler om ophaevelse
§ 61. Ophavelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophavelsen skal den part, der haver aftalen, skriftligt indkalde til en registrerings-
forretning (stadeforretning) mellem parterne, der skal atholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales,
aftholdes stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved uenig-
hed om arbejdets stade kan stadeforretningen gennemfores ved syn og sken udmeldt af Voldgiftsnavnet,
jf. § 64.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udferdiges en registreringsprotokol, der beskriver omfang og
kvalitet af det udferte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages
ved syn og sken.

Stk. 4. Hvis en part efter at vaere indvarslet ikke har givet mode ved stadeforretningen, kan den medende
part gennemfore den uden den fraverendes medvirken og skal da snarest muligt sende registreringsproto-
kollen til den fravaerende. Indsigelser mod indholdet af protokollen skal fremsettes skriftligt senest 5
arbejdsdage efter, at den er modtaget.

Stk. 5. Ved ophavelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der ferdigger arbejdet pd bygherrens
vegne, berettiget til at benytte entreprenerens materialer og materiel, som befinder sig pa byggepladsen,
hvis fjernelse inden arbejdets faerdiggerelse vil pafere bygherren tab. Det samme galder tegninger,
beskrivelser og andet projektmateriale m.v. Der skal ydes saedvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophavelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets
almindelige regler.

J. Tvister

Lesningstrappe
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§ 62. En tvist mellem parterne skal soges afklaret og forligt ved forhandling mellem deres projektledere
senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne bestemmelse. Efter
afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal 1 stedet soges afklaret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den seges forligt ved forhandling mellem parternes
ledelsesreprasentanter senest 5 arbejdsdage efter udlebet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt
efter 1. pkt., skal ledelsesreprasentanterne inden samme frist drefte det naste skridt til losning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesrepraesentant senest 5 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indgaet.

Stk. 4. Mediation, meagling, hurtig afgerelse og voldgift kan ikke ivaerksattes, for forhandlingsproceduren
efter stk. 1 og 2 er gennemfort. Det samme gaelder syn og sken, medmindre syn og sken iverksettes for
at sikre bevis.

Mediation og maegling

§ 63. Voldgiftsnevnet udpeger efter anmodning fra en part en mediator med henblik pé at lese en tvist
ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret, der behandler den pagaldende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke iverksettes, hvis en part ensker tvisten afgjort under en sag om hurtig
afgerelse og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnevnet udpeger mediatoren efter hering af parterne med en frist pa 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediationsmede, der skal atholdes senest 10 arbejdsdage efter,
at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemfore mediationsproceduren, og voldgift kan ikke
iverksattes eller fortsettes, for proceduren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar
a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation gaelder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnevnet.

Stk. 8. Nar mediation angéar flere end 2 parter, gelder bestemmelserne 1 stk. 1-7 ogsa i1 deres indbyrdes
forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse pa magling.
Syn og sken

§ 64. Voldgiftsnevnet udmelder efter anmodning fra en part syn og sken med henblik pa at sikre bevis for
eller bedemme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig
afgerelse, kan der ikke udmeldes syn og sken om samme forhold, for sagen om beslutning om stillet
sikkerhed eller om hurtig afgerelse er afsluttet, medmindre formélet med syn og sken er at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder — normalt efter horing af parterne — en eller flere skensmand og traefter
afgerelse om skenstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og sken ved anden skensmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnavnet finder, at der er
anledning dertil.
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Stk. 4. Hvis der, mens et syn og sken verserer, anlegges voldgiftssag om skensforretningens emner,
fortsetter skensforretningen som syn og sken under voldgiftssagen. Parter 1 skonsforretningen, der ikke er
parter 1 voldgiftssagen, fortsatter som skensadciterede.

Stk. 5. For syn og sken gelder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnavnet.

Stk. 6. Nar syn og sken angér flere end 2 parter, geelder bestemmelserne 1 stk. 1-5 ogsa 1 deres indbyrdes
forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

§ 65. Voldgiftsnevnet udpeger efter anmodning fra en part en sagkyndig til at treeffe beslutning om
udbetaling, nedskrivning og opher af stillet sikkerhed, jf. § 9, stk. 10 og 11, og § 10, stk. 5 og 6,
medmindre der forinden er truffet afgerelse derom efter § 66 eller § 67, eller det forhold, der begrunder
kravet, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 66 eller 67.

Stk. 2. Voldgiftsnevnet udpeger én eller flere sagkyndige efter hering af parterne med en frist pad 3
arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om beslut-
ning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part afgive et indleeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen
af modpartens indleeg. Hvis ganske s@rlige omstaendigheder taler afgerende for det, kan Voldgiftsnavnet
forleenge fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indleg fra hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pd normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5 arbejds-
dage. Der kan ikke gennemfores syn og sken som et led 1 sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige har modtaget det sidste indleg og eventuelle
supplerende oplysninger og materiale og har gennemfort en eventuel besigtigelse, treeffer den sagkyndige
beslutning om, i hvilket omfang kravet skal imedekommes, og hvem der skal betale udgifterne ved sagens
behandling.

Stk. 7. Det kan 1 serlige tilfeelde bestemmes, at udbetaling til entreprenerer og til bygherrer, der ikke er en
offentlig bygherre eller et alment boligselskab, betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige treeffer i sa
fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller opher.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i sarlige tilfeelde 1 stedet for at treeffe beslutning om stillet sikkerhed henvise
parterne til at anlegge voldgiftssag efter § 67.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3
arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens
parter. En beslutning om nedskrivning eller opher af stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at
den er truffet. Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet, og der treffes
da ved voldgiften endelig afgerelse om tvisten. Hvis der ikke anlaegges voldgiftssag inden fristens udleb,
bliver beslutningen herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke ops@ttende virkning, medmindre
beslutningen angar nedskrivning eller opher af stillet sikkerhed, og voldgiftsretten treeffer anden bestem-
melse.
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Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed gealder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.
Hurtig afgerelse

§ 66. Voldgiftsnevnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at treeffe en hurtig afgerelse om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i1 entreprenerens beta-
lingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange @ndringer og entreprenerens ret til at udfere sddanne @ndringer,

c) entreprengrens ret til ekstra betaling for @ndringer og bygherrens ret til godskrivning for besparelse
ved @&ndringer,

d) entreprengrens ret til regulering af entreprisesummen,

e) entreprengrens og bygherrens ret til tidsfristforlengelse,

f) placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller materialer,

g) afslag pé godkendelse af en udpeget underentreprener,

h) tvister med en vaerdi under 200.000 kr., og

1) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afgerelse kan ikke ivaerksettes, hvis der verserer en voldgiftssag om samme
tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnevnet udpeger én eller flere opmend efter hering af parterne med en frist pa 3
arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
hurtig afgerelse, men kan ikke bringe andre tvistigheder ind under sagen. Senest samtidig med afgivelse
af svar, kan modparten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og den pagelden-
de skal da afgive svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter kan hver
part afgive et indlaeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indleeg. Hvis ganske sarlige
omstendigheder taler afgerende for det, kan Voldgiftsnevnet forlenge fristerne eller tillade afgivelse af ét
yderligere indlaeg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pd normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende oplysnin-
ger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5 arbejdsda-
ge. Der kan ikke gennemfores syn og sken som et led i sagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har modtaget det sidste indlaeg og eventuelle suppleren-
de oplysninger og materiale og har gennemfort en eventuel besigtigelse, treffer opmanden afgerelse med
bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller magling efter § 63 eller til at anlegge
voldgiftssag efter § 67, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgerelse.

Stk. 9. En hurtig afgerelse har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. Afgerelsen
skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afgerelsen kan indbringes for voldgift efter § 67 senest
8 uger efter, at den er truffet, og der traeffes da ved voldgiften endelig afgerelse om tvisten. Hvis der ikke
anlegges voldgiftssag inden fristens udleb, bliver afgerelsen herefter endelig. Indbringelse for voldgift
har ikke opsattende virkning, medmindre voldgiftsretten treeffer anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afgerelse gelder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnevnet.
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Stk. 11. Nar en sag om hurtig afgerelse angar flere end 2 parter, geelder bestemmelserne 1 stk. 1-10 ogsé 1
deres indbyrdes forhold.

Voldgift
§ 67. Tvister mellem parterne afgeres endeligt ved voldgift ved Voldgiftsnavnet.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlaegges for 4 uger efter, at et forhandlingsforleb om tvisten efter § 62
er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anlegges, hvis der verserer en sag om mediation, magling,
hurtig afgerelse eller beslutning om stillet sikkerhed angdende samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter
stk. 4 skal behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling, hvis
a) parterne er enige derom, eller
b) en af parterne anmoder derom, og sagens verdi er hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling settes voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre
parterne er enige om, at den skal indskraenkes til 1 dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til
5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling sattes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne
er enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere. Voldgiftsdommerne kan veare faglige dommere,
der udpeges af Voldgiftsnavnet, eller juridiske dommere, der udpeges af formanden for Voldgiftsnavnets
presidium. Udpegning sker 1 alle tilfelde efter horing af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager gaelder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnavnet.

Stk. 7. Nér en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, gelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsa 1 deres
indbyrdes forhold.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen , den 10. august 2018
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